
 

 

    Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r. o. 

                                   Perštejn 300, 431 63 Perštejn 

 

 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
Změna č: 1 

Datum změny: 31.08.2020 

Název zakázky: „Úprava dopravního režimu Na Dolíkách, Slaný – etapa 1“ 
 

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. 
 
Objednatel: Město Slaný, Velvarská 136, 27453 Slaný 
 
Popis změny: 

1) Stabilizace pláně pomocí hydraulického pojiva 
2) Nové vedení VO 
3) Nové kanalizační přípojky včetně 2 ks uličních vpustí 
4) Zvednutí uliční vpusti. 
5) Odečtení přesunutí 3 ks lamp VO 

 
Zdůvodnění změny: 

1) Neúnosná pláň 
2) Výměna přípojek VO vč. pouzder na lampy 
3) Nefunkční dešťová kanalizace 

 

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne Datum: 
----- 

Podpis: 
------ 

Dopady: 

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ne 

do časového plánu (Ano/Ne): ANO Termín dokončení do: 31.8.2020 

do ceny:  

Snížení ceny o: 
(Kč bez DPH) 

 

I: 0 
 

N: - 82 686 Kč 
 

Bilance: 
 
 
 

                       + 390 477 Kč bez DPH 
Zvýšení ceny o: 
(Kč bez DPH) 

 

I: 0  
 

N: 473 163 Kč 
 

Konečná celková cena zakázky po změně         2 868 240,58,- Kč bez DPH 

Zástupce zhotovitele - jméno:  Datum: 31.8.2020 Podpis: 

Zástupce objednatele - jméno:   Datum: 31.08.2020 Podpis: 

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) 
ano 
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Kód Popis MJ Výměra 
Jedn. 
cena Cena 

Objekt : 01  115 864  

11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce - 53 886  
113107241 Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně plochy přes 

200 m2 
m2 - 359,0   22,88  - 8 214  

113154253 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
1000 m2 s překážkami v trase 

m2 - 962,0   67,62  - 65 048  

997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 

t  310,325  160,00   49 652  

997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 

t - 270,325  112,00  - 30 276  

      

5-1: Vozovka  102 950  
577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
m2 - 50,0   190,40  - 9 520  

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 

m2 - 50,0   5,60  - 280  

460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3  8,0   2 000,00   16 000  

460200165 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.II/ko1.5 m  150,0   320,00   48 000  

460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m  150,0   25,00   3 750  

210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m  150,0   25,00   3 750  

210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m  150,0   42,00   6 300  

210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m  150,0   35,00   5 250  

000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m  150,0   80,00   12 000  

000101107 kabel CYKY 3x4 m  150,0   48,00   7 200  

000321501 roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm m  150,0   70,00   10 500  

      

89: Ostatní konstrukce  66 800  
890000001 Montáž a dodávka uliční vpusti vč.pojížděné mříže 

vč.zemních prací 
kus  2,0   9 600,00   19 200  
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890000003 Montáž a dodávka obrubníkové vpusti vč.zemních prací kus - 1,0   7 600,00  - 7 600  

890000002 Přípojka kanalizace k uliční vpusti z potrubí DN200 - 
montáž + dodávka vč.zemních prací, vč.napojení - na 
stávající kanalizaci 

m  23,0   2 400,00   55 200  

      

      

SO_01: Stavební objekt 01  274 613  

001: Zemní práce  108 551  
181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2  1 548,0   11,41   17 666  

113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 200 m2 

m2  1 321,0   68,80   90 885  

      

005: Komunikace  174 353  
58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t  22,29   2 660,00   59 291  

X1 Doprava na stavbu kpl  1,0   25 000,00   25 000  

561061121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 
m2 

m2  1 548,0   58,18   90 061  

      

009: Ostatní konstrukce a práce  20 509  
961044111 Bourání základů z betonu prostého m3  7,0   2 929,91   20 509  

      

OSV: Veřejné osvětlení - 28 800  
2100000R1 Posun stávající lampy VO kus - 3,0   9 600,00  - 28 800  

 




