
 

 

    Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r. o. 

                                   Perštejn 300, 431 63 Perštejn 

 

 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
Změna č: 2 

Datum změny: 31.07.2020 

Název zakázky: „Úprava dopravního režimu Na Dolíkách, Slaný – etapa 2“ 
 

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. 
 
Objednatel: Město Slaný, Velvarská 136, 27453 Slaný 
 
Popis změny: 

1) Odpočet za stromy vč. mříží u parkoviště 
2) Odpočet pochozí mříže kolem stromu 
3) Méně práce pokládka asfaltové komunikace 
4) Méněpráce bourání vpustí 
5) Výměna litinových poklopů 

 
Zdůvodnění změny: 

1) V místě nově navržených stromů došlo ke kolizi s ochranných pásmem inženýrských sítí a nově 
vysazených stromů, proto po dohodě byly nové pozice stromů zrušeny 

2) Z důvodu špatné výškové nivelity se mříž kolem stromu neosazovala 
3) Při zaměření došlo k méněpracím na pokládce obal kameniva 
4) Byli zachovány stávající uliční vpusti 
5) Z důvodu poškozených litinových poklopů došlo k jejich výměně 

 
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne Datum: 

----- 
Podpis: 

------ 

Dopady: 

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ne 

do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení do: 31.7.2020 

do ceny:  

Snížení ceny o: 
(Kč bez DPH) 

 

I: 0 
 

N: - 114 057 Kč 
 

Bilance: 
 
 
 

- 108 028 Kč bez DPH 
Zvýšení ceny o: 
(Kč bez DPH) 

 

I: 0  
 

N: 6 029 Kč 
 

Konečná celková cena zakázky po změně 2 114 816,84- Kč bez DPH 

Zástupce zhotovitele - jméno:  Datum: 31.07.2020 Podpis: 

Zástupce objednatele - jméno:   Datum: 31.07.2020 Podpis: 

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) 
ano 
 
 

 



 

 

    Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r. o. 

                                   Perštejn 300, 431 63 Perštejn 

SO_01: Stavební objekt 01 - 108 028  

008: Vedení dálková a přípojná  6 029  
 76.  SP 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů hmotnosti do 50 kg 
kus  1,0   153,98   154  

 77.  SP 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg 

kus  1,0   426,61   427  

 78.  SP 899101113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez 
rámů do 50 kg 

kus  1,0   175,44   175  

 79.  SP 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 

kus  1,0   1 032,92   1 033  

 80.  H 28614184 poklop litinový bez větrání pákový s 
teleskopickým dílem a těsněním pro zatížení 
12,5t na prodloužení DN 400 

kus  1,0   2 930,00   2 930  

 81.  H 28661757 poklop šachtový litinový čtvercový do teleskopické 
roury DN 315 pro třídu zatížení B125 

kus  1,0   1 310,00   1 310  

1: Zemní práce - 6 467  
 19.  B 1840000R1 Náhradní výsadba - osázení a dodávka nového 

stromu (Acer platanoides Summershade - 16-18) 
- vč.hloubení, výměny a odvozu zeminy, hnojiva a 
dalšího pomocného materiálu, úprava a / 
mulč.zálivk.mísy, povýsadbová péče a zálivka do 
doby předání stavby 

kus - 3,0   2 155,55  - 6 467  

5-1: Vozovka (asfaltové parkoviště) - 21 439  
 38.  B 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2 
m2 - 655,0   12,00  - 7 860  

 39.  B 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I 
tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

m2 - 42,0   323,31  - 13 579  

89: Ostatní konstrukce - 46 277  
 46.  B 890000001 Montáž a dodávka uliční vpusti vč.pojížděné 

mříže vč.zemních prací 
kus - 2,0   12 

933,31  
- 25 867  

 47.  B 890000002 Přípojka kanalizace k uliční vpusti z potrubí 
DN200 - montáž + dodávka vč.zemních prací, 
vč.napojení - na stávající kanalizaci 

m - 6,0   1 724,44  - 10 347  

 48.  B 890000010 Demontáž stávající uliční vpusti vč.likvidace kus - 2,0   1 724,44  - 3 449  

 49.  B 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením mříže 

kus - 4,0   1 653,80  - 6 615  

91: Doplňující konstrukce a práce pozemních 
komunikací, letišť a ploch - 39 874  

 74.  B 919791023 Montáž ochrany stromů (mříže ke stromům) v 
komunikaci plochy přes 1 m2 

kus - 4,0   268,45  - 1 074  

 75.  B 7490000R1 Stromová mříž tvar PODKOVA 140x90cm - 
použita bude atypická mříž obdobného vzhledu 
jako mříž viz - 1.etapa 

kus - 3,0   12 
933,31  

- 38 800  

 




