DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo ze dne 7. 5. 2020

I.
Smluvní strany
1. Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace
se sídlem:	Einsteinova 2849, Karviná – Hranice, 733 01
zastoupen:	Mgr. Eva Janáková
IČO:	60337346
DIČ:	
bankovní spojení: 	Komerční banka Karviná
číslo účtu: 	27-0193320237/0100xxx	
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:
Jana Folwarczná, tel.: 596 311 683xxx
(dále jen „objednatel“)
2. AMBRA – Group, s.r.o.
se sídlem:	Potoční 1094, Frýdek – Místek, 738 01
zastoupena:	Alenou Svobodovou, jednatelka společnosti
IČO:	25 37 98 87
DIČ:	CZ25379887
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	19-3606010207/0100xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 16590
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[bookmark: _GoBack]Simona Rychlá, tel.: +420 606 788 323xxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2020 smlouvu o dílo č. j.: MSKL/293/2020, jejímž předmětem je provedení stavby „Výměna obložení stěn včetně dveří“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2020, č. j.: MSKL/532/2020. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno a objednateli předáno dne 31. 8. 2020.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených stavebních prací, které nebyly obsaženy v původní smlouvě a započteny do rozpočtu, zhotovitel je nezavinil a nemohl je předvídat a byly nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“): 
Po demontáži stávajícího dřevěného obložení bylo zjištěno, že vznikla mezera mezi podlahou a novým obložením. Tuto mezeru bylo nutné doplnit podlahovými PVC lištami. Dále při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v části objektu byl nevhodný podklad, který musel být odstraněn a nahrazen novým, na který se teprve mohlo lepit nové obložení.
3. Bližší specifikace víceprací je uvedena v položkovém soupisu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 této dohody. Jednotlivé položky odpovídají oceněnému soupisu prací dodávek a služeb zhotovitele.
4. Cena víceprací dle této dohody činí:
bez DPH	74.215,00 Kč
DPH 21 %	15.585,00 Kč
včetně DPH	89.800,00 Kč
5. V důsledku úpravy zadání a nutnosti provedení dodatečných prací bylo potřeba stanovit nový termín plnění reflektující veškeré okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy a které znemožňovaly zhotoviteli bez jeho zavinění provést dílo v původně sjednaném termínu.
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:
1.	Vícepráce uvedené v této dohodě jsou nedílnou součástí díla.
2.	Cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se v důsledku víceprací zvyšuje a činí:
cena bez DPH 	 		1 882 039 Kč
DPH 21%	   			395 228 Kč
cena celkem včetně DPH	 	2 277 267 Kč

IV.
Narovnání
1. Smluvní strany konstatují, že splnění povinnosti zhotovitele provést a předat dílo v termínu do 90 dnů od předání staveniště, tj. do 5. 8. 2020 nebylo možné dodržet z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele. 


IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena v dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Mateřské školy Klíček, www.klicek-skolka.cz.
8. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací
	V Karviné dne 14. 10. 2020
	
	Ve Frýdku – Místku dne 14. 10. 2020

	
	
	

	za objednatele

	
	za zhotovitele



[image: logo1]                                                                                             [image: ]                                             	Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace
		


Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo na stavbu „Výměna obložení stěn včetně dveří“	3
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P.č. Označ. Popis ks Cena/ks

bez DPH

Celkem

bez DPH

Celkem

vč. DPH

DPH

v %

17.PEN Pentrace povrchu                                                                                m2 55 38 Kč 2 090 Kč 2 529 Kč 21

38.PER+LEP Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, broušení                m2  55 255 Kč 14 025 Kč 16 970 Kč 21

39 OTL Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % 55 142 Kč 7 810 Kč 9 450 Kč 21

40 ODV.SUT Odvoz a likvidace stavební suti 1 1 500 Kč 1 500 Kč 1 815 Kč 21

41 LIST Doplnění podlahových soklových PVC lišt + lepení + spotř.materiál      m 276,5 32 Kč 8 848 Kč 10 706 Kč 21

42 ODV.DV Odvoz a likvidace demontovaných dveří 1 9 500 Kč 9 500 Kč 11 495 Kč 21

43 MON+ DEMDemontáž a zpětná montáž stávajícího nábytku na třídách MŠ - pro obnovení 

provozu MŠ

1 7 800 Kč 7 800 Kč 9 438 Kč 21

44 NATĚR  ZA. Nátěr zárubní - příplatek za další vrstvu 87 166 Kč 14 442 Kč 17 475 Kč 21

Služby

45 DaM Doprava a přesuny hmot 1 8 200 Kč 8 200 Kč 9 922 Kč 21

Celkem 74 215 Kč 89 800 Kč
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