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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍ LO

Číslo zhotovitele:38/2

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 7.2020 (dále jen „Smlouva")
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojeni

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
........................................................... .............
49099469 
CZ49099469
KB Teplice, č. ů. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce ....................................... ............. k zajišťování investorsko-inženýrské 
činnosti, k prováděni technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímáni provedených prací a 
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
VOKA CLs.r.o

se sídlem: Žizníkov 104,47001 Česká Lípa
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem oddil C, vložka 32797
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

ing. Milan Tichý 
......................... 
01544322 
CZ01544322
......................................................... 
.................. 
................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn .............. 
..........Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ..........................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

II. Předmět plnění odst. 2.4. -  v rámci stavby došlo k přemístěni podzemního hydrantu a s tím spojené 
použití jiných tvarovek, oproti PD bylo připojeno o jeden kus vodovodní přípojky více, změna způsobu 
napojeni vodovodních přípojek z mechanických navrtávacich pasů na navařovaci odbočkový T kus DAV KIT 
110/32, nebude se provádět statický průzkum, chyba v PD -  nebyly zapracovány podmínky SÚSÚK do PD - 
jiná skladba konstrukce komunikace

III. Čas plnění odst. 3.2 -  muselo být vypracováno nové DIO včetně jednání na krajském úřadě ohledně 
objízdných tras pro autobusy a přemístění zastávek -  31.10.2020

IV. Cena za dílo odst. 4.1. -  cena dle S o D -2.521.291,47 Kč
cena dle ZL č.1 - 101.936,63 Kč
Cena za dílo celkem -  2.623.228,10Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
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CES: 1472/20/OLCE
LT009003 Býčkovice, od p.p.č. 735/1 po p.p.č. 750/2 -  rekonstrukce vodovodu

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součásti Dodatku:

1. změnový list č.1

2. položkový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V České Lípě dne......0

O b j e d n a t e ...
............................................................

....................................................
......................................................

.........................

Ing. Bro.................... 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2020
Z h o to v ite l: VOKA CL s.r.o., Zizníkov 104, 47001 Česká Lípa

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 22 . 9. 2 0 2 0

N á z e v  a kce :
LT 009003 Býčkovice, od p.p.č.735/1 po p.p.č. 750/2 -  rekonstrukce vodovodu

Z p ů s o b  o d e s lá n í/ 
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě
X

Odkazy na  s p e c if ik a c i:

na  v ý k re s y :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u v y :

5 x A 4

Popis a zdůvodnění změny:
1. změna napojení přípojkových armatur z mechanickýcp^navrtávacích pasů na navařovací 

odbočkové uzavírací T kusy (DAV KIT) včetně doplnění^voŮovoSnfpřípojky pro sportovní areál -
fotbalové hřiště. Přesunutí podzemního hydrantu. - vícepráce

2. statický posudek  -  nebude prováděn -  méněpráce
3. neshoda PD s podmínkami SÚSÚK -  jiná skladba komunikace - vícepráce
4. termín dokončení do 31.10.2020

D ů vo d
v íc e p rá c e /m é n ě p rá c e

z á m ě r
o b je d n a te le

c h y b a  v  
p ro je k to v é  
d o k u m e n ta c i 

X

c h y b a
z h o to v ite le

v y š š í
m o c

jin é  o k o ln o s ti

P o č e t p ř ip o je n ý c h  listů v ý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem +  101 936,63 Kč + DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla

SOD: 2 521 291,47 Kč bez DPH
ZL 1:_______ + 101 936.63 Kč bez DPH
Nová cena: 2 623 228,10 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

3 1 1 třicet jedna k a le n d á řn íc h  
d n ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k  n a v ý š e n í /  p o n íž e ní ro z p o č tu  o  č á s tk u : 101 936,63 Kč bez 
DPH
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 148  7 8 1 ,8 3  K č  b e z  D P H , tj. 5 ,9 0  %  
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 4 6  8 4 5 ,2 0  K č  b e z  D P H , tj. 1 ,8 6  %  
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5  a  6  
Z Z V Z  č in í 0  K č  b e z  D P H , tj. 0  %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5 a  6
Z Z V Z  č in í 0  K č  b e z  D P H , tj. 0  %  n a b íd k o v é  ce n y .____________________________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 5



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list vče..... ......... . . ................... e všechny uvedené 
.........................................................................................

........................................................................................................ . .....^  ^ t

PŘIJETÍ ZMĚNY
Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla
použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je  přiměřená jejímu rozsahu.
1)
O důvodnění zm ěny de m in im is (§ 222 odst. 4  ZZVZ)
Součet absolutních hodnot více- a méněprací je  7,76 % ceny sjednané ve smlouvě.

- zm ěna nem ění ce lkovou povahu původní veře jné zakázky
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci té to  stavby rea lizovaných v režim u de m inim is, tedy 

součet absolutn ích hodnot v íce- a m éněprací rea lizovaných v tom to  režim u) je  nižší, než 
finančn í lim it pro nadlim itn í veře jnou zakázku  na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny ________ _

Podpis ....................Datum
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
. . ....................................

..................... 
Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce  ), které jsou  předm ětem  
té to  zm ěny, po věcné stránce, z  h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných  podm ínek pro realizaci 
v íceprací /  m éněprací d le  výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZV Z rovněž

....................... 

............................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
........... ................

Datum

Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnuti návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující N evyhovující k provedeni 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek muže být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


