
Dodatek č. 1

zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor ke

smlouvě

č. 2020/12/0559

(dále jen „dodatek“)

PRO: Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovicka 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

Zastoupený: lng. Lucií Barankovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu zmocněna: Mgr. Petra Brodova, MPA, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Roman Gajdusek,

Ing. Klara Benešová, é-mail: kbenesovaábmoporubacz, tel: 599480320

(dálejen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazcď')

 

2. FILDMAN PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

zapsan V obchodnim rejstříku vedeném: u Ks. v Ostravě, oddíl C, vl. 78047

IČO: 08014469

DIČ: CZO8OI4469

Zastoupený: Ing. Bc. Roman Fildan, jednatel

Bankovní spojení: Fio banka, as.

Číslo účtu: 2401611485/2010

(dálejen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2020/ 12/0559 ze dne 29.06.2020, jejímž

předmětem je zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský

dozor na akci: Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba (dále také jen

„smlouva“).



II.

Uvodní ustanovení a předmět změny

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění a znění smlouvy II.etapy, a to

sloučením projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen DÚR) a

projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP), bez změny výše

finančního plnění takto:

Část B smlouvy, čl. III. — Předmět plnění, odst. 4., II. etapa, bod 4.3 nově zní:

„4.3 projektová dokumentace pro vydání společného povolení (územního a stavebního

rozhodnutí) (dále jen „DSpP“)

. DSpP bude zpracována V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon“), jeho přílohami á prováděcími vyhláškami a veškerými souvisejícími

právními předpisy a budou obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních

předpisů; V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby

nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např.

s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech

projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace

zpracovávat,

. pro zpracování DSpP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce

(hydrogeologický, radonový, atmogeochemický průzkum apod.), výškopisné á

polohopisné zaměření a zajistí veškeré další potřebné podklady pro řádné zpracování

DSpP včetně zapracování výsledků do dokumentace,

. DSpP musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. součástí DSpP bude i předběžný propočet nákladů stavby.

V části B smlouvy, čl. III. — Předmět plnění, odst. 4., II. etapa se bod 4.4 zrušuje.

V části B smlouvy, čl. III. — Předmět plnění, odst. 4., II. etapa se dosavadní bod 4.5 označuje

jako bod 4.4.

V části B smlouvy, čl. III. — Předmět plnění, se V odst. 5 slovo „DSP“ zrušuje.

V části B smlouvy, čl. III. — Předmět plnění, se V odst. 6 slova „DÚR“ á „DSP“ zrušují.

Část B smlouvy, čl. IV. — Doba plnění, odst. 2., II. etapa, bod 2.3 nově zní:

„2.3 DSpP V požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 4 až 6 této smlouvy V konečné podobě

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 27 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit své

připomínky ktéto dokumentaci do 5 pracovních dnů od předání a zhotovitel je povinen

vznesené připomínky do 5 pracovních dnů zapracovat následně do čistopisu DSpP. DSpP se



zapracovanými připomínkami bude objednateli předána do 5 pracovních dnů od odsouhlasení

předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek dle předchozí věty. Následně bude

probíhat přejímací řízení dle čl. V odst. 1 až 3 této smlouvy.“

V části B smlouvy, čl. IV. — Doba plnění, odst. 2., II. etapa, se bod 2.4 zrušuje.

V části B smlouvy, čl. IV. — Doba plnění, odst. 2., II. etapa, se dosavadní bod 2.5 označuje

jako bod 2.4.

V části B smlouvy, čl. VI. — Cena díla, II. etapa, se slova:

„- cenaza vypracování DÚR 299 944,50 Kč bez DPH,

- cena za vypracování DSP 39 992,60 Kč bez DPH,

- cena za vypracování DPS .......................................... 39 992,60 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro II. etapu činí ................... 379 929,70 Kč bez DPH.“

nahrazují slovy:

„cena za vypracování DSpP 339 937,10 Kč bez DPH,

- cena za vypracování DPS .......................................... 39 992,60 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro II. etapu činí ................... 379 929,70 Kč bez DPH.“

Část C smlouvy, čl. X — Předmět plnění, odst. 2., II. etapa, bod 2.1 nově zní:

„2.1 zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení (územního a stavebního)

. V rámci inženýrské činnosti zajistí příkazník veškerá potřebná projednání, vyjádření,

souhlasy, posudky, smlouvy atd. s dotčenými orgány státní správy, správci dopravní

a technické infrastruktury a veškerými dalšími subjekty dle stavebního zákona

a souvisejících právních předpisů,

. příslušné žádosti budou zpracovány a podány se všemi přílohami ve smyslu

stavebního zákona a souvisejících předpisů,

o účast na jednáních a další úkony V rámci společného řízení (územního a stavebniho).

Příkázník předá příkazci neprodleně originál pravomocného společného povolení (územního a

stavebního) se štítkem „stavba povolena“ a l vyhotovení ověřené projektové dokumentace,

předání bude provedeno V sídle příkazce.

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá

příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému

úřadu, předání bude provedeno V sídle příkazce nebo e-mailem.“

V části C smlouvy — Smlouva příkazní na výkon inženýrské činnosti a autorský dozor, ěl. X —

Předmět plnění, odst. 2., II. etapa, se bod 2.2 zrušuje.

V části C smlouvy - Smlouva příkazní na výkon inženýrské činnosti a autorský dozor, ěl. XII

— Odměna, II. etapa se slova:
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-odměna za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí ...............8438,15 K6 bez DPH,

-odměna za inženýrskou činnost pro stavební povolení...................8 438,15 Kč bez DPH,

-odměnaza autorský dozor3120,00 K6 bez DPH.

Odměna celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru II. etapy činí

19996,30 Kč bez

DPH.“

nahrazují slovy:

- „odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení 16 876,30 Kč bez

DPH,

- odměna za autorský dozor 3 120,00 K6 bez

DPH.

Odměna celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru II. etapy činí

.............19996,30 Kč bez

DPH.“

Část D smlouvy — Společná ustanovení, 61. XVI. — Platební podmínky, odst. 4., II. etapa, bod

4.1 nově zní:

„4.1 cena za DSpP — po předání a převzetí čistopisu DSpP se zapracovanými připomínkami

objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 90 % ceny této části díla dle čl.

VI této smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího protokolu vztahující se k této

části díla podepsaného oběma smluvními stranami. Zbývající částka odpovídající 10 % ceny

této části díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání

pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě. Přílohou této faktury bude kopie územního

rozhodnutí opatřeného doložkou právní moci.“

V části D smlouvy — Společná ustanovení, čl. XVI. — Platební podmínky, odst. 4., II. etapa,

se bod 4.2 zrušuje.

V části D smlouvy — Společná ustanovení, čl. XVI. — Platební podmínky, odst. 4., II. etapa,

se dosavadní bod 4.3 nově označuje jako bod 4.2.

V části D smlouvy — Společná ustanovení, čl. XVI. — Platební podmínky, odst. 4., II. etapa, se

dosavadní bod 4.4 nově označuje jako bod 4.3 a zní:

„4.3 odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení — po vydání všech pravomocných

povolení ke stavbě vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle čl. XII

této smlouvy. Přílohou této faktury budou kopie všech povolení opatřených doložkou právní

moc1.“

V části D smlouvy — Společná ustanovení, čl. XVI. — Platební podmínky, odst. 4, se bod 4.5

zrušuje.

V části D smlouvy — Společná ustanovení, čl. XVI. — Platební podmínky, odst. 4, se dosavadní

bod 4.6 nově označuje jako bod 4.5 .



III.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0559 ze dne 29.06.2020 nabývá platnosti

dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru

smluv.

Uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2020/12/0556 ze dne 29.06.2020 se jedná o

nepodstatnou změnu zavazku ze smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/12/0559 ze dne 29.06.2020, která nejsou výslovně

dotčena tímto dodatkem, zůstavají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ě. 2020/ 12/0556 ze dne 29.06.2020

rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1748/RMOb1822/41 ze dne

08.10.2020.

V Ostravě dne: 14.10.2020 v Ostravě dne: 13.10.2020

Za obj ednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Petra Brodova, MPA Ing. Bc. Roman Fildán

místostarostka MOb Poruba jednatel


