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Číslo smlouvy objednatele:  Číslo smlouvy zhotovitele: 646 579 1570 16 

Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 11. 2016 

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi 

obcí: Statutární město Brno, Městská část Brno - Bosonohy 
sídlo: Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno 
IČ: 44992785-24 
DIČ: CZ44992785 
číslo účtu: 9005-20728621/0100 

jednající prostřednictvím: Miroslavem Sojkou, starostou městské části 

Kontaktní osoby: Miroslav Sojka, starosta městské části 

 tel.: +420 547 422 711 
e-mail: miroslav.sojka@bosonohy.cz 

na straně jedné jakožto objednatelem 
a 

 
společností: DIRS Brno s.r.o.  
sídlo: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno    
IČ: 26255618 
DIČ: CZ26255618  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským  soudem v Brně, pod spisovou značkou  oddíl C, 
vložka 40526 
číslo účtu: 27–7195010277/0100   
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
jednající prostřednictvím:  Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti  

na straně druhé jakožto zhotovitelem 
1. Dne 2. 11. 2016 uzavřeli objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo (dále jen „předmětná 
smlouva o dílo“). 
 
2. Smluvní strany se tímto dohodly na změně článku IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo, 
který bude nově znít takto: 
 

IV. 
Cena díla 

1. Cena díla byla stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který byl 
nedílnou součástí a PŘÍLOHOU č. 1 předmětné smlouvy o dílo a ze kterého vyplývá, že se 
zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný. 
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2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 
přípustnou cenu ve výši:: 

Celková cena bez DPH: 5 861 324,- Kč 

DPH z celkové ceny:  1 230 878,- Kč 

Celková cena včetně DPH:  7 092 202,- Kč 
 

       V souladu s článkem VI. odst. 8 předmětné smlouvy o dílo tímto smluvní strany sjednávají tento              
dodatek, kterým dochází k navýšení ceny, a to dle oceněného soupisu víceprací a méněprací vč.   
výkazu výměr, který tvoří PŘÍLOHU č. 1 TOHOTO DODATKU a ze kterého vyplývá, že se zaručuje 
jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný. 

      Na základě tohoto dodatku se tedy objednatel zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy 
uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:: 

Celková cena bez DPH: 6 515 728,- Kč 

DPH z celkové ceny: 1 368 303,- Kč 

Celková cena včetně DPH: 7 884 031,- Kč 

 
3. Smluvní strany se tímto dohodly na změně článku VI. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo, 
který bude nově znít takto: 
 

1. Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2016 

Termín pro dokončení všech stavebních prací: 15. 4. 2017 

Realizace je rozdělena do dvou etap: 

I. etapa - vnitřní práce – tuto etapu se zhotovitel zavazuje dokončit do 15. 3. 2017 

II. etapa – venkovní úpravy – světla, fasády a dokončovací venkovní práce – tuto etapu se zhotovitel 
zavazuje dokončit do 15. 4. 2017. 

Důvodem prodloužení termínu a rozdělení do etap ukončení jsou předmětné změny dle přílohy 1 a 
dlouhodobé nepříznivé klimatické podmínky – mrazivé počasí. 

4. Smluvní strany se tímto dohodly na změně článku VI. odst. 5 předmětné smlouvy o dílo, 
který bude nově znít takto: 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v  závazných termínech, 
které jsou uvedeny v PŘÍLOZE č. 2 TOHOTO DODATKU – Harmonogram prací.  Harmonogram prací 
byl zhotovitelem vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu tohoto dodatku.  

 

5. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je 
sepsán ve třech vyhotoveních, když dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení 
obdrží zhotovitel. Smluvní strany závěrem prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem 
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tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento 
dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

 

6. Tento dodatek neobsahuje změny v oblasti specializace elektromontážní práce vyvolané 
novou platnou legislativou a zámečnické práce včetně materiálu související se zakrytím 
přístupového chodníku do obchodu, kde jsou parkovány nákupní košíky. Tyto změny budou 
řešeny po doplnění projektové dokumentace samostatným dodatkem. 

 

7. Dodatky smlouvy byly schváleny usnesením zastupitelstva MČ Bosonohy dne 14. 12. 2016, 
č. usnesení: 9/VII/23, kterým bylo rozhodnuto o uzavírání dodatků starostou MČ Brno-
Bosonohy do výše rozpočtovaných výdajů na investice pro tuto stavbu ke smlouvě veřejné 
zakázky pod označením „„Rekonstrukce objektu Vzhledná 500“ a dodatek. č. 1 byl 
schválen dle tohoto usnesení rozhodnutím starosty č. 277/VII ze dne 30. 1. 2017. 

 

 

PŘÍLOHY DODATKU 

Příloha č. 1 Oceněný soupis víceprací a méněprací vč. výkazu výměr 

Příloha č. 2 Harmonogram projektu 

 
 
 
 
V Brně, dne: 31. 1. 2017 
 
 

V Brně, dne: 31. 1. 2017 

Objednatel: Zhotovitel: 

……………………………………………… ……………………………………………… 
Miroslav Sojka, starosta městské části   Pavel Lysek, jednatel společnosti 
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Rekapitulace Bosonohy Vzhledná

Méněpráce -691370,61

Vícepráce 1345775,05

Celkem bez DPH 654404,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU MÉNĚPRÁCE

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 31.01.2017

Vzhledná 500/5, Brno-Bosonohy

Zadavatel: IČ: 44992785-24

DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 26255618

DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno DIČ: CZ26255618

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -691 370,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% -145 187,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -836 558,44

Stav.úpravy prodejny potravin Vzhledná 500/5, Brno-Bosonohy

Statutární město Brno, Městská část Brno – Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 
Brno, zast. Miroslavem Sojkou, starostou městské části
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Místo: Vzhledná 500/5, Brno-Bosonohy Datum: 31.01.2017

Zadavatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, zast. Miro     Projektant:

Uchazeč: DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -691 370,61

HSV - Práce a dodávky HSV -195 077,60

    1 - Zemní práce -7 821,55

    2 - Zakládání -12 512,94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -14 834,18

    4 - Vodorovné konstrukce -18 749,01

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -136 898,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -4 261,31

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -496 293,01

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné -322 002,00

    721 - Zdravotechnika -47 052,30

    731 - Ústřední vytápění -15 805,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské -4 989,60

    765 - Krytina skládaná 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské -6 590,51

    767 - Konstrukce zámečnické -24 433,47

    771 - Podlahy z dlaždic -42 976,29

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry -11 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby -21 443,84

      M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

OST - Ostatní 0,00

Stav.úpravy prodejny potravin Vzhledná 500/5, Brno-Bosonohy



Příloha č. 1- navýšení ceny včetně výkazu výměr víceprací a méněprací Číslo smlouvy zhotovitele :646 579 1570 16 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2016

Strana 4 z 18

SOUPIS PRACÍ MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Místo: Vzhledná 500/5, Brno-Bosonohy Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, zast. Miro     Projektant: #ODKAZ!
Uchazeč: DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -691 370,61

D HSV Práce a dodávky HSV -195 077,60
D 1 Zemní práce -7 821,55

2 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 -9,996 633,00 -6 327,47 CS ÚRS 2016 01

VV "pohled JV, základy přístavby"
VV "rozšíř.výkopu po stáv.základu"       0,3*0,8*(24,7+3,0) 6,648
VV "nové příčné základy přístavby"      0,6*0,9*3,1*2  3,348
VV Součet 9,996

3 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 -2,998 181,00 -542,64 CS ÚRS 2016 01

VV "pohled JV, základ přístavby"
VV "rozšíř.výkopu po stáv.základu"       0,3*0,8*(24,7+3,0)*0,3 1,994
VV "nové příčné základy přístavby"      0,6*0,9*3,1*2*0,3 1,004
VV Součet 2,998

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 -88,920 10,70 -951,44 CS ÚRS 2016 01

VV "pohled JV, stáv.terasa"
VV "pro podkl.desku přístavby"             3,6*24,7 88,920

D 2 Zakládání -12 512,94

7 K 272362021 Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari t -0,348 26 420,00 -9 194,16 CS ÚRS 2016 01

VV "podkl.betony pod nové podlahy"
VV "m.č.102"                                          24,4 24,400
VV "m.č.104"                                          42,81 42,810
VV Mezisoučet 67,210
VV 67,21*0,0045*1,15 0,348

8 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 -0,388 2 190,00 -849,72 CS ÚRS 2016 01

VV "pohled JV, stáv.terasa, PDL.3"
VV "m.č.1.20,PDL.11"                            3,88*0,1 0,388

9 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 -4,785 432,50 -2 069,51 CS ÚRS 2016 01

VV "pohled JV, stáv.terasa, PDL.3"
VV "podkl.deska přístavby"                  (3,6*2+24,7)*0,15 4,785

10 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 -4,785 83,50 -399,55 CS ÚRS 2016 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -14 834,18

11 K 311272323
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 
kg/m3

m3 -7,149 2 075,00 -14 834,18 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "pohled JV, přístavba"                      0,3*(24,7+3,1*3)*3,2 32,640
VV "odpočet oken vč.cihl.pilířků"         -0,3*12,5*1,0 -3,750
VV "odpočet okna zádveří"                  -0,3*2,9*1,0 -0,870
VV "stěny zádveří přístavby"                 0,3*(3,7*2+2,9)*3,2 9,888
VV "odpočet dveří zádveří"                  -0,3*1,5*2,5*3 -3,375

Součet 34,533
Dle Skutečnosti

VV "pohled JV, přístavba"                      0,3*(24,2+3,1)*3,2 26,208
VV "odpočet oken vč.cihl.pilířků"         -4*0,3*0,6*0,3-5*2,9*0,6*0,3 -2,826
VV "odpočet okna výkladní"                  -0,3*2,9*2,0*2 -3,480
VV "stěny zádveří přístavby"                 0,3*(3,35*2)*3,2+0,3*3,2*2,8 9,12
VV "odpočet dveří zádveří"                  -0,3*1,4*2,5*3 -3,150

Sloupy                     3*0,3*0,35*2,8 1,512
VV Součet 27,384

Rozdíl méněpráce -7,149

D 4 Vodorovné konstrukce -18 749,01

12 K 317143624 Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1500 mm kus -3,000 1 940,00 -5 820,00 CS ÚRS 2016 01

15 K 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 -1,318 2 555,00 -3 368,32 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "pohled JV, přístavba"                    0,3*(24,7+3,1*3)*0,25*1,01 2,576
VV "stěny zádveří přístavby"               0,3*(3,7*2+2,9)*0,25*1,01 0,780
VV Součet 3,356

Dle Skutečnosti
VV "pohled JV, přístavba"                    0,3*(17,6+3,1*3)*0,25*1,01 2,038

Rozdíl méněpráce -1,318

BOSONOHY VZHLEDNÁ 5/500
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

16 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -13,462 305,00 -4 105,82 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "pohled JV, přístavba"                    (24,7+3,1*3)*0,35*2*1,01 24,038
VV "stěny zádveří přístavby"                (3,7*2+2,9)*0,35*2*1,01 7,282
VV "podhledy oken"                               0,4*2,9*6 6,960
VV Součet 38,280

Dle Skutečnosti
VV "pohled JV, přístavba"                    (17,6+3,1*3)*0,35*2*1,01 19,018
VV "podhledy oken"                               0,4*2,9*5 5,800
VV Součet 24,818

Rozdíl méněpráce -13,462

17 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -13,462 65,00 -875,01 CS ÚRS 2016 01

18 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t -0,137 33 390,00 -4 579,86 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "pohled JV, přístavba"                      (24,7+3,1*3)*0,0075*1,05 0,268
VV "stěny zádveří přístavby"                  (3,7*2+2,9)*0,0075*1,05 0,081
VV Součet 0,349

Dle Skutečnosti
VV "pohled JV, přístavba"                      (17,6+3,1*3)*0,0075*1,05 0,212
VV Součet 0,212

Rozdíl méněpráce -0,137

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -136 898,61

20 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 -36,387 494,00 -17 975,18 CS ÚRS 2016 01

VV "dle bourání zdíva"
VV "vnitřní zeď"                                     (3,25+3,65+4*2,1)*0,65 9,945
VV "pohled SZ,obvod.zeď"                    (12,4+2*2,75)*0,65 11,635
VV "dle bourání otvorů"
VV "do 1 m2"
VV "vnitřní zeď"                                      (1,0+2*0,5)*0,65 1,300
VV "do 4 m2"
VV "vnitřní zeď"                                     (1,2+1,5+4**2,1)*0,6
VV "dtto-pokračování obvod.zdi"             (1,0+1,25+0,9+1,23+8*2,05)*0,65 13,507
VV Součet 36,387

40 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,146 26 830,00 -3 917,18 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "nové podlahy"
VV "m.č.1,08,09,10,16,17,18"   (4,32+3,13+3,41+3,98+4,1+4,1)*0,0055*1,15 0,146

41 K 632441221 Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm C30 litý m2 -226,250 489,00 -110 636,25 CS ÚRS 2016 01

44 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus -2,000 613,20 -1 226,40 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "v nových příčkách"
VV "900/197"                                         1 1,000
VV "800/197"                                         4 4,000
VV Součet 5,000

Dle Skutečnosti               
3 3,000
Rozdíl méněpráce -2,000

45 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus -2,000 764,20 -1 528,40 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "ve stáv.příčkách"
VV "800/197"                                         2 2,000
VV "1000/197"                                       1 1,000
VV Součet 3,000

Dle Skutečnosti               
1 1,000
Rozdíl méněpráce -2,000

46 M 553311560 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P kus -2,000 807,60 -1 615,20
CS ÚRS 2015 
01

Dle SOD
VV "v nových příčkách"
VV "800/197"                                         4 4,000
VV "ve stáv.příčkách"
VV "800/197"                                         2 2,000
VV Součet 6,000

Dle Skutečnosti
VV m.č. 112,124,125,109 4,000

Rozdíl méněpráce -2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -4 261,31

56 K 953941212 Osazovaní kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání kus -17,000 125,00 -2 125,00 CS ÚRS 2016 01

57 M 9-1 p.c.
Hliníkové větrací mřížky

  500x60 mm
ks -17,000 86,00 -1 462,00

58 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 -0,266 2 535,00 -674,31 CS ÚRS 2016 01

VV "pohled JV"
VV "dtto,schody"                                     0,35*0,18*0,65*6,5 0,266
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV -496 293,01

D 713 Izolace tepelné -322 002,00

71 K 713113111 Tepelná izolace stropů lehkou foukanou skelnou vatou m3 -120,150 2 680,00 -322 002,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vnitřní zeď"                                     17,8*25,0*0,27 120,150

D 721 Zdravotechnika -47 052,30

79 K 721-1 Viz samostatné rozpočty (Zdravotně technické instalace + NTL rozvod plynu) kpl 1,000 -47 052,30 -47 052,30

D 731 Ústřední vytápění -15 805,00

80 K 731-1 Viz samostatný rozpočet kpl 1,000 -15 805,00 -15 805,00

D 764 Konstrukce klempířské -4 989,60

95 K 764214403
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky 
kotvené rš 250 mm

m -17,600 283,50 -4 989,60 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "K5"                                                    58,7 58,700

Dle Skutečnosti
VV "K5"                                                    58,7-17,6 41,100

Rozdíl méněpráce -17,600

D 766 Konstrukce truhlářské -6 590,51

107 M 766-2 p.c. Okna plastová , vč.vnitř.parapetů, D+M m2 -1,690 3 900,00 -6 590,51

Dle SOD
19,370 19,37
Dle Skutečnosti
2*1,4*0,9+5*2,9*0,6+0,825*0,575+9*0,865*0,575+0,875*0,575*3 17,680
Rozdíl méněpráce -1,690

D 767 Konstrukce zámečnické -24 433,47

110 K 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg m -6,950 188,00 -1 306,60 CS ÚRS 2016 01

VV "Z3"                                                    6,95 6,950

111 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg -264,124 79,20 -20 918,62 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "Z1"                                                    10,7*12,0 128,400
VV "Z2, nosná konstrukce pro kotle"       
VV "I č.10"                                             (2*3,3+1,2)*8,82 68,796
VV "U č.10"                                            1,2*2*10,6 25,440
VV "Z4, nosná konstrukce pro VZT a chlazení na střeše"       
VV "I č.10"                                           (4*3,0+8*0,3+4*1,0)*8,82 162,288
VV Součet 384,924

Dle Skutečnosti
"dle montáž.do 20 kg"                120,800
Rozdíl méněpráce -264,124

112 M 767-2 p.c Materiál na zhotovení či nakoupení zám.výrobků kg -58,730 37,60 -2 208,25 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "Z1,Z3,Z4"                                          428,0*1,08 462,240

Dle Skutečnosti
"dle montáž.do 5 kg"                  189,25*1,08 204,39
"dle montáž.do 10 kg"                63,57*1,08   68,6556
"dle montáž.do 20 kg"                120,8*1,08   130,464
Součet   403,51
Rozdíl méněpráce -58,730

D 771 Podlahy z dlaždic -42 976,29

114 K 771471112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm m -108,000 97,00 -10 476,00 CS ÚRS 2016 01

VV "podlahy mimo obklady"                      108,0 108,000

115 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 -26,483 298,00 -7 891,93 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "pod nové podlahy"
VV "m.č.1.06, 07,09"                            (7,6+5,4+3,13)*1,15 18,550
VV "m.č.1.12,13,15"                            (4,78+6,36+6,41)*1,15 20,183
VV Součet 38,733

Dle Skutečnosti
VV "m.č.127,123,122,109                       (3,73+3,15+2,48+2,89) 12,250

Rozdíl méněpráce -26,483

116 M 597-1 dlažba keramická dle výběru investora m2 -37,312 410,00 -15 297,72

Dle SOD
VV "dle pol.Montáž podlah..."                 38,733*1,05 40,670
VV "soklíky"                                            108,0*0,08*1,1 9,504
VV Součet 50,174

Dle Skutečnosti
VV "dle pol.Montáž podlah..."                 12,25*1,05 12,863
VV Součet 12,863

Rozdíl méněpráce -37,312

117 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 -26,483 8,60 -227,75 CS ÚRS 2016 01
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118 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 -26,483 36,80 -974,57 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.Montáž..."                             -26,483 -26,483

119 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 -26,483 238,00 -6 302,95 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.Montáž..."                             38,733 -26,483

120 K 771990191
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky

m2 -26,483 49,50 -1 310,91 CS ÚRS 2016 01

121 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t -1,206 410,00 -494,46 CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry -11 000,00

127 K 783225400
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 
1x email a tmelení

m2 -55,000 200,00 -11 000,00 CS ÚRS 2013 02

Dle SOD
VV "zárubně"                                          23,0 23,000
VV "zámečnické konstrukce"                  55,0 55,000
VV Součet 78,000

Dle Skutečnosti
VV "zárubně"                                          23,0 23,000

Rozdíl méněpráce -55,000

D 784 Dokončovací práce - malby -21 443,84

130 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 -449,557 5,00 -2 247,78 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "stěny - orientačně"                      (24,0*8+21,0*4)*3,05 841,800
VV "stropy, dle podl.ploch"                 434,91*1,15 500,147
VV Součet 1 341,947

Dle Skutečnosti
Omítka stropů 100% plochy 11,820
Omítka stropů 30% plochy 103,201
SDK stěny 27,422
Omítka stěn 100% plochy 319,876
Omítka stěn 30% plochy 430,073

Součet 892,391

Rozdíl méněpráce -449,557

131 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 -449,557 42,70 -19 196,06 CS ÚRS 2016 01

dle položky obroušení podladu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 31.01.2017

Vzhledná 500/5, Brno-Bosonohy

Zadavatel: IČ: 44992785-24

DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 26255618

DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno DIČ: CZ26255618

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 345 775,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 282 612,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 628 387,81

Stav.úpravy prodejny potravin Vzhledná 500/5, Brno-Bosonohy

Statutární město Brno, Městská část Brno – Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 
Brno, zast. Miroslavem Sojkou, starostou městské části
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Místo: Vzhledná 500/5, Brno-Bosonohy Datum: 31.01.2017

Zadavatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, zast. Mirosl     Projektant:

Uchazeč: DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 345 775,05

HSV - Práce a dodávky HSV 706 023,59

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 411,50

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 515 525,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 61 382,91

    997 - Přesun sutě 57 624,43

    998 - Přesun hmot 51 079,62

PSV - Práce a dodávky PSV 639 751,46

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 270,52

    713 - Izolace tepelné 279 761,64

    721 - Zdravotechnika 0,00

    731 - Ústřední vytápění 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 1 554,43

    763 - Konstrukce suché výstavby 14 999,56

    764 - Konstrukce klempířské 31 567,00

    765 - Krytina skládaná 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 29 567,32

    767 - Konstrukce zámečnické 134 530,82

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 73 434,51

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení   16 065,66

      M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

OST - Ostatní 0,00

Stav.úpravy prodejny potravin Vzhledná 500/5, Brno-Bosonohy
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SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE

Stavba:

Místo: Vzhledná 500/5, Brno-Bosonohy Datum: 31.01.2017

Zadavatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, zast. Mirosl     Projektant:
Uchazeč: DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 345 775,05

D HSV Práce a dodávky HSV 706 023,59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 411,50

1 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm 6,000 477,50 2 865,00

m.č. 102                       2*3

2 317121102RT3 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 3/10 179x14x14 2,000 465,00 930,00

m.č.102                     2

3 317121102RT3 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14 5,000 408,50 2 042,50

D05,D02, D08                      2*2+1

4 317121102RT3 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm 4,000 186,00 744,00

otvor do m.č.108,110   -2x                       

5 PC2 Konstrukce pod klima jednotku kpl 1,000 8 050,00 8 050,00

6 Schodiště vnitřní – do kanceláře kpl 1,000 5 780,00 5 780,00

Kompletní provedení,betonové schodiště šířky 0,75m , 5 stupňů,bednění, odbednění, armování, betonáž

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 515 525,13

7 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 42,485 198,60 8 437,42 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "příčky Ytong tl.150"            91,376*1,65 150,770
VV "příčky Heluz tl.300"             34,533/0,3*1,1 126,621
VV Součet 277,391

Dle Skutečnosti
m.č.102;(2*3,2+2*3)*3,1-2*1,4*2,5 31,440
m.č.103;(2*0,3+2*0,35)*3*2,8+10,15*2,8 39,340
m.č.104;(3+13,8+3)*3,1 61,380
m.č.105;7*(3,1-2,5) 4,200
m.č.106;(3,9+2*1,95+1,8)*1,3 12,480
m.č.107;(2,8+1,95)*1,3 6,175
m.č.109;(2*1,65+2*1,9)*1,3-0,9*2,02 7,412
m.č.111;4,15*3,1+2,5*3,1+2,4*3,1+1,75*3,1 33,480
m.č.112;(2,35+2*1,6)*2,2-0,8*2,02 10,594
m.č.113;(2,9+2,25)*3,1-0,9*2,02 14,120
m.č.114;3,05*3,1+1,75*3,1+1,9*3,1+2,75*3,1 29,295
m.č.115;2,6*1,3+1,75*1,3-1*2,02 3,635
m.č.119;2,25*3,45+2,25*3,45-2*0,7*2,05-0,8*2,02 11,039
m.č.120;2,35*3,5 8,225
m.č.122;1,5*3,5 5,250
m.č.123;1,5*1,3 1,950
m.č.124;2,35*3,5 8,225
m.č.125;3,1*3,45+2,35*3,45-2*0,8*2,02 15,571
m.č.126;3*1,45*1,9-0,7*2,02 6,851
m.č.127;0,8*1,2+1,65*1,9+1,4*1,9-0,8*2,02 5,139
m.č.128;2*1,45*1,9-0,7*2,05 4,075

Součet 319,876
Rozdíl vícepráce 42,485

8 K 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 52,610 186,50 9 811,77 CS ÚRS 2016 01

Dle Skutečnosti
m.č.126,127,128 stávající zdivo do v-1,5 2x          (2,57+1,43+1,4+1,445+1,445)*1,5*2 24,870
m.č.107,108 stávající zdivo v-1,5 2x                       3,85*1,5*2   11,550
m.č.113              3*1,5 4,500
m.č.112                     1,6*2+5,66*1,5 11,690
Součet 52,610

9 K 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 118,757 119,00 14 132,08 CS ÚRS 2016 01

Dle Skutečnosti
m.č.105;7*(3,1-2,5) 4,200
m.č.106;(3,9+2*1,95+1,8)*1,3 12,480
m.č.107;(2*2,8+1,95)*1,3 9,815

Stav.úpravy prodejny potravin Vzhledná 500/5, Brno-Bosonohy
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m.č.109;(2*1,65+2*1,9)*1,3 9,230
m.č.112;(2,35+2*1,6)*2,2 12,210
m.č.113;(2*2,9+2*2,25)*3,1 31,930
m.č.114;3,05*3,1+1,75*3,1+1,9*3,1+2,75*3,1 29,295
m.č.115;2,6*1,3+1,75*1,3 5,655
pod stěny boxů m.č.116,117,118                  2,5*6*0,15+5,64*2*0,15 3,942
Součet 118,757

10 M 585821390 weber.for klasik lepidlo C1T m2 118,757 22,50 2 672,03

Dle Skutečnosti
položka č.20 

11 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi m2 103,201 173,50 17 905,29

Dle Skutečnosti
m.č.107;2,5*1,95 4,875
m.č.112;2,35*1,6 3,760
m.č.113;2,9*2,25 6,525
m.č.114;7,05*2+0,15*1,2+0,3*1,2+9,9*3,7+1,05*0,3+0,9*0,3 51,855
m.č.122;1,5*1,6+0,3*0,8 2,640
m.č.123;1,53*1,35+0,6*0,15+0,15*0,85+1,53*0,75 3,431
m.č.124;0,9*1,1+0,75*2,8+2,3*5,2 15,050
m.č.125;0,15*0,7+3,1*2,35 7,390
m.č.126;1,45*1,45+0,6*0,15 2,193
m.č.127;2,45*1,4-1,4*0,1 3,290
m.č.128;1,45*1,45+0,6*0,15 2,193
Součet 103,201

12 611474611RT1 Omítka stropů vnitřní dvouvrstvá, vápen.štuk,ručně na pálené cihly a tvarovky m2 11,820 506,00 5 980,92

Dle Skutečnosti
m.č.106;3,9*1,95+0,15*0,8*2 7,845
m.č.107;0,3*1,95 0,585
m.č.109;0,3*0,85+1,65*1,9 3,390
Součet 11,820

13 612453521R00 Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlaz.dřev.hladítkem m2 13,500 617,00 8 329,50

Dle Skutečnosti
90*0,15 13,500

14 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 365,073 199,00 72 649,53 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "stáv stěny poškozené stav.činností mimo ostění bouraných otvorů"
VV "a po rozvodech,odhad"                   65 65,000

Dle Skutečnosti
m.č.103;(1,12+0,6+1,12+5,6+24+5,6)*3,1-6,9*2,7+24*0,45*2-2*1,2*2,05-1*0,5-1,5*0,75 114,349
m.č.105;(1,45+0,75+8,65)*3,1-6,9*2,7 15,005
m.č.107;1,95*3,1 6,045
m.č.111;(3,1+1,65)*3,1-0,8*2,02 11,429
m.č.112;2,35*2,2 5,170
m.č.113;(2,9+2,25)*3,1 15,965
m.č.114;(7,05+9,9)*3,1 52,545
m.č.115;2,6*(3,1-1,8) 3,380
m.č.119;(7,28+9,51+1,45)*3,45-2*0,9*2,02 59,292
m.č.120;(2*1,65+2,3)*3,5 19,600
m.č.122;(1,6*2+1,5)*3,5 16,450
m.č.123;(2*1,53+2*1,35)*3,5+(1,53+2*0,69)*1,3-0,9*2,05 22,098
m.č.124;(5,18*2+3,11+1,65+0,89)*3,5-0,9*2,05 54,190
m.č.125;(2,4+3,1)*3,45 18,975
m.č.126;1,45*(3,4-1,5) 2,755
m.č.127;(2,45+1,4)*(3,4-1,5) 7,315
m.č.128;2*,1,45*(3,4-1,5) 5,510
Součet 430,073
Rozdíl vícepráce 365,073

15 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 40,386 502,00 20 273,55 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "EPS"
VV "pohled JV"                                    (18,4+0,15)*3,25+6,9*2,98 80,850
VV "odpočet oken"                            -(2,9*1,0*5+2,9*2,0*2) -26,100
VV "pohled SV"                                    21,8*(3,0+4,25+2,95)/3 74,120
VV "odpočet oken"                              0,87*0,57*6 2,975
VV "pohled SZ"                                    (6,95+0,15)*3,55+18,2*4,0 98,005
VV "odpočet oken"                             -(0,86*0,57*4+2,9*1,0) -4,861
VV "pohled JZ"                                  (5,65+0,14)*3,98+16,46*(3,8+4,45+3,35)/3 86,690
VV "odpočet dveří"                             -1,06*2,05*2 -4,346
VV Mezisoučet 307,333
VV "XPS"
VV "pohled JV"                                    (18,4+0,15+6,9)*0,5 12,725
VV "pohled SV"                                    21,8*0,5 10,900
VV "pohled SZ"                                    (6,95+0,15)*0,5+18,2*0,5 12,650
VV "pohled JZ"                                    (5,65+0,14+16,46)*0,5*1,3 14,463
VV Mezisoučet 50,738
VV Součet 358,071

Dle Skutečnosti
VV "EPS"
VV "pohled JV"                                   3,45*17,6+6,9*3,25 83,145
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VV "odpočet oken"                            -(2,9*0,6*5+2,9*2,0*2) -20,300
VV

pohled SV                                     (21,94-
3 3)*((4 1+4 35+4 35)/3)+3 42*((3 95+3 65)/2)

92,527
VV "odpočet oken"                              -0,87*0,57*5-1,8*1,4 -5,000
VV "pohled SZ"                                    10,1*4,35+2,9*3,45+14,65*((3,85+4,35)/2) 114,005
VV "odpočet oken"                             -0,865*0,575*8-1*2,05-1,1*2,1 -8,339
VV

pohled JZ                                  3,44 (3,85+3,55)/2+(21,8+0,14-
3 3)*((4 1+4 35+4 35)/3)

92,259
VV "odpočet dveří"                             -0,9*2,05-1,1*2,05-0,95*2,1 -6,095
VV Mezisoučet 342,202
VV "XPS"
VV "pohled JV"                                    0,825*17,6+6,9*0,7 19,350
VV "pohled SV"                                   (21,94-3,3)*0,425+3,42*0,7-1,4*0,7 9,336
VV "pohled SZ"                                    10,1*0,85+7,32*(0,95+0,15)/2+7,32*0,45 15,905
VV "pohled JZ"                                    3,44*0,88+(21,8+0,14-3,3)*((0,63+0,38+0,38)/3) 11,664
VV Mezisoučet 56,255
VV Součet 398,457

Rozdíl vícepráce 40,386

16 M 283760420 deska fasádní polystyrénová EPS šedý 1000 x 500 x 140 mm m2 35,566 421,80 15 001,76 CS ÚRS 2015 01

Dle SOD
VV "dle pol Montáž zateplení stěn"      307,333*1,02 313,480

Dle Skutečnosti
"dle pol Montáž zateplení stěn"      342,202*1,02 349,046
Rozdíl vícepráce 35,566

17 M 283764240 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 140 mm m2 5,627 655,50 3 688,56 CS ÚRS 2015 01

Dle SOD
VV "dle pol.Zateplení stěn"                   50,738*1,02 51,753

Dle Skutečnosti
VV "dle pol.Zateplení stěn"                   56,255*1,02 57,380

Rozdíl vícepráce 5,627

18 K 622511121 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 5,793 701,00 4 060,72 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "XPS"  
VV "dle pol.Zateplení stěn"                   50,738*1,05 53,275

Dle Skutečnosti
VV "XPS"  
VV "dle pol.Zateplení stěn"                   56,255*1,05 59,068

Rozdíl vícepráce 5,793

19 K 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 39,703 235,00 9 330,21 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "EPS"  
VV "dle pol.Zateplení stěn"                   307,333*1,01 310,406
VV "ostění výplní"                                 
VV "pohled JV"                                  ((2,9+2*1,0)*5+(2,9*2*1,0)*2*0)*0,16*1,05 4,116
VV "pohled SV"                                    (0,87+2*0,57)*0,16*6*1,05 2,026
VV "pohled SZ"                                    (0,86+2*0,57)*0,16*4+(2,9+2*1,0)*0,16*1,05 2,103
VV "pohled JZ"                                    (1,6+2*2,05)*0,16*2*1,05 1,915
VV Součet 320,566

Dle Skutečnosti
"EPS"  
"dle pol.Zateplení stěn"                   342,202*1,01 345,624
m.č.121                           14,5*1,01 14,645
Součet 360,269
Rozdíl vícepráce 39,703

20 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

m3 19,307 2 925,00 56 474,23 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "nové podlahy"
VV "m.č.1,08,09,10,16,17,18"  (4,32+3,13+3,41+3,98+4,1+4,1)*0,06*1,03 1,424

Dle Skutečnosti
m.č.101;3,3*7,04+1,4*0,3 23,652
m.č.102;3,2*3+1,4*0,3*2 10,440
m.č.103;11,35*0,35+5,6*24-25 113,373
m.č.104;3*13,8 41,400
m.č.105;3*0,3+3,6*0,3+1,45*8,65 14,523
m.č.106;3,9*1,95+0,15*0,8*2 7,845
m.č.107;0,15*0,8*2+2,8*1,95 5,700
m.č.108;2,8*2,1 5,880
m.č.109;0,3*0,85+1,65*1,9 3,390
m.č.110;2,1*2 4,200
m.č.111;4,15*1,65+2,75*0,85+0,8*0,15 9,305
m.č.113;2,9*2,25 6,525
m.č.114;7,05*2+0,15*1,2+0,3*1,2+9,9*3,7+1,05*0,3+0,9*0,3 51,855
m.č.115;1,75*2,6 4,550
m.č.116;2,65*1,75 4,638
m.č.117;2,65*1,85 4,903
m.č.118;2,65*1,75 4,638
m.č.119;1,45*6,3+3,15*2,4+0,3*1,2-0,6*0,8-2*2 12,575
m.č.122;1,5*1,6+0,3*0,8 2,640
m.č.123;1,53*1,35+0,6*0,15+0,15*0,85+1,53*0,75 3,431
Mezisoučet plocha 335,460
Celkem           335,460*0,06*1,03 20,731
Rozdíl vícepráce 19,307
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21 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

m3 1,863 2 785,00 5 187,49 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "pro ZTI"                                               0,6*(0,1+0,1)*25,0 3,000

Dle Skutečnosti
VV "pro ZTI"    m.č.103                                           0,6*(0,1+0,1)*25,0 3,000

m.č.121;(2,9*5,6-0,9*1,3)*0,12*1,03 1,863
Součet 4,863
Rozdíl vícepráce 1,863

22 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 19,307 869,00 16 778,15 CS ÚRS 2016 01

23 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 1,863 434,50 809,32 CS ÚRS 2016 01

24 K 631362021R02 Výztuž mazanin polymerová vlákna m2 375,530 109,70 41 195,55

Dle Skutečnosti
m.č.101;3,3*7,04+1,4*0,3 23,652
m.č.102;3,2*3+1,4*0,3*2 10,440
m.č.103;11,35*0,35+5,6*24 138,373
m.č.104;3*13,8 41,400
m.č.105;3*0,3+3,6*0,3+1,45*8,65 14,523
m.č.106;3,9*1,95+0,15*0,8*2 7,845
m.č.107;0,15*0,8*2+2,8*1,95 5,700
m.č.108;2,8*2,1 5,880
m.č.109;0,3*0,85+1,65*1,9 3,390
m.č.110;2,1*2 4,200
m.č.111;4,15*1,65+2,75*0,85+0,8*0,15 9,305
m.č.113;2,9*2,25 6,525
m.č.114;7,05*2+0,15*1,2+0,3*1,2+9,9*3,7+1,05*0,3+0,9*0,3 51,855
m.č.115;1,75*2,6 4,550
m.č.116;2,65*1,75 4,638
m.č.117;2,65*1,85 4,903
m.č.118;2,65*1,75 4,638
m.č.119;1,45*6,3+3,15*2,4+0,3*1,2-0,6*0,8-2*2 12,575
m.č.121;2,9*5,6-0,9*1,3 15,070
m.č.122;1,5*1,6+0,3*0,8 2,640
m.č.123;1,53*1,35+0,6*0,15+0,15*0,85+1,53*0,75 3,431
Součet 375,530

25 K 63244 Epoxidová stěrka m2 361,933 489,00 176 984,99 CS ÚRS 2016 01

Dle Skutečnosti
m.č.102;3,2*3+1,4*0,3*2 10,440
m.č.103;11,35*0,35+5,6*24 138,373
m.č.104;3*13,8 41,400
m.č.105;3*0,3+3,6*0,3+1,45*8,65 14,523
m.č.106;3,9*1,95+0,15*0,8*2 7,845
m.č.107;0,15*0,8*2+2,8*1,95 5,700
m.č.108;2,8*2,1 5,880
m.č.110;2,1*2 4,200
m.č.111;4,15*1,65+2,75*0,85+0,8*0,15 9,305
m.č.112;2,35*1,6 3,760
m.č.113;2,9*2,25 6,525
m.č.114;7,05*2+0,15*1,2+0,3*1,2+9,9*3,7+1,05*0,3+0,9*0,3 51,855
m.č.115;1,75*2,6 4,550
m.č.116;2,65*1,75 4,638
m.č.117;2,65*1,85 4,903
m.č.118;2,65*1,75 4,638
m.č.119;1,45*6,3+3,15*2,4+0,3*1,2-0,6*0,8 16,575
m.č.124;0,9*1,1+0,75*2,8+2,3*5,2 15,050
m.č.125;0,15*0,7+3,1*2,35 7,390
m.č.126;1,45*1,45+0,6*0,15 2,193
m.č.128;1,45*1,45+0,6*0,15 2,193
Součet 361,933

26 631312711R00 Mazanina betonová tl. 4 - 8 cm C 25/30 m3 0,621 3 220,00 1 999,25

Dle Skutečnosti
m.č.121;(2,9*5,6-0,9*1,3)*0,04*1,03 0,621

27 63198785RT3 Profil L 100*100*8 pozinkovaný vč. Montáže ks 1,000 4 400,00 4 400,00

Dle Skutečnosti
hrana stávající rampy m.č.121

28 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6cm. Do drtě tl 4 cm m2 23,652 206,00 4 872,31

Dle Skutečnosti
m.č.101;3,3*7,04+1,4*0,3 23,652

29 59245308 Dlažba BEST KLASIKO přírodní  20x10x6 m2 23,652 125,00 2 956,50

Dle Skutečnosti
m.č.101;3,3*7,04+1,4*0,3 23,652

30 Čistící koberec – SILVER s pryžovým nášlapem ks 1,000 7 994,00 7 994,00

Dle Skutečnosti
2*3m Odolný koberec (119083)

31 Úprava kanceláře vedoucího kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

Dle Skutečnosti
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snížení podlahy o 150mm, beton c16/20, kari sít,omítky,přesun suti

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 61 382,91

32 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 21,849 1 757,00 38 389,22

Dle Skutečnosti
m.č.103;11,35*0,35+5,6*24-11 127,373
m.č.111;4,15*1,65+2,75*0,85+0,8*0,15 9,305
m.č.113;2,9*2,25 6,525
m.č.114;7,05*2+0,15*1,2+0,3*1,2+9,9*3,7+1,05*0,3+0,9*0,3 51,855
m.č.115;1,75*2,6 4,550
m.č.119;1,45*6,3+3,15*2,4+0,3*1,2-0,6*0,8-2*2 16,575
m.č.123;1,53*1,35+0,6*0,15+0,15*0,85+1,53*0,75 -0,570
před m.č.112                1,6*1,8 2,880
Mezisoučet plocha 218,493
Celkem           218,493*0,1 21,849

33 K 96504998RT2 Sekání drážky, průrazy m 90,000 173,00 15 570,00

ZTI 90m

34 K 965042241RT2 Bourání mazanin betonových tl. Do 5 cm, nad 4 m2 m3 0,709 1 757,00 1 245,49

Dle Skutečnosti
m.č.116;2,65*1,75*0,05 0,232
m.č.117;2,65*1,85*0,05 0,245
m.č.118;2,65*1,75*0,05 0,232
Součet 0,709

35 K 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 6,000 276,50 1 659,00

m.č. 112,124,125,109  (0,7+0,8+0,7+0,8)*2 6,000

953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru   

kus 24,000 107,00 2 568,00

"zábradlí vstupu do prodejny" 3*2   6,000
"dtto,madlo ochrana stěny pro vozíky" 2*2   4,000
"dtto,sloupky u navážecí rampy" 3*2   6,000
"dtto,sloupky schodů ve dvoře"  4*2   8,000
Součet   24,000

36 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm   kus 24,000 81,30 1 951,20

D 997 Přesun sutě 57 624,43

37 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

t 49,486 481,00 23 802,65 CS ÚRS 2016 01

38 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 49,486 172,00 8 511,55 CS ÚRS 2016 01

39 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 693,014 15,10 10 464,51 CS ÚRS 2016 01

40 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 49,486 300,00 14 845,72 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 51 079,62

41 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 68,748 743,00 51 079,62 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 639 751,46
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 270,52

42 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 289,487 8,30 2 402,74 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "pod nové podlahy"
VV "m.č.1.02, 04"                                  (8,97+42,81)*1,15 59,547
VV "m.č.1.08, 09,10"                            (4,32+3,13+3,41)*1,15 12,489
VV "m.č.1.16,17,18"                             (3,98+4,1+4,1)*1,15 14,007
VV Součet 86,043

Dle Skutečnosti
m.č.101;3,3*7,04+1,4*0,3 23,652
m.č.102;3,2*3+1,4*0,3*2 10,440
m.č.103;11,35*0,35+5,6*24 138,373
m.č.104;3*13,8 41,400
m.č.105;3*0,3+3,6*0,3+1,45*8,65 14,523
m.č.106;3,9*1,95+0,15*0,8*2 7,845
m.č.107;0,15*0,8*2+2,8*1,95 5,700
m.č.108;2,8*2,1 5,880
m.č.109;0,3*0,85+1,65*1,9 3,390
m.č.110;2,1*2 4,200
m.č.111;4,15*1,65+2,75*0,85+0,8*0,15 9,305
m.č.113;2,9*2,25 6,525
m.č.114;7,05*2+0,15*1,2+0,3*1,2+9,9*3,7+1,05*0,3+0,9*0,3 51,855
m.č.115;1,75*2,6 4,550
m.č.116;2,65*1,75 4,638
m.č.117;2,65*1,85 4,903
m.č.118;2,65*1,75 4,638
m.č.119;1,45*6,3+3,15*2,4+0,3*1,2-0,6*0,8-2*2 12,575
m.č.121;2,9*5,6-0,9*1,3 15,070
m.č.122;1,5*1,6+0,3*0,8 2,640
m.č.123;1,53*1,35+0,6*0,15+0,15*0,85+1,53*0,75 3,431
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Součet 375,530
Rozdíl vícepráce 289,487

43 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,087 49 300,00 4 272,29 CS ÚRS 2015 01

Dle SOD
VV 86,043*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,026

Dle Skutečnosti
Viz. Položka provedení izolace 375,3*0,0003 0,113
Rozdíl vícepráce 0,087

44 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 289,487 78,00 22 579,99 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "pod nové podlahy"
VV "dle penetrač.nátěru"                       86,043 86,043

Dle Skutečnosti
"pod nové podlahy"
"dle penetrač.nátěru"                       375,53 375,530
Rozdíl vícepráce 289,487

45 M 628331590 pás těžký asfaltovaný oxidovaný typu S s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny m2 332,911 83,20 27 698,15 CS ÚRS 2015 01

Dle SOD
VV 86,043*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 98,949

Dle Skutečnosti
375,53*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 431,860
Rozdíl vícepráce 332,911

46 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 1,702 774,00 1 317,35 CS ÚRS 2016 01

D 713 Izolace tepelné 279 761,64

47 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 49,430 86,50 4 275,70 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "podhledy v přístavbách" 
VV "pohled JV"                                        17,5*3,1 54,250

Dle Skutečnosti
"podhledy v přístavbách" minerální izolace tl. 200Mm a 50mm
m.č.102;3,2*3+1,4*0,3*2 10,440
m.č.104;3*13,8 41,400
Mezisoučet 51,840
Celkem          51,84*2 103,680
Rozdíl vícepráce 49,430

48 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 268,643 24,30 6 528,02 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "pod nové podlahy"
VV "m.č.1.02, 04"                                  (8,97+42,81)*1,15 59,547

Dle Skutečnosti
m.č.102;3,2*3+1,4*0,3*2 10,440
m.č.103;11,35*0,35+5,6*24 138,373
m.č.104;3*13,8 41,400
m.č.105;3*0,3+3,6*0,3+1,45*8,65 14,523
m.č.106;3,9*1,95+0,15*0,8*2 7,845
m.č.107;0,15*0,8*2+2,8*1,95 5,700
m.č.109;0,3*0,85+1,65*1,9 3,390
m.č.111;4,15*1,65+2,75*0,85+0,8*0,15 9,305
m.č.113;2,9*2,25 6,525
m.č.114;7,05*2+0,15*1,2+0,3*1,2+9,9*3,7+1,05*0,3+0,9*0,3 51,855
m.č.115;1,75*2,6 4,550
m.č.119;1,45*6,3+3,15*2,4+0,3*1,2-0,6*0,8 16,575
m.č.121;2,9*5,6-0,9*1,3 15,070
m.č.122;1,5*1,6+0,3*0,8 2,640
Součet 328,190
Rozdíl vícepráce 268,643

49 M 283758810 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 60 mm m2 274,016 96,00 26 305,52 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV 59,547*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,738

Dle Skutečnosti
Montáž izolace podlah 328,190*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 334,754
Rozdíl vícepráce 274,016

50 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 273,940 14,70 4 026,92 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "podhledy v přístavbě" 
VV "pohled JV"                                        17,5*3,1 54,250

Dle Skutečnosti
viz. Montáž izolace podlah 328,190 328,190
Rozdíl vícepráce 273,940

51 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 301,334 7,00 2 109,34 CS ÚRS 2015 01

Dle SOD
VV 54,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 59,675

Dle Skutečnosti
328,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 361,009
Rozdíl vícepráce 301,334
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52 K 713291132 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií m2 395,878 53,60 21 219,03 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "podhledy v přístavbách" 
VV "pohled JV"                                        17,5*3,1 54,250

Dle Skutečnosti
celkova plocha dle skutečného zaměření 14,65*18,35+12,2*10,1 + 3,3*17,6 450,128
Rozdíl vícepráce 395,878

53 M 596602350 fólie hydroizolační difúzní pojistná otevřená- na bednění 50 x 1,5=75m2/ m2 427,269 62,10 26 533,41 CS ÚRS 2015 01

Dle SOD
VV 54,25*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 81,375

Dle Skutečnosti
450,1275*1,13 'Přepočtené koeficientem množství 508,644
Rozdíl vícepráce 427,269

54 K 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 392,048 60,60 23 758,08 CS ÚRS 2016 01

Dle Skutečnosti
plocha bez přístavby dle skutečného zaměření 14,65*18,35+12,2*10,1 392,048

55 K 631508593 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4000x1200tl.120mm m2 399,888 171,00 68 380,92 CS ÚRS 2016 01

viz. Izolace tepelná vrchem    392,0475*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 399,888

56 K 998713101 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 3400x1200tl.160mm m2 399,888 228,00 91 174,57 CS ÚRS 2016 01

viz. Izolace tepelná vrchem    392,0475*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 399,888

57 K 998713101 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 9500x1200 tl.50mm m2 50,130 71,20 3 569,26 CS ÚRS 2016 01

m.č.102,104                             (13,81+2,9)*3 50,130

58 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 2,657 708,00 1 880,87 CS ÚRS 2016 01

D 762 Konstrukce tesařské 1 554,43

59 M 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,225 6 900,00 1 554,43 CS ÚRS 2015 01

Dle SOD
VV "krokve přístavby"                            0,08*0,16*3,8*19*1,1 1,017

Dle Skutečnosti
2*0,16*0,16*4*1,1 0,225

VV "krokve přístavby"                            0,08*0,16*3,8*19*1,1 1,017
Součet 1,242
Rozdíl vícepráce 0,225

D 763 Konstrukce suché výstavby 14 999,56

60 K 763131421 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci m2 27,422 547,00 14 999,56 CS ÚRS 2016 01

Dle Skutečnosti
prostor nad boxy :5,64*0,65+3,9*0,65+2,77*0,65 8,002
kastlík:21*0,6 12,600
Sloup m.č. 105          2*(0,5+0,6)*3,1 6,820
Součet 27,422

D 764 Konstrukce klempířské 31 567,00

61 K demontáž a vyřezání původního hřebene bm 24,500 140,00 3 430,00 CS ÚRS 2016 01

62 K nová konstrukce (latě a prkna) bm 24,500 385,00 9 432,50 CS ÚRS 2016 01

63 K D+M mřížka proti hmyzu bm 24,500 148,00 3 626,00 CS ÚRS 2016 01

64 K oplechování hřebene bm 24,500 493,00 12 078,50 CS ÚRS 2016 01

65 K 764216403 doprava, zaměření kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 01

D 766 Konstrukce truhlářské 29 567,32

66 M 766-1 p.c. Dveře dřevěné. vč.povrch.úpravy zámku a kování m2 4,741 1 830,00 8 675,11

Dle SOD
27,420 27,42
Dle Skutečnosti
0,8*1,97+0,85*2,05+1,97+2,05+2*0,6*1,97+3*0,7*1,97+8*0,8*1,97+2*0,9*1,97+1,1*1,97 32,161
Rozdíl vícepráce 4,741

67 M Panikové kování ks 1,000 2 000,00 2 000,00

Dle Skutečnosti
D05   

68 M Pákový ovladač vč. 3 ks ovladacích tyčí ks 13,000 1 384,62 18 000,00

68 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 1,497 596,00 892,21 CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické 134 530,82
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69 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg   m 24,600 78,80 1 938,48 CS ÚRS 2016 01

Zábradlí terasy 17,25
Odrazné zábradlí 7,35

70 767165114 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného   m 5,950 215,00 1 279,25 CS ÚRS 2016 01

Zábradlí vozíků 5,95

71 767210111 Montáž schodnic ocelových rovných podepřených   m 5,700 163,00 929,10 CS ÚRS 2016 01

"schody ve dvoře"                           5,7

72 767210153 Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových  svařováním   kus 3,000 99,10 297,30 CS ÚRS 2016 01

73 767220110 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi   m 9,150 70,50 645,08 CS ÚRS 2016 01

Zábradlí dorazové 1,3
Zábradlí vedoucího 7,85

74 767220550 Montáž zábradlí osazení samostatného sloupku   kus 3,000 224,00 672,00 CS ÚRS 2016 01

"navážecí rampa"                          3

75 767250113 Montáž ocelových podest svařováním   m2 1,300 177,00 230,10 CS ÚRS 2016 01

"schody ve dvoře"                        1,3

76 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg   kg 189,250 95,50 18 073,38 CS ÚRS 2016 01

"dle VV"   189,25

77 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg   kg 63,570 72,90 4 634,25 CS ÚRS 2016 01

78 K 767995113 Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet m2 178,775 591,00 105 656,03 CS ÚRS 2016 01

Dle Skutečnosti
m.č.103;11,35*0,35+5,6*24 138,373
m.č.105;3*0,3+3,6*0,3+1,45*8,65 14,523
m.č.111;4,15*1,65+2,75*0,85+0,8*0,15 9,305
m.č.119;1,45*6,3+3,15*2,4+0,3*1,2-0,6*0,8 16,575
Součet 178,775

79 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,198 895,00 175,86

Dle SOD
1,286 t 1,286
Dle Skutečnosti
1,11+0,374 1,484
Součet 0,198

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 73 434,51

80 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 82,286 298,00 24 521,23 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
VV "m.č.1.03"                                       6,9*2,5 17,250
VV "m.č.1.06,07"                                  6,9*2,5+1,9*1,8 20,670
VV Součet 37,920

Dle Skutečnosti
m.č.103;(5,6+0,75)*2,1 13,335
m.č.105;(0,3+0,75+1,45+6,97)*2,1-0,8*2*2 16,687
m.č.106;(2*3,9+2*1,95-2,1-3*0,8)*1,8 12,960
m.č.107;(2,8+2*1,95-2*0,8)*1,8 9,180
m.č.109;(2*1,65+2*1,9-2*0,8)*1,8 9,900
m.č.115;(1,75+2*2,6-0,9)*1,8 10,890
m.č.122;(2*1,5+2*1,6-0,8)*1,8 9,720
m.č.123;(2*1,53+2*0,75-0,89+2*0,15)*2,2 8,734
m.č.126;(2*1,45+2*1,45-0,6)*1,5 7,800
m.č.127;(2*2,45+2*1,4-0,7+2*0,9)*1,5 13,200
m.č.128;(2*1,45+2*1,45-0,6)*1,5 7,800
Součet 120,206
Rozdíl vícepráce 82,286

81 M 597612590 dlaždice keramické - kuchyně (bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 0,1 cm I. j. m2 90,513 360,00 32 584,71 CS ÚRS 2013 02

Dle SOD
VV 37,92*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 39,437

Dle Skutečnosti
m.č.103;(5,6+0,75)*2,4 15,240
m.č.105;(0,3+0,75+1,45+6,97)*2,4-0,8*2*2 19,528
m.č.106;(2*3,9+2*1,95-2,1-3*0,8)*1,8 12,960
m.č.107;(2,8+2*1,95-2*0,8)*1,8 9,180
m.č.109;(2*1,65+2*1,9-2*0,8)*1,8 9,900
m.č.115;(1,75+2*2,6-0,9)*1,8 10,890
m.č.122;(2*1,5+2*1,6-0,8)*1,8 9,720
m.č.123;(2*1,53+2*0,75-0,89+2*0,15)*2,2 8,734
m.č.126;(2*1,45+2*1,45-0,6)*1,5 7,800
m.č.127;(2*2,45+2*1,4-0,7+2*0,9)*1,5 13,200
m.č.128;(2*1,45+2*1,45-0,6)*1,5 7,800
Mezisoučet 124,952
Celkem          124,952*1,04 129,950
Rozdíl vícepráce 90,513

82 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 82,286 37,10 3 052,81 CS ÚRS 2016 01

83 K 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch m2 73,704 167,00 12 308,57 CS ÚRS 2016 01

Dle SOD
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37,920 37,92
Dle Skutečnosti
m.č.103;(5,6+0,75)*2,5 15,875
m.č.105;(0,3+0,75+1,45+6,97)*2,5-0,8*2*2 20,475
m.č.106;(2*3,9+2*1,95-2,1-3*0,8)*1,8 12,960
m.č.107;(2,8+1,95-2*0,8)*1,8 5,670
m.č.109;(2*1,65+2*1,9-2*0,8)*1,8 9,900
m.č.115;(1,75+2*2,6-0,9)*1,8 10,890
m.č.122;(2*1,5+2*1,6-0,8)*1,8 9,720
m.č.123;(2*1,53+2*0,75-0,89+2*0,15)*2,2 8,734
m.č.126;(2*1,45+1,45-0,6)*1,5 5,625
m.č.127;(2,45+1,4-0,7+2*0,9)*1,5 7,425
m.č.128;(2*1,45)*1,5 4,350
Součet 111,624
Rozdíl vícepráce 73,704

84 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 2,359 410,00 967,19 CS ÚRS 2016 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení   16 065,66

85 K 789131152 Provedení žárového zinkování máčením - Zn 100 um   kg 373,620 43,00 16 065,66 CS ÚRS 2016 01

"dle montáž.do 5 kg"                  189,25
"dle montáž.do 10 kg"                63,57
"dle montáž.do 20 kg"                120,800
Součet   373,620
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Zakázka: Stav.úpravy prodejny Vzhledná 500/5,Brno-Bosonohy

Objekt: D.1.4.1-TPS-ZTI – aktualizace č.2, červen 2016

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618
642 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 13.2.2017

Za objednatele

Položkový rozpočet

DIRS Brno s.r.o.

Jihlavská 731/38
Brno

Celkem

0,00

-47 052,30

0,00

0,00

0,00

-47 052,30

0,00

0,00

-47 052,30

-9 880,98

0,00

-56 933,28

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

713 PSV

721 PSV

722 PSV

725 PSV

732 PSV

733 PSV

734 PSV

Cena celkem

Celkem

Izolace tepelné -738,00

Vnitřní kanalizace -9 284,10

Vnitřní vodovod -17 395,20

Zařizovací předměty -19 635,00

-47 052,30

Strojovny 0,00

Rozvod potrubí 0,00

Armatury 0,00
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Vypracovala: Ing. Hana Smětáková
10.10.2016

Název stavby: Brněnka
Datum  zpracování :
Poř.
číslo Číslo Měrná Množství
pol. položky Název položky jednotka jednotková celkem

1 2 3 4 5,00 6
713 Izolace tepelné

3 před.cena Montáž izolace potrubí vč. příslušenství m -50 21,00 -1 050,00
4 před.cena Pouzdro potrubní izolační z min. vaty s Al folií 800 15/20mm m -50 48,30 -2 415,00

-3 465,00
731 Ústřední vytápění - kotelny

0,00
732 Ústřední vytápění - strojovny

0,00
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

40 před.cena Montáž Cu potrubí m -50 126,00 -6 300,00
41 před.cena Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé vč. fitinek m -50 112,40 -5 620,00
48 před.cena Tlakové zkoušky Cu potrubí m -50 8,40 -420,00

-12 340,00
734 Ústřední vytápění - armatury

0,00
735 Ústřední vytápění - otopná plocha

0,00
767 Konstrukce zámečnické

0,00
783 Nátěry, ostatní

0,00

Celkem -15 805,00

Cena
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Název činnosti 14 15 16 18 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Technologická přestávka

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Časový harmonogram postupu prací
Stav.úpravy prodejny potravin Vzhledná 500/5, Brno-Bosonohy

Díl
11/2016 12/2016 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    764 - Konstrukce klempířské

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    713 - Izolace tepelné
    721 - Zdravotechnika 

    731 - Ústřední vytápění

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    784 - Dokončovací práce - malby

      M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

OST - Ostatní

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    783 - Dokončovací práce - nátěry


