
STANICE ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ KALU A BIOMASY ČOV PÍSEK  

 

Harmonogram prací 

 týden 

Objekt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Zpracování realizační projektové dokumentace                           

SO 01 - Stavební úpravy v objektu stávajícího 
ocelového přístřešku 

                          

SO 02 - Technologická část, stavební úpravy                           

SO 03 - Přípojky provozní vody, napojení 
odpadní vody, přípojka elektro 

                          

SO 04 - Úprava stávající plochy staveniště                           

PS 01 - Doprava a akumulace kalu                           

PS 02 – Zdroj tepla, včetně zásobníku biomasy                           

PS 03 - Sušení kalu, včetně zásobníku 
usušeného kalu 

                          

PS 04 - Čištění spalin                           

PS 05 - Výroba elektrické energie - ORC                           

PS 06 - Elektročást, silové rozvody                           

PS 07 - Systém řízení technologického procesu 
(SŘTP) 

                          

PS 08 - Akumulace elektrické energie                           

PS 09 - Drcení popela a výroba BIO minerálního 
substrátu 

                          

Komplexní zkoušky, předání díla                           

 


