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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo 111/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - křiž. 111/34610, ze dne 21. 8. 2020
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-1-9 Číslo smlouvy zhotovitele: 201122248
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 (
se sídlem: 
zastoupený:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
Zřizovatel:
(dále jen 
„Objednatel")
)Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina
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[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.
se sídlem:	Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
zastoupený:	ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 Bankovní spojení:
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")
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S ohledem na komplikace při řešení dopravní obslužnosti, pozdní vydání rozhodnutí o uzavírce až dne 1. 10. 2020 a stím spojený nástup nevhodných klimatických podmínek pro provádění technologie mikrokoberec, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele N-ST- 1-2020-1-9, číslo zhotovitele: 201122248 ze dne 21. 8. 2020.
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Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1., které zní:



Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP"): do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP"): do 17. května 2021
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
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Předmětem tohoto dodatku je změna závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 6 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
Dílčí změnou závazku smlouvy je posunutí termínu uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek do jarních měsíců následujícího roku.
Nezbytnost změny závazku je odůvodněna tím, že po předání staveniště došlo ke komplikacím při hledání vhodného řešení úplné uzavírky, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách. To vedlo k pozdnímu vydání rozhodnutí o uzavírce a nemožnosti plněné stavebních prací technologií mikrokoberec, a to vzhledem k nástupu podzimních nevhodných klimatických podmínek. Hodnota navrhovaných změn nemá vliv na původní hodnotu závazku.
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Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
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Článek 6
Dodatek č. lje nedílnou součástí stávající smlouvy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
Dodatek č. lje účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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