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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2016
(dále jen „Dodatek“)
Smluvní strany
	Objednatel

	Název
	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.

	Zapsána: 
	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422

	Sídlo:
	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod

	Zastoupena:	
	Jméno a příjmení:
	Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem

	
	E-mail:
	reditel@nemub.cz

	
	Mobil:
	+420 606 721 159

	IČ/DIČ
	25583905
	CZ25583905

	Bankovní spojení:
	KB a.s., pob. Uherský Brod

	Číslo účtu:
	19 – 500 444 0217/0100

	Pověřená osoba ve věcech stavby:
	Jméno a příjmení:
	Karel Sadílek, správce budov

	
	E-mail:
	sadilek@nemub.cz

	
	Mobil:
	+420 603 154 016

	Technický dozor:
	Osoba určená na základě pověření jednatele



	Zhotovitel

	Název
	A-Z Elektro plus, s.r.o.

	Zapsána: 
	U krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 48769

	Sídlo:
	Za Humny 1463 688 01 Uherský Brod

	Zastoupena:	
	Jméno a příjmení:
	Radkem Jahodou

	
	E-mail:
	jahoda@a-zelektro.cz

	
	Mobil:
	777 887 701

	IČ/DIČ
	26967847
	CZ26967847

	Bankovní spojení:
	Komerční banka

	Číslo účtu:
	35-1346050237/0100

	Pověřená osoba ve věcech provádění díla:
	Jméno a příjmení:
	Radkem Jahodou

	
	E-mail:
	jahoda@a-zelektro.cz

	
	Mobil:
	777 887 701



Preambule a účel Dodatku
(1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 6 a čl. 19 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 16. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
(2) V průběhu realizace díla vznikla potřeba méněprací a víceprací, na které Zhotovitel Objednatele upozornil.  
(3) Účelem Dodatku je úprava předmětu Smlouvy spočívající ve změně rozsahu díla – vícepráce a méněpráce. Změnou rozsahu díla dochází současně ke změně ceny díla.

Změna rozsahu díla
(1) Vícepráce se týkají zejména rozebrání původního kazetového podhledu a montáže nové sádrokartonové konstrukce. 
(2) Méněpráce spočívají zejména v odpočtu části vnitřního vodovodu.
(3) Ocenění víceprací a méněprací je uvedeno v Položkových rozpočtech.
 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet – Vícepráce a méněpráce
Příloha č. 2 Položkový rozpočet – Vícepráce a méněpráce – Elektromontáže 

Změna ceny díla

(1) Smluvní Cena díla, po nacenění víceprací a odpočtu méněprací, činí: 
	Původní cena díla bez DPH
	256 315,00 Kč

	Vícepráce - méněpráce
	15 867,00 Kč

	Cena celkem bez DPH  
	272 182,00 Kč




Závěrečná ustanovení
(1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku, včetně jeho příloh.
(2) Přílohy tohoto Dodatku jsou jeho nedílnou součástí.
(3) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
(4) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
(5) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
(6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

Přílohy k této Smlouvě:
· Příloha č. 1 Položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce
· Příloha č. 2 Položkový rozpočet – Vícepráce a méněpráce – Elektromontáže


	V ……………….dne………..
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……………………………………………
Podpis Zhotovitele
	V Uherském Brodě dne…………





……………………………………………
Podpis Objednatele
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