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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Název zakázky: „Loděnice ON – oprava“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto 
dodatku) 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 200 017/2020 

a 

EDIKT a.s. 
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČ: 251 72 328, DIČ: CZ25172328 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
spisová značka B 904  
Zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva  
 Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 
 CBCZ group a.s., členem představenstva 

při výkonu funkce zastupuje: Pavel Dolanský 
  
(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 114/20 026/220 

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 09. 06. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 
uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku. 

2. Předmět dodatku 

2.1 Vyčíslení více – méně prací  

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto: 

Celková původní cena bez DPH:  8 606 513,38 Kč 
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Vícepráce:   
Cena za 001 bez DPH:  0,00 Kč 
Cena za 002 bez DPH:  607 467,14 Kč 
Cena za 003 bez DPH: 37 942,00 Kč 
Cena za 004 bez DPH: 0,00 Kč 
Cena za 005 bez DPH: 174 000,64 Kč 
Cena za 006 bez DPH: 56 893,76 Kč 
Cena za 007 bez DPH: 0,00 Kč 
Celkem vícepráce bez DPH: 876 303,54  Kč 
 
Méněpráce:   
Cena za 001 bez DPH:  -78 755,75 Kč 
Cena za 002 bez DPH:  -1 004 164,60 Kč 
Cena za 003 bez DPH: 0,00 Kč 
Cena za 004 bez DPH: -26 231,40 Kč 
Cena za 005 bez DPH: 0,00 Kč 
Cena za 006 bez DPH: -35 294,12 Kč 
Cena za 007 bez DPH: 0,00 Kč 
Celkem méněpráce bez DPH:  -1 144 445,87  Kč 

Celková nová cena bez DPH:  8 338 371,05 Kč 
 
Zdůvodnění 
001 - Oprava střechy VB 

Po odkrytí střechy a zpřístupnění veškerých zabedněných nosných částí krovů, byla provedena 
prohlídka za účasti odborného zhotovitele. Vzhledem k velmi dobrému stavu krokví, které nejsou 
poškozeny dle původního předpokladu, dojde k odpočtu neměněných částí ze 100 %. 

002 - Oprava vnějšího pláště 

Po otlučení nesoudržných míst fasády z lešení byl za účasti zhotovitele proveden průzkum 
rozsahu původního předpokladu opravy na místě. Podklad byl nad očekávání na podélných 
částech ve velmi dobrém stavu a proběhla oprava cca 30 %. Tato skutečnost byla zahrnuta do 
změnového listu. 

Po otlučení fasády byl pod vrstvami omítek objeven původní kamenný sokl, který je v dobrém 
stavu. S přihlédnutím k jeho architektonické hodnotě a velmi dobrému stavu po otlučení 
nepůvodních vrstev omítek bude stávající kamenný sokl ponechán, očištěn, přespárován a vadná 
místa kamenicky opravena. Do změnového listu je zahrnut odpočet prací a materiálu pro nový 
betonový obklad soklu a započteny práce pro opravu původního kamenného. 

003 - Oprava přístřešku  

V průběhu výstavby byl vznesen ve spolupráci s muzeem železniční dopravy požadavek na 
doplnění dobového tesařského zábradlí pro možnost osazení květinovými truhlíky dle historické 
fotografie. Zároveň bylo při demontáži původních dřevěných stojen přístřešku rozhodnuto o 
zrepasování a zpětné osazení ozdobných litinových podstavců. 

004 - Oprava kotelny a společných prostor 

V průběhu výstavby bylo ze strany provozovatele distribuční sítě (ČEZ) sdělena nedostatečná 
kapacita přívodního kabelového vedení pro navýšení příkonu vytápění elektrokotlem. Realizace 
kabelového vedení proběhne v roce 2021. Z tohoto důvodu není možné vyřadit z provozu 
původní kotel na tuhá paliva. Nerealizované práce za demontáž otopné soustavy a propojení 
k nově osazovanému elektrokotli jsou proto zahrnuty do změnového listu. 

005 - Ostatní venkovní úpravy, zpevněné plochy, jímka 

V souvislosti s nově vydanou vyhláškou, určující povinné vybavení stanic a zastávek, bylo 
rozhodnuto o upuštění od realizace plochy se zástěnou pro mobilní WC. Obec Loděnice požádala 
v září 2020 o realizaci veřejných WC, po projednání bylo rozhodnuto tomuto požadavku vyhovět. 
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V průběhu stavby bylo také objeveno torzo bývalých suchých WC, které bylo zcela pokryto 
vegetací. V rámci zkulturnění prostředí bylo rozhodnuto o odstranění křovin, demolici a doplnění 
oplocení. Nově vzniklý prostor bude vzhledem ke své přístupnosti pro čištění využit pro zástěnu 
mobilních WC dle SOD, nad rámec SOD dojde k doplnění přístupu ze stávajícího chodníku. Tato 
koordinační vazba prací, u které je nutné navázat na probíhající práce, má dopad na prodloužení 
doby dokončení stavby. 

006 - Elektroinstalace (SEE)  

Z důvodu výše popsané problematiky výměny kabelového vedení ze strany provozovatele 
distribuční sítě (ČEZ), bylo ve spolupráci se zástupci SEE řešena možnost výměny přípojkové 
skříně, která je v majetku provozovatele, stavbou tak, aby již v budoucnu nebyl nutný zásah do 
nové fasády. Provozovatel vydal zamítavé stanovisko.  

Z tohoto důvodu bude pro minimalizaci zásahu do nové fasády kolem R110 stavbou připraven 
ucelený kus fasády s oddělením např. omítníkovým profilem tak, aby v budoucnu bylo možné po 
vybourání R110 omítku opravit. Přívodní kabely pro R110 s rezervou budou zataženy do prostor 
technologie a utěsněny protipožární ucpávkou v koordinaci se SSZT. Do soklu bude připravena 
chránička propojující R110 a zem pro možnost budoucího zatažení nového kabelu. 

V rámci vyjádření provozovatele distribuční sítě až v průběhu výstavby byl i změněn rozvaděč 
pro elektrokotel, který nově bude v menší vybavenosti. Zároveň došlo k navýšení přívodního 
kabelového vedení. 

Při opravě fasády bylo ve spolupráci s SEE vzhledem k provedení rozvodů a prostorovým 
nárokům rozhodnuto o plnohodnotném naspojkování stávajícího vedení, odstranění a zazdění 
rozvodnice pro bytovou část, která musí být do doby přepojení na nové kabelové vedení 
v provozu. 

2.2  Ostatní změny 

Ve smlouvě - článek 3 - Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy 
bod 3.7 – se mění takto: 

Původní znění: 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 139 dnů ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 139 dnů ode dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli 
veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Nové znění: 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 154 dnů ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 154 dnů ode dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli 
veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Ve zvláštních technických podmínkách – článek 4 - Organizace výstavby, výluky 
bod 4.1.1 – se mění takto: 

Původní znění: 
Zahájení prací: 15. 06. 2020 
Ukončení prací: 31. 10. 2020 
 
Nové znění: 
Zahájení prací: 15. 06. 2020 
Ukončení prací: 15. 11. 2020 



  

 

4/5    
 

Zdůvodnění prodloužení doby plnění 
V souvislosti s nově vydanou vyhláškou, určující povinné vybavení stanic a zastávek, bylo 
rozhodnuto o upuštění od realizace plochy se zástěnou pro mobilní WC. Obec Loděnice požádala 
v září 2020 o realizaci veřejných WC, po projednání bylo rozhodnuto tomuto požadavku vyhovět. 
V průběhu stavby bylo také objeveno torzo bývalých suchých WC, které bylo zcela pokryto 
vegetací. V rámci zkulturnění prostředí bylo rozhodnuto o odstranění křovin, demolici a doplnění 
oplocení. Nově vzniklý prostor bude vzhledem ke své přístupnosti pro čištění využit pro zástěnu 
a zpevněnou plochu mobilních WC včetně doplnění přístupu ze stávajícího chodníku. 

Tyto koordinační vazby prací, které je nutné navázat na probíhající práce, mají dopad na 
prodloužení doby dokončení stavby. 

3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento 
dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. 

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která 
ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, 
že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací 
Příloha č. 2 Harmonogram prací  
Příloha č. 3 Zvláštní technické podmínky 
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V Praze dne 14. 10. 2020  V Českých Budějovicích dne 07. 10. 2020 
Objednatel Zhotovitel  

 

 

 

   

Ing. Vladimír Filip, v. r.  Ing. Pavel Štindl, v. r.     
ředitel předseda představenstva EDIKT a.s.   
Oblastní ředitelství Praha     
  

 

  

 Pavel Dolanský, v. r.  
 CBCZ group a.s. 
 předseda představenstva 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 

 



Rekapitulace ZL č.1+2 Loděnice ON - oprava

Název objektu Cena před ZL Vícepráce ZL č.1 Méněpráce ZL č.1 Vícepráce ZL č.2 Méněpráce ZL č.2 Cena po změně 
celkem

001 - Oprava střechy VB 1 741 600,87 Kč 0,00 Kč -78 755,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 662 845,12 Kč

002 - Oprava vnějšího pláště 3 695 277,53 Kč 607 467,14 Kč -1 004 164,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 298 580,07 Kč

003 - Oprava přístřešku 683 325,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 37 942,00 Kč 0,00 Kč 721 267,62 Kč

004 - Oprava kotelny a společných prostor 415 271,26 Kč 0,00 Kč -26 231,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 389 039,86 Kč

005 - Ostatní venkovní úpravy, zpevněné plochy, jímka 1 217 672,46 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 174 000,64 Kč 0,00 Kč 1 391 673,10 Kč

006 - Elektroinstalace (SEE) 673 365,64 Kč 56 893,76 Kč -35 294,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 694 965,28 Kč

007 - Vedlejší a ostatní náklady 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 180 000,00 Kč

Cena celkem 8 606 513,38  Kč 664 360 ,90  Kč -1 144 4 45 ,87  Kč 211 942,64  Kč 0 ,00  Kč 8 338  371 ,05  Kč



Kód: Lodenice
Stavba: Loděnice ON - oprava_ZL

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Loděnice Datum: 1 .9 . 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -268 142,33

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně Výše daně 
0,00

Cena s DPH v CZK

P ro jek tan t Zpracovate l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O bjednavate l Z h o tov ite l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Lodenice

Stavba: Loděnice ON - oprava_ZL

Místo: žst. Loděnice Datum: 1 .9 . 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

K ó d P o p is C e n a  b e z  D P H  [C Z K ] C e n a  s  D P H  [C Z K ]

Náklady z rozpočtů

1 Vícepráce
002 O prava vně jš ího  p láště  - v ícepráce
003 O prava p řís třešku  - v ícepráce

O sta tn í ven kovn í úpravy, zpevněné p lochy, jím ka  -
005

vícepráce
006 E lek tro ins ta lace  (SEE) - vícepráce

2 Méněpráce
001 O prava s tře chy  VB - m éněpráce

002 O prava vně jš ího  p láště  - m éněpráce

004 O prava ko te lny  a spo le čných  p ro s to r - m éněpráce

006 E lek tro ins ta lace  (SEE) - m éněpráce

-268 142,33 -360 992,35
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Stavba:
Loděnice ON - oprava_ZL 

Objekt:
1 - Vícepráce 

Soupis:
002 - Oprava vnějšího pláště - vícepráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 607 467,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 607 467,14 21,00% 127 568,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 735 035,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

1 - Vícepráce
Soupis:

002 - Oprava vnějšího pláště - vícepráce
Místo: žst. Loděnice

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:

Datum: 1. 9. 2020

Projektant:
Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot

607 467,14
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

1 - Vícepráce
Soupis:

002 - Oprava vnějšího pláště - vícepráce
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 607 467,14

d  HSV

D 6

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 622325353 Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným 
přeštukováním členitosti 2 v rozsahu do 30% m2 528,630

D 9_____________ Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 K 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 30%

m2 528,630

3 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 68,940

4 K 629995215 Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným 
křemičitým pískem kamenného měkkého povrchu m2 68,940

5 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 68,940

6 K 985311115R1 Reprofilace degradovaného pískovcového zdiva do 
původního stavu m2 10,000

VV 10"vadné části dle zápisu z KD - 30ks kamenných bloků" 10,000

7 K 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 
mm dl do 6 m/m2 m2 68,940

8 K 985233111 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 
6 m/m2 m2 68,940 ■ ju n u

d  997 Přesun sutě
9 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m t 12,939 1 500,00 19 408,50

10 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 12,939

■ ■  ■ ■
11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km t 245,841 -  ■■■
VV 12,939*19 'Přepočtené koeficientem množství 245,841

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na 
skládce - omítka (skládkovné) t 11,622 — —

D 998 Přesun hmot I f l H B
13 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 11,622 0
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Stavba:
Loděnice ON - oprava_ZL 

Objekt:
1 - Vícepráce 

Soupis:
003 - Oprava přístřešku - vícepráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 942,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 37 942,00 21,00% 7 967,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 909,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

1 - Vícepráce
Soupis:

003 - Oprava přístřešku - vícepráce
Místo: žst. Loděnice

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1. 9. 2020

L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské 

767 - Konstrukce zámečnické

37 942,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

1 - Vícepráce
Soupis:

003 - Oprava přístřešku - vícepráce
1. 9. 2020 

L. Ulrich, DiS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

žst. Loděnice

Správa železnic, státní organizace

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

i K 76222214R Replika dobového tesařského zábradlí v podobě 
psaníček vč. povrchové úpravy a profilace kpl 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické
2 K 76789312R D+M repase litinových dílců (pod stojaté trámy) m2 1,000

37 942,00

VV 4*0,25 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL 
Objekt:

1 - Vícepráce 
Soupis:

005 - Ostatní venkovní úpravy, zpevněné plochy, jímka - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 174 000,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174 000,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

1 - Vícepráce
Soupis:

005 - Ostatní venkovní úpravy, zpevněné plochy, jímka - vícepráce
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

997 - Přesun sutě

174 000,64
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

1 - Vícepráce
Soupis:

005 - Ostatní venkovní úpravy, zpevněné plochy, jímka - vícepráce
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena ce lkem  [CZK]

Náklady soupisu celkem 174 000,64

d  HSV Práce a dodávky HSV

D 1______________Zemní práce

1 K 111201101
O dstranění křovin a strom ů s odstraněním  kořenů 
prům ěru km ene do 100 mm do sklonu te rénu 1 : 5, při 
ce lkové ploše do 1 000 m2

m2 55,000 ■ ■  —
2 K 111201401

Likvidace odstraněných křovin a strom ů na hrom adách 
prům ěru km ene do 100 mm pro jakou ko liv  plochu

m2 55,000 HB I b B
3 K 113107121

O dstranění podkladu z kam eniva d rceného tl 100 mm 
ručně

m2 21,000 203,00  4 263,00

VV 3,5*6"zpevněná plocha před WC" 21,000

4 K 122211101
O dkopávky a p rokopávky v hornině třídy  těž ite lnosti I,

m3

OocoCD

skup iny 3 ručně
VV __________________ 3,5*6*0,3"zpevněná plocha před WC"______________________________________ 6,300

9 K 129001101
P říp la tek za z tížen í odkopávky nebo p rokopávky v 
b lízkosti inženýrských sítí

m3 6,300 n ü
3 K 181951112

Úprava p láně v horn ině třídy těž ite lnosti I, skup iny 1 až 
3 se zhu tněním

m2 76,000 i 'b b i
W _____________________ 55+21________________________________________________________________ 76,000

4 K 131212531
H loubení jam e k  ob jem  do 0,5 m 3 v soudržných 
horn inách třídy těž ite lnosti I, skup iny  3 ručně

m3 1,120 ■ ■ —
VV 14*0,08 1,120

5 K 162751117
V odorovné p řem ís těn í do 10000 m výkopku /sypan iny  z 
horn iny třídy  těž ite lnosti I, skup iny  1 až 3

9,520

W _____________________ 21*0,1+6,3+1,12________________________________________________________ 9,520

6 K 167151101
N akládání výkopku z hornin třídy  těž ite lnosti I, skup iny 
1 až 3 do 100 m3

m3 9,520
■ ■  " H

7 K 171201201 U ložení sypan iny na skládky m3 9,520 BB H B
8 K 997013873

P oplatek za u ložení s tavebního odpadu na recyk lačn í 
sk ládce  (sk ládkovné) zem iny a kam ení za tříděného do 
K ata logu odpadů pod kódem  17 05 04

t 19,040

-  H
VV 9,52*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,040

D 3_____________ Svislé a kompletní konstrukce

9 K 338171113
O sazování s loupků a vzpě r p lo tových oce lových v do 
2 ,00 m se zabetonován ím

kus 12,000

10 M 55342243 s lo u p e k  p lo to vý  P z  2500/48x1,5m m kus 8,000 ■m hHH
11 M 55342276 vzpěra p lo tová  P z 2500/38x1 ,5m m kus 4,000 ■n u ■m
12 K 348101220

O sazení vra t a v rá tek  k op locení na oce lové s loupky do 
4 m2

kus 1,000 302,00

13 M 55342341 brána kovová  dvoukříd lová  1500x2000m m kus 1,000 l i n i i HüH
14 M 55342328 s lo u p e k  p ro  b ranku  70x70m m  v  1,5m včetně pan tu kus 2,000 i  um i  um
15 K 348401130

M ontáž op locen í ze s tro jového p le tiva s napínacím i 
drá ty  výšky do 2,0 m

m 16,000 h a n
16 M 31324768

p le tivo  drátěné se č tve rcovým i oky zap le tené Pz  
50x2x2000m m

m 16,000 b b 1ih b
17 M 15619100 d rá t k ruh o vý  n a p ín a c í 2 ,5 /3 ,5m m m 32,000 ■ ■ ■ ■
18 M 31324826 n a p ín á k  na d rá t b avo le tu  povrchová  úprava žár. z inek kus 4,000 HB ■m

D 5 Komunikace

19 K 5 6 4761 1R1
Podklad z kam eniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200  mm

m2 28,000 — —
VV 7*4 28,000

30 K 596841222
K ladení betonové d lažby kom un ikací pro pěší do lože z 
cem ent m alty vel do 0 ,25 m 2 p lochy do 300 m2

m2 21,000 i 'ih b
33 M BE T.K 06C 01 dlažba B E S T -K LA S IK O  20x10x6cm  p říro d n í m 2 23,100 282,27 I BH fe

VV 21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

34 K 916231213
O sazení chodníkového ob rubn íku  betonového 
sto ja tého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 7,000 — —
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 M 59217017 ob rubn ík  b e ton o vý  chodn íkový  100x10x25 cm m 7,700 H U B ! ■ ■ ■
VV 7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,700

37 K 915331111.1 Předformátované vodorovné dopravní značení čára 
šířky 50mm m 7,000 — —

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 K 981011316 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 
35 % postupným rozebíráním m3 84,000 ■ !  i

VV 7*4*3 84,000

D 99 Přesun hmot

44 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 20,830 S f l

D 997 Přesun sutě

21 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km t 54,600

22 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1 037,400 m a m

VV 54,6*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 037,400
23 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 54,600

24 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 49,600
—

25 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 5,000 6 000,00
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Stavba:
Loděnice ON - oprava_ZL 

Objekt:
1 - Vícepráce 

Soupis:
006 - Elektroinstalace (SEE) - vícepráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 893,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 56 893,76 21,00% 11 947,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 841,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

1 - Vícepráce
Soupis:

006 - Elektroinstalace (SEE) - vícepráce
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím 

D2 - Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům 

PSV - Práce a dodávky PSV

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 

741 - Elektroinstalace - silnoproud

56 893,76
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

1 - Vícepráce
Soupis:

006 - Elektroinstalace (SEE) - vícepráce
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1 Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím
9 K 000152216 kabel AYKY 3x120+70 m 26,000 m u

D D2 Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům

25 K R.2

nový elektroměrový rozvaděč RE2, pro přímé měření - 
2 pozice (elm+HDO), ve standardu ČEZ. Venkovní 
provedení pro zapuštěnou montáž - změna dle 
požadavku ČEZ

ks 1,000

-

D PSV Práce a dodávky PSV

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

30 K 727121103 Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90 kus 2,000 ■ m u

31 K 727121143 Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 120 kus 1,000 ■ n u

Cena celkem [CZK]

56 893,76

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

26 K 741211817 Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do 
IPx4 plochou přes 0,8 m2 kus 1,000 273,00 273,00

32 K 7413909R Úprava stávajícího vedení soubor 1,000 —  —
27 K 741136032 Propojení kabel silový celoplastový spojkou do 1 kV 

4x25 až 35 mm2 kus 5,000

28 M 35436029
spo jka  kabe lová  sm ršťovaná  p řím á  do 1kV 91ahsc-35  
3-4ž.x6-35m m

kus 5,000 m t m m n i
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Stavba:
Loděnice ON - oprava_ZL 

Objekt:
2 - Méněpráce 

Soupis:
001 - Oprava střechy VB - méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -78 755,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -78 755,75 21,00% -16 538,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -95 294,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

2 - Méněpráce
Soupis:

001 - Oprava střechy VB - méněpráce
Místo: žst. Loděnice

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:

Datum: 1. 9. 2020

Projektant:
Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

-78 755,75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

2 - Méněpráce
Soupis:

001 - Oprava střechy VB - méněpráce
1. 9. 2020 

L. Ulrich, DiS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

žst. Loděnice

Správa železnic, státní organizace

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

20 K 76233213R Výměna poškozených nosných částí krovů včetně 
profilace dle stávajícího vzhledu m -267,360

36 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m % -745,934

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-78 755,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL 
Objekt:

2 - Méněpráce 
Soupis:

002 - Oprava vnějšího pláště - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 004 164,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -1 004 164,60 21,00% -210 874,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 215 039,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

2 - Méněpráce
Soupis:

002 - Oprava vnějšího pláště - méněpráce
Místo: žst. Loděnice

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:

Datum: 1. 9. 2020

Projektant:
Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

-1 004 164,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

2 - Méněpráce
Soupis:

002 - Oprava vnějšího pláště - méněpráce
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 K 622325358 Oprava vnější omítky s celoplošným přeštukováním 
členitosti 2 v rozsahu do 80% m2 528,630

VV 2*9,8*8,7"podélné strany byt" 170,520
VV (1+11+1)*8,3+(0,5+11+3,2)*8,3+11*3,7"podélné strany střed" 270,610
VV 2*15*4,6"podélné strany technologie" 138,000
VV -(9,8+1+11+1+15)*0,5"odpočet soklu u komunikace" -18,900
VV -(9,8+0,5+11+3,2+15)*0,8"odpočet soklu u kolejí" -31,600
VV Součet 528,630

Reprofilace soklu cementovými sanačními maltami vč.
15 K 98531111R ošetření podkladu vyztužení a ukotvení, doplnění po 

odbourání stávajícího - příprava pro obklad
m2 68,940

VV (9,8+1+11+1+15)*0,5"příprava pro nový sokl - u komunikace" 18,900
VV 7,7*0,5+3,85*0,3"příprava pro nový sokl - bok" 5,005
VV (15+3,2+11+0,5+9,8)*0,8"příprava pro nový sokl - u kolejí" 31,600
VV 12,3*0,5+6,15*0,3"příprava pro nový sokl - bok-byt" 7,995
VV (2*3,2+0,4)*0,8"atika přístřešku" 5,440
VV Součet 68,940

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

36 K 967032975 Odsekání plošných fasádních prvků předsazených 
před líc zdiva přes 80 mm m2 64,160

VV (9,8+1+11+1+15)*0,4"stávající sokl - u komunikace" 15,120
VV 7,7*0,4+3,85*0,4"stávající sokl - bok" 4,620
VV (15+3,2+11+0,5+9,8)*0,8"stávající sokl - u kolejí" 31,600
VV 12,3*0,4+6,15*0,4"stávající sokl - bok-byt" 7,380
VV (2*3,2+0,4)*0,8"atika přístřešku" 5,440
VV Součet 64,160

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
39 K 978015381 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 80%
m2 528,630

D 997 Přesun sutě

40 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m t 35,866

41 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 35,866

42 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 681,454

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-1 004 164,60

- T ~ - - 9

35,866*19 'Přepočtené koeficientem množství 681,454

44 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na 
skládce - omítka (skládkovné) t 24,317 ■ ■ 1

45 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 11,549

D 998 Přesun hmot
47 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 26,312 |-2 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

97 K 782112111 Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého 
kamene do lepidla tl do 25 mm m2 68,940 ■ u m

VV (9,8+1+11+1+15)*0,5"nový sokl - u komunikace" 18,900
VV 7,7*0,5+3,85*0,3"nový sokl - bok" 5,005

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

VV (15+3,2+11+0,5+9,8)*0,8"nový sokl - u kolejí" 31,600
VV 12,3*0,5+6,15*0,3"nový sokl - bok-byt" 7,995
VV (2*3,2+0,4)*0,8"atika přístřešku" 5,440
VV Součet 68,940

98 M 595212301 be ton o vý  obk lad  S tegu R om a 1 - d e se rt 285x160m m m 2 75,834

99
VV 68,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

m2
75,834

K 782991111 Penetrace podkladu obkladu z kamene 68,940

101 K 998782202 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v 
objektech v do 12 m % -1 048,095

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Strana 23 z 29



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL 
Objekt:

2 - Méněpráce 
Soupis:

004 - Oprava kotelny a společných prostor - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -26 231,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -26 231,40 21,00% -5 508,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -31 739,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

2 - Méněpráce
Soupis:

004 - Oprava kotelny a společných prostor - méněpráce
Místo: žst. Loděnice

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:

Datum: 1. 9. 2020

Projektant:
Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

04 - Potrubí

07 - Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování 

PSV - Práce a dodávky PSV

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-26 231,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

2 - Méněpráce
Soupis:

004 - Oprava kotelny a společných prostor - méněpráce
Místo: žst. Loděnice

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1. 9. 2020 

L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -26 231,40

D 04 Potrubí
30 K 04.0R Úprava a propojení stávající otopné soustavy s 

elektrokotlem kompletní včetně armatur a potrubí kpl -1,000 f l u n i  n n a i

d 07 Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a ̂ zaregulování
31 K 07.01 topná zkouška dle ČSN 060310 HZS -24,000 —  —
32 K 07.02 najetí, seřízení a zaregulování HZS -16,000 S ü B  H
33 K 07.03 seznámení pracovníků s obsluhou a jejich zaškolení HZS -1,000 ■ m  ■ ■ ■
34 K 07.04 vypuštění, napuštění a odvzdušnění soustavy, ošetření 

topné vody kpl -1,000
5 3  5 3

D PSV Práce a dodávky PSV

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení
37 K 724221822 Kompletní demontáž ostatního vybavení kotelny soubor -1,000

D 731____________Ústřední vytápění - kotelny
38 K 731100881 Demontáž kotle litinového do 1,62t kus -1,000

39 K 731890801 Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve 
výšce nebo hloubce objektu do 6 m t -1,620
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Stavba:
Loděnice ON - oprava_ZL 

Objekt:
2 - Méněpráce 

Soupis:
006 - Elektroinstalace (SEE) - méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -35 294,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -35 294,12 21,00% -7 411,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -42 705,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Loděnice ON - oprava_ZL

Objekt:
2 - Méněpráce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Soupis:
006 - Elektroinstalace (SEE) - méněpráce

Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -35 294,12

D2 - Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům -35 294,12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Loděnice ON - oprava_ZL
Objekt:

2 - Méněpráce
Soupis:

006 - Elektroinstalace (SEE) - méněpráce
Místo: žst. Loděnice Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -35 294,12

d D2 Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům
nový elektroměrový rozvaděč RE2, pro nepřímé měření 
do 160A - 2 pozice (elm+HDO), ve standardu ČEZ.

25 K R.2 Rozměr šxvxh 940x600x300. Venkovní provedení pro 
zapuštěnou montáž. Včetně vstupního jističe a 
transformátorů MTP xx/5A - dle platného shéma 
rozvaděče

ks -1,000
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objekt/měsíc

Převzetí staveniště
HSV
PSV
Dokončení celého díla do 154 dní ## #
Postup prací bude projednáván dopředu v návaznosti provoz nádraží

V Českých Budějovicích dne 9. 10. 2020

„Loděnice ON – oprava“ - Dodatek č. 1 ke smlouvě
termín dokončení 154 dní

1 4 65 9 10 11 1232 7 8
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SEZNAM ZKRATEK  
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je Oprava vnitřních společných prostor, vnějšího pláště, střechy, 
zpevněných ploch a přednádražního prostoru výpravní budovy žst. Loděnice. Součástí 
oprav je i výměna stávající jímky odpadních vod, odvod dešťových vod, oprava zdroje 
otopné soustavy, oprava elektroinstalace vč. bleskosvodu, dodání nového venkovního 
mobiliáře, oprava zpevněných ploch, instalace zástěny z tahokovu pro osazení 
mobilních WC a přístřešku na popelnice. Dojde také k odstranění nepůvodních přístaveb 
a oplocení.  

1.1.2 Rozsahem Díla „Loděnice ON – oprava“ jsou tyto objekty: 

SO 001 Oprava střechy VB 

SO 002 Oprava vnějšího pláště 

SO 003 Oprava přístřešku 

SO 004 Oprava kotelny a společných prostor 

SO 005 Ostatní venkovní úpravy, zpevněné plochy, jímka 

SO 006 Elektroinstalace (SEE) 

SO 007 Vedlejší a ostatní náklady 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Oprava bude probíhat na výše uvedených objektech, jejichž přesné umístění je 
uvedeno v Technické zprávě (Díl 3 Zadávací dokumentace). 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Loděnice ON – oprava“, není vyhotovena. Její obsah 
nahrazuje Díl 3 Zadávací dokumentace – Technická zpráva. 

3. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Všeobecně 

3.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 

3.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 
státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    
a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 
nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu 
provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 
nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je 
povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

3.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební 
deník (údržba a opravy staveb státních drah).  
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3.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 
ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD 
stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), 
jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

3.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 
vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 
zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 
kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 
plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 
mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 
zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

3.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 
následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 
zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 
(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 
řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 
je určen). 

3.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 
Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

3.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

3.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 
Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

3.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 
záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 
deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 
a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 
Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 
předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 
souhlasí. 

3.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 
zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 
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osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 
záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 
tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 
Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 
pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 
se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

3.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 

3.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

3.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

3.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

3.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

3.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

3.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

3.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 
zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 
požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 
Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 
kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel 
po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 
závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 
odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a 
jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 
povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění 
závad jsou součástí Ceny Díla. 

3.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

3.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

3.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

3.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

3.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 
přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

3.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

3.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

3.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 
výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

3.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 
text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

3.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 
výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 
D7/2 [72]. 
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3.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

3.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu 
prací“. 

3.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 
vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 
schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

3.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 
Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 
7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě.  

3.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 
PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 
v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

3.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

3.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

3.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“ 

3.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

3.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 
Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

3.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 
pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a 
kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 
8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a 
převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

3.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

3.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 
pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 
mimodrážními organizacemi [78] následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

3.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 
splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

3.1.44 Současně s Výzvou k předložení nabídky je dodavateli poskytnuto Opatření ředitele OŘ 
Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik. Podání nabídky dodavateli je 
považováno za potvrzení prokazatelného seznámení se s tímto dokumentem. 
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3.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

3.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP bude uveden kontakt na místně 
příslušného správce ŽBP dle konkrétního OŘ. 

3.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele 
lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 
přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 
ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 
vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

3.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 
stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 
(zasypání, zakrytí apod). 

3.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 
a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 
ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

3.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 
stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 
geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci 
ŽBP. 

3.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 
ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 
Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen 
Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 
přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 

3.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

3.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Výrobní a dílenské dokumentace k novým 
otvorovým výplním (vstupní dveře), hromosvod. 

3.4 Vyzískaný materiál 

3.4.1 Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se 
Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.) 

4. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 
4.1.1 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce: 

postup činnost doba trvání 
  zahájení prací 15. 06. 2020 
  ukončení prací 15. 11. 2020 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

5.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení distribuce dokumentace 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
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e-mail: typdok@tudc.cz 
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy“ 
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