
DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem 
„Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 00 

Praha 7“ 
č. 2019/OIVZ/013

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená dle ustanovení §1903 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“ nebo „OZ“)

Smluvní strany:

objednatel:
zastoupená:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

zhotovitel:
zastoupený:
sídlo/místo podnikání: 
IČO:
DIČ:

Městská část Praha 7
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, místostarosta MČ Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7
00063754
CZ00063754 
Česká spořitelna, a.s.

(dále jako „Objednate

a

Jílek Stavby s.r.o.
Martin Jílek, jednatel společnosti
V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
040 46 331
CZ04046331

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241596 
bankovní spojení: 
č.ú.:
tel./fax: 
e-mail:

(dále jako „Zhotovitel

(společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Dohodu o 
narovnání ke Smlouvě o dílo č. 2019/OIVZ/013

Tato Dohoda je uzavřena na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0630/20-R 
z jednání č. 53 ze dne 29. 9. 2020.

Článek I
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2019 v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0438/19- 
R z jednání č. 33 ze dne 25. 6. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/OIVZ/013 (dále také jako 
„Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem dne 30. 5. 2019 jako 
veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Stavební úpravy NBP č. 939/101 
skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 00 Praha 7“ (dále také „dílo“).



Smlouva byla uzavřena dne 1. 7. 2019 v souladu s nabídkou vybraného Zhotovitele ze 
dne 10. 6. 2019.

2. Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit předmět díla nejpozději do 6 měsíců od 
zahájení díla tj. do 11. 1. 2020 včetně.

3. V průběhu realizace díla vznikla v důsledku nepředvídaných okolností potřeba 
provedení sanace obvodového zdiva v 1. podzemním podlaží, kterou bylo třeba provést 
formou vysušení obvodového i vnitřního zdiva elektro fyzikální metodou na principu 
kontaktní aktivní elektroosmózy. V důsledku potřeby provedení sanačních prací 
bylo třeba přerušit provádění stavebních prací zhotovitelem. Vzhledem k tomu, že 
si Objednatel ve Smlouvě vyhradil změnu doby plnění a dokončení stavebních prací, 
dodávek a služeb v závislosti na nutnosti provést i jiné práce, se smluvní strany na 
přerušení stavebních prací po dobu sanace zdiva dohodly. Tyto práce byly realizovány 
jako nová veřejná zakázka zadaná na základě samostatného výběrového řízení 
odborné firmě. V důsledku provádění sanačních prací bylo provádění stavebních 
prací Zhotovitelem přerušeno na 101 kalendářních dnů. Před dokončením Díla 
došlo k nepředpokládanému vytopení splaškovou vodou při přívalovém dešti 
v důsledku zanesené dvorní kanalizace, čímž se práce na dokončení díla 
prodloužily o 14 kalendářních dnů (dále jen „Sporná práva“).

Článek II.
Předmět dohody o změně v obsahu závazků

1. Smluvní strany shodně konstatují, že závazek ze Smlouvy byl dodatečně nepodstatným 
způsobem změněn. Změny jsou popsané ve změnových listech č. 1 až 11 (dále jen 
„Změnové listy“ nebo také „ZL“). Těmito změnami, se mění rozsah stavebních prací tak, 
že dodatečné stavební práce a méně práce jsou specifikované v Příloze č. 1 této Dohody. 
Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 7 a 10 
nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy 
v důsledku nepředvídaných okolností dle Změnových listů č. 1 až 6, 8, 9 a 11 nepřesáhne 
50 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový 
nárůst změn závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 1 až 6, 8, 9 a 11 nepřesáhne 
30 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ. Změnové listy jsou 
nedílnou součástí této Dohody jako příloha č. 1.

2. Stavební práce, dodávky a služby specifikované v těchto Změnových listech byly 
Zhotovitelem provedeny. Mezi stranami je nesporné, že změny vyplývající z výše 
popsaných Změnových listů představovaly změnu závazku ze Smlouvy a že měly vliv na 
termín dokončení a na cenu Díla dle Smlouvy. Termín dokončení Díla se v důsledku 
přerušení stavebních prací k provedení sanačních prací o 101 dnů a změn závazků ze 
Smlouvy uvedených ve Změnových listech představujících prodloužení o 28 dnů 
tj. celkem 129 kalendářních dnů. Cena Díla se v důsledku změn závazku ze Smlouvy 
dle Změnových listů zvyšuje o 160 608,19 Kč bez DPH, tj. o 184 699,42 Kč s DPH. 
Celková cena díla tak činí 3 153 107,85 Kč bez DPH, tj. 3 626 074,03 Kč s DPH.

3. Na základě odstraňování následků po vytopení splaškovou vodou při přívalovém dešti, 
kdy v důsledku zanesené dvorní kanalizace, došlo k vyplavení prostor 1. PP, došlo i 
k prodloužení termínu dokončení o 14 dnů. Stavební práce byly přerušeny na dobu 
nezbytnou pro odstranění / odčerpávání odpadní vody (splašků a exkrementů) z 1. PP, 
vč. provedení dezinfekce stěn a podlah a následně došlo i k vysoušení prostor vysoušeči.
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4. Termín dokončení díla je 2. 6. 2020.

5. Dílo včetně stavebních prací popsaných ve výše specifikovaných Změnových listech bylo 
dokončeno, předáno a převzato dne 1. 6. 2020, o čemž byl v souladu se Smlouvu 
podepsán Protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol“), a to s výhradou, tj. s 
uvedením vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně, 
ani užívání Díla podstatným způsobem neomezují. Smluvní strany konstatují, že vady a 
nedodělky Zhotovitel odstranit do 12. 6. 2020. Protokol je součástí této Dohody jako její 
příloha č. 2.

6. Zhotovitel poskytne slevu z ceny díla „Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 
v objektu Letohradská 939/7b, 170 00 Praha 7“ z důvodů snížené kvality prací při opravě 
oken (části díla) dle Smlouvy ve výši 15 000 Kč, která bude zohledněna v závěrečném 
daňovém dokladu / faktuře.

7. Za dílo převzaté dle Smlouvy ke dni předání a převzetí díla dne 1. 6. 2020, dle faktur 
/daňových dokladů byla Objednatelem uhrazena částka 2 992 499,66 Kč bez DPH, tj. 
3 441 374,61 Kč s DPH. Závěrečnou fakturu vystaví Zhotovitel do 30 dnů od uzavření 
této Dohody dle skutečně provedených prací ke dni předání a převzetí díla, v plné výši 
dle Smlouvy a v souladu s touto Dohodou, tj. ve výši 3 153 107,85 Kč bez DPH, 
3 626 074,03 Kč s DPH. V daňovém dokladu / faktuře bude zohledněna již vyfakturovaná 
a uhrazená část ceny díla. Daňový doklad / faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy a dle čl. 5. odst. 5.4 Smlouvy.

Článek III
Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že splněním všech povinností stanovených v čl. II. této Dohody 
budou mezi Smluvními stranami vypořádána všechna Sporná práva. Tím nejsou dotčena 
žádná práva a povinnosti, které mohou vzniknout v budoucnu, ani právo Objednatele na 
uplatnění případných nároků vyplývajících ze Smlouvy.

2. Účastníci Dohody se zavazují ode dne účinnosti této Dohody dále neuplatňovat Sporná 
práva ani jakékoliv skutečné či domnělé nároky v souvislosti se Spornými právy, či jakákoliv 
práva ze Sporných práv vyplývající či s nimi související. Dnem účinnosti této Dohody se 
smluvní strany dohodly, že veškerá Sporná práva zanikají a jsou nahrazena právy a 
povinnostmi uvedenými v této Dohodě.

Článek IV
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena touto Dohodou, zůstávají nadále platná 
a účinná.

2. Jakákoliv změna Dohody může být provedena pouze formou písemného dodatku 
odsouhlaseného oběma Smluvními stranami s podpisy zástupců smluvních stran na jedné 
listině.

3. Dohoda se vyhotovuje v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 
čtyři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
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4. Smluvní strany vylučují možnost ukončení této Dohody výpovědí, nebo odstoupením od 
této Dohody dle Smlouvy, která se vztahují k možnosti ukončení této Dohody. Dohoda 
bude ukončena splněním všech závazků Smluvních stran.

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.

6. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svoji případnou pohledávku za Objednatelem 
vůči jakýmkoliv vzájemným pohledávkám Objednatele bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

7. Tato Dohoda se řídí českým právním řádem. Není-li v této Dohodě sjednáno jinak, řídí se 
vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

8. V případě, že některé ustanovení této Dohody je nebo se stane neúčinným či 
nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Dohody účinná. Strany této Dohody se 
zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Dohody ustanovením jiným, účinným, které 
svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, 
neúčinného, a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření této Dohody.

9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody a konstatují, že v Dohodě nejsou 
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona 
o registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu této Dohody a bude druhou 
smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

12. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dohody na internetových stránkách Objednatele 
a na profilu zadavatele.

13. Nedílnou součástí této Dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 až 11
Příloha č. 2 - Protokol o předání a převzetí Díla

V Praze dne 9. 10. 2020 V Praze dne 5. 10. 2020

Objednatel

Městská část Praha 7
Ing. Kamil Vavřinec Mareš
místostarosta MČ Praha 7

Zhotovitel

Jílek Stavby s.r.o.
Martin Jílek 
jednatel společnosti
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