
Příloha č. 1___________________________________________________________________________
Název akce:
„Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 
00 Praha 7“

REKAPITULACE ZL 1 až 11

Projekt:

Objednatel:
Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel:
Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
IČO:04046331, DIČ: CZ04046331

odpočty přípočty cena celkem
ZL1 Odstranění mazaniny - 188 563,41 188 563,41
ZL2 Nová mazanina - betonáž - 64 899,38 563 343,04 498 443,66
ZL3 Stropy, příčky, schodiště - 84 128,98 84 128,98
ZL4 Dveře - 18 413,60 28 128,00 9 714,40
ZL5 Elektro - 11 174,00 11 174,00
ZL6 Parapety + repase okna - 5 169,35 16 794,37 11 625,02
ZL7 Přesun radiátoru, vybourání - 8 208,17 8 208,17
ZL8 WC, bezpečnostní značení - 4 200,00 15 000,00 10 800,00
ZL9 Omítky vnitřní - 374 985,45 - - 374 985,45
ZL10 Regály - 252 144,00 - - 252 144,00
ZL11 Neprovedené práce - 34 920,00 - - 34 920,00

- 754 731,78 915 339,97 160 608,19
- 502 587,78 907 131,80 132 652,97

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č.01-11 bez DPH 160 608,19 Kč

Celkový cenový dopad za ZL č.01-11 bez DPH 160 608,19 Kč

Celkový cenový dopad za ZL č.01-11 s DPH (15%) 184 699,42 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 2 992 499,66 Kč

Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15% 3 441 374,61 Kč

Cena celkem dle Dohody o narovnání bez DPH 3 153 107,85 Kč

Cena celkem dle Dohody o narovnání s DPH 15% 3 626 074,03 Kč

Prodloužení termínu o 28 pracovních dní, zvýšený rozsah prací, nutnost dodržení technologických 
postupů a návaznosti prací

Schválil: Podpis: Datum:

(TDS)



REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: 3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr

KSO:
Místo: Letohradská 7b

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 04046331
Jílek Stavby s.r.o. DIČ: CZ04046331

Projektant: IČ: 26764822
DIČ: CZ26764822

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 160 608,19

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH zákl. přenesená21,00% 0,00 0,00

sníž. přenesená15,00% 160 608,19 0,00

Cena s DPH v CZK 160 608,19
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba: 3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb“ -výkaz-výměr

Místo: Letohradská 7b Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o. Zpracovatel

10. 6. 2019

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 160 608,19 160 608,19

ZL01 Odstranění mazaniny 188 563,41 188 563,41 STA
ZL02 Nová mazanina 498 443,66 498 443,66 STA
ZL03 Stropy, schodiště, příčky 84 128,98 84 128,98 STA
ZL04 Dveře 9 714,40 9 714,40 STA
ZL05 Elektro 11 174,00 11 174,00 STA
ZL06 Parapety + zábradlí + repase okna 11 625,02 11 625,02 STA
ZL07 Přesun radiátoru, vybourání okna 8 208,17 8 208,17 STA
ZL08 WC 10 800,00 10 800,00 STA
ZL09 Omítky vnitřní -374 985,45 -374 985,45 STA
ZL10 Regály -252 144,00 -252 144,00 STA
ZL11 Vyrovnání -34 920,00 -34 920,00 STA
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„Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 00
Praha 7“

dle SOD Č. 2019/OIVZ/013

ZMĚNOVÝ LIST č. 01
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.
Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Část:

Název ZL:

Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
IČO:04046331, DIČ: CZ04046331
Stavební

Odstranění mazaniny

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny:
V průběhu rekonstrukce byl při provádění bouracích prací zjištěn špatný stav betonové mazaniny 
pod dlažbou. Při odstraňování dlažby se betonová mazanina rozpadala. Zdůvodu špatného stavu 
mazaniny bylo dohodnuto s investorem, ADS a TDS, že se stávající mazanina odstraní.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu)
bez DPH

Časový dopad realizace

VÍCENÁKLAD bez DPH: 

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez
DPH.

8 kalendářních dní

188 563,41 Kč 

- Kč

188 563,41 Kč

vliv na harmonogram stavby ANO

časový dopad na dokončení 
tavební

Schválil:

(ADS)

ANO

Podpis: Datum:

Podpis: Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL01 - Odstranění mazaniny

KSO:
Místo: Letohradská 7b

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 04046331
Jílek Stavby s.r.o. DIČ: CZ04046331

Projektant: IČ: 26764822
DIČ: CZ26764822

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 188 563,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 188 563,41 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 188 563,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL01 - Odstranění mazaniny

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

10. 6. 2019

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - HSV

188 563,41

188 563,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 407,00

997 - Přesun sutě 131 156,41
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL01 - Odstranění mazaniny

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 6. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 188 563,41

D HSV HSV 188 563,41

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 407,00
1 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 

mm, plochy přes 4 m2
m3 20,650 2 780,00 57 407,00

VV
VV

295*0,07
Součet

20,650
20,650

D 997 Přesun sutě 131 156,41

2 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do
6 m

t 45,430 651,00 29 574,93

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 681,450 10,40 7 087,08

VV 45,43*15 'Přepočtené koeficientem množství 681,450

4 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku
s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 45,430 340,00 15 446,20

5 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 604

t 45,430 1 740,00 79 048,20
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„Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 00
Praha 7“

dle SOD Č. 2019/OIVZ/013

ZMĚNOVÝ LIST č. 02
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.
Projekt:

Objednatel: Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
IČO:04046331, DIČ: CZ04046331

Část: Stavební

Název ZL: Nová mazanina - betonáž vč. vodorovné izolace

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny:
V průběhu demontáže dlažeb dle PD se zjistilo že dlažby značně narušily betonovou mazaninu 
vč. izolace. Vzhledem ke zjištěnému stavu se musela původní mazanina zcela nahradit novou 
mazaninou a izolací, tudíž bylo dohodnuto s investorem, ADS a TDS, že původní mazanina bude 
nahrazena novou skladbou podlahy včetně izolace.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) 
bez DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 563 343,04 Kč

MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - 64 899,38 Kč

CELKEM DOPAD DO CENY bez 498 443,66 Kč

Časový dopad realizace
DPH:

20 kalendářních dní

vliv na harmonogram stavby ANO

časový dopad na dokončení 
stavebních prací

ANO

Podpis: Datum:

Schválil:

(ADS)
Podpis: Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL02 - Nová mazanina

KSO:
Místo: Letohradská 7b

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 04046331
Jílek Stavby s.r.o. DIČ: CZ04046331

Projektant: IČ: 26764822
DIČ: CZ26764822

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 498 443,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 498 443,66 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 498 443,66
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL02 - Nová mazanina

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

10. 6. 2019

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 498 443,66

HSV - Práce a dodávky HSV 376 836,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 286 601,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 546,80

998 - Přesun hmot 68 688,24

PSV - Práce a dodávky PSV 121 606,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 121 606,82

776 - Podlahy povlakové 3 569,50
000999 - Méněpráce -64 899,38
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL02 - Nová mazanina

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 6. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 498 443,66

D HSV Práce a dodávky HSV 376 836,84

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 286 601,80

1 K 632452441

Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových 
podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo 
ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a 
tl. přes 30 do 40 mm

m2 59,000 298,00 17 582,00

VV (295/100)*20 59,000

2 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

m3 38,350 3 460,00 132 691,00

VV 295*0,13 38,350
VV Součet 38,350

3 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 38,350 444,00 17 027,40

4 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 3,260 32 500,00 105 950,00
Poznámka k položce:
Kari síť 8mm oka 100x100

VV ((296‘1,3)‘8,5)/1000 3,260

19 K 634112117
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 
podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky
200 mm

m 265,000 29,20 7 738,00

6 K 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka
spáry do 5 mm

m 34,000 78,70 2 675,80

7 K 634911113
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
přes 20 do 50 mm

m 34,000 86,40 2 937,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 546,80
8 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 324,500 66,40 21 546,80

VV 295*1,1 324,500

D 998 Přesun hmot 68 688,24

9 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 98,832 695,00 68 688,24

D PSV Práce a dodávky PSV 121 606,82

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 121 606,82

10 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 295,000 9,67 2 852,65

11 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

m2 79,500 20,50 1 629,75

VV 265*0,3 79,500
VV Součet 79,500

12 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,371 50 800,00 18 846,80
VV 374,5*0,00099 'Přepočtené koeficientem množství 0,371

13 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše vodorovné V

m2 590,000 97,80 57 702,00

VV 295*2 590,000
VV Součet 590,000

14 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše svislé S

m2 53,000 109,00 5 777,00

VV 265*0,2 53,000
VV Součet 53,000

15 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 739,450 130,00 96 128,50

VV 643*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 739,450

D 776 Podlahy povlakové Strana 13 z 50 3 569,50



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 295,000 12,10 3 569,50

D 000999 Méněpráce -64 899,38
17 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky 

do 5 mm
m2 -295,750 203,20 -60 096,40

18 K 632451421 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do
20 mm - z10%

m2 -29,575 162,40 -4 802,98
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„Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 00
Praha 7“

dle SOD Č. 2019/OIVZ/013

ZMĚNOVÝ LIST č. 03
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem
Projekt:

Objednatel: Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
IČO:04046331, DIČ: CZ04046331

Část: Stavební

Název ZL: Stropy, příčky, schodiště

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem

Technický popis změny:
V průběhu rekonstrukce byl zjištěn větší rozsah ploch stropů nutných k opravě a výmalbě, dále 
byl zjištěn špatný stav dvoukřídlých plechových dveří které by navíc bylo nutné výškově upravit 
vzhledem ke zvýšení betonové mazaniny, tudíž se dohodlo že budou odstraněny. V souvislosti s 
novou betonovou mazaninou bylo nutné upravit i výšku všech schodišťových stupňů v místnosti 
1.07, stupně byly dorovnány Ytongem a betonem. Tyto změny navazují na ZL č. 2 Veškeré tyto 

Poznámky:
změna vznikla z důvodu zhoršení stavu o proti původnímu stavu z doby kdy byla prováděna PD

VÍCENÁKLAD bez DPH: 84 128,98 Kč
Předpokládaný cenový dopad
(dle Kontrolního rozpočtu) MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - Kč

bez DPH CELKEM DOPAD DO CENY bez 84 128,98 Kč
nDH-

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní

vliv na harmonogram stavby NE

časový dopad na dokončení NE
stavebních prací

Podpis: Datum:
(tds)^^I^^H

Schválil

(ADS)
Podpis: Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL03 - Stropy, schodiště, příčky

KSO:
Místo: Letohradská 7b

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 04046331
Jílek Stavby s.r.o. DIČ: CZ04046331

Projektant: IČ: 26764822
DIČ: CZ26764822

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 128,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 84 128,98 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 128,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL03 - Stropy, schodiště, příčky

Místo: Letohradská 7b Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 84 128,98

HSV - Práce a dodávky HSV 37 381,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 456,36

997 - Přesun sutě 4 395,52

RX001 - Schodiště 29 530,00

PSV - Práce a dodávky PSV 46 747,10
763 - Konstrukce suché výstavby 20 352,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 26 394,30
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL03 - Stropy, schodiště, příčky

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 6. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 128,98

D HSV Práce a dodávky HSV 37 381,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 456,36

4 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 3,720 113,00 420,36

VV
VV
VV
VV

1,8*2,7
1,8*2,7
-(2*(1,5*2))
Součet

4,860
4,860

-6,000
3,720

3 K 968072354
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, 
vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly 
zdvojených

m2 6,000 506,00 3 036,00

VV 2*(1,5*2) 6,000
VV Součet 6,000

D 997 Přesun sutě 4 395,52
5 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m bez použitím mechanizace
t 2,623 335,20 879,23

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2,623 189,60 497,32

7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 76,067 8,24 626,79

VV 2,623*29 'Přepočtené koeficientem množství 76,067

8 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 2,623 912,00 2 392,18

SchodištěD RX001 29 530,00
12 K R0001 Bourací práce na schodišti - úprava výšky stupňů kpl 1,000 9 630,00 9 630,00

13 K R0002 Šalování schodiště kpl 1,000 4 100,00 4 100,00

14 K R0003 Instalace trnů kpl 1,000 5 380,00 5 380,00

15 K R0004 Betonáž schodiště kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

19 K R0005 VYrovnání stupnů Ytongem kpl 1,000 920,00 920,00

D PSV Práce a dodávky PSV 46 747,10

D 763 Konstrukce suché výstavby 20 352,80

11 K 763131552

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 
mm

m2 19,570 1 040,00 20 352,80

VV "místnost 1.05"
VV 2,3*(2,5+3+1,2) 15,410
VV "místnost 1.11"
VV 1,3*3,2 4,160
VV Součet 19,570

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 26 394,30
1 K 784111033 Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 3,80 do 

5,00 m
m2 382,500 36,30 13 884,75

2 K 784121003 Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 382,500 31,90 12 201,75

16 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 3,000 62,20 186,60

17 K 784211141
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou 
pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2

m2 3,000 10,90 32,70

18 K 784211165

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v 
odstínu sytém

m2 3,000 29,50 88,50
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„Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 00
Praha 7“

dle SOD Č. 2019/OIVZ/013

ZMĚNOVÝ LIST č. 04
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.

Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
IČO:04046331, DIČ: CZ04046331

Část: Stavební

Název ZL: Dveře

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny:
Zdůvodu nutné změny výšek podlah kvůli novým mazaninám bylo nevyhnutelné všechny 
interiérové dveře a zárubně které byly dle PD plánované pro repasaci nahradit zcela novými. 
Tyto změny navatují na ZL č.2. Veškeré práce byli konzultovány a odsouhlaseny investorem,
ADS a TDS.

Poznámky:

VÍCENÁKLAD bez DPH: 28 128,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad
(dle Kontrolního rozpočtu) MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - 18 413,60 Kč

bez DPH CELKEM DOPAD DO CENY bez 9 714,40 Kč
nDH-

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní

vliv na harmonogram stavby NE

časový dopad na dokončení NE
stavebních prací
Schválil:

Podpis: Datum:

Schválil:

(ADS)
Podpis: Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL04 - Dveře

KSO:
Místo: Letohradská 7b

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 04046331
Jílek Stavby s.r.o. DIČ: CZ04046331

Projektant: IČ: 26764822
DIČ: CZ26764822

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 714,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 9 714,40 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 714,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL04 - Dveře

Místo: Letohradská 7b Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 714,40

HSV - Práce a dodávky HSV 9 714,40
767 - Konstrukce zámečnické -7 920,00

766 - Konstrukce truhlářské -5 456,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 090,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL04 - Dveře

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 6. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 714,40

D HSV Práce a dodávky HSV 9 714,40

D 767 Konstrukce zámečnické -7 920,00

5 K 767991R
Repase exteriérových dveří jednokřídlých ocelových 
vč.zárubně 119/173cm (odstranit stávající nátěr,repasovat 
kování,nový polyuretanový nátěr)

kus -2,000 1 680,00 -3 360,00

6 K 767992R
Repase interiérových dveří dvoukřídlých ocelových 
vč.zárubně 150/197cm (odstranit stávající nátěr,repasovat 
kování,nový polyuretanový nátěr)

kus -1,000 2 720,00 -2 720,00

12 K 767994R

Repase stávající mříže venkovní okenní 1250/1750mm 
(odstranit stávající nátěr rámu,nový nátěr,nový visací 
zámek,nový nátěr s antikorozní úpravou,výplň rámu
repasovat)

kus -1,000 1 840,00 -1 840,00

D 766 Konstrukce truhlářské -5 456,00
13 K 766660411R Montáž vchodových dveří Ikřídlových bez nadsvětlíku do

ocelové zárubně
kus -1,000 448,00 -448,00

Poznámka k položce:
P Neobsazeno

11 K 766994R
Repase dvoukřídlého okna 1630/1605mm (repasovat 
rám,opatřit novým nátěrem,vysklít a dát nové izolační 
dvojsklo bezpečnostní neprůsvitné,nové kování)

kus 1,000 3 360,00 3 360,00

7 K 766996R
Repase interiérových dveří jednokřídlých 60/197cm 
(odstranit starý nítěr,nahradit novým nátěrem,repasovat 
kování,vč.zárubně,barva jako stávající)

kus -3,000 984,00 -2 952,00

8 K 766997R
Repase interiérových dveří jednokřídlých 70/160cm 
(odstranit starý nítěr,nahradit novým nátěrem,repasovat 
kování,vč.zárubně,barva jako stávající)

kus -1,000 984,00 -984,00

9 K 766998R
Repase interiérových dveří jednokřídlých 90/197cm 
(odstranit starý nítěr,nahradit novým nátěrem,repasovat 
kování,vč.zárubně,barva jako stávající)

kus -1,000 984,00 -984,00

14 M 611640050
dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 80x197 cm,HDF 
desky,výplň DTD,CPL barva bílá,vč.kování klika- 
klika,cylindrický zámek

kus -1,000 1 704,00 -1 704,00

15 M 611640070
dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 90x197 cm,HDF 
desky,výplň DTD,CPL barva bílá,vč.kování klika- 
klika,cylindrický zámek

kus -1,000 1 744,00 -1 744,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 090,40

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 6,000 408,00 2 448,00

10 M 61162703 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové kus 6,000 2 160,00 12 960,00

2 M 55331388
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton

kus 6,000 1 560,00 9 360,00

3 M 553311040 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P kus -1,000 693,60 -693,60

4 M 553311450 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P kus -1,000 984,00 -984,00
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„Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 00
Praha 7“

dle SOD Č. 2019/OIVZ/013

ZMĚNOVÝ LIST č. 05
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.
Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Část:

Název ZL:

Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
IČO:04046331, DIČ: CZ04046331
Stavební

Elektro

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny:
V průběhu rekonstrukce došlo k nepředvídatelné změně oproti PD, bylo nutno nainstalovat větší 
množství elektromateriálu vzhledem k zapojení elektroosmóy. Veškeré práce byli konzultovány a 
odsouhlaseny investorem, ADS a TDS.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) 
bez DPH

Časový dopad realizace

VÍCENÁKLAD bez DPH: 

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez
DPH.

0 kalendářních dní

11 174,00 Kč

- Kč

11 174,00 Kč

vliv na harmonogram stavby NE

časový dopad na dokončení 
stavebních prací
Schválil:

(TDS)

Schválil:

NE

Podpis: Datum:

Podpis: Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL05 - Elektro

KSO:
Místo: Letohradská 7b

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 04046331
Jílek Stavby s.r.o. DIČ: CZ04046331

Projektant: IČ: 26764822
DIČ: CZ26764822

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 174,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 11 174,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 174,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL05 - Elektro

Místo: Letohradská 7b Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 174,00

D1 - 6 862,00
D13 - Kabely a vodiče 2 760,00

D18 - Montážní a instalační práce 3 750,00

D2 - Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 324,00

D7 - Montážní materiál - krabice 28,00
D8 - Krabice pod omítku 28,00

OST - Ostatní 4 312,00
O01 - Ostatní 4 312,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL05 - Elektro

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 6. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 174,00

D D1 6 862,00

D D13 Kabely a vodiče 2 760,00
3 K Pol190 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 40,000 32,00 1 280,00

4 K Pol191 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 40,000 37,00 1 480,00

D D18 Montážní a instalační práce 3 750,00
7 K Pol225 Ostatní elektromontážní práce hod 15,000 250,00 3 750,00

D D2 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 324,00
1 K Pol146 Zásuvka dvojitá 230V/50Hz - 16A, 2x 2P+T, ks 2,000 162,00 324,00

D D7 Montážní materiál - krabice 28,00

D D8 Krabice pod omítku 28,00
2 K Pol161 Instalační přístrojová krabice KP67/3 ks 2,000 14,00 28,00

D OST Ostatní 4 312,00

D O01 Ostatní 4 312,00
5 M R05001 Chranič 1f ks 7,000 560,00 3 920,00

6 M R05002 Jistiš 16A 1f ks 2,000 196,00 392,00
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„Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 00
Praha 7“

dle SOD Č. 2019/OIVZ/013

ZMĚNOVÝ LIST č. 06
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.

Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
IČO:04046331, DIČ: CZ04046331

Část: Stavební

Název ZL: Parapety + repase okna

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny:
V průběhu rekonstrukce bylo zjištěno, že není možné osadit okna dřevěnými parapety dle PD z 
důvodu nevyhnutelné kolize mezi parapety a okenními křídly při otvírání s ohledem na výšku 
parapetu a stávajících oken. Došlo v průběhu prací k nepředvídatelné změně o proti PD, bylo 
domluveno zdůvodu snížení rozsahu prací při výškových úpravách parapetů, že parapety budou 
zhotoveny z dlažby schodné s dlažbou na podlaze. Dále bylo domluveno že proběhne repase 
Poznámky:

VÍCENÁKLAD bez DPH: 16 794,37 Kč
Předpokládaný cenový dopad
(dle Kontrolního rozpočtu) MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - 5 169,35 Kč

bez DPH CELKEM DOPAD DO CENY bez 11 625,02 Kč
nDH-

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní

vliv na harmonogram stavby NE

časový dopad na dokončení NE
stavebních prací
Schválil: Podpis: Datum:
(TDS^

Schválil
Podpis: Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL06 - Parapety + repase okna

KSO:
Místo: Letohradská 7b

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 04046331
Jílek Stavby s.r.o. DIČ: CZ04046331

Projektant: IČ: 26764822
DIČ: CZ26764822

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 625,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 11 625,02 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 625,02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL06 - Parapety + repase okna

Místo: Letohradská 7b Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 625,02

HSV - HSV 16 794,37
767 - Konstrukce zámečnické 5 200,00

X06 - Vnitřní parapety 11 594,37
997 - Přesun sutě 1 051,62
998 - Přesun hmot 103,75

PSV - Práce a dodávky PSV -5 169,35

766 - Konstrukce truhlářské -5 169,35
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL06 - Parapety + repase okna

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 6. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV HSV

11 625,02

16 794,37

D 767 Konstrukce zámečnické 5 200,00

15 K 766994R
Repase dvoukřídlého okna 1630/1605mm (repasovat 
rám,opatřit novým nátěrem,vysklít a dát nové izolační 
dvojsklo bezpečnostní neprůsvitné,nové kování)

kus 1,000 3 360,00 3 360,00

16 K 767994R

Repase stávající mříže venkovní okenní 1250/1750mm 
(odstranit stávající nátěr rámu,nový nátěr,nový visací 
zámek,nový nátěr s antikorozní úpravou,výplň rámu 
repasovat)

kus 1,000 1 840,00 1 840,00

D X06 Vnitřní parapety 11 594,37
5 K R06001 Vybourání původního parapetu ks 11,000 256,00 2 816,00

6 K R06002 Vyrovnání parapetu pod dlažbu ks 11,000 183,00 2 013,00

7 K R06003 Dlažba ks 11,000 120,00 1 320,00

8 K R06004 pokládka dlažby vč. spárování ks 11,000 180,00 1 980,00

9 K R06005 Lišta ks 11,000 210,00 2 310,00

D 997 Přesun sutě 1 051,62
10 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m bez použitím mechanizace
t 0,660 335,20 221,23

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,660 189,60 125,14

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 12,540 8,24 103,33

VV 0,66*19 'Přepočtené koeficientem množství 12,540

13 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 0,660 912,00 601,92

D 998 Přesun hmot 103,75
14 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,495 209,60 103,75

D PSV Práce a dodávky PSV -5 169,35

D 766 Konstrukce truhlářské -5 169,35
1 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 

do 30 cm délky do 1,6 m
kus -5,000 144,80 -724,00

2 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 
do 30 cm délky do 2,6 m kus -3,000 196,80 -590,40

3 M 607941020 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m m -12,210 263,20 -3 213,67

4 M 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm kus -16,000 40,08 -641,28
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„Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 00
Praha 7“

dle SOD Č. 2019/OIVZ/013

ZMĚNOVÝ LIST č. 07
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele,
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu 
vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.Jedná se o rozpor 
mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.
Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Část:

Název ZL:

Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
IČO:04046331, DIČ: CZ04046331
Stavební

Přesun radiátoru, vybourání okna

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, 
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu 
vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.Jedná se o rozpor 
mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny:
Na žádost investora bylo provedeno vybourání stěny před oknem v místnosti 1.09. Dále bylo 
zhotoven obklad stěny keramickým obkladem v místnosti pro úklid kolem výlevky a přesun 
radiátoru v místnosti 1.07. Veškeré práce byli konzultovány a odsouhlaseny investorem, ADS a 
TDS.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu)
bez DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez
DPH.

8 208,17 Kč 

- Kč

8 208,17 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní

vliv na harmonogram stavby NE

časový dopad na dokončení 
stavebních prací
Schválil:

NE

Podpis: Datum:

Podpis: Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL07 - Přesun radiátoru, vybourání okna

KSO:
Místo: Letohradská 7b

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 04046331
Jílek Stavby s.r.o. DIČ: CZ04046331

Projektant: IČ: 26764822
DIČ: CZ26764822

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 208,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 8 208,17 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 208,17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL07 - Přesun radiátoru, vybourání okna

Místo: Letohradská 7b Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 208,17

PSV - Práce a dodávky PSV 2 602,14
781 - Dokončovací práce - obklady 2 602,14

N00 - Nepojmenované práce 5 606,03
N01 - Nepojmenovaný díl 5 606,03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL07 - Přesun radiátoru, vybourání okna

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 6. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 208,17

D PSV Práce a dodávky PSV 2 602,14

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 602,14
4 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 3,000 397,60 1 192,80

VV "Úklidová místnost" 3 3,000
VV Součet 3,000

5 M 597610400 obkládačky keramické m2 3,300 311,20 1 026,96
VV "Úklidová místnost" 3*1,1 3,300
VV Součet 3,300

6 K 781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 
za spárování tmelem dvousložkovým

m2 3,000 40,48 121,44

VV "Úklidová místnost" 3 3,000
VV Součet 3,000

7 K 781479197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 
za lepením lepidlem dvousložkovým

m2 3,000 40,48 121,44

8 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,000 37,76 113,28

9 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 
do 6 m

t 0,058 452,00 26,22

D N00 Nepojmenované práce 5 606,03

D N01 Nepojmenovaný díl 5 606,03
2 K R07002 Přesun radiátoru ks 2,000 2 360,00 4 720,00

3 K R07003 Vybourání stěny před oknem v místnosti 1.09 m3 0,353 2 510,00 886,03
VV 1,67*1,41*0,15 0,353
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„Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 00
Praha 7“

dle SOD Č. 2019/OIVZ/013

ZMĚNOVÝ LIST č. 08
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.
Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Část:

Název ZL:

Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
IČO:04046331, DIČ: CZ04046331
Stavební

WC, bezpečnostní značení

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny:
V průběhu prací došlo k nepředvídatelné změně o proti PD. Z důvodu omezeného prostoru pro 
napojení samostatně stojící záchodové mísy, dále pak z důvodu omezení prostoru kolem 
záchodové mísy byla navržena varianta podomítkového modulu pro WC namísto samostatně 
stojícího Wc dle PD. Dále bylo navržena instalace bezpečnostního značení schodiště a šikmin na 
podlaze pomocí samolepek se kterými nepočítala PD, které jsou z hlediska BOZP důležité.
VPeošzkneárémpkryá:c

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) 
bez DPH

Časový dopad realizace

VÍCENÁKLAD bez DPH: 

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez
DPH.____________________

0 kalendářních dní

15 000,00 Kč

4 200,00 Kč

10 800,00 Kč

vliv na harmonogram stavby NE

časový dopad na dokončení 
stavebníc 
Schválil:

Schválil:

NE

Podpis: Datum:

Podpis: Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL08 - WC

KSO:
Místo: Letohradská 7b

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 04046331
Jílek Stavby s.r.o. DIČ: CZ04046331

Projektant: IČ: 26764822
DIČ: CZ26764822

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 10 800,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 800,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL08 - WC

Místo: Letohradská 7b Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 800,00

D1 - ROZVODY PITNÉ VODY 8 020,00
D7 - referenční zařizovací předměty + baterie 8 020,00

N00 - Nepojmenované práce 2 780,00
N01 - Nepojmenovaný díl 2 780,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL08 - WC

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 6. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 800,00

D D1 ROZVODY PITNÉ VODY 8 020,00

D D7 referenční zařizovací předměty + baterie 8 020,00
1 K Pol53 samostatně stojící záchodová mísa WC ks -1,000 4 200,00 -4 200,00

P
Poznámka k položce:
stojící WC kombi Jika tigo, vario odpad, 62 cm

2 K R07004 Podomítkový modul pro WC, vč. mísy, tlačítka ks 1,000 9 380,00 9 380,00

3 K R07005 Zazdění podomítkového modulu pro WC KPL 1,000 2 840,00 2 840,00

D N00 Nepojmenované práce 2 780,00

D N01 Nepojmenovaný díl 2 780,00
5 K R07007 Příplatek za atypickou pracovní desku kuchyňské linky ks 1,000 1 120,00 1 120,00

6 K R07008 Dodávka bezpečnostních samoolepek na šikmé podlahy ks 20,000 83,00 1 660,00
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„Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 00
Praha 7“

dle SOD Č. 2019/OIVZ/013

ZMĚNOVÝ LIST č. 09
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem
Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Část:

Název ZL:

Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
IČO:04046331, DIČ: CZ04046331
Stavební

Omítky vnitřní

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny:
V průběhu prací došlo k nepředvídatelné změně o proti PD, kdy původně navržená varianta 
provádění sanací stěn formou sanačních omítek se dle provedeného posouzení vlhkostního stavu 
zdí ze dne 31.7.2019 jevila jako nedostatečná a proto se zvolila konečná varianta sanace formou 
elektroosmózy a paropropustných, sanačních desek STYRCON dle SOD č. 2019/OIVZ/033. Tudíž 
byla provedena pouze část sanačních omítek které byli uvedeny v PD. Veškeré další omítky 
které byly součástí soupisu prací GD stavby se kvůli změně technologie sanací po dohodě a 
odsouhlasení zástupci investora, ADS a TDS neprováděli.
Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) 
bez DPH

Časový dopad realizace

VÍCENÁKLAD bez DPH:

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez
DPH,

0 kalendářních dní

374 985,45 Kč 

374 985,45 Kč

vliv na harmonogram stavby NE

časový dopad na dokončení 
stavebníc
Schválil:

(TDS)

Schválil:

NE

Podpis: Datum:

Podpis: Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL09 - Omítky vnitřní

KSO:
Místo: Letohradská 7b

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 04046331
Jílek Stavby s.r.o. DIČ: CZ04046331

Projektant: IČ: 26764822
DIČ: CZ26764822

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -374 985,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená -374 985,45 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -374 985,45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL09 - Omítky vnitřní

Místo: Letohradská 7b Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -374 985,45

HSV - Práce a dodávky HSV -272 910,17
6-0 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-méněpráce -272 910,17

PSV - Práce a dodávky PSV -102 075,28
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -102 075,28
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL09 - Omítky vnitřní

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 6. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -374 985,45

D HSV Práce a dodávky HSV -272 910,17

D 6-0 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-méněpráce -272 910,17

7 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50%

m2 -322,828 204,80 -66 115,17

8 K 612821011R Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo 
prováděná ručně tl.1,5cm,vč.neutralizace zdiva m2 -267,039 540,80 -144 414,69

9 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně 
tl.10mm

m2 -267,039 233,60 -62 380,31

D PSV Práce a dodávky PSV -102 075,28

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -102 075,28

10 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí 
stěrkou - od dodatečné izolace injektáží směrem k podlaze 
v.2m

m2 -236,508 160,00 -37 841,28

11 K 711113127R Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí 
stěrkou 2 vrstvy

m2 -397,455 160,00 -63 592,80

12 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t -0,828 774,40 -641,20
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„Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 00
Praha 7“

dle SOD Č. 2019/OIVZ/013

ZMĚNOVÝ LIST č. 10
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, 
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu 
vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor
mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.
Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Část:

Název ZL:

Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
IČO:04046331, DIČ: CZ04046331
Stavební

Regály

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, 
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu 
vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor 
mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny:
V průběhu prací došlo k nepředvídatelné změně oproti projektu. Na základě požadavku investora 
a dohody se zhotovitelem nebyly dodány regály dle soupisu prací v rámci PD. Veškeré tyto 
změny byli konzultovány a odsouhlaseny investorem, ADS, TDS a GD stavby.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu)
bez DPH

Časový dopad realizace

VÍCENÁKLAD bez DPH: 

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez
DPH.

0 kalendářních dní

252 144,00 Kč 

252 144,00 Kč

vliv na harmonogram stavby NE

NEčasový dopad na dokončení 
stavebních prací
Schválil

Podpis: Datum:

Schválil

(ADS)
Podpis: Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL10 - Regály

KSO:
Místo: Letohradská 7b

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 04046331
Jílek Stavby s.r.o. DIČ: CZ04046331

Projektant: IČ: 26764822
DIČ: CZ26764822

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -252 144,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená -252 144,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -252 144,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL10 - Regály

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

10. 6. 2019

Cena celkem [CZK]

-252 144,00

-252 144,00 
-252 144,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL10 - Regály

Místo: Letohradská 7b Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 7
Jílek Stavby s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -252 144,00

D PSV Práce a dodávky PSV -252 144,00

D 767 Konstrukce zámečnické -252 144,00
1 K 767998R Nový kovový regál -š x v x h - 1000*2000*400mm kus -142,000 1 512,00 -214 704,00

2 K 767999R Nový kovový regál -š x v x h - 700*2000*400mm kus -30,000 1 248,00 -37 440,00
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„Stavební úpravy NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská 939/7b, 170 00
Praha 7“

dle SOD Č. 2019/OIVZ/013

ZMĚNOVÝ LIST č. 11
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a jejichž hodnota nepřekročí 15% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.
Projekt:

Objednatel: Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
IČO:04046331, DIČ: CZ04046331

Část: Stavební

Název ZL: Neprovedené práce

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 15% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny:
Změna obsahuje položky které nebyly provedené dle rozsahu PD. Veškeré tyto změny byli 
konzultovány a odsouhlaseny investorem, ADS, TDS a GD stavby.

Poznámky:

VÍCENÁKLAD bez DPH:
Předpokládaný cenový dopad
(dle Kontrolního rozpočtu) MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - 34 920,00 Kč

bez DPH CELKEM DOPAD DO CENY bez - 34 920,00 Kč
DPH:

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní

vliv na harmonogram stavby NE

časový dopad na dokončení NE
stavebních prací
Schválih^^^^H^^^^^fl

Podpis: Datum:
(T

Schválil
Podpis: Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL11 - Vyrovnání

KSO:
Místo: Letohradská 7b

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 04046331
Jílek Stavby s.r.o. DIČ: CZ04046331

Projektant: IČ: 26764822
DIČ: CZ26764822

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -34 920,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená -34 920,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -34 920,00

Strana 48 z 50



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL11 - Vyrovnání

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

10. 6. 2019

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem -34 920,00

D1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -7 600,00
D6 - tvarovky a zařízení HL -7 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV -20 320,00
766 - Konstrukce truhlářské 0,00

767 - Konstrukce zámečnické -20 320,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -7 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště -7 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb—výkaz-výměr
Objekt:

ZL11 - Vyrovnání

Místo: Letohradská 7b

Zadavatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 6. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -34 920,00

D D1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -7 600,00

D D6 tvarovky a zařízení HL -7 600,00
6 K Pol25 HL 710 ks -2,000 3 800,00 -7 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV -20 320,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické -20 320,00
5 K 7679991R D+M nového schodišťového madla dl.1,5m,vč.4 kotevních 

prvků a nátěru RAL dle investora
kus -1,000 2 720,00 -2 720,00

4 K 7679993R
Repase stávajícího nákladního výtahu vč.dvoukřídlých dveří 
a venkovního poklopu,venk.markýzy (opatřit krytinou dle 
požadavku investora)

kpl -1,000 17 600,00 -17 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -7 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště -7 000,00
2 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště a napojení energií, úklid 

staveniště
kpl -1,000 7 000,00 -7 000,00
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