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Příloha smlouvy č. 2 
Harmonogram postupu prací a finanční harmonogram



Dodavatel: 		NA MLATEVNI s.r.o.

Sídlo:			Štefánikova 698, Uherské Hradiště 686 01

IČ: 			068 71 798

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[bookmark: _GoBack]                                        Realizace díla: 15.10. – 30.11. 2020


42 – 44 .týden   Založení lučního trávníku – bělokarpatská směs.       52 260,-Kč bez DPH, 63 234,-Kč včetně DPH


45 – 48.týden    Výtýčení výsadeb, výsadba alejových  stromů ,            213 480,-Kč bez DPH, 258 311,-  Kč včetně  DPH 
     
                          
30.11.2020            Předání díla objednateli (realizační část díla)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         Následná péče : 1.12.2020 – 30.11.2023


1.12.2020 - 30.11.2021 První rok následné péče - 18 656,-Kč bez DPH, 22 574,-Kč včetně DPH

1.12.2021 - 30.11.2022 Druhý rok následné péče - 18 686,-Kč bez DPH, 22 574,-Kč včetně
DPH

1.12.2022 - 30.11.2023 Třetí rok následné péče – 18 656,-Kč bez DPH, 22 574,-Kč včetně
DPH

30.11.2023 – Předání díla objednateli včetně dokončené následné péče 
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