
D O D A T E K  Č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ:  2020/17/ORM 

Ev. č. zhotovitele:  17/20   

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zástupce ve věcech technických :  

telefon  :  

    

fax :  

e-mail :  

 

 

    

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  TERMI s.r.o. 

sídlo  :  Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf 

právní forma  :  Společnost s ručením omezeným 

IČ  :  25032640 

DIČ  :  CZ25032640 

zápis v OR : vedený u Krajského soudu v Ústí n.Labem, vložka 

                                                        C13543  

jednající :  Jaroslav Dostál, DiS. - jednatel 

ve věcech smluvních : 

ve věcech technických : 

 

bankovní spojení  :   ČSOB a.s. 

č. účtu  :  289053129/0300 

telefon :  

e-mail :  
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II. 
Předmět smlouvy 

 

 

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ:  2020/17/ORM  je změna článku III. 

Cena za dílo, kterým se snižuje konečná cena díla a změna článku IV. Doba a místo 

plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze 

změny. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 

předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku 

II Předmět smlouvy takto: 

 

Smlouva o dílo 

  Cena bez DPH:                          3 611 582,05 Kč 

Výše DPH:                    21 % 

DPH:           758 432,24 Kč 

Cena včetně DPH:      4 370 014,29 Kč 

[slovy: čtyři milióny tři sta sedmdesát tisíc čtrnáct  korun českých dvacet devět    

haléřů] 

 

Méně práce 

Cena bez DPH:                          288 907,87 Kč 

Výše DPH:        21 % 

DPH:          60 670,65 Kč 

Cena včetně DPH:      349 578,52Kč 

[slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc pět set sedmdesát osm korun českých padesát      

dva haléřů] 

 

 

Více práce 

Cena bez DPH:                          232 293,53 Kč 

Výše DPH:                    21 % 

DPH:          48 781,64 Kč 

Cena včetně DPH:      281 075,17 Kč 

[slovy: dvě stě osmdesát jedna tisíc sedmdesát pět korun českých sedmnáct  

haléřů] 

 

Smlouva o dílo včetně méně a více prací 

Cena bez DPH:                          3 554 967,72Kč 

Výše DPH:                    21 % 

DPH:          746 543,22 Kč 

Cena včetně DPH:      4 301 510,94Kč 

[slovy: čtyři milióny tři sta jeden tisíc pět set deset korun českých devadesát čtyři 

haléřů] 
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DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 

této smlouvy. 

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 

ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace. 

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 

soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 

prací. 

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 

nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 

 

Podmínky pro změnu ceny 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených 

podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d)  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.), 

e)  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací 

dojde ke změnám sazeb DPH. 

Způsob sjednání změny ceny 

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na 

základě dohody zhotovitele a objednatele. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a 

dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 

podmínek daných touto smlouvou. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 

písemného předložení návrhu zhotovitele. 

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují 

všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním 

stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, 

zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které 

zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla. 
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Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného 

soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 

odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 

deníku. 

 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 

uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

d) termín dokončení plnění díla celkově:  do 19. 10. 2020  

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento 

dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1170/20/RM45 ze dne 

21.09.2020 

3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel. 

5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis méně a více prací včetně krycích listů 

- Příloha č. 2: Žádost o prodloužení termínu dokončení 

 
 
 

V Novém Boru, dne 12.10.2020                Ve Varnsdorfu, dne  05.10.2020 

 

 

 

 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

Objednatel        Zhotovitel 

      Mgr. Jaromír Dvořák                                             Jaroslav Dostál DiS 
      starosta                 jednatel                      



Č Kód Zkrácený popis MJ Rozměry Množství Jednotková cena (Kč) Náklady dodávka (Kč) Náklady montáž (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t)

 18 Povrchové úpravy terénu     7 387,08 4 048,41 11 435,49 5,01

1 182951111RT2 Položení netkané textilie bez upevnění m2 8,44 21,41 76,04 104,66 180,70 0,00

0,5*(4,63+3,69+11,39-2,46-0,47-0,4+0,5)   8,44 21,41

2 639561121R00 Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý m 16,88 235,00 2 853,73 1 113,07 3 966,80 2,04

(4,63+3,69+11,39-2,46-0,47-0,4+0,5)   16,88 235,00

3 916531111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry m 16,88 134,00 1 422,65 839,27 2 261,92 1,60

4 639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 8,44 295,01 1 903,14 586,75 2 489,88 1,35

(4,63+3,69+11,39-2,46-0,47-0,4+0,5)*0,5   8,44 295,01

5 632479521R00 Impregnační nátěr na beton BTProtect m2 8,32 304,83 1 131,52 1 404,67 2 536,19 0,02

+4,63+3,69   8,32 304,83

 31 Zdi podpěrné a volné     1 130,79 1 389,08 2 519,87 1,53

6 310238211 Zazdívka otvorů pl do 3 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,42 4 370,00 1 095,99 739,41 1 835,40 0,77

1,4*2*0,15   0,42 4 370,00

7 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 2,80 174,00 34,80 452,40 487,20 0,76

2*1,4   2,80 174,00

8 999281108R00 Přesun hmot pro budovy zděné t 0,77 256,20 0,00 197,27 197,27 0,00

0,77   0,77 256,20

 37 Obezdívky tunelů a podzemních prostor     4 688,84 2 642,74 7 331,58 0,32

9 378452112R00 Omítka z MC tl. do 2 cm bez vložky, omítka vč. penetrace podkladu a zahlazení m2 2,00 792,00 275,84 1 308,16 1 584,00 0,24

10 967023692R00 Přisekání betonových nebo jiných, ploch do 2 m2 m2 2,00 522,00 0,00 1 044,00 1 044,00 0,08

11 622412313RT2 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , Weber, silikonový m2 3,00 1 567,86 4 413,00 290,58 4 703,58 0,00

 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)     5 419,68 334,32 5 754,00 0,38

12 597092113RS1 Žlab odvodňovací ACO HexaSelf,dl.1000 mm,A 15,B 125 m 3,00 1 918,00 5 419,68 334,32 5 754,00 0,38

 711 Izolace proti vodě     0,00 6 247,06 6 247,06 1,51

13 711130201R00 Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy na sucho,1vrs m2 312,70 15,40 0,00 4 815,58 4 815,58 1,51

312,7   312,70 15,40

14 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,51 948,00 0,00 1 431,48 1 431,48 0,00

 713 Izolace tepelné     5 426,37 13 174,44 18 600,81 0,20

16 283763983 Deska polystyrénová EPS SOKL 3000  1250x600x 50 mm m2 2,89 195,60 565,28 0,00 565,28 0,00

2,89 2,89 195,60

18 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením (sloupy) m2 40,29 172,01 1 356,16 5 574,12 6 930,28 0,12

39,23+1,06   40,29 172,01

19 283763832 Deska fasádní EPS F Grafit 1000x500x 30mm m2 42,30 65,27 2 760,92 0,00 2 760,92 0,03

39,23+1,06   sloupy + podlepení 40,29 65,27

;ztratné 5%; 2,0145   2,01 65,27

20 629481111R00 Příplatek na lepidlo (nerovnost) m2 62,00 132,02 744,00 7 441,24 8 185,24 0,05

62   zvýšená spotřeba za lepidlo 4 kg/m2 62,00 132,02

21 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,17 935,75 0,00 159,08 159,08 0,00

 727 Centrální vysávání     5 384,00 199,84 5 583,84 0,00

22 727212177R00 Mřížka větrací Dalap WDPG 350x350 kus 8,00 697,98 5 384,00 199,84 5 583,84 0,00

 762 Konstrukce tesařské     465,92 1 329,12 1 795,04 0,03

23 762412101RT2 Montáž olištování obložení stěn u oken m 41,60 43,15 465,92 1 329,12 1 795,04 0,03

4*(1,2+2*0,5)   1.NP 8,80 43,15

8*(1,2+2*0,5)   2.NP 17,60 43,15

6*(1+2*0,5)+2*(0,6+2*0,5)   3.NP 15,20 43,15

 764 Konstrukce klempířské     35 284,60 23 733,96 59 018,56 0,11

24 764410240RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm m 53,30 1 107,29 35 284,60 23 733,96 59 018,56 0,11

28,8+9+3,6+3+4,2+4,7   "parapety K1" 53,30 1 107,29

 771 Podlahy z dlaždic     1 373,15 873,45 10 148,60 0,00

25 771130112R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm m 5,00 334,00 1 080,00 590,00 1 670,00 0,00

26 24633516 Tmel spárovací polyuretanový kus 1,00 293,15 293,15 0,00 293,15 0,00

27 781111131R00 Vyplnění koutu mezi soklíkem a dlažbou PU tmelem m 5,40 52,49 0,00 283,45 283,45 0,00

5+4*0,1   5,40 52,49

28 Osazení rámu rohože do maltové lóže vč. přípravy podkladu kpl 1,00 1 423,00 0,00 1 423,00 1 423,00 0,00

29 Dodávka rohože OPENWELL 22,š:120 x 60 cm vč. zadlažďovacího rámu kpl 1,00 4 904,00 4 904,00 0,00 4 904,00 0,00

30 965081713RT1
Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, do 1 m2 bez poškození okolní dlažby vč. 

likvidace sutě
m2 1,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00

31 771570012RAB Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm vč. spárování m2 1,00 925,00 490,00 435,00 925,00 0,00

 S Přesuny sutí     7,22 4 985,01 4 992,23 0,00

32 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,76 245,20 0,00 186,35 186,35 0,00

0,76 0,76 245,20

33 997013219 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,42 59,45 0,00 143,87 143,87 0,00

2,42   2,42 59,45

34 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,42 168,50 0,00 407,77 407,77 0,00

2,42   2,42 168,50

Stavební rozpočet
Název stavby: Vícepráce-snížení energetické náročnosti Doba výstavby:  Objednatel: MěstoNový Bor

Druh stavby: Školní družina Začátek výstavby:  Projektant:  

Lokalita: Nový Bor č.p.355 Konec výstavby:  Zhotovitel: Termi s.r.o. ,Pohraniční stráže 2047, Varnsdorf

JKSO:  Zpracováno dne: 13.08.2020 Zpracoval: Jan Peryn



35 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 30,10 25,00 7,22 745,28 752,50 0,00

2,42*5   12,10 25,00

120*0,15   18,00 25,00

36 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 2,42 1 447,00 0,00 3 501,74 3 501,74 0,00

2,42   2,42 1 447,00

 S Zámečnické KCE     8 837,05 15 140,00 22 461,00 0,00

37
Materiál na mříže (Rám mříže bude z jeklu 20 x 20 x 2 mm, výplň ocel čtvercová 8 x 8 

mm, mříž bude chycená na šesti místech pomocí chemické kotvy)
kpl 2,00 2 688,00 5 376,00 0,00 5 376,00 0,00

38 Výroba mříží dle návrhu kpl 2,00 4 830,00 0,00 9 660,00 9 660,00 0,00

39 Zinkování mříží kpl 2,00 1 522,50 3 045,00 0,00 3 045,00 0,00

40 Montáž mříží kpl 2,00 1 890,00 0,00 3 780,00 3 780,00 0,00

41 Doprava kpl 1,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00

 S Střešní plášť     208,03 550,00 758,03 0,00

42 712371801RZ4 Povlaková krytina, fólie z polyesterové rohože lepená po obvodu m2 0,53 392,50 208,03 0,00 208,03

0,6*4*(0,14+0,08) 0,53

43 Příplatek za opracování detail okolo okna kpl 1,00 550,00 0,00 550,00 550,00

Celkem: 156 646,00



SOUPIS VCP a MNP

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 07.09.2020

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: R. Voce

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 40747 Varnsdorf Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 310236261 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm kus -1,000 385,00 -385,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 -0,108 4 370,00 -471,96 CS ÚRS 2018 01

310238211 Zazdívka otvorů pl do 3 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,42 4 370,00 1 835,40 RTS I / 2020

971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 2,80 174,00 487,20 RTS I / 2020

999281108R00 Přesun hmot pro budovy zděné t 0,77 256,20 197,27 RTS I / 2020

997013211 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,76 245,20 186,35 RTS I / 2020

997013219 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,76 59,45 45,18 RTS I / 2020

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,76 168,50 128,06 RTS I / 2020

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,80 25,00 12,52 RTS I / 2020

Celkem změna č.1 2 035,03

19 K 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 -7,476 815,00 -6 092,94 CS ÚRS 2018 01

97 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 3,000 80,07 240,21 CS ÚRS 2018 01

Celkem změna č.2 -5 852,73

21 M 283759380 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 -2,754 101,00 -278,15 CS ÚRS 2018 01

283763983 Deska polystyrénová EPS SOKL 3000  1250x600x 50 mm m2 2,89 195,60 566,07

Celkem změna č.3 287,91

23 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 -421,679 36,50 -15 391,27 CS ÚRS 2018 01

24 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 -415,051 186,01 -77 203,60 CS ÚRS 2018 01

85 K 967032974 Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva 80 mm m2 -36,876 227,50 -8 389,22 CS ÚRS 2018 01

86 K 967032975 Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm m2 4,353 294,10 1 280,28 CS ÚRS 2018 01

98 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 

100%
m2 -281,418 80,07 -22 533,11 CS ÚRS 2018 01

Celkem změna č.4 -122 236,92

629481111R00 Příplatek na lepidlo (nerovnost) m2 62,00 132,02 8 185,24 RTS I / 2020

998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,17 935,75 159,08 RTS I / 2020

Celkem změna č.5 8 344,32

28 M 283760440 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 160mm m2 -9,384 195,50 -1 834,57 CS ÚRS 2018 01

29 M 283764240 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm m2 2,760 412,54 1 138,61 CS ÚRS 2018 01

31 M 283760340 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 60mm m2 36,590 70,20 2 568,58 CS ÚRS 2018 01

44 M 283741320R fasádní dekorační profily z EPS 30mm vč. výztužné tkaniny a lepidla m2 -58,200 512,20 -29 810,04

130 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 -6,000 248,50 -1 491,00 CS ÚRS 2018 01

131 M 28376079 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031 tl 160mm m2 -6,120 195,00 -1 193,40 CS ÚRS 2018 01

713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením (sloupy) m2 40,29 172,01 6 930,28 RTS I / 2020

283763832 Deska fasádní EPS F Grafit 1000x500x 30mm m2 42,30 65,27 2 760,92

Celkem změna č.6 -20 930,61

41 K 622511101 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 -0,750 556,00 -417,00 CS ÚRS 2018 01

771130112R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm m 5,00 268,00 1 340,00 RTS I / 2020

24633516 Tmel spárovací polyuretanový kus 1,00 293,15 293,15 RTS I / 2020

781111131R00 Vyplnění koutu mezi soklíkem a dlažbou PU tmelem m 5,40 52,49 283,45 RTS I / 2020

Celkem změna č.7 1 499,60

51 K 6299990R Zpětná montáž vitriny kus -1,000 896,00 -896,00

Celkem změna č.8 -896,00

54 M 553414220 průvětrník bez klapek se sítí 30x30cm kus -8,000 216,50 -1 732,00 CS ÚRS 2018 01

727212177R00 Mřížka větrací Dalap WDPG 350x350 kus 8,00 697,98 5 583,84 RTS I / 2020

Celkem změna č.9 3 851,84

56 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 247,900 45,00 11 155,50 CS ÚRS 2018 01

57 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 29 748,000 1,20 35 697,60 CS ÚRS 2018 01

58 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 247,900 20,00 4 958,00 CS ÚRS 2018 01

59 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 247,900 13,40 3 321,86 CS ÚRS 2018 01

60 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 29 748,000 0,19 5 652,12 CS ÚRS 2018 01

61 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 247,900 8,00 1 983,20 CS ÚRS 2018 01

67 K 949521112 Montáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m m 4,500 456,00 2 052,00 CS ÚRS 2018 01

68 K 949521212 Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 2 m za první a ZKD den použití m 540,000 1,04 561,60 CS ÚRS 2018 01

69 K 949521812 Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m m 4,500 53,26 239,67 CS ÚRS 2018 01

Celkem změna č.10 65 621,55

84 K 967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm m2 -21,420 163,40 -3 500,03 CS ÚRS 2018 01

Celkem změna č.11 -3 500,03

89 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 -3,960 269,00 -1 065,24 CS ÚRS 2018 01

93 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m -0,940 2 350,00 -2 209,00 CS ÚRS 2018 01

Celkem změna č.12 -3 274,24

96 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 

do 100 %
m2 -11,900 142,50 -1 695,75 CS ÚRS 2018 01

167 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 -11,900 35,40 -421,26 CS ÚRS 2018 01

169 K 763131412 SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 -4,900 662,50 -3 246,25 CS ÚRS 2018 01

170 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 -4,900 24,80 -121,52 CS ÚRS 2018 01

171 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 -4,900 79,20 -388,08 CS ÚRS 2018 01

172 M 283292100 folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m m2 -6,090 35,60 -216,80 CS ÚRS 2018 01

173 K 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m t -0,079 895,20 -70,72 CS ÚRS 2018 01

Celkem změna č.13 -6 160,38

155 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m -23,200 212,30 -4 925,36 CS ÚRS 2018 01

156 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. m3 -0,458 7 841,10 -3 591,22 CS ÚRS 2018 01

158 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 -44,700 40,22 -1 797,83 CS ÚRS 2018 01

163 K 762343913 Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 8 m2 m2 -44,700 365,00 -16 315,50 CS ÚRS 2018 01

238 K 783128101 Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 -27,456 33,60 -922,52 CS ÚRS 2018 01

239 K 783128201 Lakovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 -27,456 135,60 -3 723,03 CS ÚRS 2018 01

240 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 -136,300 28,11 -3 831,39 CS ÚRS 2018 01

711130201R00 Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy na sucho,1vrs m2 312,70 15,40 4 815,58 RTS I / 2020

998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,51 948,00 1 431,48 RTS I / 2020

979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 2,42 1 447,00 3 501,74 RTS I / 2020

997013211 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,42 245,20 593,38 RTS I / 2020
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997013219 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,42 59,45 143,87 RTS I / 2020

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,42 168,50 407,77 RTS I / 2020

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 12,10 25,00 302,50 RTS I / 2020

Celkem změna č.14 -23 910,54

764410240RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm m 53,30 1 107,29 59 018,56 RTS I / 2020

Celkem změna č.15 59 018,56

762412101RT2 Montáž olištování obložení stěn u oken m 41,60 43,15 1 795,04 RTS I / 2020

Celkem změna č.16 1 795,04

50 K 629999022R nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného materiálu hr -95,000 350,00 -33 250,00

Celkem změna č.17 -33 250,00

148 K 741911110R Ochrana vzdušného vedení při práci na lešení soubor -1,000 4 560,00 -4 560,00

Celkem změna č.18 -4 560,00

0 K Pol21 Drážka 40mm do zdi pro kab.vedení m -26,000 98,50 -2 561,00

0 K Pol22 Zazdění a začištění drážky ve zdi/průrazu m2 -13,000 568,00 -7 384,00

0 K Pol23 Zajištění kabelu při souběhu m -26,000 235,00 -6 110,00

0 K Pol25 Krabice Kopos do zatep.izolace typ. KEZ-3, včetně upevnění ks -1,000 565,00 -565,00

0 K Pol26 Krabice Kopos do zatep.izolace typ. MDZ, včetně upevnění ks -2,000 125,60 -251,20

0 K Pol27 Podružný mat. pro prodloužení a spojkování vodičů ks -3,000 225,00 -675,00

0 K Pol32 Demontáž + montáž antény (WIFI v ostění okna) ks -1,000 658,00 -658,00

0 K Pol33 Demontáž + montáž sirény EZS ks -1,000 560,00 -560,00

0 K Pol34 Venkovní nástěnný LED reflektor s PIR čidlem ks -1,000 1 650,00 -1 650,00

0 K Pol35 Venkovní instalační krabice do zdi (KU68 s výčkem) ks -1,000 97,90 -97,90

Celkem změna č.19 -20 512,10

7 K 091703002 Publicita -  informační tabule na objektu Kč -1,000 4 000,00 -4 000,00 CS ÚRS 2018 01

Celkem změna č.20 -4 000,00

8 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí Kč -1,000 5 600,00 -5 600,00 CS ÚRS 2018 01

Celkem změna č.21 -5 600,00

Osazení rámu rohože do maltové lóže vč. přípravy podkladu kpl 1,00 1 423,00 1 423,00 RTS I / 2020

Dodávka rohože OPENWELL 22,š:120 x 60 cm vč. zadlažďovacího rámu kpl 1,00 4 904,00 4 904,00 RTS I / 2020

965081713RT1
Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, do 1 m2 bez poškození okolní dlažby vč. 

likvidace sutě
m2 1,00 650,00 650,00 RTS I / 2020

771570012RAB Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm vč. spárování m2 1,00 925,00 925,00 RTS I / 2020

Celkem změna č.22 7 902,00

251 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 45,480 42,51 1 933,35 CS ÚRS 2018 01

Celkem změna č.23 1 933,35

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 -7,620 56,20 -428,24 CS ÚRS 2018 01

4 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 1,997 786,00 1 569,48 CS ÚRS 2018 01

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,005 241,00 483,16 CS ÚRS 2018 01

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 10,024 19,80 198,48 CS ÚRS 2018 01

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,005 15,40 30,87 CS ÚRS 2018 01

8 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 3,609 131,50 474,54 CS ÚRS 2018 01

16 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 -7,620 299,00 -2 278,38 CS ÚRS 2018 01

17 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní m2 -7,620 278,00 -2 118,36 CS ÚRS 2018 01

182951111RT2 Položení netkané textilie bez upevnění m2 8,44 21,41 180,70 RTS I / 2020

639561121R00 Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý m 16,88 235,00 3 966,80 RTS I / 2020

916531111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry m 16,88 134,00 2 261,92 RTS I / 2020

639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 8,44 295,01 2 489,88 RTS I / 2020

632479521R00 Impregnační nátěr na beton BTProtect m2 8,32 304,83 2 536,19 RTS I / 2020

Celkem změna č.24 9 367,03

Materiál na mříže (Rám mříže bude z jeklu 20 x 20 x 2 mm, výplň ocel čtvercová 8 x 8 mm, mříž 

bude chycená na šesti místech pomocí chemické kotvy)
kpl 2,000 2 688,00 5 376,00

Výroba mříží dle návrhu kpl 2,000 4 830,00 9 660,00

Zinkování mříží kpl 2,000 1 522,50 3 045,00

Montáž mříží kpl 2,000 1 890,00 3 780,00

Doprava kpl 1,000 600,00 600,00

Celkem změna č.25 22 461,00

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 1,200 54,91 65,89 CS ÚRS 2018 01

3 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 0,240 177,10 42,50 CS ÚRS 2018 01

597092113RS1 Žlab odvodňovací ACO HexaSelf,dl.1000 mm,A 15,B 125 m 3,00 1 918,00 5 754,00 RTS I / 2020

Celkem změna č.26 5 862,40

378452112R00 Omítka z MC tl. do 2 cm bez vložky, omítka vč. penetrace podkladu a zahlazení m2 2,00 792,00 1 584,00 RTS I / 2020

967023692R00 Přisekání betonových nebo jiných, ploch do 2 m2 m2 2,00 522,00 1 044,00 RTS I / 2020

622412313RT2 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , Weber, silikonový m2 3,00 1 567,86 4 703,58 RTS I / 2020

Celkem změna č.27 7 331,58

712371801RZ4 Povlaková krytina, fólie z polyesterové rohože lepená po obvodu m2 0,53 392,50 208,03 RTS I / 2020

Příplatek za opracování detail okolo okna kpl 1,00 550,00 550,00 RTS I / 2020

Celkem změna č.28 758,03

Celkem vícepráce bez DPH -288 907,87

Celkem méněpráce bez DPH 232 293,53

Celkem -56 614,33

Cena díla dle SOD 3 611 582,05

Cena díla dle dodatku č.1 3 554 967,72



MNP VCP Celkem

1. Zazdívky 856,96 Kč-           2 891,99 Kč       2 035,03 Kč       

2. Vnitřní omítky 6 092,94 Kč-       240,21 Kč           5 852,73 Kč-       

3. Zateplení stříšky nad bočním vstupem 278,15 Kč-           566,07 Kč           287,91 Kč           

4. Vnější omítky 123 517,20 Kč-   1 280,28 Kč       122 236,92 Kč-   

5. Nerovnost omítek -  Kč                 8 344,32 Kč       8 344,32 Kč       

6. Zateplení fasády 34 329,01 Kč-     13 398,40 Kč     20 930,61 Kč-     

7. Sokl u dveří 417,00 Kč-           1 916,60 Kč       1 499,60 Kč       

8. Prvky na fasádě 896,00 Kč-           -  Kč                 896,00 Kč-           

9. Větrací mřížky 1 732,00 Kč-       5 583,84 Kč       3 851,84 Kč       

10. Lešení -  Kč                 65 621,55 Kč     65 621,55 Kč     

11. Přesekávání zdiva pod bednění střechy 3 500,03 Kč-       -  Kč                 3 500,03 Kč-       

12. Vstupní dveře a jádrový vrt 3 274,24 Kč-       -  Kč                 3 274,24 Kč-       

13. SDK podhled 6 160,38 Kč-       6 160,38 Kč-       

14. Střecha 35 106,87 Kč-     11 196,32 Kč     23 910,54 Kč-     

15. Parapety -  Kč                 59 018,56 Kč     59 018,56 Kč     

16. Lištování -  Kč                 1 795,04 Kč       1 795,04 Kč       

17. práce nespecifikované 33 250,00 Kč-     -  Kč                 33 250,00 Kč-     

18. Ochrana vzdušného vedení 4 560,00 Kč-       -  Kč                 4 560,00 Kč-       

19. Změny v elektru 20 512,10 Kč-     -  Kč                 20 512,10 Kč-     

20. Publicita 4 000,00 Kč-       -  Kč                 4 000,00 Kč-       

21. Vytyčení sítí 5 600,00 Kč-       -  Kč                 5 600,00 Kč-       

22. Rohožka do hlavního vstupu -  Kč                 7 902,00 Kč       7 902,00 Kč       

23. Malby ve 3.NP -  Kč                 1 933,35 Kč       1 933,35 Kč       

24. Okapový chodník 4 824,98 Kč-       14 192,02 Kč     9 367,03 Kč       

25. Mříže na okna v 1.NP -  Kč                 22 461,00 Kč     22 461,00 Kč     

26. Odvodnění u sklepního okna -  Kč                 5 862,40 Kč       5 862,40 Kč       

27. Oprava stěny vstupního schodiště -  Kč                 7 331,58 Kč       7 331,58 Kč       

28. Zakrytí střešní fólie u průlezového okna -  Kč                 758,03 Kč           758,03 Kč           

Celkem 288 907,87 Kč-   232 293,53 Kč   56 614,34 Kč-     
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  Číslo OZ: 1 

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ: 25032640 

Investor: Město Nový bor Datum:  

Název akce: „Snížení energetické náročnosti objektu školní družiny č.p. 355, ZŠ Generála 
Svobody - NOVÝ BOR“ 
 

Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                     specifikaci: 
                                        na výkresy: 
                na rozpočtové podklady: 
                    na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet dle SOD, ÚRS 2020, ÚRS 2019- I, RTS I / 2020 

 

Předmět změny:  
Popis a zdůvodnění změny: 
 
1 Zazdívky 
Po kontrole fasády z lešení bylo zjištěno, že zazdívka původních dveří na SV straně objektu, není 
"zakapsována" a použitá malta je již zvětralá. Došlo tedy k jejímu vybourání a novému zazdění. 
 
Méněpráce: - 856,96 Kč bez DPH; 
Vícepráce: 2 891,99 Kč Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce  2 035,03 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
2 Vnitřní omítky 
Zhotovitel dohodl s AD a TDI, že není nutné provádět sanační omítky na špaletách u oken v 
suterénu. Namísto toho se ostění u 4 oken osekalo a přiznalo se režné zdivo. Dále došlo k 
otlučení omítky v místnosti č. 1.02, kde již v minulosti došlo k opravě omítky pod oknem. 
Provedla se zde sanační omítka, sanační štuk a následně sanační malba. 
 
Méněpráce: - 6 092,94 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 240,21 Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce - 5 852,73 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
3 Zateplení stříšky nad bočním vstupem 
Z důvodu nutnosti osazení propojovací krabice pro osvětlení bočního vstupu, došlo ke změně  
izolantu na stříšce z EPS F 100mm na XPS 50mm. 
 
Méněpráce: - 278,15 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 566,07 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 287,91,- Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
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4 Vnější omítky 
Po provedených odtrhových zkouškách zástupcem dodavatele zateplovacího systému bylo 
zjištěno, že je podklad pro lepení izolantu dostatečně únosní a soudržný, a že není třeba provézt 
osekání omítek v celém rozsahu. Z lešení byla označena místa, která je třeba osekat a vyspravit. 
 
Méněpráce: -123 517,20 Kč bez DPH;          
Vícepráce:  1 280,28 Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce -122 236,92 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
5 Nerovnost omítek 
Po provedené kontrole rovinnosti neosekaných omítek bylo zjištěno, že na SZ straně objektu je 
nerovnost větší než 2 cm a je třeba izolant více podmazávat. 
 
Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 8 344,32 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 8 344,32 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
6 Zateplení fasády 
Z důvodu, že se fasádní ozdobné prvky neosekávaly v celém rozsahu, čímž došlo k velké úspoře, 
došlo ke změně způsobu zateplení a tím i ke změně potřebných tlouštěk izolantu. Uvažovaný 
izolant tl. 160mm k vytvoření ozdobných prvků na fasádě se nahradil tl. 140mm a celoplošným 
lepením izolantu tl. 30mm, nebo 40mm. Římsy bylo třeba zateplit izolantem tl. 60mm, jak AD 
požadoval. Dále došlo k záměně EPS F za XPS v oblasti vstupů u dlažby kvůli docílení 
nenasákavosti izolantu. 
 
Méněpráce: - 34 329,01 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 13 398,40 Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce - 20 930,61 Kč bez DPH 
Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby, kvůli doobjednání potřebného 
materiálu, který není držen dodavateli skladově. 
 
7 Sokl u dveří 
Původní záměr opatřit sokl u vstupů mozaikou byl změněn na keramický sokl. 
 
Méněpráce: - 417,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 1 916,60 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce   1 499,60 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
 
8 Prvky na fasádě 
Investor rozhodl, že se informační vitrína nebude zpětně montovat na novou fasádu.   
 
Méněpráce: - 896,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 0 Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce - 896,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
9  Větrací mřížky 
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Investor rozhodl, že se plastové mřížky zamění za hliníkové s delší životností.  
 
Méněpráce: - 1 732,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 5 583,84 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 3 851,84 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
10  Lešení 
Aby mohly být práce na střeše prováděny bezpečně s ohledem na provoz okolo objektu, je 
nutné, aby lešení bylo postaveno nad úroveň okapové hrany vč. zasíťování. Celková plocha lešení 
je tak oproti rozpočtu větší a z toho vyplývající nájem je také větší. Dále se provedl delší chráněný 
průchod pro děti. 
 
Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 65 621,55 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 65 621,55 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
11 Přisekávání zdiva pod bednění střechy 
Po otevření bednění u štítových stěn bylo zjištěno, že přisekávání zdiva nebude třeba. 
 
Méněpráce: - 3 500,03 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 0 Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce - 3 500,03 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
12 Vstupní dveře a jádrový vrt 
Investor rozhodl, že hlavní vstupní dveře do objektu není třeba měnit. Dále rozhodl, že jádrový 
vrt pro odvětrání taktéž není třeba provádět.  
 
Méněpráce: - 3 274,24 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 0 Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce - 3 274,24 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
13 SDK podhledy 
Z důvodu pojistné události ze zatečení do objektu přes rekonstruovanou střechu, došlo k výměně 
podhledu ve 3.NP v rámci pojistné události. Podhled měl být původně vyměněn v rámci realizace 
zakázky, náklady s tím spojené tedy budou z rozpočtu odečteny. Namísto toho se musel provézt 
SDK podhled v úklidové místnosti po provedeném protézování poškozených krokví. 
 
Méněpráce: - 6 160,38 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 0 Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce - 6 160,38 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
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14 Střecha 
Po demontáži původní krytiny došlo ke kontrole bednění a odkrývaných KCI za přítomnosti TDI a 
AD. Stav bednění v části střechy byl v dobrém stavu a nebylo třeba jej měnit. Došlo také k 
odpočtu části řeziva, které bylo počítáno jako rezerva pro případné výměny krokví, pozednic a 
dalších dřevěných KCI. Jako vícepráce byla přičtena položka za demontáž a likvidaci lepenkové 
pojistní izolace, která byla pod plechovou krytinou a v rozpočtu se s ní nepočítalo. 
 
Méněpráce: - 35 106,86 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 11 196,32 Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce  -23 910,54 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
15 Parapety 
V rozpočtu byla položka na montáž parapetů, chyběla však položka v klempířských KCI na 
dodávku Al parapetů vč. koncovek. 
 
Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 59 018,56 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce  59 018,56 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
16 Lištování obložení 
Po demontáži původních parapetů u oken a následné montáži nových parapetů, vznikla mezera u 
stávajícího obložení stěn. Aby nedošlo k úrazu dětí, dohodl se investor se zhotovitelem na 
olištování těchto mezer. 
 
Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 1 795,04 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce  1 795,04 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
17 Nespecifikované práce 
V rozpočtu byla vytvořena položka pro rezervu. Tato položka bude odečtena. 
 
Méněpráce: - 33 250,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 0 Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce – 33 250,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
18 Zaizolování nadzemního vedení 
Zaizolování nadzemního vedení silnoproudu zajistil zástupce investora, a proto se tato položka 
odečte z ceny díla. 
 
Méněpráce: - 4 560,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 0 Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce  - 4 560,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
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19 Změny v elektrorozvodech 
Školník při zahájení prací zhotovitele sám zajistil některé rozvody po fasádě. Dále bylo s 
investorem dohodnuto, že rozvody po fasádě se nebudou zasekávat do zdí. V neposlední řadě se 
zrušilo osazení jednoho halogenu. 
 
Méněpráce: - 20 512,10 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 0 Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce  - 20 512,10 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
20 Publicita 
Z důvodu zrušení záměru žádat o dotace, byla zrušena položka na povinnou publicitu. 
 
Méněpráce: - 4 000,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 0 Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce  - 4 000,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
21 Vytyčení sítí 
Z důvodu ručního výkopu u dešťových svodů nebude třeba zajišťovat vytyčení sítí v chodníku. 
 
Méněpráce: - 5 600,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 0 Kč bez DPH  
změna celkem: méněpráce  - 5 600,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
22 Rohožka do hlavního vstupu 
Z důvodu, že nově prováděné zateplení zasahovalo do prostoru stávající čistící zóny u hlavního 
vstupu, je třeba osadit novou čistící zónu a upravit i dlažbu okolo ní. 
  
Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 7 902,00 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce  7 902,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
23 Malby ve 3.NP 
Kvůli sjednocení maleb ve 3.NP dojde k výmalbě jedné stěny v obou hernách. 
 
Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 1 933,35 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce  1 933,35 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
24 Okapový chodník 
Aby se technicky dalo provézt opatření soklové části u stromů nopovou folií s perlinkou a 
povrchovou úpravou, bude zde terén odkopán 30cm pod úroveň zateplení. Dále bude sokl 
opatřen skladbou dle TZ, ale ve výšce 20cm a zbylých 10cm bude tvořit kačírek s obrubou. Kvůli 
sjednocení se zbytkem obvodu družiny, bude betonová dlažba zaměněna za kačírek s obrubou. 
Finální vrstva zateplení bude v blízkosti kačírku ošetřena nano nástřikem. 
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Méněpráce: -4 824,98 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 14 192,02 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce   9 367,03 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
 
25 Mříže na okna v 1.NP 
Aby se daly prostory výdejny obědů a jídelny provětrat i mimo provozní dobu, rozhodl investor o 
osazení dvou mříží na okna v přízemí. 
 
Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 22 461,00 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 22 461,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
 
26 Odvodnění u sklepního okna 
Při přívalových deštích se dostává voda přes sklepní okno do skladu brambor, protože je okno z 
části pod úrovní chodníku. Z těchto důvodů se osadí odvodňovací žlab, který se napojí na 
nejbližší dešťový svod. 
 
Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 5 862,40 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 5 862,40 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
 
27 Oprava stěny vstupního schodiště 
U podesty vstupního schodiště je boční omítka zvětralá. Investor se rozhodl omítku osekat, 
vyspravit a opatřit prodyšnou fasádní barvou. 
 
Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 7 331,58 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 7 331,58 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
 
28 Zakrytí střešní fólie u průlezového okna 
U střešního proskleného průlezu je střešní folie vystavena UV záření. Aby nedošlo k její 
degradaci, bude zakryta střešní polyesterovou fólií. 
 
Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 758,03 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce  758,03 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
 

Počet připojených listů specifikací:                                

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:  
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Stanovisko technického dozoru stavby:  
 
Stanovisko projektanta stavby:  
 
 

Příloha:  
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: ZL 
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Rekapitulace změn závazku: 
 

SOD bez DPH v Kč   3 611 582,05 Kč   

Cena víceprací bez DPH 
v Kč 

   232 293,53 Kč 
 

  

Cena méněprací bez DPH  
v Kč 

  -288 907,87 Kč   

Dodatek č 1 bez DPH v Kč  3 554 967,72 Kč   
 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaný termín pro dokončení celé stavby 
(díla): 19. 10. 2020 

3 554 967,72 Kč  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve 
stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zhotovitele: 
 
                
 

 
             
 

 
 
Datum:  

 
 
Datum:  




