
PROTOKOL O 4. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144117.
Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Nabyvatel
Ing.Josef Venus 
se sídlem
8.května č.373, Velká Bystřice 783 53

IČ: 73301540
DIČ: C

Jednající:
Ing. Josef Venus

Ke smluvnímu jednání pověřen:
Ing.Josef Venus

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144117 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 30.9.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 31.10.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 30.10.2020 tj. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 30.11.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení Ihuty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 320144117.________ ___________________________________________

V Brně 

Poskytovatel

dne 1 3 -10- 2020

Lesy České republiky, s.p.
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SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144117 

Žádost ze dne: 30,9,2020 Porosty;
Původní termín ukončení těžby: 30,6,2020

1. urodí. termín ukončení těžby: 30,7,2020
2. pťodl, termín ukončení těžby: 31,8.2020
3. urodí, termín ukončení těžby: 30.9,2020

Jedná se o 4. prodloužení. Vítěz aukce: Ing, Josef Venus

322C10 Množství celkem: 3000m3 
Původní termín předání pracoviště: 20,7,2020

1, nrodl. termín předání pracoviště; 31,8,2020
2, r>rodl< termín předání pracoviště: 30.9.2020
3, nrocíl. termín předáni pracoviště: 30.10.2020

Porost Stav
rozprac, v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)
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Prohlášení 1.S: Souhlasíme z důvodu opakovaného podmáčeni cest - nebezpečí neúměrných škod na pozemcích 
LČR s.p, Extrémní stanoviště - prudké svahy.

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Wsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) N*®hvétefie SNwéten^peplatkem
Podmtnhv:
Cena za olacenó Drodlouženf: Kč

Jméno Datum Podpis

cŽ Ao • loéo

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Podpl. xy

1.10.2020



Lesy České republiky s.p. 

LS Černá Hora

U Selkova 548

679 21 Černá Hora

Věc: Žádost o prodloužení termínu.

Žádám tímto o prodloužení termínu plnění smlouvy č: 320144117. Termín ukončení těžby byl 

stanoven ve smlouvě na 30.6.2020 a termín předání místa těžby na 20.7.2020.

Vzhledem k četným a intenzivním srážkám v průběhu měsíců května, června I července, které 

zapříčinily rozbahnění terénu a příbllžovacích cest, se nepodařilo dříví v předem plánovaném 

termínu vytěžit a přiblížit. Drnovický žleb lze považovat za extrémní pracoviště, na kterém se 

opravdu v tomto období nedal absolutně plnit předmět smlouvy.

Z těchto důvodů tedy žádám o prodloužení termínu těžby dříví do 31.10.2020 a termínu 

předání místa těžby zpět na 15.11.2020.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem Ing.Josef Venus




