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DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozděj

ších předpisů (dále též „občanský zákoník")
Číslo smlouvy zhotovitele: 16/09/2020

Číslo smlouvy objednatele: 22/09/ORI/2020
Číslo Dodatku č. 1: 29/10/19/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801  obec
Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova

00288659

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

a

FLORA SERVIS s.r.o.
Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, spisová značka C62439
p. Jan Brčák, jednatel společnosti 1 •

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

Název zhotovitele:
Sídlo:

zastoupený:

28341627
CZ28341627

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo
smlouvy objednatele 22/09/ORI/2020 ze dne 9.10.2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Dět
ské hřiště v areálu TJ Sokol Čechovice" se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmín
ky pro změnu sjednané ceny takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného

v čí. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše
přípustnou cenu ve výši

344 150,85, Kč
72 271,68, Kč

416 422,53, Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH
DPH 21%
Cena dle smlouvy včetně DPH
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Cena dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Cena dodatku č. 1 včetně DPH

 55 940,00, Kč
 11 747,40,Kč
 67 687,40, Kč

Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH
DPH 21%
Cena celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH

288 210,85, Kč
60 524,28, Kč

348 735,13, Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Předmětem méněprací je omezení rozsahu díla o instalaci dvou herních prvků.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 22/09/ORI/2020 ze dne 9.10.2020,
které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich
podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluv
ních stran.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Re
gistru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací

0 0 10 2020V Prostějově, dne V Prostějově, dne
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Položkový rozpočet stavbyPříloha č. 1

001/2020 Dětské hřiště v areálu TJ Sokol ČechoviceStavba:

IČO: 00288659

DIČ: CZ00288659

Statutární město Prostějov

Nám.T.G.Masaryka 130/14

Prostějov

Objednatel:

79601

IČO: 28341627

DIČ: CZ28341627

FLORA SERVIS s.r.o.Zhotovitel:

Faměrovo náměstí 31/29

BrnoČernovice61800
Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

241 885,85HSV

39 325,00PSV

0,00MON

7 000,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

288 210,85Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

288 210,85 CZK21 %Základ pro základní DPH

60 524,28 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

348 735,13 czkCena celkem s DPH

% IQ Wdnev

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

Název DPH celkem Cena celkem %

01 Dětské hřiště 0,00 288 210,85 60 524,28 348 735,13 100

01 Dětské hřiště 0,00 344 150,85 72 271,68 416 422,53 119

01/1 Dětské hřiště dodatek č.1 0,00 -55 940,00 -11 747,40 -67 687,40 -19

Celkem za stavbu 0,00 288 210,85 60 524,28 348 735,13 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 28 703,35 10

5 Komunikace HSV 49 637,50 17

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 110 430,00 38

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 47 725,00 17

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 5 390,00 2

767 Konstrukce zámečnické PSV 39 325,00 14

VN Vedlejší náklady VN 27 000,00

Cena celkem 100288 210,85
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Položkový rozpočet

Dětské hřiště v areálu TJ Sokol Čechovice001/2020S:

Dětské hřištěO: 01

Dětské hřiště01R:

Cena/ MJ CelkemMnožstvíP.č. Číslo položky Název položky MJ
28 703,35Zemní práceDíl: 1

34,35000 [ 2 576,2575,00m31 [122202203RO0 jOdkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3
28,50000

5,85000
písková plocha 95m2 : 95*0,3
zatravněná plocha 39m2 : 39*0,15

25,00] 171,756,87000m3Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.32 122202209R00
5,70000
1,17000

95*0,3*0,2
39*0,15*0,2

m3 i 5 324,25155,0034,3500031162701101R00 [Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m
28,50000

5,85000
písková plocha 95m2 : 95*0,3
zatravněná plocha 39m2 : 39*0,15

7 557,00220,0034,35000Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za uložení m34Í171201201R00

28,50000
5,85000

písková plocha 95m2 : 95*0,3 
zatravněná plocha 39m2 : 39*0,15

2 762,5050,0055,25000m25(180402111R00 íZaložení trávníku parkového výsevem v rovině
55,2500039+(9+5+15+3,5)*0,5

4 690,0035,00134,00000Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m26 181101102R00
m2 [ 1 940,0080,0024,25000Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině182001121R007

24,25000(9+5+15+3,5+16)*0,5
3 217,50550,005,85000m281182303111R00 (Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině

5,8500039*0,15
l kg 464,10210,002,210009[00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg

2,2100055,25*0,04
49 637,50KomunikaceDíl: 5

30 400,00320,0095,00000m210(564361121R00 (Podklad ploch pro tělovýchovu pískový tl. 30 cm
11 (58330000.AR (Písek kopaný tříděný 0-4 deklar dle CSN EN 13139 19 237,50450,0042,75000t

42,7500095*0,3*1,5
166 370,00Ostatní konstrukce, bouráníDíl: 9

94 880,0094 880,001,00000ksHerní prvek sestava-dvě věže s jednou skluzavkou a 
dvěma řetězovými houpačkami dodávka+ montáž vč. 
kotevního systému

1.D+M12

8 950,00 8 950,001,00000ksHerní prvek pružinové houpadlo, dodávka+ montáž včetně 
kotevního systému 

13 2.D+M

27 580,00 27 580,001,00000ksHerní prvek prolézací tunel, dodávka+montáž včetně 
kotevního systému

3.D+M14

6 600,00 6 600,001,00000ksOsazení a dodávka informační cedule4.D+M15
28 360,00 28 360,001,00000Osazení a dodávka trojúhelníkové stínící plachty, včetně 

kotevního systému
ks16 5.D+M

47 725,00Doplňující práce na komunikaciDíl: 91
(Osazení stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 250,00 14 375,0017(917862111R00 57,50000m

57,500009+5+15+3,5+16+9
(Obrubník pryžový 1000x250x40 mm zelený 580,00 33 350,0057,50000kus18(27252999R

57,500009+5+15+3,5+16+9

5 390,00Dokončovací práce inženýrských stavebDíl: 93
MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY s opěradlem, dodávka 5 390,00KUS 1,00000 5 390,0019(93711OA0
+ montáž
Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízeni, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
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Položkový rozpočet
S: Dětské hřiště v areálu TJ Sokol Čechovice001/2020

O: 01 Dětské hřiště

R: 01 Dětské hřiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 39 325,00
20 767911120RO0 Plot z dřevěných planěk výšky 1m, vč. dodání, montáže,

penetračního nátěru a dvojité lazury
32,50000 1 210,00 39 325,00m

9+5+15+3,5 32,50000
Díl: VN Vedlejší náklady 7 000,00

(Vytyčení inženýrských sítí211005111021R | Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00
Zaměřeni a vytýčeni stávajících inženýrských síti v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
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Položkový rozpočet
Dětské hřiště v areálu TJ Sokol ČechoviceS: 001/2020

Dětské hřištěO: 01

Dětské hřiště dodatek č.101/1R:

CelkemCena/ MJP.č. Číslo položky [Název položky MJ Množství
-55 940,00Ostatní konstrukce, bouráníDíl: 9

-27 580,0027 580,00-1,00000Herní prvek prolézací tunel, dodávka+montáž včetně 
kotevního systému

ks3.D+M1

-28 360,0028 360,00-1,00000Osazení a dodávka trojúhelníkové stínící plachty, včetně 
kotevního systému

ks5.D+M2
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