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2021/53AStavební úpravy objektu č.p. 53 Vsetín - Sychrov - ARCHIV
Harmonogram stavby:   2021/53ARCHIV    Stavební úpravy objektu č.p. 53 Vsetín - Sychrov - ARCHIV
Zhotovitel : Stabet spol. s r.o.

4. května 175, Vsetín 755 01
IČ: 48395242
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2021/53ARCStavební úpravy objektu č.p. 53 Vsetín - Sychrov - ARCHIV 07.09.2020 29.01.2021

SO 02 Staveb.úpravy vnitřních částí 2.NP - archiv 07.09.2020 29.01.2021

VN Vedlejší náklady 07.09.2020 29.01.2021 30 000 8 500 3 000 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 4 500 20 000

ON Ostatní náklady 07.09.2020 29.01.2021 8 000 4 000 4 000 4 000 2 500 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 13 000 10 000 15 000 10 000

1 Stavební rozpočet
11 Přípravné a přidružené práce 16.09.2020 25.09.2020 3 465

12 Odkopávky a prokopávky 16.09.2020 25.09.2020 7 183

13 Hloubené vykopávky 16.09.2020 25.09.2020 4 675

16 Přemístění výkopku 16.09.2020 25.09.2020 11 306

17 Konstrukce ze zemin 16.09.2020 25.09.2020 4 644

18 Povrchové úpravy terénu 16.09.2020 25.09.2020 750

27 Základy 16.09.2020 25.09.2020 8 194

31 Zdi podpěrné a volné 23.09.2020 30.10.2020 10 000 15 000 15 000 11 489 10 000

34 Stěny a příčky 21.09.2020 20.112020 8 000 12 000 24 000 25 000 23 736 10 000 18 546 18 921

41 Stropy a stropní konstrukce 26.10.2020 30.12.2020 10 000 25 000 40 000 40 000 50 000 60 000 50 000 50 000 56 032

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 25.09.2020 10.11.2020 15 000 25 500

59 Dlažby a předlažby komunikací 02.11.2020 13.11.2020 25 000 16 692

61 Upravy povrchů vnitřní 19.10.2020 23.12.2020 20 000 20 000 20 000 40 000 120 000 40 000 68 104 50 000 50 000

62 Úpravy povrchů vnější 26.10.2020 10.11.2020 10 000 24 830

63 Podlahy a podlahové konstrukce 16.11.2020 15.01.2021 80 000 98 476 50 000 50 000 150 000 80 000 41 781

64 Výplně otvorů 12.10.2020 20.10.2020 20 000 13 110

91 Doplňující práce na komunikaci 09.11.2020 13.11.2020 7 124

94 Lešení a stavební výtahy 26.10.2020 15.12.2020 2 926 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 6 190

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 19.10.2020 22.11.2021 7 000 15 000 10 000 23 000 10 000 11 932 15 000 15 000 31 000

96 Bourání konstrukcí 10.09.2020 16.10.2020 50 000 60 000 40 000 70 000 40 000 31 471

97 Prorážení otvorů 21.09.2020 09.10.2020 35 000 80 802

99 Staveništní přesun hmot 01.10.2020 31.12.2020 2 000 5 000 7 000 8 000 10 000 10 000 7 000 7 472 5 000 4 000 3 000 2 000

711 Izolace proti vodě 29.09.2020 09.10.2020 4 000 4 000 26 401 20 000

713 Izolace tepelné 14.09.2020 20.09.2020 5 869 5 000

764 Konstrukce klempířské 26.10.2020 30.10.2020 9 839

766 Konstrukce truhlářské 19.10.2020 10.01.2021 50 000 50 000 168 928 73 545

767 Konstrukce zámečnické 05.10.2020 10.01.2021 6 000 14 000 90 000 120 000 178 000 60 000 69 950 17 000 140 000

771 Podlahy z dlaždic a obklady 23.11.2020 22.01.2021 100 000 40 000 40 000 100 000 78 000 13 781

775 Podlahy vlysové a parketové 20.01.2021 20.01.2021 311

777 Podlahy ze syntetických hmot 01.12.2020 04.12.2020 26 975

781 Obklady keramické 23.11.2020 11.12.2020 16 000 16 273

783 Nátěry 04.01.2021 08.01.2021 7 646

784 Malby 25.09.2020 24.01.2021 10 000 25 000 25 000 15 000 15 000 5 447

M21 Elektromontáže 29.10.2020 30.10.2020 1 800

999 Poplatky za skládky 10.09.2020 23.10.2020 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 8 000 4 897

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.09.2020 30.10.2020 30 000 30 000 30 000 50 000 75 000 50 000 20 000 11 967

2 Nové podhledy v 1.NP
34 Stěny a příčky 02.11.2020 08.12.2020 15 000 15 000

41 Stropy a stropní konstrukce 09.11.2020 23.12.2020 40 000 40 000 40 000 43 693

94 Lešení a stavební výtahy 09.11.2020 23.12.2020 5 000 5 000 5 000 7 875

99 Staveništní přesun hmot 23.12.2020 23.12.2020 1 377

767 Konstrukce zámečnické 15.09.2020 15.09.2020 969

784 Malby 07.12.2020 06.01.2021 5 000 5 000 5 000 3 942

999 Poplatky za skládky 23.12.2020 23.12.2020 8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23.12.2020 23.12.2020 17

D.1.4.1 Vytápění
34 Stěny a příčky 02.11.2020 06.11.2020 2 242

41 Stropy a stropní konstrukce 30.11.2020 30.11.2020 950

96 Bourání konstrukcí 26.10.2020 30.10.2020 3 640

713 Izolace tepelné 09.11.2020 10.12.2020 20 000 20 000 21 874

732 Strojovny 23.11.2020 30.11.2020 19 497

733 Rozvod potrubí 26.10.2020 23.11.2020 35 000 34 000 35 506 35 000

734 Armatury 20.11.2020 30.11.2020 20 000 19 852

735 Otopná tělesa 20.11.2020 08.12.2020 20 000 10 000 20 446

767 Konstrukce zámečnické 26.10.2020 30.10.2020 6 914

783 Nátěry 23.11.2020 27.11.2020 1 840

999 Poplatky za skládky 05.12.2020 05.12.2020 540

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 05.12.2020 05.12.2020 1 489
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ON Ostatní náklady 21.12.2020 25.01.2021 13 500 10 000 15 000

D.1.4.2 Zařízení č.1 - VZT
94 Lešení a stavební výtahy 09.11.2020 09.11.2020 1 500

713 Izolace tepelné 01.12.2020 07.12.2020 12 336

728 Vzduchotechnika 16.11.2020 10.12.2020 50 000 50 000 70 000 40 549

767 Konstrukce zámečnické 09.11.2020 10.11.2020 4 200

999 Poplatky za skládky 10.12.2020 10.12.2020 401

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.12.2020 10.12.2020 1 473

ON Ostatní náklady 10.01.2021 18.01.2021 19 300

D.1.4.2 Zařízení č.2 - VZT
728 Vzduchotechnika 09.11.2020 13.11.2020 11 771

767 Konstrukce zámečnické 09.11.2020 13.11.2020 840

ON Ostatní náklady 18.01.2021 18.01.2021 2 600

D.1.4.2 Zařízení č.3 - VZT
728 Vzduchotechnika 09.11.2020 13.11.2020 9 092

767 Konstrukce zámečnické 09.11.2020 09.11.2020 840

ON Ostatní náklady 18.01.2021 18.01.2021 2 600

D.1.4.3 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
34 Stěny a příčky 23.09.2020 09.10.2020 7 000 10 416

41 Stropy a stropní konstrukce 09.10.2020 09.10.2020 1 200

96 Bourání konstrukcí 23.09.2020 09.10.2020 10 604 10 000

713 Izolace tepelné 18.09.2020 09.10.2020 12 000 9 881

721 Vnitřní kanalizace 23.09.2020 09.10.2020 8 000 20 000 18 353

722 Vnitřní vodovod 23.09.2020 09.10.2020 21 000 25 000 43 446

724 Strojní vybavení 26.10.2020 30.10.2020 9 563

725 Zařizovací předměty 07.09.2020 09.12.2020 7 000 12 787

726 Předstěnové systémy 09.12.2020 09.12.2020 9 132

767 Konstrukce zámečnické 16.10.2020 20.10.2020                                              8 186  

999 Poplatky za skládky 30.10.2020 30.10.2020 1 987

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 30.10.2020 30.10.2020 4 631

ON Ostatní náklady 20.10.2020 10.01.2021 2 000 19 300

D.1.4.3 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - část vnitřní plynovod
41 Stropy a stropní konstrukce 16.10.2020 16.10.2020 500

723 Vnitřní plynovod 05.10.2020 05.10.2020 1 685

999 Poplatky za skládky 20.10.2020 20.10.2020 24

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20.10.2020 20.10.2020 103

D.1.4.4 Elektroinstalace

94 Lešení a stavební výtahy 19.10.2020 09.11.2020 5 700 5 000 5 000

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 30.11.2020 30.11.2020 360

96 Bourání konstrukcí 19.10.2020 09.11.2020 6 000 3 000 4 535

99 Staveništní přesun hmot 09.11.2020 09.11.2020 117

1 Rozváděč RE 26.10.2020 30.10.2020 6 100

2 Rozváděč RZS 26.10.2020 13.11.2020 6 000 21 837 10 000

3 Elektromontáže 20.10.2020 20.11.2020 12 000 20 000 30 290 30 000

4 PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) 10.12.2020 18.01.2021 10 000 15 000 25 000 80 000 100 000 67 035

5 HOP 30.11.2020 30.11.2020 3 023

7 Ostatní - HZS 20.09.2020 20.01.2021 9 000 50 800

999 Poplatky za skládky 20.11.2020 20.11.2020 603

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 02.11.2020 09.11.2020 2 217

D.1.4.5 PZS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM
31 Zdi podpěrné a volné 02.11.2020 02.11.2020 2 700

96 Bourání konstrukcí 20.10.2020 25.10.2020 4 500

99 Staveništní přesun hmot 02.11.2020 02.11.2020 229

1 PZS 04.01.2021 11.01.2021 58 713

2 SKS 04.01.2021 11.01.2021 18 622

M21 Elektromontáže 09.12.2020 15.12.2020 31 891

M21S Elektromontáže - SKS 20.11.2020 10.12.2020 15 000 8 977

MHZS HZS 20.01.2021 25.01.2021 12 150

999 Poplatky za skládky 02.11.2020 02.11.2020 5

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 02.11.2020 02.11.2020 20

Datum Podpis

datum a podpis

V listu tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- harmonogram

Stránka 2 z 2


