	Číslo SOD zhotovitele:    2019/0402
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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související         

	Číslo SOD zhotovitele:  2019/0402
	Číslo SOD objednatele:  OI-PRIPI/SOD/001238/2019/Vas

	A Název akce:   PPO II.B etapa – související investice, energomost
	Org:  4864


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

                                                                              Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic 

	tel.: 
	
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	
	e- mail: 

	

	tel: 
	
	e-mail:  

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	HBH Projekt spol. s r.o.

	 též „příkazník“  
	se sídlem:   Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

	IČ: 44961944
	DIČ: CZ44961944

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

	Statutární orgán: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti

Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních: 

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických: 

	Hlavní inženýr projektu: 


	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem k uzavření dodatku je zpoždění zahájení prací z důvodu jarní koronavirové nákazy a také z důvodu, že ze strany dotčených správců sítí nebyla dosud definitivně potvrzena varianta provedení energomostu, která bude dále rozpracována v projektové dokumentaci.
Dodatkem č. 1 se mění čl. V. – Termín plnění.
Nové znění:

            V.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat  jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději:

a)  Projektová dokumentace DÚR včetně dokladové části  

     a podání žádosti o vydání dílčí změny územního rozhodnutí (ÚR)                   do  31.1.2021
b)  Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části  

     a podání žádosti o stavební povolení (SP)                                                          do  2 měsíců od vydání ÚR.

c)  Projektová dokumentace DPS  včetně  soupisu prací                                         do  1 měsíce od vydání SP
2. Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu smlouvy dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů 
se považuje za  podstatné porušení této smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.

3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností  dotčených orgánů                   a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná  projektová dokumentace k vydání  příslušných povolení či vyjádření,  z důvodu  nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti.    
Tento  dodatek č. 1  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:   30. 9. 2020               
	V  Brně dne:  29. 9. 2020


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Drešr

vedoucí odboru investic

statutární město Olomouc

	Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti
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