
 

 
SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU 

Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
tel.: 224371111, www.hrad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz 

 

SPH 1685/2020 

ID RS smlouvy: neuveřejněna 

ID RS dodatku:            

 

D o d a t e k   č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 558/2020 uzavřené dne 5.3.2020 na akci „Zajištění 

koordinátora BOZP na akci Starý královský palác – oprava pavlače na jižním průčelí 

včetně výměny zábradlí“ 

 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4. 1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ACTRA ALESSIZ s.r.o. 

 se sídlem: U Gymnázia 1233/1, 140 00 Praha 4 

kontaktní adresa: U Kolonie 848/15, 149 00 Praha 4 

zastoupena: Ing. Hanou Marvanovou, jednatelkou 

IČO: 27604934 

DIČ: CZ27604934 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod spisovou značkou oddíl C vložka 267355 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 558/2020 uzavřené dne 5.3.2020 (dále jen „smlouva“) 

http://www.hrad.cz/


 

Strana 2 (celkem 2) 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že v období od 16. března 2020 do 15. dubna 2020 

došlo k přerušení provádění díla dle smlouvy, a to z důvodu uzavření areálu Pražského 

hradu pro veřejnost v důsledku pandemie SARS-CoV-2, přičemž v uvedeném období 

nebyla realizována ani stavba zhotovitelem stavby. 

Na základě výše uvedeného smluvní strany sjednávají úpravu smlouvy, jak je uvedeno 

v tomto dodatku č. 1. 

2. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že stavba nebyla prováděna zhotovitelem stavby 

po dobu 6,5 měsíce, ale pouze po dobu 5 měsíců, kdy i zhotovitel prováděl činnost 

koordinátora BOZP dle smlouvy. 

3. Smluvní strany tak doplňují článek III, Cena a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy 

následovně: 

„Celková cena díla se snižuje v souladu s ustanovením dodatku č. 1 o částku 8.250,- Kč 

bez DPH (slovy: osmtisícdvěstěpadesát korun českých), která představuje cenu za 

neprovedení výkonu koordinátora BOZP dle smlouvy v délce 1,5 měsíce. Celková cena 

díla tak nově činí 37.500,- Kč bez DPH (slovy: třicetsedmtisícpětset korun českých), 

DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou.“  

 

  

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1.  Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

2.  Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 558/2020 uzavřené dne 

5.3.2020.  

3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 

4.  Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 

zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu. 

 

V Praze  dne                                                                        V Praze dne 

 

 

 

 Ing. Hana Marvanová Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 jednatelka ředitel 

 ACTRA ALESSIZ s.r.o. Správa Pražského hradu 

 za zhotovitele za objednatele 


