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DODATEK č.1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  č. 585-2020-514204 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

zastoupený: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky 
Rychnov nad Kněžnou 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky 
Rychnov nad Kněžnou       

      Tel.:   
      E-mail: 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:    P O P R spol. s r.o. 

Sídlo:  Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí 
zastoupený:  Ing. Vladimír Pražák, jednatel 
tel./fax: 

e-mail: 

ID DS: v4tr3ia 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  

tel./fax: 

e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové – Slezské Předměstí 
číslo účtu: 894044-511/0100 

IČO: 46509283 

DIČ: CZ46509283 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 2285 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

 

1.    Mezi smluvními stranami byla dne 16. 7. 2020 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby 

„Tutleky - polní cesta C1 na ppč 3394“ (dále jen „smlouva“). 
2.  Zhotovitel podal žádost (č.j. SPU 376342/2020) o prodloužení lhůty doby plnění  a to 

z 16.10.2020 na 6.11.2020. Svoji žádost zdůvodnil pozdějším ukončením sklizňových prací 
na části pozemků určených k výstavbě, a to o cca 3 týdny oproti původnímu předpokladu. 
Doloženo potvrzením Zemědělského družstva Štědrý potok ze dne 14.10.2020. Dalším 
udávaným důvodem je současné deštivé počasí, které neumožňuje dodržet technologický 
postup. 

3.   S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla. 
 

II. 

 

Dosavadní text bodu 1. a 4. písmena c), d) článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 6.11.2020 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
c. Termín dokončení stavebních prací: 6.11.2020 

d. Termín předání a převzetí díla: 6.11.2020 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
 

III. 

 

1.   Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
2.   Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele č. 585-2020-

514204 na provedení stavby „Tutleky - polní cesta C1 na ppč 3394“ 

3.   Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4.  Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy 

 

V Rychnově n. Kn. dne 15.10.2020 V Hradci Králové dne 15.10.2020 

 

Mgr. Alena Rufferová 

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 

Státní pozemkový úřad 

 

Ing. Vladimír Pražák 

jednatel 

objednatel zhotovitel 

 


