
ć. smlouvy objednatele: 2020/02:041/Še/D1

DODATEK č. 1
ke smıøuvë 0 diıø č. 2020/02ı041ıše, uzavřená dne 03.06.2020

(dále jen „dodatek č. 1")

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technick 'ch:

oprávněn jednat ve věc

IČO:
DIČ: 6200297313

dále jen „objednatel“

a

2. Morcinek, s. r. o.

sídlem: Poštovní 171I 739 61 Třinec
Zastoupena: Radimem Morcinkem a Romanem Ruszem MSc
oprávněn jednat ve věcech technických: Radim Morcinek, Ctibor Rucki
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Radim Morcinek
IČO: 25881370
DIČ; 0225881370
Bankovní spojení:
č. účtu:
e-mail:

dáte jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“V

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění Znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/041/Še uzavřené
dne 03.06.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.

II.
Změna smlouvy

1. Během realizace stavby snázvem „ZŠ D. a E. Zatopkových, Třinec, pavilon č.2 -
oprava střechy" vznikly na stavbě vicepráce a měněpráce. Soupis víceprací a méněprací
je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen Za které tyto práce



č. smlouvy objednatele: 2020/02/041/Še/D1

byly nebo měly být realizovány. Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly snížení ceny dílao 52.299.72 Kč bez DPH.

2. V článku III. Cena díla smlouvy Se nahrazuje původní text odst. 1 tímto Zněním:
- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou vnabídce zhotovitele,která je Závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

2. 685. 700,28 Kcˇ bez DPH
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň zpň'dané hodnoty dle platných právníchpředpisů.“

III.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatnich ustanovení smlouvy se nemění a Zůstávají v platnosti.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnostidnem jeho uveřejnění vregistru Smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek Zašlek uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Z nichž objednatel Obdrží 2 vyhotovenía Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/2067 Ze dne05.10.2020.

018. 10. 2020v Třinci ................ v Třinci .flfiřfř'ow
Za objednatele:

jednatele'

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

Strana 2 (celkem 2)



provedeny odpočty.

Potvrzená změna rozsahu díla:

zMÉNovÝ LIST Čisıøz ı
Zhotovitel: Morcinek s.r.0., Poštovní 171, 739 61 Třinec

: D :Investor Statutární město Třinec atum
Název akce: "ZŠ D. a E. Zátopkových - pavilon č. 2 - oprava Střechy"
Předmět změny:

V průběhu realizace Stavby se vyskytly tyto vícepráce:

Během Stavby byl investor upozorněn koordinátorem BOZP na povinnost osazení kotvicího záchytného Systému, která
Se vztahuje i na opravy střech podle vyhlášky o technických požadavcích na Stavby. Zhotovitel předložil ocenění a plán
horizontálního záchymého Systému, který byl investorem odsouhlasen.

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Méně práce Se týkají drobných Stavebnich prací, které nebyly prováděny v celkové míře, dle skutečnosti byly

Cena nıéııëpracı' bez DPH: Cena vlceprací bez DPH:
-327 412,74 Kč 275 113,02 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení dila:
-52 299,72 Kč

Cena dle SOD bez DPH: Nová cena bez DPH:
2 738 000,00 Kč 2 685 700,28 Kč

Lschválı'l Qodavatełz: Ctibor Rucki

.schválil (Obiednatelł: Renata Šedová

schválil (TDI): Martin Madeja

Stránka 1 z 1



Změnový list č.01
Stavba: ZŠ D. a E. Zálopkových - pavilon ć. 2 - oprava střechy
Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu
Objednatel: Město Třinec. Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
ZhOtOViÍeI: Mordnek s.r.o., Poštovní 171, 739 61 Tñnec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ
712_00: Povlakové krytiny 144 641,02 KČ
9_00: Ostatní konstrukce a práce-bouráni 130 472,00 Kč

ZÁKLADNÍ RozPočTovÉ NÁKLADY NA sTAvBu - cELKEM BEZ DPH 275 113,02 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNÉPRACI
|0_00: Vedlejší rozpočtové náklady _ 2 021,00 KČ
6_00: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _ 104 228,96 KČ
712_00: Povlakové krytiny _ 30 106'51 Kč
762_00: Konstrukce tesaiská _ 4 817157 Kč
784_00: Dokončovaci práce - malby a tapety _ 24 590,50 Kč
9_00: Ostatní konstrukce a práce-bourárıí _ 1 11 648,20 KČ

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH - 327 412,74 Kč

ELKOVE NAKLADY NA ST - 52 299,72 Kč I

Dodavatel: Ctibor Rucki

Objednatel: Renata Šedová

TDI: Martin Madeja

Stránka 1 z 1
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