Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 10. 8. 2020
I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, 
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem 
ve věcech technických Ing. Pavlem Stupkou 
Zhotovitel:
EKOVYSOČINA s.r.o., se sídlem Baliny čp. 1, 594 01 Velké Meziříčí,                IČ: 04589939,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 90797, 
zastoupený jednatelem Bc. Markem Holemářem
II. Předmět dodatku

1.  Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 10. 8. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Obnova naučných stezek v Nesměřském a Balinském údolí“ (dále jen „smlouva“). 

2.  Tímto dodatkem se mění čl. II odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady, riziko 
a odpovědnost a za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo: 

„Obnova naučných stezek v Nesměřském a Balinském údolí“

tj. opravu stávajících infopanelů, zahrnující likvidaci stávajících informačních tabulí, dodávku a instalaci nových informačních tabulí z PVC desek na 35 ks stávajících infopanelů včetně sjednocení grafického řešení a provedení revize textů, odstranění panelu na červené stezce s názvem „Řeka a lidé“, jeho instalaci na oranžové stezce v místě odsouhlaseném objednatelem včetně dodávky a instalace nové informační tabule z PVC desky, a dodávku 4 ks nových infopanelů s infotabulemi, obsah nových infotabulí bude stanoven na návrh zhotovitele po odsouhlasení objednatelem. Podrobnější specifikaci plnění včetně stanovení umístění nových infopanelů obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku“. 

3. Tímto dodatkem se mění čl. III smlouvy, jehož znění je následující:
„Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději do 20. 10. 2020 s výjimkou přesunu infopanelu „Řeka a lidé“, tuto část díla je zhotovitel povinen provést a předat objednateli nejpozději do 23. 11. 2020“. 
4. Tímto dodatkem se dále mění čl. IV smlouvy, jehož znění je následující: 
(1) „Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu ve výši:


[image: image1.emf]Cena bez DPH 151 485 Kč

DPH 21% 31 812 Kč

Cena celkem s DPH 183 297 Kč


(2) Zhotovitel si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.  Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná“.

5. Tímto dodatkem se v čl. VI doplňuje odstavec 9, jehož znění je následující:

„Zhotovitel je povinen uvést na fakturu text: „Spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02757.0010“.“

 III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
(2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 29. září 2020
……………………………………….

      ..………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta                                   Bc. Marek Holemář    
           
 Město Velké Meziříčí            



EKOVYSOČINA s.r.o.                   

                    objednatel 
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena bez DPH		151,485 Kč

		DPH 21%		31,812 Kč

		Cena celkem s DPH		183,297 Kč






