
                                                                                                                               Ev. č.:  2020/0226 
                                                                                                                               Ginis :  S/2020/00156 

1 

 

DODATEK Č. 1 KE  
SMLOUVĚ O DÍLO č. 43/2020/OMM 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa:   Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Bankovní spojení:  ………………………….  
Č.účtu :   …………………………. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 (dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel: 
NH stavby s.r.o. 
Adresa:   Palkovice 158, Palkovice, 739 41 
Zastoupeno:  Pavel Hložek, jednatel 
                                   Petr Nováček, jednatel 
IČ:    28980697 
DIČ:    CZ28980697 
Bankovní spojení:  ……………………………………… 
Č. účtu:   ……………………………………… 
Zapsán v OR  vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

2. Úvodní ustanovení  
 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 21/2020/OMM uzavřené 

dne 19.05.2020, jejíž předmětem je provedení stavby „Nový vstup do kulturního domu 
Kopřivnice – Obránců míru č.p. 367/1“ (dále jen „smlouva o dílo“) 

 
 

3. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách  ve smlouvě o dílo : 
 
1. Text  odstavce 1 čl. 4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“  se nahrazuje novým 

zněním takto :  
 

Ukončení a předání kompletního díla :   30. 11. 2020 
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Realizace díla bude probíhat v prostorách Technického muzea Tatry Kopřivnice.  
Důvodem změny termínu dokončení stavby je požadavek provozovatele Technického 
muzea Tatry Kopřivnice  realizovat dílo z provozních důvodů až v měsíci listopadu 2020. 
 
 

 

4. Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
 
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle 
správci registru k uveřejnění objednatel. 

 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1  před jeho podpisem 

přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle 
určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými   

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   
 

 
 
 
 
 
V Kopřivnici dne 29.09.2020            Ve Frenštátě p.R.   dne 29.09.2020 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………… 
Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM    Pavel Hložek, jednatel  


