
3.8.2020        ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: číslo ZL:
objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méně práce
ANO

cena: bez DPH -44 550,00 Kč
21%DPH -9 355,50 Kč

celkem -53 905,50 Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

NE
cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vliv na cenu díla: cena: bez DPH -44 550,00 Kč
vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : ANO
přílohy :

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno: podpis
Funkce: výrobní ředitel Datum 3.8.2020

vyjádření  TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.

SOUHLASÍM Jméno: podpis
Funkce: Datum 3.8.2020

vyjádření projektanta, AD: Firma: ATELIER TŠ
SOUHLASÍM Jméno: podpis

Funkce: Datum 3.8.2020
vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
SOUHLASÍM Jméno: podpis

Funkce: Datum 3.8.2020

autorský dozor

investiční technik NZM

zdůvodnění nezbytnosti změny:

předmět změny:

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

technický dozor investora

Položkový rozpočet, vyjádření AD, analýza TDI

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

32

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.

O změně objednatel rozhodnul z důvodu, že práce nebylo potřeba provádět.

Oprava drátěného oplocení byl zahrnuta ve výkazu výměr z toho důvodu, že v těsné blízkosti oplocení probíhaly zemní výkopové práce a 
projektant počítal s poškozením oplocení. Při realizaci prací k poškození oplocení nedošlo, proto byla tato položka odečtena.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

SML178/1661/2019

Oprava oplocení - odpočet

Předmětem změnového listu je odpočet zamýšlené opravy - výměny stávajícího oplocení z drátěného pletiva.



Stavba:
TS-2017-
008-8.R9.1

Objekt: 002

Rozpočet: 32

Objednatel: IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

17000

Zhotovitel: IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

79601
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-44 550,00

-53 905,50

-44 550,00

0,00

Pod Kosířem 73

Oprava oplocení 

Prostějov

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 1300/44

Praha -Holešovice

Položkový rozpočet stavby

-9 355,50

0,00

0,00

0,00

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy

POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Celkem

-44 550,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

95 HSV -44 550,00 100

Cena celkem -44 550,00 100

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
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S: TS-2017-008-8.R9.1

O: 002

R: 32

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
-44 550,00

1 900100001RA0 Oprava - výměna stávajícího oplocení z drátěného pletiva, 
ocelové sloupky, smluvní rozpočet p.č.155

100 m -0,99000 45 000,00 -44 550,00

Celkem -44 550,00

Položkový rozpočet 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy

Oprava oplocení 
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