
Dodatek č. 1 k SoD
I. 
Smluvní strany
1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Se sídlem:			I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
Zastoupena: 			
Ve věcech smluvních:		MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
Ve věcech technických:		Ing. Bedřichem Köhlerem, provozně-technickým náměstkem
IČO:				00844641
DIČ:				CZ00844641
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:			xxxxxxx/xxxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 876.
 (dále jen „objednatel")
a
2. INFOHOME s.r.o.
Se sídlem:				Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha
Zastoupena: 				Ing. Markem Zygulou
ve věcech technických: 		Ing. Markem Zygulou
IČO:				24282499
DIČ:				CZ24282499
Bankovní spojení:		RB Opava
Číslo účtu:				xxxxxxxxxx/xxxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, vložka C192852
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2020 na akci: Budova B – rekonstrukce balkónů

II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se s ohledem na nepředvídatelný technický stav podhledů balkónů 2.NP, zjištěný v průběhu realizace stavebních prací dohodly na úpravách a změně rozsahu plnění díla dle čl. III. Předmět smlouvy. V návaznosti se upravují čl. IV, odst., 1 - Doba a místo plnění a čl. V odst. 1.  - Cena za dílo.

III.
Změny článku smlouvy
1. Doplňuje se čl. III.  odst. 1 – Předmět smlouvy, o text:
Předmětem díla je dále provedení prací označených jako vícepráce v ceně + 165 847,00 Kč bez DPH a snížení rozsahu díla o neprovedené práce označených jako méněpráce v ceně – 22 800,00 Kč bez DPH dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 1. 9. 2020, která je součástí Změnového listu stavby č.1 a tvoří přílohu č.1 dodatku č.1 ke smlouvě.  


Ruší se čl. IV. odst.1 – Doba a termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Realizace proběhne dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací.
a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 16. 11. 2020 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

Ruší se čl. V. odst. 1 – Cena za dílo 
1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Cena v Kč bez DPH 
	328.765,00

	DPH (v Kč)
	69.041,00

	Cena v Kč včetně DPH 
	397.806,00



a nahrazuje se novým odstavcem tohoto znění:
1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Cena v Kč bez DPH 
	471.812,00

	DPH (v Kč)
	99.080,52

	Cena v Kč včetně DPH 
	570.892,52



IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupců obou smluvních stran až po následném zveřejnění v registru smluv. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 jehož součástí je cenová nabídka zhotovitele ze dne 1. 9. 2020

V Krnově dne:							V Opavě dne:



						
…………………………………….					……………………………………………..
za objednatele							za zhotovitele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA					Ing. Marek Zygula
ředitel nemocnice						jednatel


Příloha č. 1 Změnový list stavby č. 1 – 
	 
	Změnový list č. 1 - VCP a MNP
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	Zákazník:    Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 
 
	 
	 
	 
	

	Místo:  Rekonstrukce balkónu. DODATEK 1
 
	 
	 
	 
	

	č.p.
	Popis práce
	m.j.
	množs.
	cena/ m.j.
	Celkem Kč

	4200
	OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
	 
	 
	 
	 

	9651
	Úprava povrchů - očištění, osekání
	m2
	174,4
	XXXXX
	XXXXX

	CN
	Úprava povrchů - očištění, osekání
	m2
	-20,0
	XXXXX
	XXXXX

	9651
	Oprava podkladů- sanace ocelové výztuž
	m2
	46,0
	XXXXX
	XXXXX

	CN
	Oprava podkladů- sanace ocelové výztuž
	m2
	-20,0
	XXXXX
	XXXXX

	9653
	Oprava omítek tl. 20 mm včetně štuku 
	m2
	43,8
	XXXXX
	XXXXX

	CN
	Oprava omítek tl. 20 mm včetně štuku 
	m2
	-20,0
	XXXXX
	XXXXX

	9653
	 Nátěr omítek   silikát odstín 1
	m2
	87,6
	XXXXX
	XXXXX

	CN
	 Nátěr omítek   silikát odstín 1
	m2
	-20,0
	XXXXX
	XXXXX

	9653
	Betonáž schodů
	ks
	12,0
	XXXXX
	XXXXX

	 
	celkem
	 
	 
	XXXXX
	XXXXX

	 
	 
	 
	 
	
	

	1872
	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY "RUUKKI", "SATJAM" PE
	 
	 
	
	

	1909
	atika r.š. 250  mm
	bm
	33
	XXXXX
	XXXXX

	 
	celkem
	 
	 
	XXXXX
	XXXXX

	3720
	SYSTÉM CETRIS
	 
	 
	
	

	3720
	podkladní rošt 70/25
	m2
	88
	XXXXX
	XXXXX

	3720
	Cetris deska BASIC tl.12 mm přírodní
	m2
	88
	XXXXX
	XXXXX

	3720
	spojovací materiál Cetris
	m2
	88
	XXXXX
	XXXXX

	3720
	celkem
	 
	 
	XXXXX
	XXXXX

	2016
	OKAPOVÝ SYSTÉM "FeZn"
	 
	 
	
	

	2017
	Úprava svodu - prostup
	ks
	2
	XXXXX
	XXXXX

	2028
	koleno 72° pr.120
	ks
	4
	XXXXX
	XXXXX

	2022
	svodová roura pr. 120
	bm
	2
	XXXXX
	XXXXX

	2018
	|Montáž svodů 
	jed
	1
	XXXXX
	XXXXX

	3720
	celkem
	 
	 
	XXXXX
	XXXXX

	3720
	ODPADY
	 
	 
	
	

	3720
	Odvoz suti vč. uložení (kámen, cihla)
	t
	0,759
	XXXXX
	XXXXX

	3720
	Doprava každých 1 km
	t
	34,155
	XXXXX
	XXXXX

	3720
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP
	t
	0,759
	XXXXX
	XXXXX

	3720
	celkem
	 
	 
	XXXXX
	XXXXX

	 
	OSTATNÍ
	 
	 
	
	

	602
	VRN (doprava, zařízení staveniště)
	%
	1
	XXXXX
	XXXXX

	 
	celkem
	 
	 
	XXXXX
	XXXXX

	
	CENA BEZ DPH
	
	
	
	143 047

	
	            21 % DPH
	21
	
	
	30 040

	
	CENA CELKEM
	 
	 
	 
	173 087
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