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                           DODATEK Č.1 
 

S M L O U V Y    O    D Í L O 

 

 

 smlouvy objednatele: 11/2020/R    č. smlouvy zhotovitele: 2020/44-MP 

 

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:   

Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti 

IČ:  260 69 539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice 

číslo účtu: XXX 

telefon/fax:   XXX 

e-mail:   XXX   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  KS v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029  

zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel společnosti, XXX       

zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek, XXX 

 Michal Sviták, technik, XXX 

TDI a KBOZP PŠV Stavby s.r.o. – Milan Vanžura, Bc. Lukáš Počinek 

 (dále jen "objednatel")  

1.2 Zhotovitel:                                     

Název: KAVAS W s.r.o. 

 se sídlem Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 

 IČ: 280 86 473 

 DIČ: CZ280 86 473 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Č.Budějovice , oddíl C, vložka 16406 

 zástupce ve věcech smluvních  Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 

 zástupce ve věcech technických Bc. Petr Míka 

 bankovní spojení Raiffeisenbank a.s. 

 číslo účtu XXX 

 telefon/fax XXX  

 e-mail:        XXX 

 Adresa pro písemný styk: Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 

 

 (dále jen "zhotovitel")              

                                                                                                                                                                                                                                          

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše 

uvedená smlouva mění v čl. IV. a XII. 
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IV. DOBA PLNĚNÍ 

V článku IV. Doba plnění se ruší odstavec 4.1 a nahrazuje se novým zněním 

4.1 Termíny provedení díla: 

Zahájení stavebních prací:    23. 7. 2020 

Termín dokončení přepojení přípojek  

a stavebních prací na parc.č. 2200:    31. 8. 2020 

Termín dokončení stavebních prací,  

včetně vyklizení staveniště:     25. 9. 2020 

Termín dokončení zalití kanalizace:    10.12.2020 

Termín předání a převzetí díla včetně dokladové části    15.12.2020 

 

K prodloužení termínu dokončení prací na zalití kanalizace došlo z důvodu přerušení prací kvůli 

nutné kontrole kanalizace před zalitím speciální technologií. 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

V článku XII. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 12.7 a 12.8 s tímto textem: 

 
12.7.  Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž  

objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

12.8 Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu. 

 

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

V  Táboře  dne  29.9.2020                                        Ve Slapech u Tábora dne  25.9.2020 

 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Ing. Lubor Tomanec v.r. Bc. Petr Míka v.r. 

 ředitel společnosti jednatel společnosti 

 


