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DODATEK Č. 3  
Ev. č. objednatele SML0206/2017/2/2020 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
ev.č. zhotovitele M13092017 

č. smlouvy objednatele SML 0206/00069922/2017 

 
I. 

Smluvní strany 
 

 
1. Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem Barborská 51 – 53, 284 01 Kutná Hora  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl PR vložka 1176 
zastoupená: Jana Šorfová, ředitelka 
IČO: 00069922 
Číslo účtu: 2239111/0100, Komerční banka, a.s. 
  
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

2. Atelier M1 architekti s.r.o. 
se sídlem Markétská 1/ 28, 169 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 94315 
zastoupená: Ing. arch. Jan Hájek 
IČO: 27074153 
Číslo účtu: 184737591/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 
II. 

Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2017 Smlouvu o dílo ev. č. zhotovitele M13092017, č. smlouvy 

objednatele SML 0206/00069922/2017 (dále jen „Smlouva") na zhotovení projektové dokumentace 

„Stavební úpravy objektu E", poskytnutí s tím souvisejících služeb a vykonávání autorského dozoru. 

Dne 10. 04. 2019 uzavřen Dodatek č. 1, ev. č. objednatele SML 0139/00069922/2017/1/2018 na 

zhotovení „Aktualizace cen základních rozpočtových investičních nákladů do cenové úrovně 2019/I.“ 

(dále jen „Dodatek č. 1“).  

Dne 02. 09. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 2, ev. č. objednatele SML0206/2017/1/2020 na Aktualizace 

projektové dokumentace dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 6 a 7. 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 3") dohodly na dále uvedené 

změně Smlouvy: 

III. Předmět smlouvy - rozšíření 

Bod 2. Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, sestává 

z následujících výkonových fází (dále jen „částí“), se doplňuje a rozšiřuje o nové samostatné (byť 

navazující) plnění, a to o  

 VF10 Projektová dokumentace Změna stavby před dokončením  
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 VF11 Dokumentace skutečného provedení stavby, vypracovaná dle podkladů Zhotovitele 

stavby 

  

Dokumentace zpracovávaná dle tohoto Dodatku č. 3 bude vyhotovena 6x v tištěné formě a 

současně bude předána v elektronické podobě ve formátech pdf  a dwg.  

 

IV. Čas plnění 

 VF10 do 2 týdnů od podpisu Dodatku č. 3 

 VF11 do 2 týdnu od předání kompletních podkladů Zhotovitele stavby 

 

V. Cena díla 

 VF10 186 040,- Kč bez DPH 

 VF11 99 500,- Kč bez DPH 

 

Určení ceny za dílo ujednané v čl. V. odst. 1. Smlouvy a poté v Dodatku č. 1 a č. 2  se mění, přičemž 

k původní ceně ve výši 1.999.500,- Kč bez DPH se připočítává částka odpovídající ceně díla VF10 a 

VF11 ve výši 285 540,- Kč bez DPH, a proto zní poslední odstavec čl. V. odst. 1. Smlouvy nově takto: 

 

Cena za dílo je celkem ve výši 2 285 040,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 21%, tj. 479 858,- Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 2 764 898,- Kč. 

 

VI. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.  

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních 

stran. Vzhledem k tomu, že se na Dodatek č. 3 vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 3 

účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra. 

3. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení. 

 

 

Objednatel  

 

V Kutné Hoře  

                             Zhotovitel 

 

V Kutné Hoře  

 

___________________________________ 

Galerie Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

Jana Šorfová 

 

_________________________________ 

Atelier M1 architekti s.r.o. 
Ing. Arch. Jan Hájek 


