
		   
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
[bookmark: _Hlk495571951]Ev. č. MMJN:  SD/2020/0275


uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a 
                                Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského 
                                rozvoje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100 
na straně jedné 
(dále jen „Objednatel”)
                      
a

CTB, a.s.
IČ: 24694410
DIČ: CZ24694410
se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 – Chodov
zastoupená panem Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem
zapsaná v obchodního rejstříku u Městského soudu Praha, OR oddíl B, vložka 16276
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 43-7386530267/0100

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.2  ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0275  (dále jen „ Smlouva“)
Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace skalního masivu na pozemcích p.č. 1446/1, 1446/2, 1447, 1451/1, 1451/2, 2414, st. 2980 v katastrálním území Jablonec nad Nisou za objekty č.p. 299/73 a č.p. 45/73a v ulici Podhorská, Jablonec nad Nisou.



II. Předmět dodatku č.2

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.  Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (víceprací a méněprací) které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 
Tyto vícepráce a méněpráce a změny materiálů jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v příloze tohoto dodatku, v rekapitulaci a ve změnových listech číslo ZL1 a ZL2

III. Čl. 3.1. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění takto:

Původní text:
3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 		2 491 245,00 Kč
(dvamilionyčtyřistadevadesátjednatisícdvěstěčtyřicetpět korun českých)
DPH:					               523 161,45 Kč 
(pětsetdvacettřitisícjednostošedesátjedna korun českých čtyřicetpět haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 	            3 014 406,45Kč 
                     (třimilionyčtrnácttisícčtyřistašest korun českých čtyřicetpět haléřů

se nahrazuje textem:

3.1.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za skutečně řádně a včas provedené práce smluvní cenu, jejíž výše nepřekročí:

Cena Díla celkem bez DPH: 		2 387 264,32 Kč
(dvamilionytřistaosmdesátsedmtisícdvěstěšedesátčtyři korun českých, třicetdva haléřů)
DPH:					              501 325,52 Kč 
(pětsetjednatisíctřistadvacetpět korun českých, padesátdva haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 	             2 888 589,90 Kč 
                     (dvamilionyosmsetosdesátosmtisícpětsettosmdesátdevět korun českých, 
                      devadesát haléřů)
                      

[bookmark: _Hlk7696360]Méněpráce:	259 473,00 Kč bez DPH,  t.j.  313 962,33 Kč s DPH 
Vícepráce:    155 492,38 Kč bez DPH,  t.j.  188 145,78 Kč s DPH

Snížení   ceny za dílo oproti SOD  činí: 
103 980,62 Kč bez DPH, t.j.  125 816,55 Kč s DPH
     
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.


IV. [bookmark: _Hlk31697429] Plnění zakázky dle ZZVZ 

Plnění zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb, § 222, odst.4 
Méněpráce:	169 873,00 Kč bez DPH,  t.j. 205 546,33 Kč s DPH 
Vícepráce:      65 892,38 Kč bez DPH,  t.j.   79 729,78 Kč s DPH
Absolutní částka: 285 276,11 Kč s DPH, tj.  9,46 % z ceny za dílo dle SoD.

Plnění zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb, § 222, odst.7
Méněpráce:	 89 600,00 Kč bez DPH, t.j. 108,416,00 Kč s DPH 
Vícepráce:     89 600,00 Kč bez DPH, t.j. 108 416,00 Kč s DPH
Absolutní částka: 216 832,00 Kč s DPH, tj 7,19 % z ceny za dílo dle SoD
Při řešení tohoto Dodatku č.2 bylo postupováno v souladu s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek, Zákona 134/2016 Sb., která nabyla účinnosti od 1.10.2016, zejména v souladu s § 222, odst. 4 a odst. 7 tohoto zákona.


     V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0275, nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č.2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č.2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:
1. Rekapitulace
2. Změnový list č. ZL1 a ZL2  


Jablonec nad Nisou, dne 15.10.2020	Praha, dne 15.10.2020

Objednatel:	Zhotovitel: 




……………………………………	………………………………
Ing. Petr Roubíček 	Ing. Tomáš Chmelař
náměstek primátora 	statutární ředitel


	

……………………………………	 	
Ing. Marin Jančík, 
vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje







za věcnou správnost:
Miroslav Kopecký, oddělení investiční výstavby
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