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Dodatek č. 8 

ke smlouvě o provedení stavby na akci 

"Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)" 

č. smlouvy objednatele č. 1 OLP/2080/2018 

č. smlouvy objednatele č. 2 - OSM/18/1506/VOSM 

č. smlouvy objednatele č. 3 - - - 

č. smlouvy objednatele č. 4 - RS1/2018 

č. smlouvy objednatele č. 5 - - - 

č. smlouvy objednatele č. 6 - 33/2018 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

Společnost ES610T 

zastoupená Správcem (s plnou mocí k podpisu návrhu smlouvy o provedení stavby): 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, 

Londýnská 564, 460 01 Liberec 1 

IČO: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, 

na základě plné moci ze dne 28.6.2018 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 

číslo účtu: 115-6748580217/0100 

evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Druhý společník: 

STRABAG a.s. 

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

IČO: 60838744 

DIČ: CZ60838744 

osoby oprávněné podepsat smlouvu: Ing. Tomáš Hajič, prokurista,  

Ing. Renata Hamrská, prokuristka 
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evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 

dále jen „zhotovitel“ na straně jedné 

a 

Město Turnov 

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

IČO: 00276227 

DIČ: CZ00276227 

zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 27-1263075359/0800 

(dále také jen „město Turnov“ nebo „objednatel č. 2“) 

takto: 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany „uzavřely“ dne 22. 11. 2018 smlouvu o provedení stavby, kterou se 

zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu s názvem „Silnice II/610 Turnov – hranice 

Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ a ke které uzavřely smluvní strany dne 

26. 8. 2019 dodatek č. 1, dne 19. 11. 2019 dodatek č. 2, dne 26. 2. 2020 dodatek č. 3, dne 

15. 6. 2020 dodatek č. 4, dne 29. 6. 2020 dodatek č. 5, dne 16. 9. 2020 dodatek č. 6 a dne 

12. 10. 2020 dodatek č. 7 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 

v příloze tohoto dodatku. 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá 

z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

u objednatele č. 2 navyšuje o částku 589 927,30 Kč bez DPH, tj. 713 812,03 Kč včetně DPH. 

 

Celkový přehled změny ceny díla: 
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Objednatel č. 2: 

 

Cena díla dle smlouvy bez DPH  14 301 915,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

bez DPH 

675 496,80 Kč 

Cena méněprací dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - 85 569,50 Kč 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení 

ceny méněprací bez DPH 

14 891 842,30 Kč 

DPH 3 127 286,88 Kč 

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny 

méněprací včetně DPH 

18 019 129,18 Kč 

 

3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací 

sjednaných tímto dodatkem v termínu stanoveném smlouvou (termín prací byl upraven 

v dodatku č. 1). 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

- Příloha č. 2 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., 

- Příloha č. 3 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

- Příloha č. 4 - Soupis prací, dodávek a služeb, 

- Příloha č. 5 - Přehled změn stavby. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel č. 2 a dva 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním Libereckým krajem v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením č. 584/2020. 

 

 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Liberci dne 19. 10. 2020 V Liberci dne 16. 10. 2020 

………………………………  ……………………………… 

Ing. Tomáš Hocke Ing. Miroslav Slatinka 

starosta ředitel závodu Liberec, EUROVIA CS, a. s. 

 V Praze dne 15. 10. 2020 

  ……………………………… 

 Ing. Tomáš Hajič 

 prokurista, STRABAG, a.s. 

 ……………………………… 

 Ing. Renata Hamrská 

 prokuristka, STRABAG a. s.  
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon“), 

v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních 

objektů)“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, 

která byla vypsána Libereckým krajem. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle §222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Úsek A2 - SO 104a.2.N - Chodníky a parkovací zálivy Turnov 

Odůvodnění víceprací: 

1) Změny na položkách vznikly na základě požadavku investora při realizaci stavby, aby došlo z důvodu 

bezpečnosti dopravy k plynulejšímu napojení staré a nové části Nádražní ulice. Změna se týká větve A 

cca v km 0,000 – 0,030. 

Týká se pol. č. 18120 (70 m2), 582611 (74 m2), 917427.1 (5 m), 91782 (25 m), 587205 (20 m2) 

2) Parkovací zálivy v celé Nádražní ulici jsou z důvodu velké frekvence dopravy a zimní údržby žulové. 

Proto byly investorem i v křižovatce požadovány místo původní betonové dlažby žulové zálivy. Změna se 

týká větve B cca v km 0,010 – 0,080. 

Týká se pol. č. 582612, 917427.1 (2 m), 91782 (11 m), 58221.R 

3) Až během realizace stavby bylo investorem rozhodnuto o smíšeném pohybu chodců a cyklistů na 

chodníku. Proto došlo k maximálnímu rozšíření chodníku větve A, a tedy i k nutnému kácení stromu, aby 

vznikl prostor pro rozšíření. 

Týká se pol. č. 18120 (7,2 m2), 582611 (7,2 m2), 587205 (3,6 m2), 11201, 91781, 17110, 18220, 18242 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Chodníky a parkovací zálivy Turnov 

Úsek A2 - SO 104a.2.N  

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ CENA 

18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 77,200 15,00 1 158,00 

582611 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

60MM DO LOŽE Z KAM 
M2 81,200 462,00 37 514,40 

917427.1 
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 300MM 

M 7,000 1 441,00 10 087,00 

91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 36,000 391,00 14 076,00 
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587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 23,600 353,00 8 330,80 

11201 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM 

PAŘEZŮ 
KUS 1,000 950,00 950,00 

91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 8,000 337,00 2 696,00 

17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 2,000 60,00 120,00 

18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 1,080 80,00 86,40 

18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 7,200 11,00 79,20 

58221 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z 

KAMENIVA - bez materiálu 
M2 72,000 378,00 27 216,00 

CELKEM    102 313,80 Kč 

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ CENA 

582612 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

80MM DO LOŽE Z KAM 
M2 72,000 517,00 - 37 224,00 

CELKEM    - 37 224,00 Kč 

Úsek A2 - 114.2.N - Úprava chodníků - Turnov 

Odůvodnění víceprací: 

1) Při realizaci stavby investor rozhodl o sjednocení dlažby původní autobusové zastávky a nového 

chodníku v km 5,270. V době zpracování projektové dokumentace se stav dlažby v autobusové zastávce 

jevil jako ucházející, a proto nebyl do projektové dokumentace zahrnut. V současnosti už je ale na více 

místech poškozen. 

Týká se pol. č. 014102.5, 11318, 18110, 582611 

2) V prostoru stávajících garáží na úrovni ulice Přepeřské v km 5,460 po křižovatku s Nudvojovickou ulicí 

žádá investor úpravu poničeného povrchu. Investor požaduje navíc realizaci odvodnění, aby nedocházelo 

k poškození soukromého majetku dešťovými vodami stékajícími z ulice Přepeřské. 

Týká se pol. č. 014102.11 (59,120 T), 18110, 289971, 13273.2, 87434, 89712, 45157, 17581, 935111, 

897726 

3) Při realizaci projektové dokumentace nebylo řešeno nasvícení přechodu v km 5,25. Investor požaduje 

jeho doplnění z důvodu bezpečnosti chodců. 

Týká se pol. č. 014102.11 (20,120 T), 014102.4, 561431, 113348, 13173, 13273.1, 17481, 27231, 

702211, 702212, 702312, 741911, 741C02, 742H11, 742H12, 742L12, 742L11, 75IH71, 744I01, 

743122.4, 743312, 743543 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Úprava chodníků - Turnov  

Úsek A2 - SO 114.2.N  

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ CENA 

014102.11 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 79,240 44,00 3 486,56 
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014102.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,600 96,00  441,60 

014102.5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,512 92,00   139,10 

11318 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC 

M3 0,756 300,00  226,80 

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 643,350 10,00 26 433,50 

289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 123,000 28,00 3 444,00 

561431 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 
150MM 

M2 1,000 1 768,00 1 768,00 

582611 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

60MM DO LOŽE Z KAM 
M2 17,350 460,00 7 981,00 

113348 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM 

POJIVEM, ODVOZ DO 20KM 
M3 2,000 1 360,00 2 720,00 

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,060 1 200,00 2 472,00 

13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 8,000 1 250,00 10 000,00 

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,000 608,00 4 864,00 

27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 2,060 2 250,00 4 635,00 

702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 22,000  55,00 1 210,00 

702212 
KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 

MM 
M 18,000 142,00 2 556,00 

702312 
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 
DO 40 CM 

M 22,000  10,00  220,00 

741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 24,000  60,00 1 440,00 

741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 6,000  50,00  300,00 

742H11 
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2 

M 24,000  51,00 1 224,00 

742H12 
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 

IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 
M 24,000  105,00 2 520,00 

742L12 
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 

ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 
KUS 16,000  186,00 2 976,00 

742L12 
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 

KUS 6,000  106,00  636,00 

75IH71 
UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 

MM 
KUS 4,000  483,00 1 932,00 

744I01 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS 2,000  130,00  260,00 

743122.4 
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M 

KUS 2,000 10 540,00 21 080,00 

743312 
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR 

JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M 
KUS 2,000 1 600,00 3 200,00 

743543 
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ ZÁŘIVKOVÉ, MIN. 

IP 44, PŘES 100 DO 150 W 
KUS 2,000 12 900,00 25 800,00 

212645 
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 
200MM, RÝHA TŘ I 

M 82,000  358,00 29 356,00 

13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 29,560  314,00 9 281,84 

87434 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

200MM 
M 142,000  587,00 83 354,00 
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89712 
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 

BETONOVÝCH DÍLCŮ 
KUS 4,000 10 571,91 42 287,64 

45157 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO 
M3 4,260 650,00 2 769,00 

17581 
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ 

M3 16,841 560,00 9 430,96 

935111 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 

400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY 
M 4,000 3 214,00 12 856,00 

897726 
ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. 

ŠÍŘKY DO 400MM 
KUS 1,000 14 235,00 14 235,00 

CELKEM    337 536,00 Kč 

Úsek A2 - 801a.1.N - Vegetační a sadové úpravy Turnov 

Odůvodnění víceprací: 

V prostoru regulační stanice plynu bylo investorem rozhodnuto o změně z trávy na trvalkové porosty. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vegetační a sadové úpravy Turnov  

Úsek A2 - SO 801a.1.N  

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ CENA 

18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 692,500 4,00 2 770,00 

18461 MULČOVÁNÍ M2 328,500 86,00 28 251,00 

18471.R OŠETŘENÍ  TRVALKOVÝCH VÝSADEB M2 12,000 20,00 240,00 

184A2 
VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ 

VÝKOPU JAMKY 
KUS 1 391,000 82,00 114 062,00 

184A2.R VYSAZOVÁNÍ  TRVALEK KUS 411,000 32,00 13 152,00 

184C1 
VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM 
VČETNĚ VÝKOPU JAMKY 

KUS 100,000 127,00 12 700,00 

CELKEM    171 175,00 Kč 

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ CENA 

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 - 105,000 11,00 - 1 155,00 

18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 - 105,000 2,00 - 210,00 

18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 - 1 158,250 2,00 - 2 316,50 

CELKEM    - 3 681,50 Kč 
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 „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“  
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních 

objektů) 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice 

Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : Společnost ES610T Ing. Miroslav Slatinka 
 

…………………………………. 

   Dne: 2. 10. 2020 

Projektant/

AD 
: AFRY CZ s.r.o. Ing. Jakub Vyhnálek 

 

……………………………………

………. 
   Dne: 

 

………………………………….. 

TDI : W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch 
 

……………………………………

………. 
   Dne: 2. 10. 2020 

Zástupce 

objednatele 
: Město Turnov  Ing. Tomáš Hocke 

 

……………………………………

………. 
   Dne: 2. 10. 2020 
 

Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH 611 024,80 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH  - 40 905,50 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez 

DPH 
651 930,30 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH 570 119,30 Kč 

CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH 689 844,35 Kč 

DPH 21 % 119 725,05 Kč 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“), 

v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje 

(vč. mostních objektů)“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, 

která byla vypsána Libereckým krajem. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná  

a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky. 

Úsek A2 - SO 104a.2.N - Chodníky a parkovací zálivy Turnov 

Odůvodnění víceprací: 

Při rekonstrukci chodníku větve A bylo zjištěno, že stávající kabely jsou uloženy v jiné hloubce, než 

předpokládal projekt. Stávající kabely byly výš a měly menší krytí, než předpokládá norma. Z tohoto důvodu 

investor rozhodl z důvodu ochrany kabelů o navýšení chodníku v jedné části, v další části byly stávající 

kabely obetonovány. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Chodníky a parkovací zálivy Turnov  

Úsek A2 - SO 104a.2.N  

Vícepráce (§ 222, odst. 5 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ CENA 

582611 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

60MM DO LOŽE Z KAM 
M2 20,000 462,00 9 240,00 

917427 
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 300MM 

M 24,000 1 441,00 34 584,00 

122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ 

DO 20KM 
M3 40,000 377,00 15 080,00 

014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 80,000 39,00 3 120,00 

89952A 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO 
C20/25 

M3 0,900 2 720,00 2 448,00 

CELKEM    64 472,00 Kč 
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 „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“  
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Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje 

(vč. mostních objektů) 

Cena víceprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH 64 472,00 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH  0,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH 64 472,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH 64 472,00 Kč 

CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH 78 011,12 Kč 

DPH 21 % 13 539,12 Kč 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice 

Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : Společnost ES610T Ing. Miroslav Slatinka 
 

………………………………… 

   Dne: 2. 10. 2020 

Projektant/

AD 
: AFRY CZ s.r.o. Ing. Jakub Vyhnálek 

 

…………………………………

…………. 
   Dne: 

 

………………………………….

. 
TDI : W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch 

 

…………………………………

…………. 
   Dne: 2. 10. 2020 

Zástupce 

objednatele 
: Město Turnov  Ing. Tomáš Hocke 

 

…………………………………

…………. 
   Dne: 2. 10. 2020 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon“), 

v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje 

(vč. mostních objektů)“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, 

která byla vypsána Libereckým krajem. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle 

§ 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Úsek A2 - 801a.1.N - Vegetační a sadové úpravy Turnov 

Odůvodnění: 

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že vzhledem ke stávajícímu vedení inženýrských sítí není možné 

vysadit stromy v takovém počtu, tak jak bylo navrženo. Z toho důvodu dochází k ponížení množství 

vysazovaných stromů a související činnosti. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vegetační a sadové úpravy Turnov  

Úsek A2 - SO 801a.1.N  

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ CENA 

184B17 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD 

KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M 
KUS - 9,000 4 700,00 - 42 300,00 

18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 - 7,880 300,00 - 2 364,00 

CELKEM    - 44 664,00 Kč 
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 „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“  
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje 

(vč. mostních objektů) 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice 

Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : Společnost ES610T Ing. Miroslav Slatinka 
 

…………………………………… 

   Dne: 2. 10. 2020 

Projektant/

AD 
: AFRY CZ s.r.o. Ing. Jakub Vyhnálek 

 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………………….. 

TDI : W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch 
 

…………………………………… 

   Dne: 2. 10. 2020 

Zástupce 

objednatele 
: Město Turnov  Ing. Tomáš Hocke 

 

…………………………………… 

   Dne: 2. 10. 2020 
 

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH 0,00 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH  - 44 664,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH 44 664,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH - 44 664,00 Kč 

CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH - 54 043,44 Kč 

DPH 21 % - 9 379,44 Kč 
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Kč 1 831 593,625Cena s daní:

Kč 317 879,885DPH:

Kč 1 513 713,740Cena celková:

Kč 1 384 151,940Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 104a.2.N

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP_3 des m

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 513 713,740Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

26.07.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_3 des m

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  129,030  96,000  12 386,880

bet suť 2,3t/m3

pol 11318, 11313

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  840,370  58,000  48 741,460

suť z podkl vrstev vozovky 1,9 t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

 104 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  39,000  0,000

zemina 2,0t/m3

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  80,000  3 120,000

aktuální množství  3 120,000 80,000

Všeobecné konstrukce a práce  64 248,3400

Zemní práce1

 106 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  0,000  950,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  1,000  950,000

aktuální množství  950,000 1,000
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_3 des m

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  27,100  360,000  9 756,000

odstranění stávajícího povrchu chodníku podél ul. Nádražní a Přepeřská, 

předpokládaná tl. dlažby 100 mm

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  29,000  300,000  8 700,000

odstranění stávajícího povrchu chodníku podél ul. Nádražní a Přepeřská, 

předpokládaná tl. dlažby 100 mm

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  442,300  140,000  61 922,000

odstranění podkladních vrstev stávajících zpevněných ploch

skládkovné pol 014102.2

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  58,350  130,000  7 585,500

Sejmutí ornice ze stávajících ploch zeleně a její uskladnění na deponii stavby pro 

pozdější opětovné rozprostření. Předpokládaná tl. sejmutí ornice je 100 mm, bude 

upřesněno při stavbě během provádění

včetně odvozu na mezideponii

 103 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  0,000  377,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  40,000  15 080,000

aktuální množství  15 080,000 40,000

 108 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  60,000  0,000
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_3 des m

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  2,000  120,000

aktuální množství  120,000 2,000

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  58,350  60,000  3 501,000

ulož ornice na mezideponii

 8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  75,400  230,000  17 342,000

dosypávky podél vnějších betonových obrub ze zeminy vhodné k násypu

 9 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  1 298,000  15,000  19 470,000

úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - 

viz. výkr. C.102. Včetně hutnících zkoušek v počtu 10

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  77,200  1 158,000

aktuální množství  20 628,000 1 375,200

 109 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  0,000  80,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  1,080  86,400

aktuální množství  86,400 1,080

 110 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  0,000  11,000  0,000
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_3 des m

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  7,200  79,200

aktuální množství  79,200 7,200

Zemní práce  145 750,1001

Komunikace5

 10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  395,000  814,000  321 530,000

konstrukční plochy zpevněných ploch, ŠDA frakce 0-63

 111 58221 R DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - 

bez materiálu

 0,000  378,000  0,000

dláždění parkovacíh zálivů za použití kamenných kostek, které poskytl investor

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  72,000  27 216,000

aktuální množství  27 216,000 72,000

 11 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE 

Z KAMENIVA

M2  30,000  968,000  29 040,000

dodláždění chodníku  v ul. Nádražní - ke křižovatce s ul . Prouskova

kam 4/8

 12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  371,000  462,000  171 402,000

dlažba obdélník 100/200/60 do lože z drceného kameniva tl. 40 mm frakce 4/8,  

chodník z beton. dlažby
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_3 des m

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  101,200  46 754,400

aktuální množství  218 156,400 472,200

 13 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  242,000  517,000  125 114,000

dlažba obdélník 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm frakce 4/8, 

chodník z beton. dlažby + parkovací stání

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041 -72,000 -37 224,000

aktuální množství  87 890,000 170,000

 14 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  8,000  759,000  6 072,000

dlažba s vnímatelným nášlapem - varovné a signální pásy v chodníku, do lože z 

drceného kameniva tl. 50 mm fr 4/8, barva černá (popř. červená)

 15 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z MC

M2  195,000  528,000  102 960,000

dlažba obdélník 100/200/60 do lože z cementové malty tl. 40 mm frakce 4/8,  

chodník z betonové dlažby pod mostem na betonových pasech

 102 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  0,000  353,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  23,600  8 330,800
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_3 des m

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  8 330,800 23,600

Komunikace  801 195,2005

Ostatní konstrukce a práce9

 105 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,000  2 720,000  0,000

obetonování ukládaných kabelů PAMICO

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  0,900  2 448,000

aktuální množství  2 448,000 0,900

 16 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  491,400  353,000  173 464,200

sadové obrubníky 50/150/500 výšky 60 mm (popř zapuštěné ve vyznačených 

místech) po vnější straně chodníku s betonovým ložem a opěrkou

do C 25/30 XF3

 17 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  9,700  451,000  4 374,700

   přejízdný obrubník 150/150/1000 do betonového lože C20/25nXF3 s opěrkou min. 

tl. 100 mm, včetně řezání, bet. lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, 

osazení 20 mm nad povrch stávající vozovky

   silniční betonový obrubník 150/250/1000 do betonového lože C 20/25nXF3 s 

opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. lože dle platných ČSN a všech 

souvisejících prací, osazení 100 mm nad povrch stávající vozovky

   obrubník obloukový vnější 150/250/1000 poloměr 2.0 m, do bet. lože C 20/25nXF3 

s opěrkou v tl. min. 10 cm (12ks)

do C 25/30 XF3

 18 917427 1 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  150,200  1 441,000  216 438,200
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Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_3 des m

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. 

lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, žulový obrubník 300/200/1000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  31,000  44 671,000

aktuální množství  261 109,200 181,200

 19 917427 2 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  16,000  2 772,000  44 352,000

do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. 

lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, žulový obrubník 300/200 

obloukový vnější R=1

 107 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  0,000  337,000  0,000

úprava obrubníků záhonových

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  8,000  2 696,000

aktuální množství  2 696,000 8,000

 101 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  0,000  391,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 041  36,000  14 076,000

aktuální množství  14 076,000 36,000

Ostatní konstrukce a práce  502 520,1009
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Chodníky a parkovací zálivy Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_3 des m

A2+B2

SO 104a.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 513 713,740Celkem:
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Kč 1 156 079,449Cena s daní:

Kč 200 641,888DPH:

Kč 955 437,561Cena celková:

Kč 617 901,557Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava chodníků - Turnov

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 114.2.N

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP_3 des m

SOUPIS PRACÍ

Kč 955 437,561Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

26.07.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_3 des m

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 11 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  29,096  44,000  1 280,224

zemina 2,0t/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol 12373

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  79,240  3 486,560

aktuální množství  4 766,784 108,336

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  103,001  93,000  9 579,093

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11343

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  79,578  96,000  7 639,488

suť beton 2,3t/m3

pol 11315

11352

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  4,600  441,600

aktuální množství  8 081,088 84,178
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  165,399  58,000  9 593,142

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

pol 11332

 5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,364  92,000  125,488

suť bet dlažba 2,0t/m3

pol 11318

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  1,512  139,104

aktuální množství  264,592 2,876

Všeobecné konstrukce a práce  32 284,6990

Zemní práce1

 6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  32,910  1 030,000  33 897,300

chodník tl. 200 mm

plocha beton tl. 200 mm

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu

 7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,682  300,000  204,600

zámk dlažba chodník

skládkovné pol 014102.5

včetně odvozu

ZBV:
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Rozpočet:

I-ROP_3 des m

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 8ZBV 042  0,756  226,800

aktuální množství  431,400 1,438

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  87,052  140,000  12 187,280

podklad asfaltových ploch tl 300mm

bourání podkladu chodníku ŠD tl 150mm

nezpevněná krajnice tl. 100mm

skládkovné 014102.2

včetně odvozu

 101 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,000  1 360,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  2,000  2 720,000

aktuální množství  2 720,000 2,000

 9 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  42,917  340,000  14 591,780

bourání asfaltových vrstev komunikace  tl 20 mm

bourání LA chodníku 40 mm

bourání komunikace z PM tl 150mm

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  45,050  80,000  3 604,000

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu na místo určené investorem

Délka odečtena digitálně ze situace
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SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  28,753  740,000  21 277,220

frézování po 40 mm ve třech vrstvách

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné

 12 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  33,000  90,000  2 970,000

podél silničních   obrub

včetně odvozu na místo určené investorem

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  18,483  130,000  2 402,790

tl. 150 mm

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  26,850  200,000  5 370,000

sanace aktivní zóny pod parkovacím zálivem. Odkop pro provedení sanace  tl. 500 

mm

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

skládkovné pol 014102.11

včetně odvozu na místo určené  investorem

 15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  88,425  100,000  8 842,500

natěžení ornice včetně odvozu

doplnění po odtěžení ploch

 102 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  1 200,000  0,000

výkop pro betonový základ VO, pro pilířový rozvaděč a dokopávky  

skládkovné pol 014102.11  

včetně odvozu

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  2,060  2 472,000



Aspe Firma: Firma Strana: 6

Čas: 13:58:4807.10.2020Datum:3.6.1.9

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_3 des m
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  2 472,000 2,060

 103 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  1 250,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  8,000  10 000,000

aktuální množství  10 000,000 8,000

 121 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  314,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  29,560  9 281,840

aktuální množství  9 281,840 29,560

 16 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  64,200  60,000  3 852,000

doplnění po odtěžení stávajících ploch

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  42,811  20,000  856,220

 104 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  608,000  0,000

zásyp ze ŠD

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  8,000  4 864,000

aktuální množství  4 864,000 8,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 125 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  560,000  0,000

obsyp přípojek UV štěrkopískem fr. 0-4

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  16,841  9 430,960

aktuální množství  9 430,960 16,841

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  447,068  10,000  4 470,680

parkovací pruh 45 MPa 

chodník, chodník ve sjezdu  30 MPa

chodník 30 MPa

sanace AZ 45 MPa

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  2 643,350  26 433,500

aktuální množství  30 904,180 3 090,418

 19 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  155,970  28,000  4 367,160

tl. 150 mm

 20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  155,970  11,000  1 715,670

 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  155,970  2,000  311,940
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 124 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,000  650,000  0,000

lože přípojek UV z štěrkopísku fr. 0-4

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  4,260  2 769,000

aktuální množství  2 769,000 4,260

Zemní práce  189 119,2401

Základy2

 22 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  29,320  320,000  9 382,400

obsyp kamenivo 8/16, PVC DN 150, podklad C 12/15n

 120 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  0,000  358,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  82,000  29 356,000

aktuální množství  29 356,000 82,000

 23 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  28,515  191,000  5 446,365

sanace aktivní zóny pod parkovacím zálivem.

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

ŠDB 0/63  tl. 500 mm

 105 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  0,000  2 250,000  0,000

základ stožáru VO včetně osazení sloupového pouzdra 2 ks

ZBV:



Aspe Firma: Firma Strana: 9

Čas: 13:58:4807.10.2020Datum:3.6.1.9

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Úprava chodníků - Turnov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_3 des m

A2+B2

SO 114.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 8ZBV 042  2,060  4 635,000

aktuální množství  4 635,000 2,060

 24 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  57,030  28,000  1 596,840

sanace AZ

geotextilie 300 g/m2

položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  123,000  3 444,000

aktuální množství  5 040,840 180,030

Základy  53 860,6052

Komunikace5

 25 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  57,030  1 768,000  100 829,040

park pruh  SC C8/10  tl. 130mm  ČSN EN 13108-1

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  1,000  1 768,000

aktuální množství  102 597,040 58,030

 26 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  16,956  814,000  13 802,184

parkovací pruh ŠDA min 200 mm

chodník ve sjezdu  ŠDB 0/63 min 250mm

 27 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  367,838  121,000  44 508,398
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ŠDA  0/63 min 150mm  ČSN EN 13285

 28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  57,030  19,000  1 083,570

PI-C 0,8 kg/m2   ČSN 736129

 29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  57,030  10,500  598,815

PS-C  0,3 kg/m2  ČSN 736129

 30 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  57,030  194,000  11 063,820

ACO 11 50/70

parkovací pruh

Plocha odečtena digitálně ze situace

 31 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  57,030  295,000  16 823,850

ACP 16+ 50/70  tl. 70 mm  ČSN EN 13108-1

 32 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  315,420  460,000  145 093,200

chodník

tl 60 mm do lože  z kam 4/8  tl. 30mm

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  17,350  7 981,000

aktuální množství  153 074,200 332,770

 33 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  13,200  517,000  6 824,400

chodník ve sjezdu 80mm
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kam 4/8

 34 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,200  517,000  3 722,400

chodník červená do lože 30 mm kam 4/8

 35 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  23,660  715,000  16 916,900

červená do lože  z kam 4/8 tl. 30mm

 36 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  7,200  759,000  5 464,800

červená  lože  z kam 4/8 tl. 40mm

chodník ve sjezdu

Komunikace  376 480,3775

Přidružená stavební výroba7

 106 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  0,000  55,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  22,000  1 210,000

aktuální množství  1 210,000 22,000

 107 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  0,000  142,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  18,000  2 556,000
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aktuální množství  2 556,000 18,000

 108 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  0,000  10,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  22,000  220,000

aktuální množství  220,000 22,000

 109 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  0,000  60,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  24,000  1 440,000

aktuální množství  1 440,000 24,000

 110 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS  0,000  50,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  6,000  300,000

aktuální množství  300,000 6,000

 111 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  0,000  51,000  0,000

kabel CYKY 3x1,5

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  24,000  1 224,000
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aktuální množství  1 224,000 24,000

 112 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  0,000  105,000  0,000

kabel CYKY 4x16

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  24,000  2 520,000

aktuální množství  2 520,000 24,000

 114 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  0,000  106,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  6,000  636,000

aktuální množství  636,000 6,000

 113 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  0,000  186,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  16,000  2 976,000

aktuální množství  2 976,000 16,000

 117 743122 4 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  0,000  10 540,000  0,000
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stožár osvětlov. přechodový PB6-133/108/89Z žárZn

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  2,000  21 080,000

aktuální množství  21 080,000 2,000

 118 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  0,000  1 600,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  2,000  3 200,000

aktuální množství  3 200,000 2,000

 119 743543 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ ZÁŘIVKOVÉ, MIN. IP 44, PŘES 100 

DO 150 W

KUS  0,000  12 900,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  2,000  25 800,000

aktuální množství  25 800,000 2,000

 116 744I01 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS  0,000  130,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  2,000  260,000

aktuální množství  260,000 2,000
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 115 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM KUS  0,000  483,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  4,000  1 932,000

aktuální množství  1 932,000 4,000

Přidružená stavební výroba  65 354,0007

Potrubí8

 122 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  0,000  587,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  142,000  83 354,000

aktuální množství  83 354,000 142,000

 123 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  0,000  10 571,910  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  4,000  42 287,640

aktuální množství  42 287,640 4,000

 37 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000  3 860,000  3 860,000

D 400

 38 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  2 300,000  2 300,000
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mříž UV

Potrubí  131 801,6408

Ostatní konstrukce a práce9

 127 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  0,000  14 235,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 042  1,000  14 235,000

aktuální množství  14 235,000 1,000

 39 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  143,720  320,000  45 990,400

obrubník zahradní 200/50/1000 = v/š/d

do lože C 20/25nXF3

 40 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  55,960  410,000  22 943,600

obrubník v/š/d = 250/150/1000

do lože C 20/25n XF3

 41 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  33,000  120,000  3 960,000

podél silničních obrub

 126 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  0,000  3 214,000  0,000

ZBV:
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Dodatek č. 8ZBV 042  4,000  12 856,000

aktuální množství  12 856,000 4,000

 42 988178 DEMOLICE DROB STAVEB S POD KONST DO 10% KOV, ODVOZ DO 

20KM

M3OP  13,104  500,000  6 552,000

bourání BUS zastávky 3900x1400x2400 plech

včetně odvozu na místo určené investorem

Ostatní konstrukce a práce  106 537,0009

 955 437,561Celkem:
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Kč 529 477,245Cena s daní:

Kč 91 892,745DPH:

Kč 437 584,500Cena celková:

Kč 314 755,000Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační a sadové úpravy Turnov

Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 801a.1.N

Objekt: A2+B2

Stavba: I-ROP_3 des m

SOUPIS PRACÍ

Kč 437 584,500Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

26.07.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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I-ROP_3 des m

A2+B2

SO 801a.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  74,625  650,000  48 506,250

nákup ornice

Všeobecné konstrukce a práce  48 506,2500

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  74,625  120,000  8 955,000

Natěžení a dovoz ornice na místo rozprostření

 3 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  497,500  20,000  9 950,000

úprava povrchů se zatravněnými plochami, keře, trvalky

 4 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  31,950  80,000  2 556,000

trávník + keře v okolí mostu

 5 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  42,675  70,000  2 987,250

trávník, keře trvalky v okolí chodníků

 6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  141,000  11,000  1 551,000

trávník v okolí chodníků

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 043 -105,000 -1 155,000

aktuální množství  396,000 36,000

 7 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  141,000  2,000  282,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 043 -105,000 -210,000

aktuální množství  72,000 36,000

 8 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  185,500  4,000  742,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 043  692,500  2 770,000

aktuální množství  3 512,000 878,000

 9 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  1 358,250  2,000  2 716,500

plochy pro zatravnění, trvalky, keře

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 043 -1 158,250 -2 316,500

aktuální množství  400,000 200,000

 10 18461 MULČOVÁNÍ M2  356,500  86,000  30 659,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 043  328,500  28 251,000

aktuální množství  58 910,000 685,000

 11 18471 R OŠETŘENÍ  TRVALKOVÝCH VÝSADEB M2  193,000  20,000  3 860,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 043  12,000  240,000

aktuální množství  4 100,000 205,000

 12 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  489,000  82,000  40 098,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 043  1 391,000  114 062,000

aktuální množství  154 160,000 1 880,000

 13 184A2 R VYSAZOVÁNÍ  TRVALEK KUS  1 529,000  32,000  48 928,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 043  411,000  13 152,000

aktuální množství  62 080,000 1 940,000

 14 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  22,000  4 700,000  103 400,000

dřevěnné kůly 3ks/strom + úvazky + rákosová rohož

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 043 -9,000 -42 300,000

aktuální množství  61 100,000 13,000
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 101 184C1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  0,000  127,000  0,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 043  100,000  12 700,000

aktuální množství  12 700,000 100,000

 15 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  31,880  300,000  9 564,000

ZBV:

Dodatek č. 8ZBV 043 -7,880 -2 364,000

aktuální množství  7 200,000 24,000

Zemní práce  389 078,2501

 437 584,500Celkem:





Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 169 492 900,00 Kč 4=(24/1)*100 0,00% 0,50% 12=(28/1)*100 9=(33/1)*100 0,04% 5=(40/1)*100

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 170 082 827,30 Kč 15=1*0,15 25 423 935,00 Kč 846 791,42 Kč 13=28 10=(37/1)*100 0,03%

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 100,35% 24 577 143,58 Kč 14=142688000-39 11=1*0,5 84 746 450,00 Kč

6=32+36 19 808,00 Kč

7=(6/1)*100 0,01%

8=1*0,3 50 847 870,00 Kč

ZBV č. SO Název SO/PS smlouva smlouva před ZBV smlouva po ZBV Změny kladné
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Hodnota ZBV Změny kladné
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Suma změn záporných a 
změn kladných

Změny kladné
Změny záporné (zadávat 
se znaménkem mínus)

Suma změn záporných 
a změn kladných

Suma abs. hodnot 
změn záporných a 

změn kladných
limit 15 % Změny kladné

Změny záporné (zadávat 
se znaménkem mínus)

Suma změn 
záporných a 

změn kladných

Suma abs.hodnot změn 
záporných a změn 

kladných

Změny kladné
Změny záporné (zadávat 
se znaménkem mínus)

Suma změn 
záporných a 

změn kladných

Suma abs. hodnot změn 
záporných a změn 

kladných

Změny kladné
Změny záporné 

(zadávat se znaménkem 
mínus)

Suma změn 
záporných a změn 

kladných

16 17 18 19 20 21 22=25+28+33+37+41 23=26+29+34+38+42 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=28+|29| 32=(31/1)*100 33 34 35=33+34 36=33+|34| 37 38 39=37+38 40=37+|38| 41 42 43=41+42

   1,00 675 496,80 Kč -85 569,50 Kč 589 927,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 805 885,92 Kč -40 905,50 Kč 846 791,42 Kč 0,50% 64 472,00 Kč 0,00 Kč 64 472,00 Kč 64 472,00 Kč 0,00 Kč -44 664,00 Kč -44 664,00 Kč 44 664,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

142 493 881,06 Kč 152 503 348,54 Kč 152 503 348,54 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
109 966 256,17 Kč 119 479 496,10 Kč 119 479 496,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

6 936 600,00 Kč 6 936 600,00 Kč 6 936 600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 924 575,24 Kč 1 924 575,24 Kč 1 924 575,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

43 436 340,32 Kč 48 750 928,85 Kč 48 750 928,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2 908 330,29 Kč 2 924 648,63 Kč 2 924 648,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

8 396 929,94 Kč 8 473 099,94 Kč 8 473 099,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 642 320,69 Kč 1 642 320,69 Kč 1 642 320,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2 640 414,36 Kč 2 732 082,40 Kč 2 732 082,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

538 777,10 Kč 538 777,07 Kč 538 777,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

935 120,81 Kč 935 120,81 Kč 935 120,81 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

180 373,89 Kč 180 373,89 Kč 180 373,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

337 850,72 Kč 338 732,72 Kč 338 732,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2 906 145,42 Kč 2 920 813,02 Kč 2 920 813,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 131.1.ZH.1 - Propustek č.1 189 627,94 Kč 189 627,94 Kč 189 627,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 131.1.ZH.2 - Propustek č.2 154 475,48 Kč 154 475,48 Kč 154 475,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 131.1.ZH.3 - Propustek č.3 338 735,75 Kč 338 735,75 Kč 338 735,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 131.1.ZH.4 - Propustek č.4 588 222,35 Kč 593 121,23 Kč 593 121,23 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 131.1.ZH.5 - Propustek č.5 1 562 094,88 Kč 1 571 863,60 Kč 1 571 863,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 131.1.ZH.6 - Propustek č.6 72 989,02 Kč 72 989,02 Kč 72 989,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

333 982,76 Kč 333 982,76 Kč 333 982,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 173 655,14 Kč 1 173 655,14 Kč 1 173 655,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

119 234,72 Kč 119 234,72 Kč 119 234,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

101 366,13 Kč 101 366,13 Kč 101 366,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3 220 676,40 Kč 3 220 676,40 Kč 3 220 676,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

4 041 811,39 Kč 3 954 204,67 Kč 3 954 204,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

20 980,00 Kč 20 980,00 Kč 20 980,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

869 974,62 Kč 867 795,66 Kč 867 795,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

8 288 182,47 Kč 8 288 182,47 Kč 8 288 182,47 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

846 433,50 Kč 846 433,50 Kč 846 433,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

4 549 514,13 Kč 4 866 645,61 Kč 4 866 645,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

912 630,00 Kč 912 630,00 Kč 912 630,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 195 725,40 Kč 1 442 797,16 Kč 1 442 797,16 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 203a.1.ZH.1 - Zeď 203a.1 15 577,64 Kč 15 577,64 Kč 15 577,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 203a.1.ZH.2 - Zeď 203a.2 624 231,60 Kč 591 557,70 Kč 591 557,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 203a.1.ZH.3 - Zeď 203a.3 60 613,40 Kč 60 613,40 Kč 60 613,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 203a.1.ZH.4 - Zeď 203a.4 25 773,28 Kč 25 773,28 Kč 25 773,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 203a.1.ZH.5 - Zeď 203a.5 180 501,76 Kč 180 501,76 Kč 180 501,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 203a.1.ZH.6 - Zeď 203a.6 289 027,72 Kč 568 773,38 Kč 568 773,38 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

577 038,37 Kč 578 266,45 Kč 578 266,45 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2 487 462,10 Kč 2 519 726,30 Kč 2 519 726,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

6 204 051,32 Kč 7 370 290,15 Kč 7 370 290,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 954 941,90 Kč 1 881 228,90 Kč 1 881 228,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

688 736,83 Kč 1 006 562,03 Kč 1 006 562,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

491 340,80 Kč 491 340,80 Kč 491 340,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

65 424,00 Kč 65 424,00 Kč 65 424,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
B1 - Silnice III/2797 - rekonstrukce silnice 32 527 624,89 Kč 33 023 852,44 Kč 33 023 852,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

23 575 265,82 Kč 24 061 385,37 Kč 24 061 385,37 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 550 752,12 Kč 1 550 752,12 Kč 1 550 752,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

5 631 840,39 Kč 5 631 840,39 Kč 5 631 840,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

336 000,00 Kč 336 000,00 Kč 336 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

398 766,56 Kč 408 874,56 Kč 408 874,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

14 907 910,50 Kč 14 301 915,00 Kč 14 891 842,30 Kč 675 496,80 Kč -85 569,50 Kč 589 927,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 611 024,80 Kč -40 905,50 Kč 570 119,30 Kč 651 930,30 Kč 64 472,00 Kč 0,00 Kč 64 472,00 Kč 64 472,00 Kč 0,00 Kč -44 664,00 Kč -44 664,00 Kč 44 664,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
2 671 562,88 Kč 2 671 562,88 Kč 3 261 490,18 Kč 675 496,80 Kč -85 569,50 Kč 589 927,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 611 024,80 Kč -40 905,50 Kč 570 119,30 Kč 651 930,30 Kč 64 472,00 Kč 0,00 Kč 64 472,00 Kč 64 472,00 Kč 0,00 Kč -44 664,00 Kč -44 664,00 Kč 44 664,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

151 500,00 Kč 151 500,00 Kč 151 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

203 254,38 Kč 203 254,38 Kč 203 254,38 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

41 1 384 151,94 Kč 1 384 151,94 Kč 1 513 713,74 Kč 166 785,80 Kč -37 224,00 Kč 129 561,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 102 313,80 Kč -37 224,00 Kč 65 089,80 Kč 65 089,80 Kč 0,04% 64 472,00 Kč 0,00 Kč 64 472,00 Kč 64 472,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

42 617 901,56 Kč 617 901,56 Kč 955 437,56 Kč 337 536,00 Kč 0,00 Kč 337 536,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 337 536,00 Kč 0,00 Kč 337 536,00 Kč 337 536,00 Kč 0,20% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

43 314 755,00 Kč 314 755,00 Kč 437 584,50 Kč 171 175,00 Kč -48 345,50 Kč 122 829,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 171 175,00 Kč -3 681,50 Kč 167 493,50 Kč 167 493,50 Kč 0,10% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -44 664,00 Kč -44 664,00 Kč 44 664,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
12 236 347,62 Kč 11 630 352,12 Kč 11 630 352,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

364 000,00 Kč 364 000,00 Kč 364 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

155 350,00 Kč 155 350,00 Kč 155 350,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

134 000,00 Kč 134 000,00 Kč 134 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

7 550 209,94 Kč 6 941 874,44 Kč 6 941 874,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

126 283,88 Kč 128 623,88 Kč 128 623,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2 537 036,00 Kč 2 537 036,00 Kč 2 537 036,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 369 467,80 Kč 1 369 467,80 Kč 1 369 467,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
994 126,61 Kč 1 398 028,69 Kč 1 398 028,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 194 861,12 Kč 0,00 Kč 194 861,12 Kč 194 861,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
915 011,65 Kč 1 318 913,73 Kč 1 318 913,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 194 861,12 Kč 0,00 Kč 194 861,12 Kč 194 861,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

817 673,25 Kč 1 221 575,33 Kč 1 221 575,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 194 861,12 Kč 0,00 Kč 194 861,12 Kč 194 861,12 Kč 0,11% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

45 338,40 Kč 45 338,40 Kč 45 338,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
79 114,96 Kč 79 114,96 Kč 79 114,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

64 114,96 Kč 64 114,96 Kč 64 114,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
836 912,93 Kč 836 912,93 Kč 836 912,93 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
836 912,93 Kč 836 912,93 Kč 836 912,93 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

325 046,83 Kč 325 046,83 Kč 325 046,83 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

459 866,10 Kč 459 866,10 Kč 459 866,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
227 646,40 Kč 231 473,54 Kč 231 473,54 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
227 646,40 Kč 231 473,54 Kč 231 473,54 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

150 230,45 Kč 154 057,59 Kč 154 057,59 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

67 415,95 Kč 67 415,95 Kč 67 415,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

10 032 422,50 Kč 10 032 422,50 Kč 10 032 422,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
10 032 422,50 Kč 10 032 422,50 Kč 10 032 422,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

6 528 440,50 Kč 6 528 440,50 Kč 6 528 440,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2 950 100,00 Kč 2 950 100,00 Kč 2 950 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

192 882,00 Kč 192 882,00 Kč 192 882,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
114 617 390,03 Kč 124 538 359,18 Kč 125 128 286,48 Kč 675 496,80 Kč -85 569,50 Kč 589 927,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 805 885,92 Kč -40 905,50 Kč 764 980,42 Kč 846 791,42 Kč 64 472,00 Kč 0,00 Kč 64 472,00 Kč 64 472,00 Kč 0,00 Kč -44 664,00 Kč -44 664,00 Kč 44 664,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
54 875 509,97 Kč 54 765 742,02 Kč 54 765 742,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

169 492 900,00 Kč 179 304 101,20 Kč 179 894 028,50 Kč 675 496,80 Kč -85 569,50 Kč 589 927,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 805 885,92 Kč -40 905,50 Kč 764 980,42 Kč 846 791,42 Kč 64 472,00 Kč 0,00 Kč 64 472,00 Kč 64 472,00 Kč 0,00 Kč -44 664,00 Kč -44 664,00 Kč 44 664,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

A1+B1 - Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor LK
A1 - Silnice II/610 - rekonstrukce silnice, mostních objektů a vybudování OK

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 
SO 101.1.N - Silnice II/610 Turnov - hranice LK 
SO 101.1.ZH - Silnice II/610 Turnov - hranice LK 

Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. (5) 
zákona č. 134/2016 Sb.

Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. (6) 
zákona č. 134/2016 Sb.

Zákonný limit 50 % -  Změny dle §222 odst. (5) a 
(6) zákona č. 134/2016 Sb.

PŘEHLED ZMĚN STAVBY

Sledování vyhrazených změn dle 
§100 zákona č. 134/2016 Sb.

Sledování záměny položek změn 
dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.
0,00%

Sledování limitu 15 %

Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Záměna položek dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.Změny dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. Změny dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.

Zbývá do limitu

Suma Změn kladných a Změn záporných dle §222 
odst. (5) a (6) č. 134/2016 Sb.

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle §222 odst. 
(5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Zákonný limit 30 % pro Změny dle §222 odst. (5) a 
(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objekt  ů) CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008553

SO 104a.2.ZV - Chodníky a parkovací zálivy Turnov 
SO 111.1.N - Autobusové zastávky - Svijany 
SO 111.1.ZV - Autobusové zastávky - Svijany 
SO 131.1.ZH - Propustky 

SO 131.1.ZV - Propustky pod sjezdy - s výhradním souhlasem TDI 

SO 101.1.ZV - Silnice II/610 Turnov - hranice LK 
SO 101a.1.ZH - Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská 
SO 101a.1.ZV - Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská 
SO 102.1.ZH - OK Svijany 
SO 102.1.ZV - OK Svijany 

SO 192.1.ZV - Dopravně - inženýrské opatření 
SO 201.1.ZH - Most ev.č. 610-035A 
SO 201.1.ZV - Most ev.č. 610-035A 
SO 201a.1.ZH - Oprava mostu ev. č. 2797-7 
SO 202.1.ZH - Most ev.č. 610-037 

SO 182a.1.ZV - Přechodné dopravní značení 
SO 191.1.ZH - Dopravní značení 
SO 191.1.ZV - Dopravní značení 
SO 191a.1.ZH - Trvalé dopravní značení 
SO 192.1.N - Dopravně - inženýrské opatření 

SO 221.1.ZV - Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech 
SO 351a.1.ZH - Úprava koryta Odolenovického potoka 
SO 431a.1.ZV - Veřejné osvětlení Turnov 
SO 501a.1.ZV - Přeložka plynovodu 
SO 801.1.ZH - Kácení 

SO 202a.1.ZH - Oprava viaduktu pod železniční tratí 
SO 203.1.ZH - Most ev.č. 610-039 
SO 203.1.ZV - Most ev.č. 610-039 - provizorní mosty a lávky 
SO 203a.1.ZH - Opěrné zdi 

SO 221.1.N - Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech 

SO 103 - Silnice III/2797 – Ohrazenice 
SO 182 - Přechodné dopravní značení 
SO 191.1 ZH - Trvalé dopravní značení 
SO 412 - Přeložky vedení 1kV ČEZ Distribuce - Ohrazenice - NEOCEŇUJE SE 
SO 452.1 - Přeložka DK CETIN – Ohrazenice (KSS LK) - NEOCEŇUJE SE 

SO 801a.1.ZH - Vegetační a sadové úpravy Turnov 

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady 
SO 002 - Zařízení staveniště 
SO 102.1 ZH - Silnice III/2797 – KSS LK
SO 102.2 ZV - Silnice III/2797 – KSS LK 

SO 104a.2.N - Chodníky a parkovací zálivy Turnov 
SO 114.2.N - Úprava chodníků - Turnov 
SO 801a.1.N - Vegetační a sadové úpravy Turnov 
B2 - Silnice III/2797 v Turnově-chodníky, parkovací zálivy, VO a vegetační úpravy 

SO 452.2 - Přeložka DK CETIN – Ohrazenice (CETIN) - NEOCEŇUJE SE 
SO 462 - Přeložka MK CETIN - Ohrazenice - NEOCEŇUJE SE
A2+B2 - Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov 
A2 - Silnice II/610 v Turnově – chodníky a parkovací zálivy 

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Celkové vyhrazené změny

SO 001 - Příprava území 
SO 002 - Zařízení staveniště
SO 105 - Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice 
SO 432 - Veřejné osvětlení Ohrazenice 
SO 802 - Vegetační úpravy a sadové úpravy Ohrazenice 

SO 111.2.N - Autobusové zastávky - Svijany 
SO 112B.2.N - Úprava chodníků Příšovice - Svijany - NEOCEŇUJE SE
B4 - Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice 
B4 - Silnice III/2797 v Ohrazenicích-chodníky, parkovací zálivy, VO a veg. úpravy 

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady 

SO 112C.2.N - Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice 
A5 - Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany 
A5 - Silnice II/610 ve Svijanech - chodníky a autobusová zastávka 

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 
SO 102.2.N - OK Svijany 

SO 106 - Chodníky Přepeře 
A4 - Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice 
A4 - Silnice II/610 v Příšovicích - chodníky 

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 
SO 112A.2.N - Úprava chodníku a nástupišť autobusové zastávky Příšovice 

SO 113.2.N - Úprava chodníků - Přepeře 

SO 191.3 NV - Trvalé dopravní značení 

SO 101a.1.N - Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská 

Sledování limitu 

CELKEM ÚSEK A
CELKEM ÚSEK B
CELKEM A + B

SO 431.2.N - Přeložka sloupu VO v Přepeřích 
B3 - Silnice III/2797 v Přepeřích - chodníky 

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady 
SO 002 - Zařízení staveniště 

SO 431 - Veřejné osvětlení Turnov 
SO 801 - Vegetační úpravy a sadové úpravy Turnov 
A3+B3 - Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře 
A3 - Silnice II/610 v Přepeřích - chodníky 

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady 
SO 001 - Příprava území 
SO 002 - Zařízení staveniště 
SO 104 - Chodníky a parkovací zálivy Turnov 


