
AKCE:  Výměna kolejnic a pražců v úseku Vyšší Brod - Lipno nad Vltavou

HARMONOGRAM

POPIS / NÁZEV 30.X 31.X 01.XI 02.XI 03.XI 04.XI 05.XI 06.XI 07.XI 08.XI 09.XI 10.XI 11.XI 12.XI 13.XI 14.XI 15.XI 16.XI 17.XI 18.XI 19.XI 20.XI 21.XI 22.XI 23.XI 24.XI
Přípravné práce
SO 1  TSO koleje v km 15,005 - 15,655
Výměna pražců, kolejnic a dr. kolejiva
Úprava GPK a doplnění KL
Svařování a zřízení BK (vč. svařování do dl. pasů)

SO 2  TSO 3.SK žst. Loučovice
Výměna pražců, kolejnic a dr. kolejiva
Výměna KL
Úprava GPK a doplnění KL
Svařování a zřízení BK
Úprava stezek

SO 3  Oprava opěrné zdi
SO 4  Oprava rampy

Následná úprava GPK

Dokončovací práce

MILNÍKY:

Přípravné práce říjen 2020
Opravné práce 30.10-19.11.2020
Dokončovací práce 1. pol. 2021
Ukončení stavby 30.6.2021

I. pol. 2021

I. pol. 2021
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