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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 26. 05. 2020 na realizaci stavby

„SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh – bezbariérový přístup“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“

a

2. Zhotovi te l : EKOZIS spol. s r.o.

Spisová značka: oddíl C, vložka 2061 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČO: 41031024
DIČ: CZ41031024

Zastoupený: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Dne 26. 05. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo  
č. 2020/02951/OI/DSM pod názvem akce „SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh – bezbariérový 
přístup“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy, v rámci nichž 
bude zajištěn bezbariérový přístup v různých částech budov školského zařízení (dále 
jen „Smlouva“). Dne 18. 08. 2020 uzavřeli Objednatel se Zhotovitelem ke Smlouvě 
dodatek č. 1, kterým došlo ke změně termínů plnění.  

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínu dokončení díla.  
 

ZMĚNA SMLOUVY 

Písemnou žádostí ze dne 22. 09. 2020 požádal Zhotovitel Objednatele o prodloužení 
termínu pro dokončení objektu „SO 5 Rampa“. Důvodem prodloužení tohoto termínu 
je šíření onemocnění COVID-19, které zapříčinilo výpadek dodávek zámečnických 
výrobků ze strany poddodavatelů Zhotovitele. V celém kraji došlo k ochromení, 
posunutí a zpomalení výroby jak ocelových, tak zinkových prvků.  

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla 
takto:  

Termín plnění uvedený v čl. III. odst. 2 Smlouvy nově bude znít takto: 

2.2. Termín dokončení SO 5 Rampa:     do 30. 10. 2020 

  

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.  
 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 12. 10. 2020 
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Olomouci dne:                                                   V Zábřeze dne: 
Za Objednatele                               Za Zhotovitele 

 
 
 
 

…………………………..      ………………………. 
 Mgr. Jiří Zemánek                         Ing. Petr Blažek 

       1. náměstek hejtmana        jednatel společnosti 
              
 
   
 Ing.Pe

tr 
Blažek

Digitálně 
podepsal 
Ing.Petr Blažek 
Datum: 
2020.10.14 
12:44:48 
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