
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Město Tišnov 

se sídlem Tišnov, nám. Míru 111, PSČ 666 19, 
IČ: 00282707, DIČ: CZ00282707, 
zastoupené ve věcech smluvních starostou města Bc. Jiřím Dospíšilem, 
zastoupené ve věcech technických referentem OSMKS Ing. Luďkem Štarhou, 

jako "objednavatel" 

a 

REDBERRY, SE 

se sídlem Praha, Křížová 2598/4a, Praha - Smíchov, 150 00, 
IČO: 01469975, DIČ: CZ01469975, 
bankovní spojení:  
číslo účtu  
zastoupený ve věcech smluvních členem představenstva JUDr. Stanislavem Novákem, 
zastoupený ve věcech technických  

dále jen 11zhotovitel" 

společně také 11smluvní strany" 

Obě smluvní strany se dohodly na změně a doplnění čl. li., odst. 1 (Doba plnění) a čl. Ill., 

odst. 1 (Cena za dílo) Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2016 ve věci Rekonstrukce hřiště -
Riegrova 312, v Tišnově (dále jen "Smlouva"}, přičemž obsah citované smlouvy zůstává 
v ostatních částech beze změn. 

Dosavadní znění čl. li, odst. 1 Smlouvy se mění a doplňuje o odst. 2 takto: 

li. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 29.9.2016 do 
15.12.2016. 

2. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu závěrečného předávajícího protokolu po 
odstranění případných vad a nedodělků v délce 60 měsíců dle Smlouvy. 
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Dosavadní znění čl. Ill, odst. 1 Smlouvy se mění a doplňuje takto: 

111. 
Cena za dílo 

Í. Objednavatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu: 
Cena díla: 1 126 105,87 Kč 
DPH (21%): 236 482,23 Kč 
Celkem s DPH: 1 362 588,10 Kč 
Celkem vícepráce: 304 205,87 Kč 
Celkem méněpráce: 66 400,00 Kč 
Rozpočet proti původnímu rozpočtu: 237 805,87 Kč bez DPH 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž smluvní strany obdrží po 
jednom z nich. 

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 1 odpovídají jejich 
pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. 

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č.31, konané 
dne 30. 11. 2016, usnesením č. RM/52/31/2019. 

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně dodatku. 

Přílohy: 
Rozpočet dle SOD 
Rozpočet dle dodatku č.1 
Změnový list +čerpání rozpočtu 

za objednavatele 
Bc. Jiří Dospíšil 

starosta města 
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V Praze dne 30.11.2016 

za zhotovitele 
JUDr. Stanislav Novák 
člen představenstva 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Rekonstrukce hřiště · Riegrova 312, v Tišnově 

Objekt: 1 . 1  - D. 1. 1, D.1 . 2- -1.1 - D.1.1, D.1.2 -Arch ... 

JKSO: 
Místo: Město Tišnov 

Objednatel: 

Město Tišnov · nám. Míru 111, 69 9 19 

Zhotovitel: 
RED BERRY, SE 

Projektant: 

Zpracovatel: 
RED BERRY, SE 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Materiál 
Montáž 

Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

21,00% 

15,00% 
i . ·-·-----· .. ··----- • - . 

·Cena s DPH 

: Projektant 
i 
' 

�.Da���-": e_o�p_is_: _. _ _ ----··- .. Razítko 

�c5b")ěďňa.va.i:ec· -- · ----· 

I 

ze 

ze 

v CZK 

CC·CZ: 
D atum: 

IČ :  
DIČ : 

IČ : 
D IČ :  

IČ :  
DIČ :  

IČ : 
DIČ :  

10.11.2016 

00282707 
CZ00282707 

01469 9 75 
CZ01469 9 75 

01469 9 75 
CZ01469 9 75 

--------- -- ---- ---- - -- · -

821 900,00 
0,00 

-
-

-
·------

821 900,00 
466 300,00 
355 600,00 

0,00 

821 900, 00  

172 599,00 
0,00 

--------·--·- ---·-··· . 

994 499,00 

'.zpi-acovafér··--------- ------
- · 1 

I I 

--·- ·-·--·-1 ; Datu� .. �RO�I?� _ .. ____ .Razítko 

!iiiotovfreT --- --·-----1 
' 

' 

i 
··----·--__! [Datum a p_�.dpl�_: . . ________ Ra�ítko ___ . ____ J 
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REKAP1TULACE ROZPOČTU 

Stavba: 
Rekonstrukce hřiště · Riegrova 312, v Tíšnově 

1 . 1 - O. 1 . 1 , O. 1 . 2 - - 1. 1 - O. 1 . 1, D. 1 .  2 - Arch „. 

Objekt: 10.11.2016 
Datum: 

Místo: 
Město Tišnov 

Projektant: 

Zpracovatel: RED BERRY, SE 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Město Tišnov · nám. Míru 111, 699 19 

RED BERRY, SE 

Montáž [CZK) Cena celkem [CZK) 

Kód· Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

2 - Instalace nové umělé trávy 

3 · Okolní práce 

4 - Vybavení sportoviť 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Materiál [CZK] 

466 300,00 

0,00 

464 400,00 

0,00 

1 900,00 

Ctr>n� 2 1 3 

355 600,00 

144 800,00 

5 000,00 

205 800,00 

0,00 

821 900,00 

144 800,00 

469 400,00 

205 800,00 

1 900,00 

0,00 

821 900,00 



Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

ROZPOČET 

Rekonstrukce hřiště · Riegrova 312, v Tíšnově 

1.1 · D.1. 1 ,  D.1. 2 · - 1.1 · D.1 .1, D.1.2 ·Arch„. 

Město Tišnov 

Město Tišnov · nám. Míru 111, 699 19 
RED BERRY, SE 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

10.11.2016 

RED BERRY, SE 

r i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál J. montáž Cena celkem 1 
(CZKJ - . [C_Z�Kl�-- LCZ_KJ__--' 

Náklady z rozpočtu 821 900,00 

3 - Okolní práce 20?_B_QQ�oo. 
19 600,00, ��:f �:: ---=j;:��,:�:� ·;ti:::�: ::::::,„, '""" '11 ���-::;::::--:·:i=;::; 

· · to vysky 4 m (2030x2500) zeleny, panel Double . · • • • 
• 145 600,00 

lsl ! M los ___

_

_ ; Z;,��;í materiál, panetovi;�jky -p;�b-;odu 1 mj ; 448•000; o,oo ! 1- ----o-. o-o '. 
„----.·-----------„--. ·-· --·-- ·- ._„ _____________ --i---1----- I -'- -------+---

11nstalace nové ochranné sítě po obvodu hřiště j 2 ' 280 0 · �L-K_.__j o
_6 _____ J��d-pl�_ti_vem_�� v�.š��-�-� í m l • 001 0,00 145,00 

---- � 

40 600,00 
- --- ' 

4 - Vybaveni sportoviť 
--r-„

·

····-„- . ··- ----·--- ""T' .  --··--·--·-·-- --·--· ·-· - „ _________ ·-1--··--·--1--·· --..,-----1-�Q.9.tOO 
i 41 , M i887221115 j2 x nové sítě na branky na mlni/otbal : mj 2,000 • 950,00 
L--- . ----·--------'---·· -�----·-- . . . ·- ·----------L...---�--- - .. .... ------··----- -�--
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: 2016_11_04 

Stavba: Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově 

JKSO: 
Mis to: Město Tišnov 

Objednatel: 
Město Tišnov · nám. Míru 111, 699 19 

Zhotovitel: 
RED BERRY, SE 

Projektant: 

Zpracovatel: 
RED BERRY, SE 

Poznámka: 

___ „ ____ ___________________ 
_ 

Náklady z rozpočtů 
Materiál 
Montáž 

Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

CC·CZ: 

Datum: 

IČ: 
D IČ :  

IČ: 
D IČ: 

IČ: 
D IČ :  

IČ: 
D IČ :  

10.11.2016 

00282707 

CZOOZ82707 

01469975 

CZ01469975 

01469975 

CZ01469975 

·------·-- ··-· ·-„ ·-

1 126 105,87 
636 540,00 

471 065,87 

0,00 

1 126 105,87 
------- - - . - - --- - . -·---· --------· - _„_ . „_ . . . 

DPH základni 
sniiená 

21,00% 

15,00% 

ze 
ze 

1 • ·-· ----· --··--···· • ·---- ---·--------

!Cena s DPH v CZK 

1 126 105,87 

0,00 

236 482,23 

o,oo 

1 36 2 588,10; 

I ' f Pro}ektant: _________________
_ 

--·-1 'Zpracovatel'-----·-----------·------·---„, 

! I I : 
! i I I I I 

I 

�J?a!�.íl!.a P.o_dp_is.:„ 

'. óiijeďňavai:e1 

I i 
_ -----·------ �(l?:Í�ko _ _____ _ __ J iD,9!_LJ_l1:1 __ a_p��E!�.�„------ _B��í�k� _______ _ _  . 

·----·---- ., 

I I 

i Zhotovitel ·--- ·- ----·- - · ---·- .. 

I 
. D��u_m a po�_pJ_�:_. __ --.--„ R�Z:i��o ___ „ __ „ _____ _J !Datu'.1.1 a Ps>c!P_is: _________ ���Lt��------ _ _  „J 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
Kód: 2016_11_04 

Stavba: Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tíšnově 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

---� · · - · - ---
; 

Kód 

Město Tfšnov 

Město Tišnov - nám. Mí ru 111, 699 19 

RED BERRY, SE 
---------· · ----

Objekt 

Datum: 10.11.2016 
Projektant: 
Zpracovatel: RED BERRY, SE 

-----·---

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 
L_ ---- - ---- ·-----·· ---------------- -------··---- ·-· . + .J 

1 ) Náklady z rozpočtů 

2016_11 
Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově 

_04 
1. 1 -
D .1 . 1, 
D .1 .2 · 

01 

1 . 1 - D. 1 . 1 , O. 1 . 2 · Arch „ . 

Úpravy rozpočtu 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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1 126 105,87 1 362588,10 

18 500,00 22 385,00 

821 900,00 994 499,00 

285 705,87 345704,10 

0,00 0 ,00 

1 126 105,87 1 362588,10 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově 

JKSO: 
Místo: Město Tišnov 

Objednatel: 
Město Tišnov - nám. Miru 111, 699 19 

Zhotovitel: 
RED BERRY, SE 

Projektant: 

Zpracovatel: 
RED BERRY, SE 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Materiál 
Montáž 

Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ : 
DIČ : 

I Č :  
DIČ : 

IČ : 
DIČ : 

IČ : 
DIČ : 

. - -
----···---�-- -

--------·- ---�-----·------ ----
DPH základní 

snižená 
-- - ---·- ---

21, 00% 
15, 00% 

ze 
ze 

18 500,00 
0 ,00 

10.11.2016 

00282707 

CZ00282707 

01469975 
CZ01469975 

01469975 
CZ01469975 

0,00 
0,00 

0,00 

18 500,00 

18 500,00 

3 885, 00 
0,00 

:cena s DPH ,_ ---- • „ . • • ·------ v CZK 22 385,00i 
' 

, Projektant 
-·-----1 

I 
I 

I 

Razítko 
_ _ _ _ j 

!óbjednavafe·1 --- ·„-·- ·------· „------, 

I I 

���um �d�p_i-'s ; ___ ____ Ra_zítko _J 

·Zpracovatel 
I 
l ' ' 

Razítko 
I 

---·-·--J 
-

, I I 

i_Qa_tun: �.P�9.e!�=------···-----�a7:Ítko ___ . __ „ __ . � 
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Stavba: 

Místo : 

Objednatel:' 
Zhoto vitel: 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Rekonstrukce hřiště· Riegrova 31 2, v Tišnově 

Město Tišno v 

Město Tišno v - nám. Míru 111, 699 19 
RE D BERRY, SE 

Datum: 

Pro jektant: 
Zpracovatel: 

Kód - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] 

1 )  Náklady z rozpočtu · 

2) Ostatní náklady 

Provozní vlivy 
Jiné VRN 

Celkové náklady za stavbu 1 )  + 2) 

0,00 0,00 

Strana Z z 3 

10.11. 2016 

RE D BERRY, SE 

Cena celkem [CZK] 

0,00 

1 8  500,00 

3 500,00 
15 000,00 

1 8  500,00 



Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Mí sto: 

Objednatel: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Rekonstrukce hřiště · Riegrova 312, v Tíšnově 

01 - Úpravy rozpočtu. 

Město Tišnov 

Město Tišnov - nám. Míru 111, 699 19 

Zhotov itel: 
RED BERRY, SE 

Projektant: 

Zpracovatel: 
RED BERRY, SE 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Materiál 
Montáž 

Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ : 
DIČ: 

IČ : 
DIČ: 

IČ : 
DIČ : 

IČ : 
DIČ : 

10.11. 2016 

00282707 
CZ00282707 

01469975 
CZ01469975 

01469975 
CZ01469975 

285 705,87 
170 240,00 
115 465,87 

0,00 

285 705,87 
------------·---------·--- --------------'-·------

DPH základní 
snížená 

21,00% 

15,00% 

ze 
ze 

I -·- ·· -·- ---------·------- --·-

! Cena s DPH v CZK 

285 705,87 

0,00 

59 998,23 
0,00 

345 704,10 
, ____ _ ---·-·--- ·- ---- --------------------· -------------- --

r.-----·-------
: Projektant 

----- - . -- .•. - -----·----- „ • ------. 
:Objednavatel 1 

I I 
j I 

:_Datu� a _�pj_s_.: _____ � R�_zítko. ___ _j 

Zpracovatel 

Zh ot ovite l 
Razítko 

i I 
I 

i 

' .....) 
. - ·- --·- . ---1 

I . 
lq_a_tum_a .P9.c!P!s� _____ Razí!�_Q_ _____ j 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově 

Objekt: 01 - Úpravy rozpočtu. 

Místo: Město Tišnov 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Město Tišnov - nám. Míru 111, 69919 
RED BERRY, SE 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Bourání a demolice 

998 - Přesun hmot 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Materiál [CZK] 

170 240, 00 

0,00 

39 155,00 

0,00 

131 085,00 

0,00 
0,00 

Strana 2 z 4 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Montáž [CZK] 

115 465,87 

24 459, 74 

30 785,00 

0,00 

48 922,54 

11 298,59 

3 747,37 

10.11.2016 

RED BERRY, SE 

Cena celkem [CZKJ 

285 705, 87 

24 459,74 

69 940,00 

0,00 

180 007, 54 

11 298,59 

3 747,37 

0, 00 

285 705, 87 



Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

ROZPOČET 

Rekonstrukce hřiště· R ieg rova 312, v Tíšnově 

01 - Úpravy rozpočtu 

Město Tišnov 

Město Tišnov · nám. Míru 111, 699 19 
RED BERRY, SE 

D atum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

·-- ---- ------------···· 

10.11.2016 

RED BERRY, SE 

r 
' 

PČ Typ Kód Popis 
MJ Množství J. materiál J. montáž Cena celkem 

_ -·---- -------· ·-··--- -------· JqKL_ _____ .fC_��J _____ J�ZKJ . ___ _ --------·------· ----· 

Náklady z rozpočtu 285 705,87 

1 - Zemní práce 24 459, 7 4 .---···--•r -· - ---- -----, --r-••• ---- ·--· ··-···--- • ·- -----··-·-r--. ------r--------,------,..-·-----··-· ---
1 5 , K /n 203 09 !

!Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 1 · 
,. ; 125100_ 156,25 ! : . 1 1 nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 I mJ 1•250 o,oo; 1 1· · -··--+----··----,------------------·„- ··+--.------1 -----' - ------ ·-

3 284,40, I 1 1 /tř. 3 objemu do 100 m3 I m3 9,200 0,00, 357,00; ' 6 1 K i 13220 20 , Hloubení rý h š 600 mm do 2000 mm v hornině ; �! , , 
L----L--.i- - ---·- . --·-! ---+--- ---

i 7 K .1132201209 : Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 I ; j i , 
1 !mm v hornině tř. 3 1 m3 , 9,200 0,00 22,901 210,68 ,..----- ' - ______ j _______ , _ _____ ._ ______ • ----- -1-- --- - - -- - --

iHloubeni jam ručním nebo pneum nářadím v 
' · I 4 K .131203102 ' nesoudržných horninách tř. 3 I m3 ; 3, 170 0,00 700,00: 2. 219,00 

J ..... -- . ----+..-- -- -j··-. -Í----- _ , ___ -- . .  --- ___ J_ __ _ 8 ' K ;171201201 !Uloženi sypaniny na skládky i m3 12,370j O,oo: 15,60 192,97; 

� .. .i:�:��01�-�= !���:=����l�!;��)�p�du_ z:-s�� nl�y 
�� 

-
__ 1·-� 1��--�5,0��t

l : __ -_--
0����--� ·-��-�;-���---

--
3 1;�-.� 

I zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů . I 
-- -· ··- ' 

· 10 K 174101101 :sypaninou se zhutněním ; m3 i 8,500; 0,00 79,60 676,60j 
48 K ;564762111.1 --1�;ďk1�ď�

·
�;;;:��ét,-�št�rl:�šu2oo mm i�;:

---66,040: 
-
-

-
o,ool··

-
-

- ·221·,Ď·Ó: 
-
- �4S94,a4· 

-· .• .1 „ __ J„ _____ ________ J _____ ___________________ __ .• „ -----<-- - - -L -. ----"---------·-' --- . „L ___ __ _ _ 

2 - Zakládání ,----�- ;- §
_
9 -��o,_oo 

' 12. K 231611114 2 349,00 
---- ·-·-·--

I Výztuž pilot betonovaných do země·o�el; --, ·1
-- ------- r ----··--·· - ---·-· - -·

-
-

I betonářské oceli 10 505 (průměr 8 mm) I t . 0,058 0,00' 40 500,00, 
---�-�----------· L------ ·----- -

"Půdorys základů 

(39,96+18, 18)/1000 0,058 
Součet 0,058 

,-.„ --·-;z·ři;�ni�d�ě�f"stě��ákl�d���hpasůvčetně : 
-·- -·: --------· -- ---- - --·---, 

· 
13 1 K 1274351215 líínální úpravy broušením diamantem 1 m2 , 10,000, 264,00 246,00 5 100,00 

1-- ' 153390 8 o----�,;;�t;�i61 sp;tř;b�í, bed�ěni �dkl�d;vých pat�-;-----,.--------� - ------ ·1--· --
' 14 i M 1 1 1 1a pasů I mZ 10,000 150,00 I 1 500,00 

l , , : 
K -;;;;,„,� :=:r;.�;��" ' '�:O'-;.;;h-�;; ; -=m' =-�Ooo� --�_,:o;'-::,:_�·";�=�_ '"'·OO 

i I směs pro beton třída C 20125 XO, XC2 , 
• 

, 16 M 5893290�0 'kamenivo do 8 mm m3 , 9,500 2 890,00: ! 27 455,00. L-·-i-------· j - .„. ---------------·-··-· ··---·---'-- i-··-----------1------<>-----
. 

· i :obrubník betonový chodnlkový Standard : • ,. : , 
. 

17 . M 1592174170 
. tOOxlOxZ5 cm 1 kus 1 56,000 135,00; 1 7 560,00 

:-- -j-· i !Osazeni chodníko�ého obrubníku beto�-��éh-;; ·
·-J--, ----t·------1------+ --- ---- - ··I 

18 i K Í916231213 I stojatého s boční opěrou do lože z betonu j m i 56,oooi o,oo: 185,ool 10 360,00 
, 1 !prostého 

: + i I : 
r---� ! iM:D trubk;p;""v�ějš(p','.ů�·:1·so

·;
·
dl: .JČ>o"",;,,:;,�- --·--r-- - ---··+ ------�--- -- . - -· J 

„ �3-··-�- ���-5�:o� ____ .;o�t při be:onáž�------- _ .  _ . 

. 
k
u
s �- -=�·ooo. _ . __ o��;--

__ ���°.'__ 3 640,00 
44 K !275313611 i Základové patky z betonu tř. C 16/20 · m3 I 1,600. o,oo. 2 460,00 3 936,00 

·- ·---- i -· ··----··------··! - .. ·-- ·-·- ----·---·---- -.------j----·---1 -- : --- .. 
1 í Zálivka kotevních otvorů z betonu t ř. C 16/20 3 I 6 47 K 1278311041 ! objem u do O,OZ m3 . m , 1, oo o,oo: 3 900,001 6 240,00I 

.__ ____ J ____ ______ L . .. ----·· -- __ L ---' 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
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-
-

--·--- - - - -·--- ----------···-----

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. maiěriá!J.""-montár-- .Cena celkem j 
. -------..---------,_..- lq�l .._ .. . - [CZKJ_ __ , __ ___ .JqK]_ . ! ' .„-- --- --··---- - ----�--·---- -···-···· -

i 24 : K 1338171125 1osazování plotových sloupků · kus · 57,000 o,oo· 450,00: 25 650,00! 
! "" - . - --··---- ·-·-·--········--·-·-�-------- -·-·· . .. ·- . .... -·------„---·----- ---·----· ·---- - -· --· ··- - - - - - ··-· - ---- --•··· ··-·-·· i I Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové : 1 .--�.: . . K-;-348101230 jsloup�y do 6 m�---„ „„ . . . ---- ·��! 1,000�--�o, 

1 250,o
oJ

._ ___ �250,00, 
jBrána "ATYP" fabloko, komfort ATYP brána z5ol r . 

28 ' M ;553423410 ,x 200, jek/ rám bez sloupků s panty ! kus j 1,000 l 7 480,00 I 7 480,00 . ·-+ . -·· -·---„ - -- -· - .„ -- ------ -·- --t- . . „ .•. ·- ' ----=-- ---1 --· . -·- - -

. 32 ; M :0001 ;Panel Ooub/e příchytka 60x60 ; m , 228,000: 150,00 I 34 200,001 
---+-·-·;·-----··· !- „. _ ________________ „ _ __ „ ___ „ „ - . .  ···--- ·--„- -·-· . - -- ----------- · 

· 'Sloupek Zn/PVC "ATYP" JEKL barevný, 60x60 . : 
' 33 . M ,0002 mm délka 500 cm i kus ; 37,000 ! 1 545,00, . 57165,00 

�- --r·-i-------sio�p;;, znt Pvc-·�r;;P:� jii(i t,;;���Ý-si;�;;.k�----j--·---;-· --
·-- '. ·

··-

· 
-; 

!34'Mf0003 ;60x60mmdélka600mm ,ks, 20,000· 1612,00! 32 240,00-
„_, ___ _.__ -···. ·- · ·----· ·-·-··-1. · - -------· - ·· · - · --- ---, 

iMontáž lešení prostorového modulového 1 J I 
��- �-:43311

_
11

_
2 

___ .�k-�h�-��_:_podlah·�-�t-iž=�'.�o
_:oo k!_'m2 v do i m2 ; 345,560! 0,001 

33,50· ·-
-

1 
��

76,26 

r I ! Demontáž lešení řadového trubkového lehkého sll ! 
31 l K :941111811 !podlahamizatíženído 200kg/m2šdo 0,9m v I m2 345,560 o,ooi 28,30• 9n9,35 

i i · •do 10 m l · +--· -� ··+--------lf;;;plat�k-k�·š';ní p���torové;;:;C�odulo�;u"" J--r 
+---- ----+-------„ · i 

. 30 · K . 943311119 ;lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 I m2 I 345,560: 0,00 1, 931 666, 93 

� __ J__j__ J�2 ______________________ i ·- '-- --·-"--·----· -'-- ----- - �--· -·- „ -- ·-

4 - Bouráni a demolice 11 29_8_, ?9-_ � -· ; ·- - , --· - - · · 

!Ro�-�brání drátě�ého ptetÍ����
·
�;,,�r���;:;;i oky T---:- ----r-

-
-7-- 54,zoi � �9 L 

K
-���

71823
--�výš�y�ř e s 2��-- „ ·- .. _ · ·- -----�� -

136,72L-���;....-- ----+--
' • / Q I Rozebráni vrat a vrátek k oploceni plochy do 2 : I , 1 • 

7 410,2Zj 

40 K 9660738 1 0 2 1 kus , 1,000· 0,00, 141,00 141,00. 
, ___ , __ . _ _ _____ _ .• '.11 . .  - - - -·---··-··-„--.„„„ .. „·------------�------ __ i„ ___ _ _ : __ ______ ,J _ ______ J 

998 - Přesun hmot 
41 K 998225111 tPřesun hmot 

· ·- · · ·  ··-- ----· ---�---·�- · - · ·· 

; Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 
42 K 1998225194 I komunikace s krytem z kamene , živičným, 

• I I betonovým do 5000 m 
.. ·-· -- · '  ····-- ··-··-·- I ··� -- -- ··· -- ····-· ·--------

. - ·---� !�7,3!, 
2 502,45: 

„-.!--�� -- 0,00· ----�9.'..�1---L i .„,„: _:, ___ 
2
_
9

_.6 _
0
�-

1 244,92 

Strana 4 z 4 



Stavba: 

Objekt: 

ZMĚNOVÝ LIST 
Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově 

1.1 - 0.1.1, 0.1.2 - Arch ... 

Období: 29.9.-31.10.2016 

Objednatel: Město Tišnov - nám. Míru 1 1 1 ,  699 19 
RED BERRY. SE 

Zpracoval: RED BERRY, SE 

Zhotovitel: Datum: 10.11.2016 
Místo: Město Tišnov 

č. Kód položky Popis MJ Cena 
jednotková 

Dodatek 
množstvi Dodatek náklad Méně práce 

množství Méně práce náklad 

1 Zemní práce 0,00 46 800,00 

I 4 101 !oprava opěrné zdi 25x40 I m3 I 2 600,ool o.oool o,ool 18,oool 46 80o,ool 

3 Okolní práce 0,00 19 600,00 

I 10 1998225111 lošetřeníaná těrstávajicíchsloupků l-niiT ____ 3s0.0oru- o,ooo! o,ooj 56,ooo! 19 600,00! 

Celkem 0,00 66 400,00 
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Soupis výkonů s výkazem výměr 
Stavba: Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tíšnově 
Objekt: Úpravy rozpočtu 

Objednatel: Město Tišnov - nám. Miru 111, 699 19 
Zhotovitel: RED BERRY, SE 

Místo: Město Tišnov 

č. KCN 

1 001 

2R 

3R 

4 001 

SR 

6R 

7 R 

gR 

10 011 

11 533 

Kód položky 

1 

131203109 

132201201 

132201209 

131203102 

171201201 

171201211 

174101101 

2 

231611114 

274351215 

533901810 

Popis 

Hloubeni zapažených i nezapažených jam ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3 

Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 3 

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných 

Uložení sypaniny na skládky 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny nl skládce 
(skládkovné) 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním 

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 
505 

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných 
nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
pffpadných vzpěr zřízení 

materiáf spotlební, bednění zákfadových patek a pasů 

MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m3 

t 

m2 

m2 

Výkon celkem 
[MJ] 

1,250 

9,200 

9,200 

3,170 

12,370 

25,000 

8,500 

0,058 

10,000 

10,000 
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Období: 29.9.-31.10.2016 

Zpracoval: RED BERRY, SE 

Datum: 10.11.2016 

Cena jednotková Cena celkem 
Prostavěno 

množství [MJ) 

9 864,90 

125,00 156,25 0,000 

357,00 3 284,40 0,000 

22,90 210,68 0,000 

700,00 2 219,00 0,000 

15,60 192,97 0,000 

125,00 3 125,00 0,000 

79,60 676,60 0,000 

56 124,00 

40 500,00 2 349,00 0,000 

510,00 5 100,00 0,000 

150,00 1 500,00 0,000 

Prostavěno náklad 

0,00 

•. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



C. KCN Kód položky Popis MJ 
Výkon celkem 

Cena jednotková Cena celkem 
Prostavěno 

Prostavěno náklad 
[MJ] množství [MJ] 

Bedněni základových stěn pasů svislé nebo šikmé 
(odkloněné). půdorysně přímé nebo zalomené ve volných 
nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách. včetně 

12 011 274351216 případných vzpěr odstranění m2 10,000 180,00 1 800,00 0,000 0,00 

13 589 589329080 směs pro beton tflda C 20/25 XO, XC2 kamenivo do 8 mm m3 9,500 2 890,00 27 455,00 0,000 0,00 
14 592 592174170 obrubník betonový chodnfkový vibrolisovaný 100x10x25 cm kus 56,000 135,00 7 560,00 0,000 0,00 

Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

15 R 916231213 boční opěrou do lože z betonu prostého m 56,000 185,00 10 360,00 0,000 0,00 

3 4 404,51 0,00 

Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního 
bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky 

25 003 943311112 přes 10 do 25 m m2 69, 112 33,50 2 315,25 0,000 0,00 

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kglm2 šiřky tř. 

26 003 941111811 W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 69, 112 28,30 1 955,87 0,000 0,00 

Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovnfho 

27 003 943311119 bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2 rR2 69,112 1,93 133,39 0,000 0,00 

4 10 361,79 0,00 

Rozebráni oploceni z pletiva drátěného se čtvercovými oky, 

28 231 966071823 výšky přes 2,0 do 4,0 m m2 136,720 54,20 7 410,22 0,000 0,00 

29 231 966073810 Rozebráni vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 kus 1,000 141,00 141,00 0,000 0,00 

998 2 810,57 0,00 

30 R 998225111 Přesun hmot t 31,544 59,50 1 876,87 0,000 0,00 

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Připlatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

31 221 998225194 vzdálenost do 5000 m t 31,544 29,60 933,70 0,000 0,00 

Celkem 80 755,20 0,00 

Strana 2 z 2 

·i 




