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D O D A T E K Č .  1 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 03/2020

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 13.07.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :........................................................ .............
IČ :49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce IBR Consulting, s.r.o. ....................................... ......................................... 
................................................k zajišťováni investorsko-inženýrské činnosti, k prováděni technického dozoru 
investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalšim úkonům dle této smlouvy (dále jen 
zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
BAUTOPA s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Wintrova 490/22,460 01 Liberec ll-Nové město 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204 
Bc. Tomášem Pasecký, jednatelem 
..................................................... 
01983024 
CZ01983024
ČSOB Liberec, č.ú. 260516361/0300 
.................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn 
.................................... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ...............................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno timto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Čas plnění: Termín dokončení stavby nejpozději do 15.12.2020.
2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Žádné nové přílohy nebyly aktualizovány.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V Liberci dne

O b j e d n a t e l

.. . . . . .....

................................ 
......................... 

Severočeská vodárenská spólečnost a s.

Severočeská vodárenská společnost a.s 
415 50 Teplice, Přitkovská 1689 

IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9

Z h o t o v i t e l :

.............................. 
............

........................

BAUTOPA s.r.o.
Wintrova 490/22, 460 01 Liberec 

IČ: 019 83 024
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/10/2020
Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o., Wintrova 490/22, 

460 01 Liberec
Komu: Severočeská vodárenská společnost a s.

Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 
IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469_______

Datum: 8.10.2020

Název akce: JN008404 Jablonec nad Nisou, Anenské nám., Fugnerova -  rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace
Způsob odeslání/ 
předán í/datum:

postou E-mailem- Faxem: Osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

________ na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení realizace stavby.

Popis a zdůvodnění změny:
Z důvodu koordinací s ostatními správci sítí a komunikace se posunuje termín realizace. 
Nutná rekonstrukce dešťové kanalizace v části trasy pokládky vodovodu.
Nový termín dokončení: 15.12.2020 
Viz. Zápis z kontrolního dne stavby

Důvod
vícepráce/méněpr
áce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Celkem: 0,- Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 
Cena díla se nemění
Zůstává stejná: 5.295.181,09 Kč + DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

45 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 0,- Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,- Kč 
bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 
Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.______________________________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

Tomáš Pasecký Podpi. ...............................atum 8.10.2020



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

Jedná se pouze o termínový dodatek.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s termínovým dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

....... ....... ............... ........... . . . . . . . . . . . . . . .  Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil termínový dodatek.

......... .......... ......................................Datum S z .ff.& ž o

....... ......... .............. ........... ...... . ..  Datum Í4 .1 ť..4?.4-°

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzeni změny Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnuti návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadáni dodatečných stavebních prací / ménéprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnné pro více Změnových listu 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedeni změny, jdou tyto k jeho tíží do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


