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Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 2013H1180020 (dále jen smlouva)

pro akci „Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova, Etapa A ", 
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 

mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

D oručovacíadresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/^!^, 130 00 Praha 3

a

GEMA ART International s.r.o.
se sídlem: Haštalská 790/27,110 00 Praha 1 
IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I. Předmět dodatku č.3

Na základě odstavce 18. 1. a 2. 7. Smlouvy o dílo č. 2013H1180020, uzavřené dne 
16. 11. 2018, se smluvní strany dohodly na změně článku 3., smlouvy, ve kterých je stanoven 
rozsah a cena díla. Důvodem úpravy je změna technologických postupů a výměr rozsahu 
sjednaných položek díla na základě odůvodněného postupu při řešení nepředvídatelných 
nových skutečností vzniklých v průběhu realizace stavby. Změna rozsahu díla je definovaná 
odsouhlasenými změnovými listy ZL3 - 01 až ZL3 - 13, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

Změna ceny díla je způsobena zjištěním stavu stávajících konstrukcí při provádění stavby. Po 
rozkrytí celé plochy zahradních zdí, byl zjištěn větší rozsah poškození konstrukcí, než bylo 
stanoveno v projektu. Zemní páce a skladby byly upraveny rozsahově dle operativního 
průzkumu a požadavku archeologického průzkumu a následných zjištění. Bylo nutno změnit 
technologii pracovního postupu a povrchovou úpravu konstrukci stěn. Veškeré nálezy jsou 



zaznamenány v zápisech ve stavebním deníku. Nemění se celkový rozsah díla specifikovaný 
v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla.
Změna je zadána v souladu s § 222, odst. 4 ZZVZ a s § 222, odst. 6 ZZVZ
Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3. ke smlouvě Idále 
jen dodatek).

II. Smluvní cena
odst. 3.2., čl. 3 smlouvy se mění takto:

Změny jsou obsaženy v přiložených změnových listech ZL3 - 01 až ZL3 -13, které jsou
k tomuto dodatku přiloženy a tvoří jeho nedílnou součást:

Schválená změna závazku ze smlouvy ZL3 - 01 až ZL3 -13.

Cena díla celkem dle smlouvy:
celkem bez DPH 37 389 316,14 Kč
DPH 21% 7 851 756,39 Kč
Celkem včetně DPH 45 241 072,53 Kč

Schválené změny dle ZL3-01
Méněpráce bez DPH - 72 617,77 Kč
Vícepráce bez DPH + 0,00 Kč
celkem ZL3-01 bez DPH - 72 617,77 Kč

Schválené změny dle ZL3-02
Méněpráce bez DPH - 11 548,20 Kč
Vícepráce bez DPH + 0,00 Kč
celkem ZL3-02 bez DPH - 11 548,20 Kč

Schválené změny dle ZL3-03
Méněpráce bez DPH - 23 375,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 0 00 Kč
celkem ZL3-03 bez DPH - 23 375,00 Kč

Schválené změny dle ZL3-04
Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 10 018,06 Kč
celkem ZL3-04 bez DPH 10 018,06 Kč

Schválené změny dle ZL3-05
Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 8 500,00 Kč
celkem ZL3-05 bez DPH 8 500,00 Kč

Schválené změny dle ZL3-06
Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 38 480,00 Kč
celkem ZL3-06 bez DPH 38 480,00 Kč



Schválené změny dle ZL3-07
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH +

- 0,00 Kč
3 900,00 Kč

celkem ZL3-07 bez DPH 3 900,00 Kč

Schválené změny dle ZL3-08
Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 112 100,00 Kč
celkem ZL3-08 bez DPH 112 100,00 Kč

Schválené změny dle ZL3-09
Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 32 500,00 Kč
celkem ZL3-09 bez DPH 32 500,00 Kč

Schválené změny dle ZL3-10
Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 12 500,00 Kč
celkem ZL3-10 bez DPH 12 500,00 Kč

Schválené změny dle ZL3-11
Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH + 114 855,00 Kč
celkem ZL3-11 bez DPH 114 855,00 Kč

Schválené změny dle ZL3-12
Méněpráce bez DPH
Vícepráce bez DPH_______
celkem ZL3-12 bez DPH

Schválené změny dle ZL3-13
Méněpráce bez DPH
Vícepráce bez DPH_______
celkem ZL3-13 bez DPH

- 0,00 Kč 
+ 34 581,33 Kč

34 581,33 Kč

- 0,00 Kč 
+ 22 000,00 Kč

22 000,00 Kč

Celková cena díla dle Dodatku č.3 se stanovuje:

Celkem bez DPH dle SoD
Celkem méněpráce bez DPH
Celkem vícepráce bez DPH

37.389.316,14 Kč 
- 107 540,97 Kč
+ 389 434,39 Kč

Celkem 
DPH 21%

37.671.209,56 Kč
7.910.954,00 Kč

Celková cena s DPH 45.582.163,56 Kč



III. Závěrečná usSanovení

1. Dodatek č. 3 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran 
obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí jsou změnové listy ZL3 - 01 až ZL3 - 
13 včetně svých příloh.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté 
omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 3 není v hrubém nepoměru. 
Dodatek č. 3 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2013H1180020 jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčená, 
zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

http://www.npu.cz


reg.Č. stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H118002(087338/2018/542

3_01objednatel: Národní památkový ústav, iC: 75032333
zhotovíel: GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

názevZL: Palácové zahrady - stavební část - MPZ - Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm II
150 mm ručně (stavební část položka 56465111.1)

Odpočet za vrstvu kamene.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodněni příčin evert, nepředvldatelnosti změny:

Při odstraněni původních zemních vrstvách zeminy a provedených sondách do stávajícího podloží bylo zjištěno, že spodní podloží je stabilní a není potřeba hlubších 
výkopů uváděných v projektové dokumentaci. Rozhodnutím na staveništi nedošlo k odstraněni spodních vrstev podloži, která mělo být vyplněno požadovanou frakcí 
kamene 63 -125. V návaznosti na změnu nových zjištění byto rozhodnuto o vyjmutí původně plánované podkladní vrstvy kamene jako neopodstatněné. Zjištěné změny 
nebylo možno předvídat vzhledem k původním upraveným terénům a stávající vegetaci, která znemožňovala provést širší průzkum podloží.

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

méněpráceANO rozpočrttvliv na cenu díla:

cena: bezDPH
21%DPH

celkem

-72 617,77 Kč
-15 249,73 Kč
-87 867,50 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VlCEPRACl cena: bezDPH
21%DPH

celkem
vliv na termín dokončeni:

práce nemají vliv na temín dokončeni akce SMVS 

jiné vlivy (na změnu PD apod.j: 

příloth:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků



„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 
zhotovitel:

134V131000038

NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

číslo ZL:

3_02

ZL. Palácové zahrady - stavební část- MPZ - Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně
n ' '_____  ďenitostí 1 a 2 (stavenu' část potožto 783827127)
předmět změny:

Změna povrchové úpravy stěny.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Pň rekonstrukci stěny Op4/L bylo po postaveni lešení a provedení základních bouracích prací zjištěno větší poškozeni než se předpokládalo v projektové dokumenatci. 
Rozsah většího poškození byl evidentní po vyjmutí několika cihel a zjištění stavu cihelné předstěny a její soudružnosti ke spodnímu opukovému zdivu. Dále bylo 
rozhodnuto o přezdění pozdějších oprav zdivá (z cca 9O.let), které nerespektovalo původní linie zdivá a byly vbrány nevhodné typy cihel pro opravu. Po konzultaci se 
zástupci památkové péče byla dohodnuta změna povrchové úpravy a finální podoba cihlené stěny bude neomítnuta a bude opatřena hydrofobízačním nátěrem. Tím 
došlo ke změně technologie opravy zdivá OP4/L a bude proveden odpočet vápenného nátěru z rozpočtu dle SOD. Změna potvrzena na KD č.16.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: ANO

vliv na cenu díla: NE

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

rozpočet 

cena:

rozpočet

cena:

cena:

bez DPH
21KDPH

celkem

bez DPH

21KDPH

celkem

vliv na termín dokončeni:

ménépráce
ANO

kč

. Kč

____________ -'3 9/ Kč

více práce
NE

V. 00 Kč

Kč
Mg Kč

bez DPH -11548,20 Kč
21%DPH -2 425,12 Kč

celkem-13 973,32 Kč

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS 

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

Datum

Datum

Datum IR>7 toto

Datum

1v.



Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o, IČ: 07687672

číslo ZL:

3 03

7| Palácové zahrady - stavební část - MPZ/LZ - Pokládka trubek pr.40 mm pro optický kabel - výkop
v '_____  (slaboproud poradové asto 69)

předmět změny:

Změna trasy pro uložení chráničky.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event nepředvídaelnosti změny:

Změna trasy pro vedení chrániček pro optické kabely byl ovlivněna pokládkou typu plastové chráničky. U chrániček o průměru 40 mm je při pokládání nutno dodržet 
poloměr ohybu cca minimálně do 120° ohybu trubky na 1m délky. Při větším zaoblení není následně zaručena protažtenost optických kabelů. Tím je značně omezen 
rozsah uloženi a vzhledem k následnému zakrytí trubek lze provést případnou opravu jen velmi obtížně a za větších finančních ztrát. Po prostudování stávající trasy bylo 
jako vhodnější vedení prostupů zvolena přímější trasa, která je vedena ve stěně OH4/L. Odpočet je vyjmut z rozpočtu uložení do země..

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

méněpráce
ANO

vliv na cenu díla: NE

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

rozpočet:

cena: 

cena:

bez DPH
21%DPH

celkem

. ■ 75 KČ
Kč

____________ -28,283,75 Kč

vícepráce
NE

bez DPH

21KDPH

celkem

0.00 Kč

t Kč
Kč

bez DPH
21%DPH

23375,00 Kč
-4 908,7 5 Kč

celkem-28 283,75 Kč
vliv na termín dokončení: 

práce nemají vliv natemín dokončení akce SMVS 

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přnohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků



reg.č.stavby:

smlouva:

134V131000038

NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

číslo ZL:

3 04objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333
zhotovitel:GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL:
Palácové zahrady - nové položky - MPZ/LZ - Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr

(stavební část položka 783826675)
předmět změny:

Hydrofobizační transparentní nátěr OP4/L

zdůvodnění nezbytností změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění přičiň event, nepředvídatelnosti změny:

Při rekonstrukci stěny OP4/L bylo po postavení lešení a provedení základních bouracích prací zjištěno větší poškození než se předpokládalo v projektové dokumentaci. 
Rozsah většího poškození byl evidentní po vyjmutí několika cihel a zjištění stavu cihelné předstěny a její soudružnosti ke spodnímu opukovému zdivu. Dále bylo 
rozhodnuto o přezdění pozdějších oprav zdivá, které nerespektovalo původní linie zdivá a byly vbrány nevhodné typy cihel pro opravu. Po konzultaci se zástupci 
památkové péče byla dohodnuta změna povrchové úpravy a finální podoba cihlené stěny nebude omítnuta, ale opatřena hydrofobizačním nátěrem.

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: NE rozpočet:

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

m kč 

n kč

ménépráce
NE

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

v příloze ZL

bez DPH
21%DPH

celkem

vícepráce
ANO

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena:

vliv na termín dokončení:

bez DPH 1(0018,06 Kč
21%DPH 2 103,79 Kč

celkem 12 121,86 Kč

práce nemají vliv na temin dokončeni akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přííohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

Datum

Datum

Datum

Datum ^0'1/°



Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMAART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Palácové zahrady - Pomocné práce - archeolog (nové položky)
předmět změny:

Archeologické práce na kopaných sondách.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.J:

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvidatelnosti změny:

Pňp zahájení kopaných sond a zemních pracích na zahradách došlo k nepředvídatelným rozsáhlejším odkopům při zemních prací. Prvotní ohledání ukázalo větší rozsah 
historických zásahů a na výzvu zástupce archeologického ústavu budou provedeny výkopy nad rámec předpokládaných prací. Tímto dochází k navýšení ceny za 
provedené práce a bude je nutno zohlednit v celkovém rozpočtu prací. Zemní práce na odkopu budou prováděny s pomocí pracovníků zhotovitele pod dohledem 
archeologa.

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: NE rozpočet:

cena:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL

bezDPH
21%DPH

celkem

méněpráce
NE

cena: bezDPH
21%DPH

celkem

8 500,00 Kč
1 785,00 Kč

10 285,00 Kč

vícepráce
ANO

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bezDPH
21%DPH

celkem
vliv na termín dokončeni:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přiíohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

podpis zhotoviteli

Datum

Datum

Datum (C Ý • W

DatumlIQ



134V131000038

NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

názevZL- Palácové zahrady - MPZ/LZ - Oprava a plentování zdivá po uložení kabelové chráničky (nové
_____ ______  položky)
předmět změny:

Drážka ve stěně OH4/L pro chráničky optických kabelů

zdůvodněni nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event nepředvídatelnosti změny:

Změna trasy pro vedeni chrániček pro optické kabely byl ovlivněna pokládkou typu plastové chráničky. U chrániček o průměru 40 mm je při pokládání nutno dodržet 
poloměr ohybu cca minimálně do 120° ohybu trubky. Při větším zaoblení není následně zaručena protažitenost optických kabelů. Tím je značně omezen rozsah uložení 
a vzhledem k následnému zakrytí trubek lze provést případnou opravu jen velmi obtížně. Po vyhodnoceni stávajícího vedeni byla zvolena jako trasa vhodnější - trasa 
nová, přímější, která je vedena v provedené drážce ve stěně OH4/L.

zdůvodněni nemožnosti odděleni práci a samostatného zadáni:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: NE rozpočet:

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

v příloze ZL

■Bl KČ
^^■KČ 

jummmmKč

méněpráce
NE

bez DPH

21KDPH

celkem

vícepráce
ANO

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ 

vtiv na termín dokončeni:

cena: bez DPH 38480,00 Kč
21KDPH 8 080,80 Kč

ckm 46 560,80 Kč

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS 

jiné vhvy (na změnu PD aped .j: 

přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

jí' ‘VUU0

frJ MÍ



ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 134V131000038 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

3_07objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o, IČ: 07687672

název ZL: Palácové ^á^řtr^c^y - MPZ - Proveden niky do zdivá p^i^o uložení rozvaděče elektro na 7.terase MPZ 
(nové položky)

předmět změny:

Nika ve zdivu OH1/P

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technická důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin even nepředvidatelnosti změny:

Rozvaděč elektro pro rozvod optických kabelů ve stěně OH1/P je nově uložen do nově vytvořené a zednicky upravené niky ve zdivu. Zjištěný stav byl osouhlasen zásupci 
památkové péče a projektantem. Původní osazení na stěně OH4/L bylo přeloženo z hlediska lepšího uložení do silnější stěny OH1/P a zapuštěno do zdivá, kde bude 
částečně zakryto treláží.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technlcko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu dila: NE

vliv na cenu díla: ANO

rozpočet: 

cena:

rozpočet:

cena:

bezDPH 
21%DPH 

celkem

0.00 Kt
0.00 Kč

méněpráce
NE

v příloze ZL

bezDPH
21%DPH

celkem

vícepráce
ANO

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bezDPH
21%DPH

3 900,00 Kč
819,00 Kč

vliv na termín dokončení: 
celkem 4 719,00 Kč

práce nemají vliv na temín dokončeni akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.j 

přiíohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

Datum

Datum

Datum

Datum

frAteZo



předmět změny:

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel:
zhotovitel:

134V131000038

NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

číslo ZL:

3_08

název ZL:

Palácové zahrady - LZ/MPZ - Čištění kamenných prvků nad rámec rest.záměru Herkulova 
schodiště, tmelení a retuše, výměna kamenné části poškozeného parapetu za nový profilovaný 

kus (nové položky)

Restaurátorské navýšení prací na Herkulovo schodišti.

zdůvodněni nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodněni příčin evert. nepředvídatelnosti změny:

Po základním očištění vykazovaly kamenné části větší rozsah restaurátorských zásahů než bylo předpokládáno. Jednalo se o odtranění cementových plomb a jejich 
doplnění umělým kamenem. Restaurátorské navýšení prací na Herkulovo schodišti vychází především z výměny části poškozeného kamenného zábradlí o rozměrech cca 

0,8x0,25x0,4m. V uvedené části byla trhlina přes celou její délku a kamenivo byli silně degradováno. Ostatní kamenné části schodiště byly zaneseny tvrdou krustou, kterou 
bylo nutno odtranit ručně opatrným sekáním pomocí dlát.

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: NE rozpočet:

cena: bez DPH
21KDPH

celkem

ménépráce
NE

vliv na cenu díla: ANO

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ 

vliv na termín dokončeni:

rozpočet: 

cena:

cena:

v příloze ZL

bez DPH
21%DPH

celkem

bez DPH 111: 500,00 Kč
21KDPH 23 54K0 Kč

celkem 435 041,00 Kč

vícepráce
ANO

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS 

jiné vlivy (na změnu PD apod.j: 

přlíohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků



smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

3 09

názevZL:

předmět změny:

Palácové zahrady - VPZ/LZ- Pokládka trubek/chrániček pr.40 mm pro optický kabel - do zdivá 
(nové polnžky)

Osazení chrániček pro optický kabel do stěny 

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodněni příčin event, nepředvldatelnostl změny:

Změna trasy pro vedení chrániček pro optické kabely byl ovlivněna pokládkou typu plastové chráničky. U chrániček o průměru 40 mm je při pokládání nutno dodržet 
poloměr ohybu cca minimálně do 120° ohybu trubky. Při větším zaoblení není následně zaručena protažitenost optických kabelů. Tím je značně omezen rozsah uložení a 
vzhledem k následnému zakrytí trubek lze provést případnou nefunkčnost jen ztěžka a za větších finanční ch ztrát Po prostudování stávající trasy byla jako vhodnější 
zvolena nová přímější trasa, která je vedena v provedené drážce ve stěně OH4/L. Změna osazení oproti uložení v zemi dle projektové dokumentace je složitější v osazení 
a ukotvení chráničky ve zdivu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by byio z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: NE rozpočet:

cena:

vliv na cenu dila: ANO rozpočet: v příloze ZL

bez DPH
21KDPH

celkem

méněpráce
NE

cena: bez DPH

21KDPH

celkem

32 500,00 Kč
6 825,00 Kč

39 325,00 Kč

vícepráce 
ANO

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH
21KDPH

celkem
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS 

iné vlivy (na změnu PD apod.):

pNlohy : 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

Datum

Datum

Datum

Datum



předmět změny:

„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 
zhotovitel:

134V131000038

NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o, IČ: 07687672

číslo ZL:

3_10

názevZL: Palácové zahrady - LZ - Ruční čištění cihel od barevného nátěru OP4/L (nové položky)

Ruční čištění cihel od barevného nátěru OP4/L

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event nepředvfdatelnostl změny:

Stěna OP4/L je v současné době kompletně nabarvena červenou barvou přes celou její část. Jedná se o standardní nepůvodní hlinkovou barvu. Barvu je nutno odstranit. 
Odtranění barvy bude prováděno mechanicky (ručně) za pomoci ručního nářadí. Po konzultaci se zástupci památkové péče byla dohodnuta změna povrvhové úpravy a 
finální podoba cihlené stěny bude neomítnuta a opatřena hydrofobizačním nátěrem. Na 16. kontrolním dnu stavby bylo odsouhlaseno odstamění stávajícího nátěru.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: NE rozpočet:

cena:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

méněpráce
NE

v pfíloze ZL

bezDPH 
21%DPH

celkem

vícepráce
ANO

21%DPH

celkem

bezDPH

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bezDPH 12 400,00 Kč
21KDPH 2 624,00 Kč

celkem 14 124,00 Kč
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přííohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

blum
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číslo ZL

3 11
smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

objednatel: 
zhotovitel:

7L Palácové zahrady - nové položky - LZ - Přezdívání zdivá OP4/L navýšení výměry o 6,5m3

předmět změny:
^Jstaveb^ část potoka 98522311il1^

Přezdívání zdivá OP4/L

zdůvodnění nezbytností zrniny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin evert- nepředvídatelnosti změny:
Pň rekonstrukci stěny OP4/L bylo po postaveni lešení a provedení základních bouracích prací zjištěno větší poškození než se předpokládalo v projektové dokumentaci. 
Rozsah většího poškození byl evidentní po vyjmutí několika cihel a zjištění stavu cihelné předstěny a její soudružnosti ke spodnímu opukovému zdivu. Dále bylo 
rozhodnuto o přezdění pozdějších oprav zdivá, které nerespektovaly původní linie zdivá a byly vbrány nevhodné typy cihel pro opravu. Po konzultaci se zástupci 
památkové péče byla dohodnuta změna povrchové úpravy a finální podoba cihlené stěny nebude omítána, ale opatřena hydrofobizačním nátěrem. Tím došlo ke změně 
technologie opravy zdivá OP4/L a bude provedeno navýšení přezdívání dle skutečné výměry zdivá. Zápisem z kontrolního dne stavby č.15 je požadavek na kompletní 
přezdění novodobých cihel z původních oprav.
zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat

vliv na cenu díla: NE rozpočet:

cena: bez DPH
21KDPH

celkem

■ Kč
^■Kč

ménépráce
NE

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

v příloze ZL vícepráce
ANO

bez DPH
21%DPH

celkem

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ 

vliv na termín dokončení:

cena: bez DPH 114 855,00 Kč
21%DPH 24 119,55 Kč

celkem 138 974,55 Kč

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD spod.): 

přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků



reg.č.stavby:

smlouva:

134V131000038

NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333
zhotovitel: GEMAART International, s.r.o. IČ:07687672

číslo ZL:

3 12

název ZL- 

předmět změny:

Palácové zahrady - LZ - Kompletní přespárování stěny OP4/L nad rámec předpokládaného 
rozpočtu (stavební část položka 985232111)

Spárováni stěny OP4/L

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodněn! příčin eveirt. nepředvfdatelnosti změny:

Při rekonstrukci stěny OP4/L bylo po postavení lešení a provedení základních bouracích prací zjištěno větší poškození než se předpokládalo v projektové dokumentaci. 
Rozsah většího poškození byl evidentní po vyjmutí několika cihel a zjištění stavu cihelné předstěny a její soudružnosti ke spodnímu opukovému zdivu. Rozsah opravy se 
týká kompletního odstranění původního spárování živa a nahrazení novým. Po konzultaci se zástupci památkové péče byla dohodnuta změna povrchové úpravy a finální
podoba cihlené stěny nebude omítána, ale kompletně přespárována s následnou hydrofobizací povrchu zdivá. Z KD stavby č.16. bylo rozhodnuto o finální podobě režného
zdivá.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vtiv na cenu díla: NE rozpočet:

cena: bez DPH
21KDPH

celkem

vliv na cenu díla:ANO rozpočet:

cena:

vpfítoze ZL

■ kč
H Kč

[_____ _____ , QQO Kč

méněpráce
NE

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena:

bez DPH
21%DPH

celkem

34 581,33 Kč
7 262,08 Kč

vícepráce
ANO

bez DPH
21%DPH

vliv na termín dokončení: 
celkem 41 843,41 Kč

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

Iné vlivy (na změnu PD apod.): 

přilohy: 
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

Datum

Datum

Datum hl ^7, i/O

Datum I l/t>Z-o

(G



reg.í. stavby: 

smlouva:

134V131000038

NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542 

objednatel: 
zhotovitel:

n- 2L Palácové zahrady - MPZ/L2 - Navýšení rozsahu geodetických prací pro archeologa - zaměření
_____ '_____  sond (nové položky)
předmět změny:

Archeologické a geodetické práce na kopaných sondách.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Při provádění zemních prací a prováděných kopaných sond podél stěn byl na základě zaávazného stanoviska povoláni zástupci archeologického ústavu NPÚ. Po 
prozkoumání a zhodnocení situace na místě byly provedeny rozsáhlejší výkopové práce a současně bylo zástupcem archeologů vznesen požadavek na rozsáhlejší 
geodetické zaměření jednotlivých sond pro účely vyhotovení kompletních podkladů pro předání. Práce budou provedeny.

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla: NE rozpočet: ménépráce
NE

cena:

vfiv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bezDPH 22 000,00 Kč
21%DPH 4 620,00 Kč

______  celkem______________ 26 620,00 Kč 
vliv na termín dokončeni:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

přfíl^l^jr:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

Datum

Datum

Datum

Datum Wh


