
DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO KUJIP01EQIUN

uzavřené dne 15. 5. 2020 na akci ^ >' 1

„Nemocnice Havlíčkův Brod - Oprava garáží a dvora“

I. Smluvní strany
Obiednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr, Jiřím Běhounkem, hejtmanem krajelng. Martin 

Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a 
majetku,

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla pověřen, 
k podpisu smlouvy

zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola
Tel./fax: +420 564 602 326/+420465602433
IČ: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: PKbau s.r.o.
Se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Ondřejem Práškem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Prášek, jednatel
zástupce pro věci technické: : Ing. Radek Klofáč, jednatel
Tel./fax: . 777 728 275
IČ: 087 57 127
DIČ: CZ08757127
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
číslo účtu: 123-1004810267/0100
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen Zhotovitel)

Krajského soudu v Hradci Králové, C 45022

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2020, ve znění dodatku číslo 
1 ze dne 29.6.2020 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení 
dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů blíže popsané ve změnovém 
listu , jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení 
akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako 
nepodstatné změny původního závazku.
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č.2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve 
Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Cl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:



4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: 
Cena díla bez DPH celkem: 10 234 929,03 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 8 912 854,62 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena více-méněprací bez DPH

Cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena díla bez DPH 10 234 929,03 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

1 494 493,67 Kč 
-172 419,26 Kč 

1 322 074,41 Kč

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, 
z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - změnové listy

V Ledči nad Sázavou , dne V Jihlavě, dne l í 10. 2021

za zhotovitele: za objednatele:

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku
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Rekapitulace změnových listů

Číslo Název Celkem

ZL 2 Stavební část

Změna podle §222 čl. 6 - po provedení bouracích prací byly úpravy povrchů posouzeny 
podle skutečného stavu stávajích konstrukcí a vyhodnoceny skutečné výměry. Nazákladě 
těchto hodnot byl zpracován a oceněn soupis prací. Úpravám venkovních povrchů byly i 

přizpůsobeny práce na klempířských pracích

455 186,70

ZL 3 Komunikace

Změna podle §222 čl. 4 - Po provedení první části bouracích prací na komunikaci byla 
zjištěna nedostatečná mechanická únosnost pláně. Postupně byly odebrány potřebné části 
neúnosné zeminy a nahrazovány zhutněným kamenivem. Teprve po zpevnění úrovně pláně 

bylo možné provést jednotlivé vrstvy podle původní dokumentace.

859 675,09

ZL4 Venkovn íkanalizace Změna podle §222 čl. 4 - Pro dodržení spádů podle ČSN bylo třeba doplnit jednu šachtu 7 212,62

Cena celkem i!!!!lt!l!lll

cena prací podle SOD 8 673 813,29
cena prací po D1 8 912 854,62
cena prací po D 2 10 234 929,03

cena prací po D2 vč DPH 12 384 264,13

účastník Jméno podpis

objednatel Oldřich Homola

TDI Stanislav Munduch

projektant Petrsalivar

uživatel Josef Tvrdý

zhotovitel Radek Klofáč
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Položkový rozpočet
S'. 01 Změnový list číslo 4

í0: 09
|r: 1

P.č. Číslo polo; Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
7 212,62

8 Trubní vedení 7 212,62
43 2 Výšková úprava stávající revizní šachty ks 2,00 747,91 1 495,82

40 899 10-3111.
Osazení poklopu s rámem do lb(J kg vcetne aoaavKy poKiopu lit.
kruhového D 600 kus 2,00 467,44 934,88

39 894 41-1221.
Zhzeni sachet z cnlcu, ano Kamen., potrubí uN 300 vcetne dílců
TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS kus 1,00 4 781,92 4 781,92
pouze kónus tzn. TBR-Q 100-63/58 KPS



»—»...... him*......

Položkový rozpočet
01 Změnový list číslo 3
09

P.č. Číslo p Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
859 675,09

1 Zemní práce 403 315,77

1
11215
1113

Směrové kácení stromů s rozřezáním a
odvětvením D kmene do 400 mm kus -3,000 1 177,95 -3 533,85

odečet

2
11220
1113

Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním iámv kus -3,000 2 430,69 -7 292,07

odečet

18
16220
1402

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1
km D kmene do 500 mm kus -3,000 135,56 -406,68

odečet

19
16220
1412

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do
1 km D kmene do 500 mm kus -3,000 809,61 -2 428,83

odečet

20
16220
1422

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 
mm kus -3,000 303,84 -911,52

odečet

22
16230
1932

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus -4,000 5,13 -20,52

odečet

23
16230
1952

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů 
stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus -4,000 11,31 -45,24

odečet

24
16230
1972

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 
mm ZKD 1 km kus -4,000 6,45 -25,80

odečet

5
11310
7224

Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 400 
mm strojně pl přes 200 m2 m2 -180,571 93,49 -16 881,58

odečet

6
11310
7231

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm
strojně pl přes 200 m2 m2 -337,067 111,25 -37 498,70

odečet

7
1E+08

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 
m3 strojně

m3 306,492 445,00 136 388,94

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice 
strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3

85 958,75
27

16275
1137

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

m3 306,492 280,46

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na 
vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

146 858,71
28

16275
1139

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 6 742,824 21,78

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na 
vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

103 154,1731
17120
1221

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 551,686 186,98

5 Komunikace pozemní 430 621,26
463215 Rovnanina z lomového kamene netříděného m3 306,49200 1 405,00 430 621,26
997 Přesun sutě -79 880,00

95 99701
3501

Odvoz suti a vybouraných hmot na středisko
Recyklace stavebních odpadů Havl. Brod do 1 km 
se složením

t -160,000 299,18
-47 868,80



96 99701
3509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
středisko Recyklace stavebních odpadů Havl. Brod 
ZKD 1 km ořeš 1 km

t -1 120,000 1,87
-2 094a

97 99722
1615

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 
01

t -95,000 186,98
-17 763,10

99 99722
1655

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t -65,000 186,98 -12 153,70

998 Přesun hmot 105 618,06

100
99822
3011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným t 582,335 181,37 105 618,06

méněpráce vícepráce
- 148 924,80 1 008 599,89



Položkový rozpočetv

i__________________________
Změnový list číslo 2

09

1

|p.č.
Číslo položk Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

455186,70
Díl: 003 Svislé konstrukce 36 003,29

44 319202113 Dodatečná izolace zdivá injektáží nízkotlakou metodou 
silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdivá přes 300 do 450 
mm

m 8,00000 850,00 6 800,00

8
1 Dodatečná štěrková asfaltová izolace pro napojení v 

místech podřezání řetězovou pilou a injektáží silikonovou 
mikroemulzí

m2 15,96800 380,00 6 067,84

15,968
2 711404111R0C Štěrková izolace BASF,PCI Seccoral 1K m2 15,96800 684,00 10 922,11

3 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 
200 mm

m2 1,362 794,65 1 082,31

1,362
4

611481211 RTE
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-včetně výztužné
sítě a štěrkového tmelu

m2 3,06450 355,00 1 087,90

3,0645
5 339921113 Osazování palisád betonových jednotlivých se 

zabetonováním výšky palisády do 1,0m
m 3,70000 422,42 1 562,95

3,7
6 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní

110x110x600mm
ks 33,63636 200,00 6 727,27

7 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 1,500 635,72 953,58

1,5
8 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,500 532,88 799,32

Díl: 006 Úpravy povrchu - vnitřní 255 534,80
9 601016201R0C Postřik stropů cementový-strojně m2 96,60000 100,50 9 708,30

10 601016191R0C Penetrační nátěr stropů m2 96,60000 63,20 6 105,12
11 602016201R0C Postřik stěn pískovou penetrací m2 369,47000 65,40 24 163,34
12 Postřik stěn cementový-strojně m2 431,57000 66,90 28 872,03
13 602016191R0C Penetrační nátěr stěn m2 62,10000 54,30 3 372,03

ii 612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každvch dalších 5 mm tloušťkv stroině

m2 2 157,85000 52,10 112 423,99

15 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

431,57*5 2 157,85000
62 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená strojně
m2 - 32,037 280,46 -8 985,05

výměra z rozpočtu SOD m2 - 407,420

skutečná výměra bez vrat m2 431,57000

skutečná výměra po odečtení ostění m2 375,38316

16 610991002R0C Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omftku tl. 9 mm m 4,00000 43,60 174,40
17 612425931 RTí Omítka vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi
m2 56,18684 747,00 41 971,57

56,18684
18 vyrovnání průvlaků (č.m. 117,118) m2 2,13980 1 460,62 3 125,43

2,1398
713111125R0C Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením m2 208,50
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Položkový rozpočet
S: 01 Změnový list číslo 2

0: 09

R: 1

P.č. Číslo položk Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

713111127RTÍ
izolace tepelná stropu spodem na tmel a hmoždinky
betonový strop

m2 427,50

713132111R0C Přebroušení izolantu m2 33,10

28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 70F 1000 x 500 mm m3 0,171184 2 550,00

611481211RTE
Montáž výztužné site (perimky) do sterky-stropy vcetne
výztužné sítě a štěrkového tmelu Stomix

m2 355,00

19 Bandáže, perlinka a lepidlo do šíře 30cm - přechody 
různvch druhů materiálů

m2 20,06700 355,90 7 141,85

20,067
612481211RU; Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2 285

včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu Stomix
602021104R0C Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně m2 70,9

20 Bandáže, perlinka a lepidlo do šíře 60cm - přechody 
různvch druhů materiálů

m2 10,34100 355,90 3 680,36

10,341
612481211RU: Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2 285

včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu Stomix
602021104ROO Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně m2 70,9

21 Bandáže, perlinka a lepidlo do šíře 90cm - přechody 
různvch druhů materiálů

m2 8,49150 355,90 3 022,12

8,4915
612481211RU; Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2 285

včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu Stomix
602021104R0C Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně m2 70,9

22 613473115R0C Příplatek za zabudované rohovníky,sloupy a pilíře m 177,43000 117,00 20 759,31

177,43
Díl: 006 Úpravy povrchu - vnější 62 110,10

23 602011102R0C Postřik cementový-strojně m2 110,00000 66,90 7 359,00
24 622323041R0C Penetrace podkladu m2 110,00000 56,30 6 193,00
25 622311391 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťkv stroině
m2 330,00000 62,20 20 526,00

Omítka vápenná vnějších ploch nanášená strojně
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťkv omítkv ořeš 15 mm stěn

110*3 330,00000
66 622311341 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 

nanášená stroině
m2 - 232,424 299,16 -69 531,81

výměra z rozpočtu SOD m2 - 330,980
skutečná výměra bez vrat m2 110,00000
skutečná výměra po odečtení ostění m2 98,55650

26 612425931 RTS Omítka vnějšího ostění - štuková s použitím suché 
maltové směsi

m2 11,44350 747,00 8 548,29

11,4435
27 vyrovnání průvlaků (č.m. 117,118) m2 2,74800 1 584,69 4 354,73

2,74800

713111125R0C Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením m2 208,50

713111127RTS
Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky
betonový strop

m2 427,50

713132111R0C Přebroušení izolantu m2 33,10

28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 70F 1000 x 500 mm m3 0,21984 2 550,00

611481211RTÍ
iviontaz výztuzne site (perimky) do sterky-stropy vcetne
výztužné sítě a štěrkového tmelu Stomix

m2 355,00

28 vyrovnání římsy (č.m. 117,118) m2 9,9 333,50 3 301,65
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Položkový rozpočet
—----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Změnový list číslo 2

09

1

P.č. Číslo položk Název položky MJ Množství Cena i MJ Celkem
455 186,70

Díl: 003 Svislé konstrukce 36 003,29
44 319202113 Dodatečná izolace zdivá injektáží nízkotlakou metodou

silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdivá přes 300 do 450 
mm

m 8,00000 850,00 6 800,00

8
1 Dodatečná štěrková asfaltová izolace pro napojení v

místech podřezání řetězovou pilou a injektáží silikonovou 
mikroemulzí

m2 15,96800 380,00 6 067,84

15,968
2 711404111R0C Štěrková izolace BASF,PCI Seccoral 1K m2 15,96800 684,00 10 922,11

3 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky
200 mm

m2 1,362 794,65 1 082,31

1,362
4

611481211RT?
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-včetně výztužné
sítě a štěrkového tmelu

m2 3,06450 355,00 1 087,90

3,0645
5 339921113 Osazování palisád betonových jednotlivých se 

zabetonováním výšky palisády do 1,0m
m 3,70000 422,42 1 562,95

3,7
6 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní

110x110x600mm
ks 33,63636 200,00 6 727,27

7 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z
kameniva těženého tl 50 mm m2 1,500 635,72 953,58

1,5
8 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,500 532,88 799,32

Díl. 006 Úpravy povrchu - vnitřní 255 534,80
9 601016201ROC Postřik stropů cementový-strojně m2 96,60000 100,50 9 708,30

10 601016191R0C Penetrační nátěr stropů m2 96,60000 63,20 6 105,12

11 602016201R0C Postřik stěn pískovou penetraci m2 369,47000 65,40 24 163,34

12 Postřik stěn cementový-strojně m2 431,57000 66,90 28 872,03

13 602016191R0C Penetrační nátěr stěn m2 62,10000 54,30 3 372,03
612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za

každvch dalších 5 mm tloušťkv stroině
m2 2 157,85000 52,10 112 423,99

15 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

431,57*5 2 157,85000
62 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních

stěn nanášená strojně
m2 - 32,037 280,46 -8 985,05

výměra z rozpočtu SOD m2 - 407,420

skutečná výměra bez vrat m2 431,57000

skutečná výměra po odečtení ostění m2 375,38316

16 610991002R0C Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm m 4,00000 43,60 174,40

17 612425931RT1 Omítka vnitřního ostění - štuková s použitím suché
maltové směsi

m2 56,18684 747,00 41 971,57

56,18684
18 vyrovnání průvlaků (č.m. 117,118) m2 2,13980 1 460,62 3 125,43

2,1398

713111125R0C Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením m2 208,50
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713111127RT2
Izolace tepelná stropu spodem na tmel a nmoždinKy
betonový strop

m2 427,50

713132111R0C Přebroušení izolantu m2 33,10

28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 70F 1000 x 500 mm m3 0,171184 2 550,00

611481211 RTE
i\/lontaz vyztuzne site (perimky) do sterky-stropy vcetne
výztužné sítě a štěrkového tmelu Stomix

m2 355,00

19 Bandáže, perlinka a lepidlo do šíře 30cm - přechody 
různvch druhů materiálů

m2 20,06700 355,90 7 141,85

20,067
612481211RU: Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2 285

včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu Stomix
602021104R0C Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně m2 70,9

20 Bandáže, perlinka a lepidlo do šíře 60cm - přechody 
různvch druhů materiálů

m2 10,34100 355,90 3 680,36

10,341
612481211RU; Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2 285

včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu Stomix
602021104R0C Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně m2 70,9

21 Bandáže, perlinka a lepidlo do šíře 90cm - přechody 
různvch druhů materiálů

m2 8,49150 355,90 3 022,12

8,4915
612481211RU; Montáž výztužné sftě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2 285

včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu Stomix
602021104R0C Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně m2 70,9

22 613473115R0C Příplatek za zabudované rohovníky,sloupy a pilíře m 177,43000 117,00 20 759,31

177,43
Díl: 006 Úpravy povrchu - vnější 62 110,10

23 602011102ROC Postřik cementový-strojně m2 110,00000 66,90 7 359,00
24 622323041R0C Penetrace podkladu m2 110,00000 56,30 6 193,00
25 622311391 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťkv stroině
m2 330,00000 62,20 20 526,00

Omítka vápenná vnějších ploch nanášená strojně
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťkv omítkv Dřeš 15 mm stěn

110*3 330,00000
66 622311341 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 

nanášená stroině
m2 - 232,424 299,16 -69 531,81

výměra z rozpočtu SOD m2 - 330,980
skutečná výměra bez vrat m2 110,00000
skutečná výměra po odečtení ostění m2 98,55650

26 612425931RTÍ Omítka vnějšího ostění - štuková s použitím suché 
maltové směsi

m2 11,44350 747,00 8 548,29

11,4435
27 vyrovnání průvlaků (č.m. 117,118) m2 2,74800 1 584,69 4 354,73

2,74800

713111125R0C Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením m2 208,50

713111127RT2
Izolace tepelná stropu spodem na tmel a hmoždinky
betonový strop

m2 427,50

713132111R0C Přebroušení izolantu m2 33,10

28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 70F 1000 x 500 mm m3 0,21984 2 550,00

611481211 RTE
Montáž vyztuzne šité (perimky) do stérky-stropy vcetne
výztužné sítě a štěrkového tmelu Stomix

m2 355,00

28 vyrovnání římsy (č.m. 117,118) m2 9,9 333,50 3 301,65
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