Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 18. 5. 2020
I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem 
ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou 
Zhotovitel:
Vladimír Dvořák, se sídlem Horní Bory 234, 594 61 Bory, IČ: 60670622
II. Předmět dodatku

(1)  Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 18. 5. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava střechy kulturního domu Lhotky“ (dále jen „smlouva“). 

(2)  Tímto dodatkem se mění čl. III smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen dílo provést v termínu do 15. 10. 2020“.  

 III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
(2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 29. září 2020
.
       

……………………………………….

      ..………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta                                   Vladimír Dvořák

          Město Velké Meziříčí                         
    zhotovitel

                     objednatel        
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