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Č[S|O smlouvy objednavatele: 2012 - 451 Číslo smlouvy zhotovitele: 900-076/GD/2012

DODATEK Č. 12
K SMLOUVĚ O DÍLO

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., tj. obchodního zákona, ve znění
pozdějších předpisů dne 20.12.2012 (dále jen ,,dodatek č 12.")

Název projektu: ÚV pracejovice — rekonstrukce a modernizace
Evidenční ČÍslo IS SFŽP: 10062321
Evidenční ČÍslo IS ISPROFIN: 1150112000610
Evidenční číS|o MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094
Příjemce podpory: Město Strakonice

Smluvní strany:

Objednatel:
Město Strakonice

se sídlem: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení:
ČÍslo úČtu:
zastoupený: ve věcech smluvních Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta města

ve věcech technických p. Dušan Kučera

(dále jen ,,Objednatel") na jedné straně

a

Zhotovitel:

,,SdruženI"ARK+PROTOM-MOTA-ENGIL"

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jáko vedouc/"sdružen/"
adresa:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zastoupený:

PROTOM Strakonice, s. r. o.
jáko účastmk sdružení
adresa:
IČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
čÍslo účtu:
zastoupený

vídeňská 108, 619 00 Brno
00219169
CZ00219169

Ing. Tomáš Keberle, předseda představenstva
Ing. jiří Svoboda, člen představenstva

Písecká 290, 38601 Strakonice
43841252
CZ43841252

p. Miroslav Procházka, jednatel společnosti
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ČÍslo smlouvy objednavatele: 2012 - 451 ČÍslo smlouvy zhotovitele: 900-076/GD/2012

MOTA-ENGIL CENTRAL UEROPE Česká republika a.s.

jako účastmk sdružení
adresa: Na Hřebenech II 1718/10,140 00 Praha 4
IČ: 25138189
DIČ: CZ25138189
bankovní spojeni:
ČÍslo účtu:
zastoupenýj p. Fernando Eduardo Viana Costa Cardao, předseda představenstva

Dr. Pedro Rocha Goncalves, člen představenstva

\

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny,
zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo.

II. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny uvedené v dodatku č. 10

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek
II. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v bodu 2.2. takto:

Původní znění:
2.2.Vzhledem k tomu, že objednatel si přeje, aby stavební práce - dílo ,,Prameniště (jImání) úpravny byla

realizována zhotovitelem, a že přijal zhotovitelovu nabídku na provedeni a dokončení této stavby a

odstranění všech vad na ni.

Cena celkem bez DPH
DPH
Cena včetně DPH

59.642.460,00 Kč
12.524.916,60 Kč
72.167.376,60 Kč

Slovy: Padesátdevětmi/ionůšestsetčtyř/"cetdvatl"s/cčtyř/"stašedesát korun českých bez dph.

Rezerva není započtena v ceně díla.

V terminu pro dokončeni do: 18 měsíců od data předání staveniště.

Nové znění:
změnový list č. 17:

změnový list č. 18:
Změnový list č. 19:
změnový list č. 20:
Změnový list č. 21:
změnový list č. 22:
změnový list č. 23:

943.607,60 Kč bez DPH
1.842.357,97 Kč bez DPH

O,- Kč
525.077,37 Kč bez DPH

173,80 Kč bez DPH
315.558,29 Kč bez DPH

1.291.711,18 Kč bez DPH
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ČÍslo smlouvy objednavatele: 2012 - 451

Změnový list č. 24:
Změnový list č. 26:
Změnový list č. 27 (doměrkový změnový list):

Číslo smlouvy zhotovitele: 900-076/GD/2012

- 3.135.057,03 Kč bez DPH
- 1.549.510,81 Kč bez DPH

- 72.021,93 Kč bez DPH

Celková cena díla se na základě výše uvedených změnových listů mění:

Nová cena celkem bez DPH
DPH celkem:
NovÍ cena celkem včetně DPH:

59.804.356,44 Kč
12.558.914,85 Kč
72.363.271,29 Kč

Další ujednáni

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek Č.12 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky
pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 12 jako projev své svobodné vůle.
4. Tento Dodatek Č.12 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb.
5. Uzav,řen1 Dodatku č. 12 bylo schváleno Radou města Strakonice dne .N&,2020 pod č. usnesení
....ZS2LC.Q2Q....

Příloha: celkový finanční souhrn

Změnové listy

Objednatel:

Město Strakonice

Zhotovitel:

ARKO TECHNOLOGY, a. S.

jako vedoucí účastník sdružení:

,,Sdruženi ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL"

Mgr. Břetislav Hrdlička

starosta města

Pod,i,, áL,pĺá/

Datum, 4. q. ,áó»

Ing. Tomáš Keberle, předseda představenstva

ARKO TECHNOLO Y, a. S.

Podpis:

Datum:

Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva

ARKO TECHNO Y, a. S.

Podpis:
® /-\ RKO" J?

- - "jUt.OGY a.s.

Vídeňská 100, 619 00 B'no, tel.: -420 547 423 211,
fax: +420 547 423 221, e-mail: uko@arko-brno.cz



Číslo smlouvy objednavatele: 2012 - 451

0

Číslo smlouvy zhotovitele: 900-076/GD/2012

Datum:

Miroslav Procházka, jednatel
PROTOM Strakonice, s. .

Podpis ,Í

Datum, 610. 2020

/n?.
ňQ ,plna' moct'

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká
republika, a. s.

I) )A

Datum:

Dr. Pedro Vasco Rocha Goncalves, člen
představenstva

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká
republika, a. s.

.

Podpis
k=->

Datum:



celkový finanční souhrn - příloha konečné faktury akce ÚV PRACEJOVICE - jImání

VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE SMLUVNÍ CENA
Smluvní cena dodatek 10

ŽLČ. 17 1 082 671,60 -139 064,00
ZLČ.18 7 561932,97 -5 719 575,00
ZLČ.19 6 603 008,00 -6 603 008,00
žLČ. 20 584 558,33 -59 480,96
ŽLČ. 21 1 000 906,59 -1000 732,79
ŽLČ. 22 1 377 554,93 -1061996,64
ŽLČ. 23 1 788 301,48 -496 590,30
ZL Č. 24 690 900,79 -3 825 957,82

ŽLČ. 26
Doměrkový změnový list

2 179 870,80 -3 729 381,61
57 352,04 -129 373,97

Celková smluvní cena se započtením změn bez DPH

59 642 460,00

943 607,60
1 842 357,97

0,00
525 077,37

173,80
315 558,29

1 291 711,18
-3 135 057,03

0,00
-1 549 510,81

-72 021,93

59 804 356,44
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Úpravna vody Pracejovice
Šzměnový list č. 17a ĺ Datum předloženIi zhotovitelem 1. 4. 2019

Město Strakonice
) Objednatel Velké náměstí 2
i 386 21 STRAKONICE
TOS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

, Sdružení ARKO - PRÔTOM - MOTA " ENGILZhotovlte| Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charakter'změny: : Práce neobsažené v ZDŠ Q~ap~ekAle skutečnosti ""
Ť

Stavba l objekt l úsek: " ps 04.2 J/mánlpovrchové surové vody

Specifikace změny: doplnění měření jímané vody z řeky Otavy do infiltračních kanálů

Zdůvodnění změny: Z důvodu požadavku provozovatele na doplnění měřeníjímané vody
z řeky Otavy do inň/tračn/ch kanálů.

Finanční dopad změny: 1.082.671,- Kč Navýšenil ú6~Lbeze~Ry

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 — projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
Č.3 — stanovisko TDS

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD
N"

' ""3' "' :;' ":':"f.:S .- - IR', "jn :
;S .. ·.'?'" "' I""""" ., ÁĹ_Ing Petr Jerhot' ":. : lng.Vac av Houška

7 ,Datum: '1 3 jlfí- ?019 Datum: (,.l - E .c) !'j
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

Změnu schvaluji l
" ú m'<cí"'" l,·

f' .' ' .; : ľ ~ í .D .
..':1' 'í;z _ . l' '!,' ,n l" , 'ľ' '.:' " '

d L"" " "~=+ { : ·'" " '· !
ál " l' l á í l F ..

LA-" L./"·
Järoslav Grmela " " " Mgr. Břetislav Hrdlička

K

Datum: 4. 6. 2019 Datum: C.

Schvalovací proces:

·J'?3
C. e

změnový list Č.17Z 3tr. 1 l 1
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Změna č. 17 a jímací objekt technologie

HSV Práce a dodávkV HSV f®notky množStví cena l 082 671,6

1 Trubka TR 687 x 4 tne naoo¶mlkameninY ON 600" - aryp brň 0,2 0
2 Přechod 687/ 609,4 - atyp ks ĺ 0

3 Trubka TR 609,6 x 4 " + zaráŽky p'o bopt pásek) bm 2,0 0
4 Zaslepení DN 600 ks 1,0 8
5 Nádch ON 200 do ON 600 - montáž ks 2,0 0
6 Příruba plochá ON 600/ PN IQ, ekonomická ks 2,0 4
7 přírubový 'po DN 600/ PN 10 těsnění sada 1,0 q

'8 Podpěra DN 600 vC. kotev do bebonu "bez třmenu" sada 2,0 0

' 9 Trubka TR 306x3 + zaráž'y om bopc Qs'k bm 2,5 0
10 Přechod 306/ 204. exenbický ks 2 4

0
11 Trubka TR 204X2 brň 3,0 4
12 Pň'ruba ON 200/PN10 ekonomkÚ ks 4,0 0
13 přírubový soc DN200/ PN10 sada 6,0
jq Koleno 45°, 204X2, R 1,5D ks 2,0
15 Podpěra DN 200 vC. kotev do betonu . ks 2.0

MontaŽnt' ďožka DN 200/PN 10 s oboustranně volnými ph'rubami (bez
16 můchozích Šroubů) ks 2,0
í7 IndukČní Mtokoměr ON 200 - pouze montáž ks 2,0

18 Trubka TR 42.4x2 + zarážkv É}ro bopt Rsek bm 6,0
19 Koleno 90°, 42,4x2. R 1,50 ks 2,0
20 Podpěra ON 32 vC. kotev do betonu ks 3,0
21 Návarek 5,/4", vnější záv. ks 4,0
22 Sroubení 5/4" ks 1,0
23 Vsuvka 5/'ř ks 1,0
24 Hadice 32/40 brň 1,5
25 smjka Geka 5/4" s vně šIm úv. ks 2,0
26 Sčk) ka Geka 5/4' hädicová ks 2,0
27 Hadicová spona ks 2,0
28 Ku|ovÝ kohout 5/4" ks 1,0
29 Zoětná klapka 5/4" ks 1,0

Stavítko jednostranně těsnící; ruční s prodlouženým rámem pro
otvor DN 300 provedení s uchycením na stěnu na konec potmbl O300 ks 2
mm. cMádýni 12x 1750 mm)
CCrpadb kalové do ím'w včetně e|ektTozapcjiení ks l

30 Indukční průtokoměr DN 200 v provedení pro pitnou vodu + oddělen;
převodník s montáži do rozváděče, napájení230V, krytílP66, krátká soubor 2,00
zástav$ová délka ISO/QVGW do PN400

31 Kabdové rozvody a träsv soubor 2.00
1_ _._..L 32 Kabelové rozvodv a tra'y fXO napo'eníče'padla s plovákem soubor 1,00

33 Rozšňeni rozvaděče nátoku z řeKY soubor 1,00
34 Rozšíření řídíaho sýstému, software, vizualizace, nastavení a uvedení do

;jrovoäj soubor 1,00
35 Montáž a zapojení elektrické části, včebně pomocného montážního

_. , , materiálu
soubor 1,00

36 Inženýrská činnost, koordinace, doprava, dokumentace, certifikáty a revize soubor 1,00
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TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA '
vodohospodářský rozvoj a výstavba &s. ,

NábřeŽní 4, 150 56 Praha 5 '

,,Úpravna vody Pracejovice"

č.17a - Stanovisko TDS

Stavební objekt:
b

Datum př¥vzetÍ:

Specifikace změny:

PS 04.2 Jímání povrchové surové vody

1. 4. 2019
4. 6. 2019 - čistopis po připomínkách

Práce neobsažené v ZDŠ
Rozšiřenl činnosti nad rámec ZDŠ na základě požadavku
objednatele (na doporučení provozovatele ÚV Pracejovice) —
dodávka fakturačních průtokoměrů.

Zdůvodnění změny:
Z důvodu zjištění nedostatku projektové dokumentace - nemožnosti měření odebrané
vody z řeky Otavy doporučil provozovatel ÚV Pracejovice objednateli doplnění osazeni
fakturačních průtokoměrů do jímacího objektu. K tomuto požadavku byla zpracována
situace (půdorys) definující základní montážni materiál a následně byl zpracován
rozpočet navíc nad rámec rozpočtu a výkazu výměr SOD.

Požadavek zhotovitele: původní
po přjpominkovánÍ

1.082.671,60 KČ (bez DPH)
1.082.671,60 KČ (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z důvodu požadavku objednatele na provedeni výše uvedených změn na základě zjištěných
skutečnosti považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K oceněni prací byly použity
jednotkové ceny z ceníku a kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 1.082.671,60 KČ (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schváleni.

TDS: 4.6.2019

' C

' CÝ' '.k' ., ' " /(Ĺ "' " '

"" '"-Ť,- -::','P '" l] ' "
datjňtpódpis

MĚSTO,,
S(ijp'.{;i".ice

a,,? t+ If'
datum, podpis

Ĺ
.i

Objednatel: souhlasí l Re6euMa6í

F
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Úpravna vody Pracejovice _

změnový list č. 17b Datum předloženl : 1. 4. 2019l zhotovitelem

Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

386 21 STRAKONICE

TOS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Sdruženi ARKO - PROTOM - MOTA - ENGIL

Zhotovitel Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charakt¢r změny: i Práce neobsažené v ZDŠ G~adp~ekA~~~
Stavba l objekt l úsek: PS 04.2 J/mánlpovrchové surové vody
Specifikace změny: doplnění měření jímané vody z řeky Otavy do infiľtračnich kanálů -
odečet

Zdůvodnění změny: Z důvodu požadavku provozovatele na doplnění měření jímané vody
z řeky Otavy do infi/tračn/ch kanálů - odečet.

Finanční dopad změny: - 139.064,- kč Na¥ýšeRil úspora l beze změFly

r

l
l
ÍC
i

l
l

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
Č.2 - stanovisko TDS

Schvalovací Droces:
r" " " _ " "Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

V S'""-'.ŘSKÝ
1.· 'r "TAVBA LLB,

· ..-:-,,, , 'í ·.1:1 i
"St:' ,. aha 5

-- -'"l. . ,Ĺ
lng.Petr jerhot ,l) lng.Václav Houška

Datum: '1 3 é6 ?019 '" " Datum: u" 6
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razítko zhotovitele =e'h'::|: :b=

' ':"7 , .r" eji:
K r é Kj'. '

d '

Á ¶W''|;"'"""'J :""""" ;""t'"-·" ;"' "'" ""' ' '" l i , MESTO
,í' h} (ŕ y',_" Strakoni,

jaroslav Grmela i' " " Mgr. Břetislav Hrdlička
D!tum° 4. 6. 2019 ' ""Datum· tC LoM "

23
m
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HSV Práce a dodávky HSV jednotky množství cena -139 064,0

Stavítko jednostranně těsníd; ruční s prodlouženým rámem
7. 39 výšky 175Omm; deska výšky 80Omm, provedeni s uchycením na ks -2

stěnu na konec potrubí 0600 mm, prod. ov|ádáni (2x 1950, 2x 1750 mm)
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—. . ' """ '.TECHNICKÝ DOZOR sTAVEBäÍRÁ ' ",: :

vodohospodářský rozvoj a výstavba
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 '. ' , ""

:
,,Úpravna vody Pracejovice" i

ii.. ....
ZMĚNOVÝ LIST č.17b - Stanovisko TDS

Stavební objekt: ps 04.2 Jímání povrchové surové vody

Datum přeýzeti:

Specifikace změny:

1. 4. 2019
4. 6. 2019 - čistopis po připomínkách

Oprava položek dle skutečnosti
jedná se o práce ve skutečnosti neprováděné - odečet.

Zdůvodněni změny:
Z důvodu zjištění nedostatku projektové dokumentace - nemožnosti měření odebrané
vody z řeky Otavy doporučil provozovatel ÚV Pracejovice objednateli doplnění osazení
fakturačních průtokoměrů do jÍmacího objektu. K tomuto požadavku byla zpracována
situace (půdorys) definujici základní montážní materiál a následně byl zpracován
rozpočet navíc nad rámec rozpočtu a výkazu výměr SOD. Tento změnový list
obsahuje práce na stavbě neprováděné - odečet.

Požadavek zhotovitele: původní
po připorMnkování

-139.064,00 KČ (bez DPH)
-139.064,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z důvodu požadavku objednatele na provedení výše uvedených změn na základě zjištěných
skutečností považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K oceněni prací byly použity
položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 139.064,00 Kč (bez DPH)

TOS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze
odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: 4.6.2019

';°, ": ';"' ',' '" "".- '- ':
" "Č ' .' '"":' ' 'is ä8

. 'V

: . "
datu , pod" s

..J

Objednatel: souhlasí l &., ,O,, é?_=?:'datum, podpis

Stránka l z l
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Úpravna vody Pracejovice

změnový list č. 18a Datum předloženízhotovitelem 24. 7. 2019
Město Strakonice

Objednatel Velké náměstí 2
386 21 STRAKONICE

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

. Sdruženi ARKO - PROTOM - MOTA - ENGILZhotovítel Vídeňská 108, 619 00 Brno
b

Charakterbměny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek die skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: SO 06.2 lnňltrace

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodnění změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny
z důvodu odlišné skutečnosti od projektu ZDš.

Finanční dopad změny: 7.561.932,97 Kč Navýšeníl ú6p~~ezměRy

l

,

ll
Í)
t fI)
Ĺ'l
Ĺ '

l

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 - projektová dokumentace (s vyznačením umístěni)
Č.3 — stanovisko TDS

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD
·., -J '-'. P"""

V-: · ' '4 ZLí3,"' :' """' A_.
l

00000

lng.Petr Jerhot \ l lng.Václav Houška

Datum: ' 7 ' 4)1" ?019 Datum: l y -U7- 2f!l9
Vyjádření zhotovitele: Provedeni změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razítko zhotovitele ,Podpis a razítko objednatele

b' ""_- . - ' - -.- --.- . Změnu schva|uji/Reseh~ije Ej ,-> '; '"' " " "' ' & ! l
i J;"'}' ""':7.

F..,., .mj.'.C ,., -_; ,,MĚSTO 3Qb
, y '- Z; ,'u," .:.,5 - E.-? ,::.S. 2: J, : l . jtě-; 3

. t. ±:. Ť ,L 7 ?,,j.. .7/ r:'YS" 'í" 4"~
b . , ., ..._, ,., "

·—.

jaroslav Grmela Mgr. Břetislav H dlička
Datum: Datum:

Schvalovací proces:

,,.i

l
l
j:
S

l
Ž

.

S
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změnový Ikt č. 18a Infiltrace

změnový list č. 18a pHf'očry celkem
So

jso 06.2 -oc|tétsr'l revhodné zmniny ¢,1 zhutněnÝ násyp Ybcdná
ISO CB ? Qcňěžen' my"jo'mý mp RY fř C,? , 'hutn¢ný náSyp "hodnou zemino(l
SQ Q6 2 vo'k'vo'jý
SQ Q8.3 'QZVCKIv - fďijo'k3 QL15¶
So 06 3 mm ve "4ks . '
SQ 06 2 lrdinjace -qměgn m ev"

přÍpDčet vzdáms)$u$mvY na sktágku.

"(Íi'

' ROZPOčETStavba: ÚV Pracejovice, rekonstrukce a modernizace, TDW
objekt: so 06 Jimänívody b
Část: SO 06.2 -lnfittrace Přeložky kabelů nad kanály

Objednatel: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.
Místo: pmcgjovj¢e

Zpracoval: Hájek Vladislav
Datum: 12, 3. 2019

Č. Kód položky Popis MJ ' ' Množství Cena Cena celkem Hmotnost cělkem
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8 '

řl3V
9

r'race a aoaawy rtjv
Ostatní konstrukce a práce, bourání -

9493111U m (2x podpěrná lešeňová konstmkce 2 x 2 x v. 6m) m 12,000 "
9493112i1 Zkd den použiti - 7 mésíců x 30 dni x 6m x 2 |m 2 520,000
949311811 10 m (2x podpěrná iešenová Ŕonsbmkce 2 x 2 x v. 6m) m 12,000 ,0OJ

I i a .9 Ostatní komtrukce a práce, bouráni ·
1 949311111 m (2x poclpěmÔ kšenová konsWkce 2 x 2 x v. 6m) m 12.000 ä,OO!
2 949311211/1 ZKD den použiti- 3,Š měsíce x 30 dní x 6m x 2 jm ' 1 260.0® ,00

i 3 949311811 10 m (2x podpěrná lešeňová konskukce 2 x 2 x v. 6m) m 12,000 " ,00
90-1 zahženl lešenwc konstrukce proti pňeklopeni) včetně zpětné kpl 1,000 . ,00

ŕ l F l P
uswuji Kon$trukce a práce, bouráni -

_ _4 " 94931111i m (2x podpěrná iešenovä konstrukce 2 x 2 x v. 6m) m 12,000 ,00
5 U9311211/1 ZKD den použiti - 3,5 měsíce x 30 dnl x 6m x Z m 1 260,000 _ ,00
6 949M1811 10 m (2x podpěrná lešeňová konstrukce 2 x 2 x v. 6m) m 12,000 ,00

j90-1 zaHZeni lešeňové konslrukce proti p&klopení) včetně zpéfné kpt 1,000 ,00
kj u m I Kí E áEl k.l LL1UL1 G . LI

00

F V

741.0
21-M-1 p&pQleni přemšeného kabelu ke studni hod 12,000 ,00

l 21-M-MAT-1 |KmtNče ABOX 160 816.410 mz. šedá F65 jkus 2,000 00
34111064 kabdsibvý s Cujáchm 1 kv 4x2,Šmm2 (cen/k URS) m 27,000. 01

a m - f A __ _ I _ Á I _ tí q ä · r E

r" a r" V

Elektroinstalace - silnoproud - přeložka Č.1
1B
01

('¶1,1

. C741M001 a zapojeni skřiH SŠ, kmbice včetně pňslušenství, montáž hod' 24,000 ,00
741810001 Ŕeviz9 ' kus 1,000 00
C741M'matA01 ELFETE)B ' · kus 1,000 00
C741Mmat002 R)Ôstka nožová (on//ne cen/k ELÉÉ TEX) kus ' 3,000 ,®
C741Mmat003 ELFĚTE'Q kus 3,00Ů 00
C741Mmat00'4 Krytµo BNP 120150'240 (an/m ceník ELFETEX) kus 3,000 00
C741Mmat005 Svorka RSA PEN 70A (on//ne ceník ELFETE)9 kus imo OQ
C741Mmat006 Křabk» SCABOX460x380x18(knm (onhhe ceník ELFETEX) Kus . 1,000 00
C741Mmat007 vývodka scame pg42 s matkou (onhhe ceník ELFETEX) kus . 1,000 ,®
C741Mmat008 vývodka scame pg 29 s matkou (on/M ceník ELFETE)B kus ' 1,000 00
34113120 kabel sAtwýs Aljádmm 1 kv 4x25mm2 (wnlk URS) m 65,000 05

' ' 35431160 svorka unNerzáini 669101 pro lam 4-16mm2 (cBň/k URS) . kus 8,000
O31452107 URS) ' m 95,0'0Q. 03

31197012 napínák lanoyý oko-hák Zn MID (cen/k URS) kus 2000
00C741Mmat008 Zchhovacf pt§ska (onMo cen/k ELFETEX) kus 1®,000 m

Wlj Cl, PI l n l U R

ĽmKrrolnstalace - stínoproua - prelozka ¢.2 09

/41.L
C741M001,01 a zapojeni krabic včetně pňslušensM, mátáž kabelu, hcxj 24,000 00
74181®01 Revize kus 1,000 00
C741MmatOä3 ELFETEX) ' kus 6,000 .®
C741MmakW Kíytpro BNP 120-150-240 (on/lne cBn/k ELFETE)9 kus 6,000 · 0
C741MmatOů5 Svorka RSA PEN 7äA (online ceník ELFETE)B kus 2,000 ®
C741Mmat006 Krabice SCABQX 460x380x18Omm (oníine cen/k ELFETEX) kus 2,000 0
C741Mmat007 vývrxika SCAME pg42 s matkou (onhhe ctm/k ELFETE>Q kus 2,000 0
C741Mmat0'08 vývodka scame pg 29 s matkou (online ceník ELFETD9 kus 2,000 O
34113120 kabdsátmý 8 Al jádrem 1 kv 4x25mm2 (ceník URS) . m 66,000 5

l 35"31160 t svorka univerzá/n/ 669101 pm lano 4-16mm2 (ceník URS) kus 8AOQ 0
31452107 URS) m 96,0ClO 3

- 31197012 nap/nák lanový oko-hák Zn MID (cen/k URS) kus 2,000 0
C741MmatO08 Zdrhovací páska (online ceník ELFETE)9 kus 100,®0 0
41A r I . Ĺ pm L V

tleKtroln3talace - sHnoproůd - pŕeloz Ka ¢.3 9

Elemrolnstajace - sjlnoproud - ea)n
C741.3 M001 součinnosti s montážnimi pracemi

CUlkě1¶
kpl 1,000

0
0
š
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Infiltmce -~et dQpRYY a u!Qženi na sk %N .

Stavba: ÚV Pracejovice, rekonstrukce a modernizace, TOW
objekt: so 06 jimánlvody
Čá8t: SO 06.2 Infiltrace - odtěženf nevhodné zeminy lnMtr.pHkopu Č.1 ,zhutněný násyp vhodnou zeminou

l '
i
í
E

l
Objednatel: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Zhotovitd: PROTOM Strakonice, s.r.o.
Místo: Pracejovice

Zpracoval: Hájek Vladislav
Datum: 24. 4. 2019

Č. Kód položky Popis mj Množství Cena ]
celkem jednotková Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 l

t13V
1

rrace aoaawcy ŕIDV
Zemní máce
Hloubeni jam nezapažených v hornině ti'. 4 Qblemu do 1000

131301102 m3 m3 128,592
Pň'pktek za kpivost u hloubeni Ĺam nezapažených v hornině

131301109 tř. 4 m3 128,592
001 ubZeni sypaniny na Uládku (DdtéŽená nevyhovující

46 C-171201201-0 zemina na meziskládku) M3 128,592
Nakládáni výkopku z homin tl. 1 až 4 p/'es 100 m3 (odtéZená

55 167101102 nevyhovugici zemina na meziskládku) m3 128,502

Vodorovné pí\emístěni do 500 m výkopku/sypaniny z hominy
50 162301101 (ŕ. 1 až 4 (odtěžená nevyhovujíci zBmina na meziskhádku) m3 128,592

001 nakládáni výkopku přes 100m3ď.1-4 (odtěžená
55 c-167101102"0 výhovujĹcÍ zemina z meziskládky) M3 128,592

ÓÔ1 W'dOfOv přiemvykopku do 500m 4 (®tezena vyhovujici
50 C-162301101-0 zemina z meziskládky) M3 128,592

001 násypy soudr hut. 95ps CcméZená vyhovující zemina z
53 C-171101101-0 meziskládky) M3 128,592

Stavba: ÚV Pracejovice, rekonstrukce a modernizace, TDW
Objekt: SO 06 Jímáni vody
Část: SO 06.2 Infiltrace - odtěžení nevhodné zeminy lnfňtr.pňkopu Č.2 , zhutněný násyp vhodnou zeminou

Objednatel: ARKO TECHNOLOGY, as.
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.t.o.
Místo: Pracejovice

Zpracoval: Hájek Vladislav
Datum: 15. 5. 2019

Č. Kód položky Popis 1\aj Mnozstvl Cena Cena celkem Hmotnost celkem
celkem jedmtková

1 2 3 4 5 6 i 7 8

Ĺ13V
1

47 C-124303104-0 iMMaČniho příkopu &2 v ti. 4ocm (nevyho'vuµci zemina) M3 257,184
48 C-12430310S-O ClOt vyk vodoteč ti'. 4 pňpl lepivost M3 257,184
46 C-171201 201-0 zemina na meziskládku) M3 257,184
55 167101102 nevyhovujici zemina na meziskládku) m3 257,184
50 162301101 tř. 1 až 4 (odtěZena nevyhovujícf zemina na mezisldádku) m3 257,184
55 C-167101102-0 vyhovujlcí zemina z mezlskládky) M3 257,184
50 C-162301101-0 zemina z meziskládky) M3 257,184
53 C-171101101-0 meziskládky) M3 257,184

vrace a aoaav«y mov
Zemní práce

Celkem
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. , . SQ 06.2 irMHmce- Qd[x)čet sk|ádkovné!1o zemmmpřimtgá@enosu d%rajaLa uložetý na skládku . ,", ,. " ', 4 728 375,,?9] ý$> Qi

Stavba: ÚV Prac0jov[cg, rekonstrukce a modornizace, TOW "P
objekt: so 06 jímání vody Op:S'
Část: SO 06.2 InfiItrace · přeložka vodovodu ť'

Objednatel: ARKO TECHNOLOGY, as.
zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.
Místo: pracejovice

1
Zpracoval: Hájek Vladislav
Datum: 22. 1. 2019

c Kód položky Popis MJ Množství cen- Cena jednotkov Cena celkem Hmotnost celkem
1 2 3 .... ... 4 5

b
HSV práce a dodávky HSV "
1 zemní pnáce

41 115101201 Cerpánf wdy na dopravní výšku do 10 m průměmý přftok do hod 144
42 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pm dopravní výšku do 10 m pIN den 6

132201201 Hloubenf rýh š do 2000 mm y hornině tř. 3 objemu do 100 m m3 30
výpočet:
40 X lx 1,5 = 60m3
;xxjň kx.3: 60 X 0,5 - 30 m

132201209 Příplatek za ľepimt k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině b m3 15
vYpot%¢:

15m3
132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v komíně tř. 4 objemu do 100 m3 m3 30

výpočet:
40x1x1,5=6Qm3
t'<X!ů /KYA: 60 X 0.5 30 m3

132301209 příplatek za lepivost k Noubanf rýh š do 2000 mm v hornině b m3 15
výpoče':
30x Q5 = 15m3

161101101 Svislé přemístěni výkopku z hominy tř. 1 bž 4 hl výkopu da 2, m3 60

4Qxľx15=60m3
51 162701105 Vodorovné pNmistění do 10000 m výkopku z hominy ti'. 1 až m3 9,6

výpočd:
6,4+3.2=96m3

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kokm objektů sypaninou se Zhutr m3 50,4

t40x fx1,5,' -32 -6.4 = 50,4m3
175101101 Obsypání pomjbi bez prohozeni sypaniny z hornin tř. 1 až 4 L m3 6,4

výpočet:
4ClxCt,8x0.2=6Am3

5834 13320 kamenivo dmné dk)bne ľmkce 0-2 tň'da C t 10,240
Yýpočd'
CĹ4x1,6=10,24t

162701110 Poplatek za skládku zeminy m3 , _,.._ 9,6
výpočet:
{44+3,2=916m3

46 171201201 Uloženi ®päňiny na skládky 9,6

ci4+3,2=9,6m3
4,_«,., ... _ Vodorovné konstrukce -.
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,2

ýpočet:

. 40xä8x01=3,2m3 .8 Trubní vedeni
871241101 Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kmužke' m 40
28613115 90x8,2mm m 44.000
857361131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevNný vy kus 2
S85736250 SYNOFLExspojka 7974 Dn 250 (265310) kus 2,000
857362122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přimbových otevřený kus 2
S857352501C'O PNrubová reduke FFR 2ŠW100 kus 2,000
857262122 Montáž liůnových tvaruvekjednoosých přírubových oteviEtný ' kus 6
016 TVAROVKA REDUKČN/ FFR 1G'0-80 kus 2,000
016 TVAROVKA OBLOUK 90" 100 kus 2,000
16 M/ruba S2000 8Q'90 kus 2,000

_ 9 Ostatní konstrukce a práce
9-1 Zhotoveni studny - čerpáni vody viz rozpis née kus " 1
133201101 Hloubeni Sachetv hornině tř. 3 objemu do 10'0 m3 m3 1

51 162701105 Vcdomvné přěmistěni do 10000 m výkopku z hominytř. 1 až ,m.3 .. _ 1
162701110 Popľ8těk za skládku zeminy má""" """ 1

46 171201201 Uloženf sypaniny na skládky m3 1
894411311 Osazeniželezobdonových dílců pm šachty skruží rovných kus 4
59224073 sktuž bebnová DN 1QQQx5OQ 100X5Qx9 cm kus 4,000
969011141 Výbouráni vodovodního vedení DN do 200 (odvoz a uložení if m 30
99 Přesun hmot
998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z hrub z pla$tickych hmot otevl t 19,068

\
Ý
\

!
C

,

.

celkem

l

b

F
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' so, Q§m|É'ace,;,,oapQčcl a Ul.QŽéňi skládku,

Objekt: SO 06 jímáni vody

, Část: SO 06.3 Vodovodní rozvody - přípojka dl.16m1// Objedniatel: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Zhotovitel: PROTOM SUakonice, s.r.o.
Mišto: Pracejovice

Zpracoval: Hájek Vladislav
Datum: 3. 10. 2018

Č. Kód pcäažky Popis KAJ MnožsNi Cena Cena celkem Hmotnost celkem
· celkem jednotková l

1 I 2 , ' ' " 3 . . 4 .5 6 7 8

l

l
l
l
l

.i

,l
;7

ri»v ŕ'racem aoaawcy t1bV
1 Zemní p'ác'e

l 113107325 pI do 50 m2 . - m2 2,400
výpoče1:3 x 0,8 = 2,4 m2

113107343 'ódstraněnl podkladu živičného u 150 mnh strojné dQ 50 m2 m2 2,400

, výpočet:3 x 0,8 = 2,4 m2132201201 Hloubení rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 ' 11,220
výpočet:12 x 0,8 x 2 " 3 x 0,8 x 1,35 = 22,44 m3podň hor.3: 22,44 x 0,5 = 11,22 m3

10 1322012Ó9 Ill. 3 m3 . " 5,610
výpočet:11,22 x 0,5 = 5,61 m3

|132301201 H1oubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 49l*nu do 100 m3 m3 " 11,220
12x 0,8x 2 " 3 x 0,8 x 1,35 = 22,44 m3podíi hot.4: 22,44 x 0,5 = 11,22 m3

12 132301209 tř.4 . m3 5,610
výpočet:11,22 x 0,5 5,61 m3

18 161101101 2,5 m m3 l 22,440
výpočet:12 x 0,8 x 2 " 3 x 0,8 x 1,35 = 22,44m3

19 162301401 Vodorovné pmnistěni do 500 m výkopku z hominy tř. 1 ä 4 m3 41,280
výpočet:18,84 + 22,44 = 41,28 m3

167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 18,840
výpočd:(12 X 0,8 X 2 " 3 X 0,8 X 1,35)-28 -0,8 = 18,84 m3

24 171201101 U|ožen| sypaniny do násypŮ nezhutněných m3 ' 22,440
výpočet:12 x 0,8 x 2 + 3 x 0,8 x 1,35 = 22,44 m3

26 174101101 zhutněním m3 18,840
výpočet:(12x 0,8 X 2 " 3x0,8 X 1,35)-2,8-0,8 =18,84m3

27 175101101 ' uloženým do 3 m od kme výkopu m3 2,800
' výpočet:15 x 0,8 x 0,24 = 2,8 m3

28 583413320 kamenivo drcené drobné fřakce 0-2 třída C t 4,48
výpočet:2,8 x 1,6 = 4,48 t

29 175101109 ' kraje výkopu za prohozeni sypaniny m3 . 2,800
ýpočet:15 x 0,8 x 0.24 = 2,8 m3

4 Vodorovné konstrukce
I 41 451573111 Laže pod potrubí otevibný výkop ze štěňcoplsku , , m3 0,800

výpočet:15 x 0,55 x 0,1 = 0,8m3
5 Komunikace
565185111 kamenivo OKS) ti 150 mm g do 3 m m2 2,400

výpočet:a x 0.8 = 2,4 m2
566901144 drceným ti. 250 mm ' ŕn2 2,400

výpočet:3 x 0,8 2,4 m2
566901133 Výspnavení podkladu plochy do 15 m2 št&comí ti. 200 mm m2 2,400

výpočet:3 x 0,8 = 2,4 m2
47 573111112 kg/m2 '. , m2 2,400

výpočot:3 x 0,8 = 2,4 m2
48 573231111 kg/m2 m2 2,400

výpočet:3 x 0,8 = 2,4 m2
l |577134211 š do 3 m z mmodifikovaného asfaltu m2 2,400.

výpočet:3 x 0,8 = 2,4"řn2

Mmna A 7
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8 Trubní vedení
52 nonnánlch délek otevhrý výkop ďň 150 kus 4,000
55 552535300 Naro'vka přírubová Kúnová $ přírubovou odbočkou pr.epoxid ti kus l

HWl-4001501601ť PŘÍRUBA S2000 150/160 kus 3
75 871311121 yýkop $vahvangch vnější pfůmér 16Ó mm " m " 15,000
76 286131¶82 . potrubí vodovodní PE100 PN12,5 SDR11 6 m, 12 m, 160 x f4 m 15

_ 86 891311111 . MontäZ vodovodnĹch Šoupátek otevřený výkop dn 150 kus 1,000
n A ^ Y V . m

87 '422211090 šoupátko s pnruoamt, voaa, l)n idu mm yn 10 vc.zemni sou kus l ¥3vu
91 8922041-R Mtž.+0od VodiCe vyNedWcfho m 20,000 20,30
93 892271111 T)akoa zkouška vodovodního potmbi ON do 125 m 15,000 11,40
94 892273111 Proplach 8 desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do-125 m 15,000 22,00
96 896541111 M'ž " Do'j Foli8 m' 15,000 18,70
100 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus . 1,000 374,00

806,00
4140
3719

43,00
549

730,00
^^^n

.. .

, .
. ,;tµ>

.j,,y'" '"

'\

".. \_

\
"

,

\

-

.' ,
'
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101 422913520 poklop litjoový typ 504-šoupMkový ' ' kus
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
919735113 ÄezMí sfáivajiciho živičného krytu hl do 150 mm m

výpočet:2 x 3 = 6 mb

1 340

6,000 117,00

.107 979082213 Vodorovnó doprava suti PO suchu do 1 km t 2,558 30,90
j108 979082219 km . t 25,580 8,60

výpočet:2,558 x 10 = 25,58 t
109 ť'opíatek za suti t 2,558 ' 200,00

99 Přesun hmot , ' "
106 998276101 otevřený výkop t 9,554 18,00

CeHcem
Stavba: ÚV Pracejovice, rekomtrukce a modernizace, TDW
Objekt: SO 06 jÍmánívoay
Část: SO 06.3 Vodovodní rozvody - provkorní podlahy vd studnách - 4ks

Objednatel: ARKO TECHNOLOGY, as.
zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.
Mišto: Pracejovice

Zpecoval: Hájek Vladislav
Datum: 22. 7. 2019

Č. Kód položky Popis KAJ Množství cen- Cena jednotkov Cena celkem Hmotnost celkem
!1 2 3 4 5
i

9 Ost&tní konstrukce a prácebourání
963015171 Demontáž prefabňkovaných krycích desek kanálů, šachet ncrt: Kus 8
964052111 Bouráni Zb trhnú, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2- c m3 3,2
977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkaW do D 150 mm do stave m 4
979031122 PcpIatek za skládku t 42,152
C©79083117-0 006 vodor pďémist suti skládka 6000m t 42,152
C-979083191-0 0'06 připi zkd započatých 1000m >6000 (4 x 42,152 t) t 168,608
90-1 PtDvizomi podlaha ve studní (zabezpečení) - dodávka a mont kpt 4
jg µrovbzorn| Dodtaha ve studní - cena za 1 k 3 rozDls na Kla

l

;

q

" " U" "

2 90-2 Zřízeni horolezeckého úvazu pm práci ve výškách kus 2,000
1 90-1 HZS - práce výškových 8pecia|isfů hod 35,000
3 90-3 Mimostaveništné doprava individual. kpl 1,000
4 Špojovaci matena' pro oso6nt zajlšten( '-P 2,000

HZŠ - p/ipornoc mechaňiz&cé (montáŽ a demontáŽ) - nákl.
12 90-5 auto HR hod 16,000

y.Ĺ.j3É!· .1 c5šl,'c. tlj ,,., ,, '.ňu.,

. 5 60726248 . 22mm m2 50,000
6 žě3ú4kj p'é ' ' m? 25,0®
7 ES D/CCh '-Z 1z/j,Emm láNuQ mŽ 2,0®

11 !¢'astkjovac/ 'us 3Q000
8 'r'/3 hranoi pruµ'zu ab út:X:m2 co čít Bm mí 0,240
9 90MAT-1 Patka kotevn/ BV/P 10á/100 VC. spQk)vac/ho maMá/u kus 10,000
10 90MAT-2 Uhe/n/Ĺc BV/U 9W1Oä/1O0 vč.spojôvac/ho mateňá/u , kus 10,000

,

i

Celkem

i

S

,
<
q
C

l
f
É
S
>

?
Š
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TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvoj a výstavba äA

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

l ,
Úpravna vody pracejovice

iYV

ZMĚNOVÝ LIST č.18a - Stanovisko TOS
Stavební Ĺbjekt: so 06.2 - Infiltrace, jImánI vody

SO 06.3 - Vodovodní rozvody

Datum převzetí: 12.03.2019
27.07.2019- čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Opravy položek dle skutečnosti a práce neobsažené v ZDŠ

a) Přeložky kabelů nad kanály
b) Odtěžení nevhodné zeminy infiltračního příkopu Č.1 a Č.2 ,

zhutněný násyp vhodnou zeminou
C) Přeložka vodovodu
d) Záměna filtračních vrstev - připočty
e) Přípočet vzdálenosti dopravy a uložení na skládku
f) Vodovodní přípojka dl.15m
g) Provizorní podlahy ve studnách - 4ks

Zdůvodněni změny:

a) Z důvodu vedeni stávajÍcÍ kabelového trasy v zemi přes nové infiltrační kanály bylo nutné
zajistit provedeni přeložky kabelů vzduchem nad nově budovanými kanály.
Cena za bod a) = 138.488,30 KČ.

b) Při výkopu infiltračnich kanálů Č.1 a Č.2 byla ve dně zastižena nevhodná zemina, bylo
nutné provést její odtěženi a nahrazeni štěrkopískem.
Cena za bod b) = 110.113,33 KČ.

C) Z důvodu vedení stávajÍcÍho vodovodního řadu přes nové infiltrační kanály bylo nutné
zajistit provedení přeložky vodovodu.
Cena za bod C) = 161.052,62 KČ.

d) Z důvodu požadavku objednatele na doporučeni GP byly dodány vhodnější frakce a typy
filtračrňho pIsku oproti výkazu výměr ze zdš.
Cena za bod d) = 2.042.880,00 KČ.

e) Z důvodu vzdálenějšího zařízení pro uložení vytěžené zeminy z infi|tračních kanálů byla
zhotovitelem připočtena cena dopravy, uložení a rozhrnutí zeminy.
Cena za bod e) = 4.728.375,00 Kč.

f) Na základě požadavku objednatele na doporučeni provozovatele byla zhotovitelem
provedena vodovodní přípojka v délce 15 m.
Cena za bod f) = 68.446,51 KČ.

g) Z důvodu ve výkazu výměr chybějící demontáže zakrývacích desek a zřízenI provizorních
podlah v rekonstruovaných studních, byly tyto práce provedeny a oceněny.
Cena za bod g) = 312.577,21 KČ.

, l

l
!1
i)
Š

Požadavek zhotovitele: po připomínkování
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7.561.932,97 KČ (bez DPH)
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TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

NábkZni 4, 150 56 Pmha 5

Úpravna vody Pracejovice

Stanovisko TDS:
z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění
prací byly použity položky z SOD, položky z ceníku URS a jednotlivé kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 7.561.932,97 KČ (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schváleni.

TDS: 28. 7. 2019

¶\ " m:, " ,m'-5,.í.;,t

l"
!'.5C- SE '.t \, - 5 ' '""

'.: f'± ...- l'··>··7

datum, podpisl
. jr' ··"

Objednatel: souhlasí l Fí~uklam m t A--
datum, podpis
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.... Úpravna vody Pracejovice

Změnový list č 18b Datum předložení " "' 24. 7. 2019zhotovitelem
Město Strakonice

Objednatel Velké náměstí 2
386 21 STRAKONICE

TOS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

. Sdruženi ARKO - PROTOM - MOTA - ENGILZhotovltel Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti
StaŠba l objekt l úsek: SO 06.2 Inňltrace

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodněni změny: Tento změnový list obsahuje práce ve skutečnosti na stavbě
neprovedené.

Finanční dopad změny: - 5.719.575,00 kč Na¥ýGem/ úspora Lbeze~ny

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD
,ť

' m:"' " "" '.:' : ' . . ,"ájtj ·'b [sKý "':", " '·" ' /°ĺ's,'Eba ,ä,; ,
." l' V

x-?" l
"g 6 ":r

lng.Petr jerhot " ' ' ' ',l q ..m- 2019
Datum: 2 g "07" m Datum: "
Vyjádřeni zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razítko zhotovitele Podp!s, a razítko obLednatele

. . ·' -.-= . "'—· -'· ' Změnu schvaluji/~avakgi:";P"")ko' 'e:mj X1ŽSTO,a
1=- C-'""""' _ Strakonlce

ť

'; i'; - .. -. . ' . -. ·'2C 5-: ;'S'rVj Z':
'tzu; ,.- ." M'3'Z' l '.·-' ..,. ..Ň. = /iitw

kt~

' ä

Jaroslav rmela Mgr. Břetislav Hrdlička !
Datum: Datum:

Příiohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 - projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
Č.3 - stanovisko TDS

Schvalovací proces:

7ménovy 'ist č '8b st' 1 l 1
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Změnový list č. 18b odpočty
\

změnový isť č. 1 3 b od-oč"y cel .cm
SO 06.2 Infiltrace - záměna filtračn ch vrstev- odoočtY

Ĺ

SO 06.2 Infiltrace - odpočet skládkovného zeminy, přípočet vzdálenosti dopřävy a uložení na skládku odpočtý

\

ROZPOČET
Stavba: ÚV Pracejovice, rekonstrukce a modernizace, TDW
objekt: so 06 jímáni vody
Část: SO 06.2 lnfikrace - záměna filtračních vrstev- odpočty

Objednatel: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Zhotovitel: PROTOM 6tmkonice, s.r.o.
Místo: Pracejovice

b

Zpracoval: Hájek Vladislav
Datum: 11. 3. 2019

Množství Cena HmotnostČ. Kód položky Pophs MJ . Cena celkem
celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5

HSV
45

Práce a dodávky HSV
Podkladní konstrukce

63 u5/5',lžl 'll-u 321 hi-r vrstvy hmb drc zhut ŽĹ-32 R3 -1 120,000 |
64 l cµll)/532i 13-u 32Ĺ hitr vrstvy hrub dne zhut 6gi2!) Y3 -280,000

Celkem
Stavba: ÚV Pracejovice, rekonstrukce a modernizace, TOW
objekt: so 06 jfmáni vody
Část: SO 06.2 Infiltrace - odpočet skládkovného zeminy, pHpočet vzdMonosti dopravy a uloženi na skládku

Objednatel: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracoval: Hájek Vlädislav
Místo: Pracejovice Datum: 4. 2. 2019

Č. Kód položky Popfs MJ MnožBNĹ Cena Cena celkem Hmotnost
celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 l 8

HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce

001 uloženi sypaniny na skládku vč.popIatku za skládku -
upl\esnění položky zadavatelem dle dotazů a odpovědí k

52 C·171201201-0 zadávací dokumentaci Č.4 M3 -21 015,000
Čeikem

Š
Ĺ

\
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,g TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA V l
'ĺ vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. íj j' '

. '" ý NábřeZni 4, 150 56 Praha 5 'ť :

Úpravna vody Pracejovice

! ZMĚNOVÝ LIST č.18b - Stanovisko TDS

3f
Stavební objekt: SO 06.2 - Infiltrace, jímání vody

Datum převzetí: 12.03.2019
27.07.2019- čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Opravy položek dle skutečnosti a práce neobsažené v ZDŠ
a) Záměna ňltračních vrstev - odečty
b) Odečet poplatek za skládku

Zdůvodnění změny:
a) Z důvodu požadavku objednatele na doporučeni GP byly dodány vhodnější frakce a typy

filtračního písku oproti výkazu výměr ze ZDŠ. Odečteny byly původní štěrkové vrstvy.
Cena za bod d) = - 991.200,00 Kč.

b) Z důvodu odvozu na vzdálenějšIho zařízeni pro uložení vytěžené zeminy z infiltračních
kanálů, kde nebyl hrazen poplatek za skládku byl tento odečten.
Cena za bod e) = - 4.728.375,00 Kč.

Požadavek zhotovitele: po připomínkováni - 5.719.575,00 KČ (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění
prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlaseni ZL: - 5.719.575,00 KČ (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
, proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze

odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: 28. 7. 2019

Ť'1 n t".k~.. :.·y . .,, .. , ,., , .. .
L\á':' :";'· :c' i:,' , ' , '", 'ijn: 'm":jnk':RsKÝ
EL -ĹĚ'Š > u. ·t·, ,y '.n's WU'U "' Fí ii,

'::J!"|i ^,,

"f

datum,(podi)is

Objednatel: souhlasí l Re~lak6í
/ĹJ &jů>-

datum, podpis
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Úpravn.a vody Pracejovice._

změnový list č. 19a "" " 'Datum předloženf r"'"""zhotovitelem l 31. 5. 2019
Město Strakonice

Objednatel Velké náměstí 2
386 21 STRAKONICE

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

. Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGILZhotovitel Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charakter,změny: RFá~}eebsažeFÉe¥ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: SO 06.2 Infiltrace

Specifikace změny: změna rozměrů melioračních tvárnic nátokového a vsakovacích
kanálů

Zdůvodnění změny: jedná se o požadavek objednatele na základě žádosti zhotovitele, bez
dopadu na cenu nebo kvalitu díla. Změna rozměru tvárnice š/d/v z 500x500x100mm na
500x250x100mm.

Finanční dopad změny: 6 603 008,- Kč NavýšenÍAkp~~er~m

Podpis a razítko TDS ., Podpis a razítko AD
.

·4

"í""

,; , :. , r . , 'k -;
' ? '}: ? . W . . S .

' . A ·

- ' ,.% ' ' . . , ". ,, ' - .
.".Ĺ "

- ' >
4,

_ . .=7~

lng.Petr Jerhot " Ing.Václav Houška ' L.'
Datum: Datum: 'Ž jr 6.. '"j"y ŤĹ/Vyjádření zhololite0lä: b?ovedení změny nebude mít dopad do ce|kového"dMí stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele
_" i

m,"""_'"" , " _ Změnu schvaluji l Re6a¥akgi ::""
· . \.ĹJ" C' T O ,i A 1 .:W, .· ,.:.., :.'

,"Ie' tg!i":)?1ic é
. ,,ěi,!i "'""Ĺ"":' Hr t At""": i.. Y · y" r'k 6.:KA, , ,. , , ., .. ,.... , ., ..

Jaroslav Grmela Mgr. Břetislav Hrdhčka
l

Datum: 4. 6. 2OĹ 9 Datum: 4?. c. 2g ig

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
Č.2 — stanovisko TDS

Schvalovací proces:

!3

změnový list č.19a
str. 1 l 1



\,Á

,· ROZPOČET .
,$tavba: ÚV pracejovice, rekonstrukce a modernizace, TDW

\

objekt: SO 06 jímáni vody '\

¢ást SO 06.2 Infiltrace - změna rozměru melioračních desek a způsobu uložení
\."

Objedr|atel: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracoval: Hájek Vladislav
Místo: pracejovice Datum: 3. 10. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena Hmotnostcelkem jednotková Cena celkem
b celkem

b

HSV Práce a dodávky HSV

45 Podkladní konstrukce
C-465921212-1 321 dlažbá b desky 90kg ti iOcm M2 7 892,000

Me//oračn/ deska 5al25/10cm - změněná položka
zadavatelem dle dotazů a odpovědl k zadávacl dokumentaci

H-59227633-3 Č.4 KS 65 03QO00
C-465921212-1 , 321 dlažba b desky 90kg ti lOan M2 3 518,000

Me/iomčn/deŠka 5äQ5/10cm - změněná pokžka
zadavatelem dle dotazů a odpověd/kzadávac/ dokumentaci l

H-592270CK3 Č.4 jKS I 30 354,000

Celkem
,

i
i

Strana 1 z 1 l

C-465921212-1 321 dlažbá b desky 90kg ti 10cm M2 7 892,000
Me//oračn/ deska 5al25/10cm - změněná položka
zadavatelem dle dotazů a odpovědl k zadávacl dokumentaci

H-59227633-3 Č.4 KS 65 03QO00
C-465921212-1 , 321 dlažba b desky 90kg ti lOan M2 3 518,000

Me/iomčn/deŠka 5äQ5/10cm - změněná pokžka
zadavatelem dle dotazů a odpověd/kzadávac/ dokumentaci l

H-592270CK3 Č.4 jKS I 30 354,000
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j' V ' TECHNICKÝ DOZOR STAVEB.NJKÄ ' l
vodohospodářský tQzvoj a výstavba %s.. j l

l Ĺ
l Ý , Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 " ; i--J- 'r
I

,,Úpravna vody Pracejovice"
l

¶
ZMĚNOVÝ LIST č.19a - Stanovisko TDS

Stavební objekt: so 06.2 Infiltrace

Datum převz'etí: 31. 5. 2019
4. 6. 2019 - čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Oprava položek dle skutečnosti
RozšiřenI činnosti nad rámec ZDŠ na základě doporučeni
zhotovitele a požadavku objednatele - záměna rozměru tvárnice
š/d/v z 500x500x100mm na 500x250x100m v kanálech.

Zdůvodnění změny:
Z důvodu zjištění nevhodné velikosti tvárnic pro manipulaci při osazováni tvárnic ve
svazích kanálů požádal zhotovitel a objednatel vyhověl - záměna rozměru tvárnice
š/d/v z 500x500x100mm na 500x250x100m v kanálech.

Požadavek zhotovitele: původní
po připonMnkování

6.603.008,00 KČ (bez DPH)
6.603.008,00 KČ (bez DPH)

ti
l

l
S

l
S
I

!
i

Stanovisko TDS:
Z důvodu požadavku objednatele na provedení výše uvedených změn na základě zjištěných
skutečností považuje tds požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použ'ty
jednotkové ceny z ceníku a kalkulace.

i
;

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 6.603.008,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: 4.6.2019

Objednatel: souhlasí l R~ukdasi

b 7 "'-Ú. >"1 ""SK:"
t'N: , "F ..-':} ,." ,'. .ii. as..

:' C

e... .. , ' . : ' "4

datu,=gdp -"

l MĚSTS)23
Ĺ- """"" c:,°^rujniCe

43.g. 1m¶ ' "
datum, podpis
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Úpravna vody Pracejovice

změnový list č. 19b Datum předložení j 31. 5. 2019' zhotovitelem i

Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

386 21 STRAKONICE

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGIL
Zhotovttel Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charakt¢ změny: RFá~ÉeekmžeRé¥ZD$ Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: SO 06.2 Infiltrace

Specifikace změny: změna rozměrů melioračních tvárnic nátokového a vsakovacích
kanálů

Zdůvodnění změny: jedná se o požadavek objednatele na základě žádosti zhotovitele, bez
dopadu na cenu nebo kvalitu díla. Změna rozměru tvárnice š/d/v z 500x500x100mm na
500x250x100mm - odečet.

Finanční dopad změny: - 6 603 008,- Kč NavýšeMLúspora L~ezměRy

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
Č.2 - stanovisko TDS

.Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

7 '""'.' ' "-""""' y'""
C . V'" 'En .. ' . ·. ' ' "' "-

* i .C · K : : ": " . ·V

"í:. W14m -
T

,mlng.Petr Jerhot ,·' " lng.Václav Houška
Datum: l 3 -06·· Datum: <j ( e- ZOQ 5
vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

="""" "" """"=""":,' "' " '" " ' "" , Změnu schvaluji l Re6~ŕkgit% t u

l'""' , RhO" "'"'"" '"""' ": J'"\¶ '""':"" " ! MF,STOl$tř ' ' ·'¢ W"; '"e , m - ;

, i = " ,7',7' l ' k i,'" i f
y' j,;"" 'I' 'A?" ?" l— ( u---

t"i "::: V "--'· l,
daroslav Grmela' Mgr. Břetislav Hrdlička

"Datum: 4. 6. 249 Datum: c

Schvalovací proces:

13

změnový list č.19b
str. 1 l 1



Mg ROZPOČET

' Stavba: ÚV Pracejovice, rekonstrukce a modernizace, TDW
objekt: so 06 Jímání vody
Část: SO 06.2 Infiltrace · změna rozměru melioračních desak a způsobu uložení

l

4i
Objednatel: arko technology, a.s.
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.
Místo: Pracejovice

Zpracoval: Hájek Vladislav
Datum: 3. 10. 2018

Množství Cena Hmotno3tČ. Kód položky Pop|8 MJ Cena celkem
celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 8 7 8 l

HSV
45

Práce a dodávky HSV
Podkladní konstrukce

66 H-59227633-1 Č.4 KS \
67 c-4ésg222ľ3-0 ' 321 dlažba b ciesky 15ÓQkg zai mc 20cm HZ

Me//oračn/ deska 5ä/5CV1Ocm - změněná položka
zadavatelem dle dotazů a odpovědl k zadávacl dokumentaci

68 H-5922700-2 Č.4 KS
Celkem

l
r
[
l
t,

~d"

65 c-46šg21212-ô 321 dlažba b desky 9Okg zal mc u iocm M2
Me/ioračn/ deska 5ä/5CV10cm - změněná polOžka

b zadavatelem dle dotazů a odpověc1/ k zadávacl dokumentaci
66 H-59227633-1 Č.4 KS
67 c-4ésg222ľ3-0 ' 321 dlažba b ciesky 15ÓQkg zai mc 20cm HZ

Me//oračn/ deska 5ä/5CV1Ocm - změněná položka
zadavatelem dle dotazů a odpovědl k zadávacl dokumentaci

68 H-5922700-2 Č.4 KS
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ZMENOVY LIST

"l

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodoho$p(jdářský rozvoj a vý9ävba as.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

,,Úpravna vody Pracejovice"

č.19b - Stanovisko TDS

Stavební objekt:

Datum přeýzeti:

Specifikace změny:

SO 06.2 Infiltrace

31. 5. 2019
4. 6. 2019 - čistopis po připomínkách

Oprava položek dle skutečnosti
Rozšíření činnosti nad rámec ZDŠ na základě doporučeni
zhotovitele a požadavku objednatele - záměna rozměru tvárnice
š/d/v z 500x500x100mm na 500x250x100m v kanálech —
neprovedené práce.

Zdůvodnění změny:
Z důvodu zjištění nevhodné velikosti tvárnic pro manipulaci při osazováni tvárnic ve
svazích kanálů požádal zhotovitel a objednatel vyhověl - záměna rozměru tvárnice
š/d/v z 500x500x100mm na 500x250x100m v kanálech. jedná se o práce ve
skutečnosti na stavbě neprovedené.

Požadavek zhotovitele: původní
po připoMnkování

- 6.603.008,00 Kč (bez DPH)
- 6.603.008,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z důvodu požadavku objednatele na provedení výše uvedených změn na základě zjištěných
skutečností považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity
položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasenI ZL: - 6.603.008,00 Kč (bez DPH)

tos považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze
odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: 4.6.2019

Objednatel: souhlasí l

ď

ä9ů

'" · :. ä

' :- ," '" ., "" , 'Y" M
> " k "

l t é X: ' :

Y "' 5' ' Su '"" '""""·. 5
J' ·

datum poa s

MĚSTO23

4ag .?w1¶ Ub

(""u ""

datum, podpis
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Úpravna vody Pracejovice

Z " ý ii " Datum předložení 24. 7. 2019menov st c. 20a zhotovitelem

l Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

386 21 STRAKONICE
TDS VRV as., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

. Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGILZhotovitel Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charakter Zrněný: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti

Stavba l objekt l úsek: i SO 06.1 Jlmaclob/ekt

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodnění změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z
důvodu odlišné skutečnosti od projektu ZDŠ.

Finanční dopad změny: 584.558,33 KČ l Navýšeníl ú6p~~e~Ry

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 - projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
Č.3 - stanovisko TDS

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS ' Podpis a razítko AD

.,\,:" =" " 7 ARSK '
,.', '"'. ' . ňu:' í ,' l' vÝjrt,v"A a S. l,'F

' -, ' túíb c i,.:
E

'"m ' i L'"i7 S K, '

íjifĹ . ' i e'
lng.Petr Jerhot Lw.-·""" lng.Václav Houška
Datum: Datum: 2 g -07- 2018
vyjádření zh3t8y%12gProvedenÍ změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele ,Podpis a razítko objednatele
l""' i-! \O" '"""Éž".j , Změnu schva|uji/~~kgi

.\: _,. _ __ --1|Y'-- ::,':7 i msTo3Q
) " """ . 6":';- ,4" 54?423 :?11, l '

,R ;9
Strakonice

L '" " ' " ·°;..> 2?T Ĺ ,k.i::.- :='""= u'U

Jaroslav G l ela j| Mgr. Břetislav Hrdlička l
Datum: Datum: !

7měnový list č 7Cíe st: 1 l 1

m
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změnový list č. 20a Infiltrace

snový list č. 20a přfpočty celkem
)6 jímací objekt- přlpočty
06.1 jímací objekt- stropní deska

,:::;:::'

ROZPOČET
vba: ÚV Pracejovice, rekonstrukce a modernizace, TDW
jekt: so 06 Jímáni vody
st: SO06 jímací objekt- pří?očty

!ednate|: Město Strakonice b
)tovite|: PROTOM Strakonice, s.r.o.
ito: Pracejovice

!
jC

Zpracoval: Zdeněk Korejs
Datum: 30. 1. 2019

:. Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkemcelkem jednotková
1 3 l 4 5 6 7 8

C

mv
1

rrace a aoaavKy ľ1jV
Zemní práce

C

S
í

t

5 Hlout)en| jám zapazonyčh v hornine Ir. .' ot:jemu do lvi. mi 'n-' l
jímát'i Ubjek!

-3"4"4
Mezisoucet
llojy jl|ňáČ| l
4,8*4,3"4,3
Mezisoučet
Součet

6 13 !zU láj!! 3 ""' l
puvodm jdrlácí ubjek!
-(3°4"4).'2
Meztsou¢et
novy ůbjE'kl
(4,8"4,3'4,3)/2
Mezisoučet
SoiRet

11 l'.ř ".j I'j' Uzeni pnbzneko paZem a rozepieni sten ryk hl do 2 m m2
puvodih j|||lbc| (jL/jeKl

-(3'4"3)'4
Meztsoučet
novy µmact
(4,8"4,3+48)'4,3
Mezisoučet
Součet

12 Udstranéni pňlozneho pazem a rozepreni sten ryk hl do ,čI m mZ
bu\/6dll| Jllhaa objekl

.

i

S

-(3"4"3)"4
Mezjsoljcét
hovy jmaci objé'!

(4,8"4,3+4,8)*4,3
Mezisoučet
Součet

13 161101101 2,5 m m3
14 162301101 tř. 1 až 4 m3
15 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3
16 171101101 na 95 % PS m3
18 1v'-Nt flU' zkuinémm m3

I)uvckj||| jimáa ubjek.l

.l
i
·1
.t
l.
ŠÉ

Č.i'

2
|2/ |5/u||

-24,8
Mwisou¢et

|(lovy jMcí objekl
(4,8"4,3*43)j3,8"3,3*4,3)
Mezisoučet
Součet
Zakládání
s|erkoplsku m3

Strana 1 z4 i
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Š)%ímacÍ objekt - pň"počty
jÍmacÍ objekt - stropní deska

l riový JlľTtäCl ôbjek'l

4'3,5"0,2
Mezisoučet
Součet
Svislé a kompletní konstrukce

l

d

3
22 3bb.\l 1531 %tonu prosteho Ir. \2'15 ti ;,:1., nim jm3 " "

l
4),66
MezisouCet

'"ívy í'e,on
4B,5*0,1
Mezisoučet
Součet
pro' konstrukce biiych van H'. U 2$/9U íl nad BUU mm ' fň3
novy Jhrdci bbjbkl
3,8*3.3"0,4
(3,8+2,5"3,8"2,5)*3,75"0,4
Mezisoucet
¢xjpocei p|ošllj%

-OÁ5'0,45"0,24
-(0,07"0,4)*2
-0,28"0,4
MezisouCet
sboµlli
3,8'3,3"0,2
-1*1*0,2
Mezisoučet
Součet

38U356,!3¶ neomilanych ploch rovjnnych zrlzen| 'ň2
hovy µthaci

l

l

neomílanycn piocn rovtnnycn oäsWamni me
1\ovy jilnaa ôtj'jeŔ

(3,8"3,3"3,8)'4,35
(3"2,5+3"2,5)*3,75
Mezisoučet
Ujljocel prosiupu

-0,07"2
-0,28"2
Mezlsou(jet

&d1 |ě|l| 1)|Ů$lubu
(0,3+0,3·'0,3+0,3)*0,4'2
(0,6"0,6"0.6+0,6)"0,4
(OA5+0,45"0,45"0A5)*0,24
Mezlsoučet

š!bbňi deska
3'2,5

1 *1
(1"1"1"1)*0.2
Mezisoučet
Součet

(3,8+3,3"3,8)"4,35
(3"2,5+3"2,5)*3,75
Mezisowjet

b|ub|ůpu

-0,07'2
-0,28"2

, Mezisotj¢etbé(j|!le.l| µ|U$lljPb
(0,3"0,3+0,3"0,3)'0,4*2
(0.6+0,6+0,6"0,6)"0,4
(0,45"0,45+0,45"0,45)"0,24
Meztsou¢et
ŠJuµni cjěäj',

3*2,5
-1*1
(1+1+1+1)'0,2

Strana 2 z 4
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;ř.l SO06 jÍmacÍ objekt - přípočty

SO 06.1 jimaclobjekt- stropní deska

f

Mezisoučet
Součet

l |%3b"l®b bétóňálské óčeh IU SUb 1·
I !bvý jlhiäd o1*k| I
"'dle výkresu" 2,674
Mezisoučet
Součet

380361011 kaň sítě
"dle ýkmsů" 1,832
Mezmučet
Sbučet

8 Trubní vedení

t

Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro
271 899102112 třídu zatíženi A15, A50 kus

poklop nerezový na vstupní šachtu 1000 x 1000 mm
A4N A4N100100 3mm kus
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

Znzeni tesnení dlialaČn| spary gumovým nebo WL pasem
32 931991112 ve stěně m

µUbcxji\1 µmáci ägekl
-6
Měztsoucet
ňbvy jl!lldd objed
3,4+2,Š+3,4+2,9
Mezisoučet
Součet
lésnéni prostupu po!rubi bôbtnajiářn lešnénim m

pluslupy - jimact ôBjékl
"600mm" 1,89"2
"300mm" 0,94'4
"32mm" 0,13*2
Mezisoučet
Součet

y:j331,!|23 polystyrenovych desek !1 3U mm m2
jkHäčllb U%kllj

94

3,3'4,35
Mezisoučet
Součet
Lešení a stavební výtahy
Lesem mZ .
]dlklci

998
35 998275101

rov
767

(3'1,2)"2
Mezisoučet
Součet
Přesun hmot
Přěsun hmot
ŕld(Ald UUU.wKý POV

Konstrukce zámečnické

It

39 767832100 Montáž žebřikŮ m
40 5§3141140 žebříky, madla 8 kotv/c/ pNky vC. nátěru kg

767165114 pMilů svařovaného m
2'2*1,1*7

.. 40 55314114ä/1 . |'žebř/ky, madla a kotv/c/ prvky vC. nátěru "kg
· .,äbradli z trubky .:j rt4 3U,B

kuleVlli ä hidlbilák 1U-,o
142,912"0,1
Součet
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6

41 998767101 m t
Ue[Kem

Stavba: ÚV Pracejovice, rekonstrukce a modernizace, TDW
Objekt: SO 06 Jímáni vody
Část: SO 06.1 jímací objekt - stropní deska

Objednatel: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Strana 3 z 4
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l, SO06 jímac| objekt - připočty
SO 06 1 jímací objekt - stropní deska

Zhotovite|: PROTOM Strakonice, s.r.o.
Misto: pracejovice

l

Zpracoval: Vladislav Hájek
Datum: 23. 1. 2019

Č. Kód položky Popis MJ MnQžstvi Cena Cena celkemcelkem jednotková
1 2 3 4 5 6 7

113V
3

l |380326242

380356231

380356232

411354333

I 411354334

380361006

l 380361011

9
985131111

99

l " ="°'
VRN1
VRN1-1

rrace a aoaavKy mv
SYisié a kompletní konstrukce
mmzuvzdomého tř. C 30/37 ti 300 mm m3

.r "m — VI řR" '""l
vodostavebného ploch rovinných zřízeni- boky desky, ostění' m2

Jb.bELl.
·11' 'n 7 ·ir " ' ' . ' 7 "r l l 'l ' "'-· 7

vodostavebného ploch rovinných odstranění- bOky désky, m2
I,lj. V - -'.

r· -r ·' ' '" "' ·' · 7 TE l' ' F ' I 'IF EllZřízení podpěrné konstrukce stmpů výšky do 6 m tí do 25 cm l m2

7 ťlř ,u '" " ' ' " " ' t El '- of nit ""?

cm m2
vyµuuu
7 n f n Ti1 n' ' c ·' m ·"rť'i t'řřrn"
kari sitě t

n rnri n " --·ze svařovaných sítí kari It
efť k'V R1 n m

Ostatní konstrukce a práce-bouráni
Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2
uywt l'!

Přesun hmot
Přesun hmot t

iulµuuuv€' ljdKlauy
Průzkumné, geodetické a projektové práce
statický návrh výztuže stropní desky kpl
LMKělH
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m (
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábi\ežni 4 150 56 Ptaha 5

f'
,ť

Úpravna vody Pracejovice

ZMĚNOVÝ LIST č.20a - Stanovisko TDS

Stavební pbjekt: so 06 - JImáni vody, jímací objekt

Datum převzetí: 23.01.2019
27.07.2019- čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Opravy položek dle skutečnosti a práce neobsažené v ZDS
a) RozšÍření jimadho objektu
b) Doplnění stropní desky jímacího objektu

i
Zdůvodněni změny:
a) Z důvodu požadavku objednatele na doporučeni provozovatele byla doplněna zastropená

železobetonová komora pro nové potrubí s průtokoměry.
Cena za bod a) = 453.003,50 KČ.

b) Po odkrytí stávajícího stavu konstrukce a na základě její degradace a prohlídky statikem
bylo rozhodnuto, že je nutné provést novou stropní konstrukci.
Cena za bod b) = 131.554,83 KČ.

Požadavek zhotovitele: po připomínkováni 584.558,33 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:
z výše uvedených důvodů považuje TOS požadavek zhotovitele za oprávněný. k ocenění
prací byly použity položky z SOD, položky z ceníku URS a jednotlivé kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 584.558,33 KČ (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový fist za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: 28. 7. 2019

Ĺ
: ľl }Ĺ ŕ;' '

da'¥!Po?Pis

Objednatel: souh|a$í l
Aw /<jáC-

datum, podpis

Stránka 1 z l

l
,l
i

i

l
i



.

_- _ "" "m

Úpravna vody Pracejovice

Změnový list č. 20b Datum předloženI 24. 7. 2019i zhotovitelem
Město Strakonice

Objednatel Velké náměstí 2
386 21 STRAKONICE

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

. Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGILZhotovitel Vídeňská 108, 619 00 Brno

b

Charakte[ změny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: SO 06.1Jhnacíob/ekt

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodnění změny: Tento změnový list obsahuje práce ve skutečnosti na stavbě
neprovedené.

Finanční dopad změny: - 59.480,96 KČ Na¥%eflíĽúspora

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

l
,l

;",y -.-. ·'·--·s'j{'"",' 'ii'^
l · . , U

-·.. ·J4- ""::>"
' ::.:2S~r~

Ing.Petr jerhot "- ' - "" lng.Václav Houška

Datum: 2 g -(JI- /ěl9 Datum: 2 I! -UF /€19
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

Změnu schvalu
' >:;.;· '. Cl '·3jll""'fffO ,,:'""""" MĚST,Oo
1=j '" ", " ::"C'.'"" !" ,' ' jf ,Jtmkonice1V'·irí QC ., ?, .. . '· c2C- ,Z3 í'; í ,!
' H".: -í:'ľ7ú —: : .E>1t: .. "-C f

Rip
A"ťi

Jaroslav e ela Mgr. Břetislav Hrdlička
Datum: Datum:

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 - projektová dokumentace (S vyznačením umístěni)
Č.3 — stanovisko TDS

Schvalovací proces:

7rněnový list C 20b Str 1 /1
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Změnový list č. 20b odpočty

změnový listč. 20 b odjx'čY "" k"m
SO06 hnací objekt -odpok"

ROZPOČET
Stavba: ÚV Pracejovice, rekonstrukce a modernizace, TDW
objekt: so 06 JímáMvody
část: SO06 jímací objekt -odpočty

Objednatel: Město StÁkonice
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.
Místo: Pmcejovicq,

Zpracoval: Zdeněk Korejs
Datum: 30. 1. 2019

Č. Kód položky Popis Množství Cena HmotnostMJ Cena celkemcelkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

HSV
3

23 380316233
8

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce
Kompktni konstrukce ČOV, nádrži nebo vodojemů z betonu
mrazuvzdorného tř. C 25/30 ti nad 300 mm m3
TrubnÍ vedeni

26 Btavem4tnl prdabnkät KS i vC výztuZe Kus
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno

30 899202111 hmotnosti nad 50 do 100 kg kus
31 SS:- 4 m:',' pcjäop na vstupm šachtu /ihnovÝ Ĺjľ·ľ'j uzamykaí21/?y Kus

a. _ uLeľkem
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TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

vcjdohospmářšký mvoj a výstavba as.
Nábkžni 4, 150 56 Ptaha 5

Y Úpravna vody Pracejovice

""7

" YfV' j
í

ZMĚNOVÝ LIST č.20b - Stanovisko TOS
b

Stavební qbjekt: SO 06 - Jímání vody, jímací objekt

Datum převzetí: 23.01.2019
27.07.2019- čistopis po připomínkách

l

i

G

3

!
l
É

Specifikace změny: Opravy položek dle skutečnosti a práce neobsažené v ZDS
a) Jímací objekt - odečet.

Zdůvodnění změny:
a) Z důvodu požadavku objednatele na doporučení provozovatele byla doplněna zastropená

železobetonová komora pro nové potrubí s průtokoměry. Tento změnový list obsahuje
práce na stavbě ve skutečnosti neprovedené - odečet.

Požadavek zhotovitele: po připomínkování - 59.480,96 KČ (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění
prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 59.480,96 KČ (bez DPH)

l-
' TOS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
l proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze
l odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

ď'
.^

',u q

Yi"', :",:j ,",J Ä "ý'^ĹAvBA

"'":""|t ':" F" """'

TDS: 28. 7. 2019 .. -us. V

datum, podpi -'
:

Objednatel: souhlasí l
4- Kal-.

datum, podpis

Stránka l z 1
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l Úpravna vody Pracejovice
l - - · - Datum předloženi ' 18. 9. 2019jZmenovy list c. 21a ,hotovitelem ,

. '· · · ·· '- , ·- , . , - .·, - ..' Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

386 21 STRAKONICE
TDS

Zhotovitel

VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGIL
Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charakt(ar změny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti
l

Stavba l objekt l úsek: SO 06.1 JÍmacÍ objekt
SO 06.2 Infiltrace

l SO06.3 Vodovodnirozvody

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodnění změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z
důvodu odlišné skutečnosti od projektu ZDš.

Finanční dopad změny: 1 000 906,59 Kč Navýšeníl

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 — projektová dokumentace (s vyznačením umístěni)
Č.3 - stanovisko TDS

-_._-.. _
Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

' P .
. .

' ., ' ' ' . . ,

Sweco,\'iydroprojekt a.s,
T==:1'6:eraha4

lng.DaliboÍŇávara """" lng.Václav Houška 20

Datum: 23.9.2019 Datum: 2% ."1 zm'j
vyjádření zhotovitele: Provedeni změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

)'ä:" A R KO" ,,.., t":"µ.; 2·| Změnu schva|uj| /Re6a¥akg4
! ii l t\ =__ 'l m ""Y " ' " i
!' "a' -·1 ·': ' :+—:" 7sf. ·'· l ív'3. '. :(«. Ĺ. 4ZJ 22 ;, ,

í""' ";,Z "y:,_Ĺ'.b Ajj_ ,7S""'

Jaros|kyIGrme|a Mgr. Břetislav Hrdlička
Datum:"?. :!,, 'am Datum:

_ _ _ __ __ ,

Str 1 /1



Změnový list č. 21a přípočty celkem ' " '" i
SQ QG,2 lnfimce - siézď\/ Go infiltračních kanál¢i -vzrkmta ŕar'd -.J
sQR§mmuQemmgnaRQ!djQUjG!QAg&kami :
SO 06.1 Jímací objekt - vícepráce _
SO 06.3 Vodovodní rozvody - odpočet kalníkových šachet "
SO 06.3 Vodovodní rozvodý - změna kalnikových šachet - hydrant pro odkaleni potrubí
SO 06.3 Vodovodní rozvody-monolit.zhlavÍ S3,S4,VS4,VS6
SO 06.3 Vodovodní rozvody - lávky ve studních - upřesněni
SO 06.3 Vodovodní rozvoďY - odvzdušňovací sada

Změnový istč. 21a"=t":ace"
/"c¢Z j

přípočty celkem " "
Go infiltračních kanál¢i -vzrkmta J

%:"ig'

ámgnaRQ!djQUjG!QAg&kami : ,'(i/'
bkt - vícepráce _ C"' eS
rozvody - odpočet kalníkových šachet " 4j
rozvodý - změna kalnikových šachet - hydrant pro odkaleni potrubí

whlmtň e'2 Q,A 1¶QA \1ěG

SO 06.2 Infiltrace - s ezdy do jnfj|tračnjch kanálů - varianta anelc-imôi:m 001 hloubeni jam nazap hor 3 A()Ôm3 - 'Ĺ'sjezciy lvl3 54,720 282,00 15 431,Ó4

b Wlplatek za |ep|vost u Houbeni jam m3
46 C-ľ /iZůi2M- Uůi u6Zeni sypaniny na skládku K43
55 C-iti/iUi ĹU2- (JOl naklädani vykopku přes ibúm3tr. i-4 Kt3
56 C-l6Z3óúôi- OUi vodorov pl'em.vykopku do bUUm 4 M3

564761111 µodklad z kameniva hrubeho drceného vel. 3Ž- m2
b8412iiľl Osazeni sdničnich dilcu z ZB do loZe z kameniva mŽ

panel s//n/čn/ 3Č)ÔxZÓÔx/5 cm (za/ůen/ 31J1) kus
75 C-9%3320i j- 321 přes hmot ůpr toku/kanály l

SO 06 2 Infiltrace - zzměna podloží pod deskami
C-162301101- 001 vodorov přem.výkopku do 500m 4 (2.157

45 O m2* 0,1 = 215,7 m3) M3
44 O 001 nakládání výkopku přes 100m3tř.1-4 M3
69 c-4515/1ĺ11- 321 loŽe dlaZ štérkoplsky ti 1Ucm - záměna za MZ
76 45i5/íi12 LoZe pod dlaZby ze štérkopisku vrstva ti nad IUČJ m2

!)6a531111 Z/lzeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny ti m2
75 321 pres hmot upr toků/kanäly l

»u ud.1 jlmacl oD|ek i - viceprace
%031 1961 Kompletnl konstrukce ČOV, nädřZl, vodojemu m3

23 39Ů316233 Kompletní konstrukce ČUV, nädrZl nebo m3
původní' rozpočet a odpočet ZL 20b
25,167-12,432 = 12, 735 m3

mezisoučet zůstatku: 12, 735 m3
Yýp/ňový beton v komorách
3,1*1,9*1,6*2 = 18,848 m3

rozdíl: 6, 113 m3

dopočet: 6,113 m3
113-0 ljemol Kce postup rozebíranm b (í = m3

36 9/%31 12Ž l'oplatek za skládku t
37 iii Odvoz sutí a vybouranych hmot na skladku do l t
38 9/%M121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skladku ZKLJ t

Jádrové vrty diamantovymi korunkami do b 2UÓ m
27B31121'J Zálivka kotevnlch otvorů z cementové zahvkově m3
Ri Vysáli a vyášténl jímky hod
R2 Náklady na p/epravu techniky km

35 8%2/ biú'l ľ'resun hmot t

e'^ L- : _ r -t: _ _ _ _ .e

3c) 06 3 vodovodní rozvod - změna kalnjkovych šachet - hydrant Ero ock
5 85'Z3i112i MontaÍ potrubí z trub libnovych f|akovych kus
6 HWL.bbbui5 l VAkoVkA REbUkcNl Fl-k i5O-% kus
7 hwL.4uoi5o µR/řUBA 92oou kus
8 HWL.®iÔÓi5 k'R/kUbA VN//ŘN/ ZA VIl i5O-3" kus
9 BbZZ4ľ 122 MontäZ potrubí z trub jlljnovych tlakových kus

10 HWL.9buów l \/ARO\/K'1 El- KUS' 80/i000 kus
11 95/242i2Z Montáz ldínovych tvarovek jednoosých kus
12 HwL.bu%o9 koLENo µ,4 1Nl L'RHUboVE 80 kus
13 740Ů21UU µ/'echod záví/ovy na tlakovou spojku vc. kus

^^ W . . . ..

Shana 1 z 2
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í6 gggaó1113 Osazeni pok lopů htinových hydrantových kus 0
IT" AWL i95000 H YĽ)RäN/ 0\/ Ý /'OKĽOP 21 kg l HAWLE - kus 0

r'
SO 0E.3 Vodovodní rozvody-monoljt.zhlavÍ S3,S4,VS4,VS6

242321110 Monolitické zhlaví studni z betonu se zvýšenými m3 0
výpočet:
S3 a S4 :(2,5*2,5*3,14-2,0*2,0*3,14)*0,3*2
= 4,239 m3
VS4 : (1,1*1,1*3,14-0,8*0,8*3,14)"0,3 " 2,2 * 3,14

· * 0,15*0,1 = 0,641 m3
VS6 : (1,1*1,1*3,144,8*0,8*3,14)*0,¥ + 2,2 *

, 3,14 * 0,15*0,1 = 1,071 m3

celkem:
5,951 m3

242351112 Bednění zhlaví studní kruhové m2
výpočet:
S3, S4: (5*3,14*0,3+4*3,14*0,3)*2 = 6,96
m2
VS4: 2,2*3,14*(0,45"0,1)"1,6*3,14*0,3 = 5,31
m2
VS6: 2,2*3,14*(0,69"0,1)"1,6*3,14*0,54 = 8,17
m2

celkem:
242361828 VYztuž pláště studny z oceli 10 505 (dle tabulky t
953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových m

výpočet:
S3, S4: 4,5*3,14*2 = 28,26 m
VS4, VS 6: 1;9*3,14*2 =11,93 m

celkem: 40,19 m
106 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z t

so oe-3 vodovocini rozvodý - lávky ve studních - upřesnění
124 767995106 Montáž atYpických zámečnických konstrukcí kg

upřesněná hmot Iáávek VC. zábradlí
4*335= 1340 kg

v rozpočtu
944kg

dopočet:
1340 - 944 = 396kg

125 553141140 Lávka se zábradlím VC. kotvících prvků a kg
127 , 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v t

. . . .

1 MoňtaZ potrubi z trub htinových t|akovych kus
2 l hWL.400í5o >r/rub,4 sz000 íl)c//j60 kus
3 |552531)2 le' tvarovka př/rubová hůnová s př/rubovou kus
4 ' 89124/U1 MontäZ hydrantu podzemnlch 1JN 80 kus
5 RL'VĽ.982208 R YĎHÄŇ) OLNĺL)USNOL'AC'/ PŇ '/-16 1555"80 kusl 6 l 8šj9'!ôľ 113 , Osazeni poklopu htinovych hyarantovycl] kus

_ 7 jHwl .195000 H \'1JRAN/ OVY µokLoµ 2:i kg l HAWLE - kus

SO 06.3 Vodovodní rozvody - odvzdušňovací 8ada
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TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvoj a výstavba as.

NábřeZni 4. 150 56 Praha 5

"r "__m

1

l Upravna vody Pracejovice

ZMĚNOVÝ LIST č.21a - Stanovisko TDS

Stavebni©bjekt: SO 06.1 Jímací objekt
SO 06.2 Infiltrace
SO06.3 Vodovodní rozvody

Datum převzetí: 1. 9. 2019
18. 9. 2019- čistopis po připomínkách

)

Specifikace změny: Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze
č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodnění změny:
Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z důvodu odlišné
skutečnosti od projektu ZDŠ.

Požadavek zhotovitele: po připorMnkování + 1.000.906,59 KČ (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění
prací byly použity položky z SOD, položky z ceníku URS a jednotlivé kalkulace. l

:

h

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 1.000.906,59 KČ (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: 19. 9. 2019

37 ".

ct-^"^"" ::". '.-' :'. É'": ,Š ". "·: -

-<1' datum,"bÔdpis
'>"""^ " \i'ůc,

Ni
Objednatel: souhlasí l

datum, podpis

Stránka l z 1



l Úpravna vody Pracejovice
Datum předloženi i 18. 9. 2019Zmenový list c. 21b zhotovitelem !

" - ' -' · · " '" " " ' ' ' ' ·-Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

, 386 21 STRAKONICE

... . ..,.

TDS

Zhotovitel
b

VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGIL
Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charaktqr změny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: so 06.1 Amaclobjekt

SO 06.2 Infiltrace
SO06.3 Vodovodní rozvQdy

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodnění změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z
důvodu odlišné skutečnosti od projektu ZDš.

Finanční dopad změny: - 1 000 732,79 Kč Na¥ýčeRĹ/ úspora l bez~RěAy

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 - projektová dokumentace (s vyznačením umktění)
Č.3 - stanovisko TDS

-šrhvMnvmm nrncem
W

Podpis a razítko TDS " Podpis a razítko AD

S · . . , ,

. , SwecojHydroprojekt a.s&ústředí Praha
""" T ' 31, 140 16 Praha 4

.. .ve"'""
,

lng.DáĹÍbor Návara lng.Václav Houška
Datum: 23.9.2019 Datum: u q. Zd e')
Vyjádření zhotovitele: Provedeni změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele _
7:' )8 íJ RKO Změnu schvaluji /R€savak!µ

!""'"ĺ":"" ' " )' """""""": ' 'l 1 "
é,., ,<"' 'iíjg, '.Y, "-".' '. . '.X) y" "n '7' '
' " ...,EC,"' S' 7 5· Ĺ ' ""' "'" 'G '-.I U 1r_ · .,... ""'
"Ge" ¶%~~ —"'

Jaros|aV mela Mgr. Břetislav Hrdlička
Datum: ' c! :'z q. Datum:

st t l 1
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změnový list č. 21b odpočty

změnový list C. 21 b odpočty celkem
SO 06.2 Infiltrace - sie"dY do infiltračních kanálů - varianta panel
SO 06.2 Infiltrace - záměna podloži pod deskami
SO 06.1 Jímací ob ekt - vícepráce
SO 06.3 Vodovodní rozvody - odpočet kalníkových šachet
SO 06.3 Vodovodní rozvody - změna Kalníkových šachet - hydrant pro odkalení potrubí
SO 06.3 Vodovodní rozvody-monolit.zhlaví S3,S4,VS4,VS6
SO 06.3 Vodovodní rozvoďY - IávkY ve studních - upřesněni

..
.ď"

.g""

'

SO 06.2 Infiltrace - sjezdy do infiltračních kanálů - varianta panei
80 c-465921212h 321 dlažba b deský 90kA ti 10cm ĹM2
81 H-59227633-3 Meliorační deska 50/25/10cm - změněná pobžka zadavatelem KS
69 C-45157111¶-0 321 lože dlaž štěrkQpÍsky ti 10cm M2 l

' 70 C-451311511-0 321 pdkläd dlažba tl'-10cm bet v4 b20 M2 l
l 71 C-451311521-0 321 podk|ad dlažba ti -15cm bet v4 b20 M2

36 380316233 Komptetní' konstdkce ČOV, nádtZi nibo vodo emů z betonu ŕT- m3
kalniková šachta č.1:
2,75"2,8"0,35 = 2,695
(2,75+2,75+2,1+2,1)*2,84"0,35 = 9,642
2,75"2,8"0,2 = 1,540

kalnfková šachta Č.2:
2,8'2,8*0.35 = 2,744
(2,8+2,8+2,1+2,1)"3,14'0,35 = 10,770
2,8"2,8"0,2 = 1,568

celkem: 28,959 m3
38 380356241 Bednění kompletních konstrukci ČOV neomítaných z betonu m2

vodostavebného pioch rovinných zřízeni
kalnfková šachta Č.1:
(2,8"2,8+2,75+2,75)"3,19+/2,1+2,1+2,05+2,05)*2,84 - 58,981
2,1*2,05"(2,8"2,75+2,8"2,75)"0,2 = 6,525

kalníková šachta Č.2:
(2,8"2,8"2,8"2,8)"3,4¥(2.1"2,1"2,1"2,1)*3,14 = 65,464
2,1"2,1+(2,8+2,8+2,8+2,8)"0,2 = 6,650

._._
celkem: 137,620 m2

39 380356242 Bedněni kompletnfch konstrukci ČOV neomítaných z betonu m2
vcxjostavebného Eloch rovinných odskaněM

40 380361006 výztuž kompletních konstrukci ČOV, nádrži nebo vodojemů z t
kari sitě
KY 14 150/150/8:
(2,75*2,8*2"2.8"2.8*2)*0,00539*1,1 = 0,184 t

42 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený m3
"ÝkoP

44 452351101 Bednění podkíadnfch desek nebo bloků nebo sedlového lože m2
otevřený vYkop

88 891612011 Prostup skrz kalnľkovou šachtou bude dotěsněn bobtnajicím kus
tmelem a těsnící f'áskou

106 998276101 Pňesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot t
otevřený ¶koe

110 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena m2
lakem asfaltwým

111 111631500 lak asfaltový penetrační- 20 N t
112 711141559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy pňtavením m2

vodorovné NAIP
113 628331590 pás těžkY asfaltovanY m2
114 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v t

objektech výšky do 6 m

|SO 06.2 Infiltrace - záměna podložf pod deskami
70 C-451311511-0 321 pdklad dlažba ti -10cm bet v4 b20

l 71 C-451311521-0 321 podk|ad dlažba ti -15cm bet v4 b20

SO 06.3 Vodovodní rozvodv - odmčet kalníkoWch šachet

su u6.3 voaovoant rozvoay - zmena KalnlkovYcn sacnet - nyaran' pro -j
1 852311121 Montáž potrubí z trub litinowch tlakových «irubových normák kus
2 552535270 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou p'.epoxid ti. kus
3 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený 'ýkop DN 80 kus
4 422211060 šoUf'átko s přírubami, voda, ON 80 mm PN 16 vC. zemní soup kus -2 6030 -12 060,00
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ZMĚNOVÝ LIST č.21b - Stanovisko TDS

Stavebni'objekt: SO 06.1 Jímací objekt
SO 06.2 Infiltrace
SO06.3 Vodovodní rozvody

Datum převzetí: 1. 9. 2019
18. 9. 2019- čistopis po připomínkách

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací,
rozpočet

Zdůvodnění změny:
Tento změnový list obsahuje práce na stavbě ve skutečnosti neprovedené - odečet, z
důvodu požadavku objednatele a změny technického řešení.

Požadavek zhotovitele:
DPH)

po připorMnkováni - 1.000.732,79 KČ (bez

Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje tds požadavek zhotovitele za oprávněný. K oceněni
prací byly použity položky z SoD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: -1.000.732,79 Kč (bez DPH)

TOS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze
odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TOS: 19. 9. 2019

, :
"" "" ' ., Z><'_ " ., .

C ' '

" ' ' " ' " " ;j ' " "

,.-- "'" datum, podpis
l ĹJíb. N ^{Ua&^

Objednatel: souhlasí l
V, Cc

datum, podpis
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Úpravna v.o.dy Pracejoyjce

Změnový list č. 22a Datum předložení 10. 10. 2019zhotovitelem ,

Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

386 21 STRAKONICE

TOS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

. Sdruženi ARKO - PROTOM - MOTA - ENGILZhotov|te| Vídeňská 108, 619 00 Brno

b

Charakter,změny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: SO 06.2 /nfi/tarce

SO06.3 Vodovodní rozvody

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodněni změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z
důvodu odlišné skutečnosti od projektu ZDš.

Finanční dopad změny: 1 377 554,93 Kč Navýšenil

l
G
í

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 - projektová dokumentace (s vyznačením um istění)
Č.3 — stanovisko TDS

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD
,l"

e r| i:. '" Sweco Hydroprojekt as.úStř%1 Praha
: 'Ĺ' i TáboMá 31, 140 16 Praha 4,,'M l

,
20

Ilng.Petr jerhot .l ," . lng.Vaclav Houška ' ' " "
Datum: ,",MEJ Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedeni změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

Změnu schvaluji l
'. A , -' '

'"Ž n R:J}' €_ l' ,,,,,,, ,,,:,L,
"í- , ,, u..·' t ,.&~"ĺ 2..c. ,- a>'Ň · j; >3 : l

jaroslav Grmela ' Mgr. Břetislav Hr lička
Datum: , Datum:

Schvalovací proces:

q

C

l
j

r
,

y

změnový list č.22a str. 1 /1
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Vzhodnocení změnového ĺ stu 22 alb

~~~ ',,

PřÍDočty OdpoČty Rozdíl
SO 06.2 Infiltrace - betonová konstrukce pro osazení stavítek, změna stavítek
SO 06.2 Infiltrace - čela propustků - chybná položka výkazu výměr
SO 06.2 \nfi\trace - začátek a zakončeni natékaciho příkopu (chybí ve výkazu výměr)
SO 06.2 Infiltrace - změna základů v inf. příkopech, chybějící zemní práce pro infHtračnf příkopy
SO 06.3 Vodovodní rozvody - bouráni betonové desky u SI
SO 06.3 Vodovodní rozvody - dopočet chybějÍcÍho betonu výustního objektu odkalení VO Č.1
SO 06.3 Vodovodní rozvody- doplnění prefa zákryt.desek VS4, VS6
SO 06.3 Vodovodní rozvody-dopočet velikosti zákryt. desek S3, S4 a přípočet zákrytdesek SI a S2

.
Ty'·-C 1ĹŔ

(319 CC ,xi.: -:·42' u: -,ť A
. i:zx. -ŕ u:? MS 72 í . {Z í :

(~~--J'

~ _ ,, ~~7 "1
- ' . "q '

SO 06.2 Infiltrace - betonová konstrukce pro osazení stavítek, změna stavítek
SO 06.2 Infiltrace - čela propustků - chybná položka výkazu výměr
SO 06.2 \nfi\trace - začátek a zakončeni natékaciho příkopu (chybí ve výkazu výměr)
SO 06.2 Infiltrace - změna základů v inf. příkopech, chybějící zemní práce pro infHtračnf příkopy
SO 06.3 Vodovodní rozvody - bouráni betonové desky u SI
SO 06.3 Vodovodní rozvody - dopočet chybějÍcÍho betonu výustního objektu odkalení VO Č.1
SO 06.3 Vodovodní rozvody- doplnění prefa zákryt.desek VS4, VS6
SO 06.3 Vodovodní rozvody-dopočet velikosti zákryt. desek S3, S4 a přípočet zákrytdesek SI a S2
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Ĺ TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNĹ1¢A'
l vodohospodář8ký řozvQj a výstavba

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 . "

Úpíavna vody Pracejovice

l

ZMĚNOVÝ LIST č.22a - Stanovisko TDS
b

Stavební objekt: so 06.2 Infiltrace
' SO 06.3 Vodovodní rozvody

Datum převzetí:

Specifikace změny:

1. 10. 2019
10. 10. 2019- čistopis po připomínkách

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze
č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodnění změny:
Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z důvodu odlišné
skutečnosti od projektu zdš.

Požadavek zhotovitele: po připomínkování + 1.377.554,93 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. k oceněni
prací byly použity položky z SOD, položky z ceníku URS a jednotlivé kalkulace.

Cena změny pro odsouh!asení I,l: _, _ + (bez dph) ]

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schváleni.

TDS: 10. 10. 2019 " &,,m

J! ..,

Ť

Objednatel: souhlasí l
,A"" ' , ,UĽ-.

datum, podpis
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Úp!avna voay pra.ceLovice,
změnový list č. 22b ' Datum předložení ) 10.10. 2019zhotovitelem

Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

386 21 STRAKONICE

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

. Sdruženi ARKO - PROTOM - MOTA - ENGILZhotovlte| Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charakter'změny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti

Stavba l objekt l úsek: so 06.2 Infútarce
SO06.3 Vodovodní rozvody

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodnění změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z
důvodu odlišné skutečnosti od projektu zdš.

Finanční dopad změny: - 1 061 996,64 Kč Navý~/ úspora l

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 - projektová dokumentace (s vyznačením umístěni)
Č.3 - stanovisko TDS

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

.
n L - d- Sweco Hydroprojekt a.s.

' i" ""' ,i '^1" ' ústřed( Praha,ll Ip L: i Tábcmká 31, 140 16 mräha 4
\, , 2'0 ' ,í-,.,,-

Ing.Petr jerhot
J

lng.Václav Houška . i ' ' '~~_ .,._ _

Datum: 'iS ^b M éj Datum:
Vyjádření zhot?viteh?: Provedeni změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

. "j:""" I "_'-:, —- - -—-- - X) Změnu schvaluji l ResGk¥akgi
:;"

' * ". " W í
' l )é' "' "· , ,,l

,' :' ,': :-::::--=jE'y',' . ,. ,z7_ A'l" G"
"·".. "' ':.." ' '::" 'N:· :' "' "' "" ' ··..-.· A7 17' í, ,'

'K &" m:..:.:." iv;,. :· My í'
,jaroslav rmeřa "" " ""' Mgr. Břetislav Hrdlička

Datum: Datum:

Schvalovací proces:

T

Změnový list č. 22b str. 1 /1
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ZMĚNOVÝ·LIST č.22b - Stanovisko TDS

Stavební objekt: so 06.2 Infiltrace
' SO 06.3 Vodovodní rozvody

Datum převzetí: 1. 10. 2019
10. 10. 2019- čistopis po připomínkách

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací,
rozpočet

Zdůvodnění změny:
Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z důvodu odlišné
skutečnosti od projektu ZDš.

Požadavek zhotovitele: po připoMnkování -1.061.996,64 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K oceněni
prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlaseni ZL: - 1.061.996,64 KČ (bez DPH)

l
TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a '
proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze
odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

i

,
Él

TDS: 10. 10. 2019

' )"Í)j'

datum, podpis " . j

Objednatel: souhlasí l 1ReseuMa6í
.4-u ,-X

datum, podpis

l

,f
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.
t

Vzhodnoceni změnového listu 22 alb
Rozdíl

SO 06.2 Infiltrace - betonová konstrukce pro osazení stavítek, změna stavítek
SO 06.2 Infiltrace - čela propustků - chýbná poiožka výkazu výměr
SO 06.2 Infiltrace - začátek a zakončeni natékacího příkopu (chybí ve výkazu výměr)
SO 06.2 Infiltrace - změna základů v inf. příkopech, chybějÍcÍ zemní práce pro infiltrační příkopy
SO 06.3 Vodovodní rozvody - bourání betonové desky u SI
SO 06.3 Vodovodní rozvodý - dopočet chybějÍcÍho betonu výustního objektu odkalení VO Č.1
SO 06.3 Vodovodní rozvody- doplněni prefa zákryt.desek VS4, VS6
SO 06.3 Vodovodní rozvody-dopočet velikosti zákryt. desek S3, S4 a přípočet zákryt.desek SI a S2

Připočty Odpočty
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Úpravna vody Pracejovice
Datum předloženi 20. 11. 2019Zmenový list c. 23a ,hotovitelem

,
Město Strakonice

Objednatel Velké náměstí 2
386 21 STRAKONICE

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Sdruženi ARKO - PROTOM - MOTA - ENGILZhotovitel . . .Videnska 108, 619 00 Brno

b
Charakter změny: Práce neobsažené v ZDŠ |Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: ps 05.3 SŘTP

SO 05.1 Kalové laguny
SO 05.2 Osvětlení kalových lagun
SO06.3 Vodovodní rozvody

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodněni změny: Zrněny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z
důvodu odlišné skutečnosti od projektu ZDŠ.

Finanční dopad změny: 1 788 301,48 kč Navýšeníl ú6p~~~měRy

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 - projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
Č.3 - stanovisko TOS

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD
ď

. .

'" " Sweco Hydroprojekt a.s.,i,.. l ústředí Praha
i ". Táborská 31.;;O Praha 4

"' · t:""'""'
lng.Petr Jerhot lng.Vaclav Houška ,.l ^
Datum: " i'í í: Datum: ? ? 11 7"ň "
Vyjádřeni zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do ceŔÔ'vého HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele
Změnu schvaluji l ~Gkvakgi

" r' m U '""l' - ·"' ',_ji', ,, ,,,,,,-..,,,,, ...,,., ii'
" : -: ,,. , " - · '"' ' " \llr W- t""" i

jaroslav Grmel Mgr. Břetislav Hrdlička l
l

Datum: l Datum: l

Schvalovací proces:

7n'ěnový lisí č ?3a Str 1 l 1
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změnový list č. 23a přípočty
změnový list č. 23a připoCty ceikem
PS 05.3 Software " opto jřevodnÍKY
SO 05.1 Kalové |aquny-odtěženÍ nevyhov.zeminy, zhutněný násYp vhodnou zeminou, odp.štěrkopisku
Přemostění kabelu
SO 05.2 - Osvětlení kalových |aSíun - změna
SO 06.3 Vodovodní rozvody - oplocení vodních zdrojů, upřesnění
SO 06.3 Vodovodní rozvody - změna rozměru poklopů na VS4 a VS6
SO 06.3 Vodovodní rozvody- doplnění prefa zákryt.desky VS2
SO 05.1 Kalové laSľuny- upřesnění výztuže a bednění

l
r

PS 05 3 Software + cptopřevodníky
RozšWení stávajici plc skříně DT1 v UV
Převodník datového přenosu metalika/optika pro přenos sou

446 navrženým protokolem 100MBIT/S do vdálenosti 3 km do bor
rozvaděče DT1
Doplnění zdrojové části a jištěni stávající skříně DT1.1 a sad 1
DT1.2 a
Datový propojovací kabel s konektory RJ45 v rozvaděči " ks 7
cca 0,25 m
Datový propojovací kabel s konektory RJ45 v rozvaděči " ks 1
2 m
Patchcord optický šm os1/os2 9/125, sc/pc-sc/pcj ks 8
0,5m, lsoh žlutý duplex
Rozvaděč optický na DIN lištu, až 12 svarů, čelo 06X SC ks 8
Duplex, 4x PG11, včetně pHslušenstvI
SW činnosti na MTI až MT8 studně, vřtY a jímací
MTI - Návrh a aplikace algoritmů řízeni pro 32X DI, 10" ks 1
DO, 8x Al, 2x AO a 2x Pt100 lAl)v PLC
MT2 - Návrh a aplikace algoritmů řízeni pro 22X DI, 6x ks 1
DO, 2x Al, lx AO a 2x Pt100 1a|) v plc
MT3 - Návrh a aplikace algoritmů řízení pro 22x DI, 6" ks 1
DO, 2x Al, lx AO a 2x Pt100 (A1)V PLC
MT4 - Návrh a aplikace algoritmů ř(zen1 pro 22X DI, 6x k, 1
DO, 2x Al, lx AO a 2x Pt100 (AI) v PLC
MT5 - Návrh a aplikace algoritmů řízení pro 22X DI, 6" ks 1
DO, 2x Al, lx AO a 2x Pt100 (Al)v PLC

Strana 1 z 5
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PS 05.3 Software " optopřevodníkY
SO 05.1 Kalové |aqunY-odtěženj nevyhov.zeminy, zhutněný násyp vhodnou zeminou, odp.š
Přemc·stění kabelu

MT6 - Návrh a aplikace algoritmů řízeni pro 22x DI 6x' ks 1DO, 2x A!, Ix AO a 2x Pt100 (Al) v PLC
MT7 - Návrh a aplikace algoritmů řízenl pro 22X DI 6x

' ks 1DO, 2x Al, lx AO a 2x Pt100 (Al) v PLC
MT8 - Návrh a aplikace algoňtmů řízeni pro 22x DI 6x

' ks 1DO, 2x Al, lx AO a 2x Pt100 jAl) v plc
MTI - Návrh a aplikace zobrazení technologie a alarmni

. ks 1obrazovky včetně parametrizace datapanelu
MT2 - Návrh a aplikace zobrazeni technologie a alarmní ks 1
obrazovky včetně parametrizace datapanelu
MT3 - Návrh a aplikace zobrazeni technologie a alarmnl

. ks 1obrazovky včetně parametrizace datapanelu
MT4 - Návrh a aplikace zobrazení technologie a alarmní

. ks 1obrazovky včetně parametrizace datapanelu
MT5 - Návrh a aplikace zobrazení technologie a alarmní ks 1obrazovky včetně parametrizace datapanelu
MT6 - Návrh a aplikace zobrazení technologie a alarmní

. . ks 1obrazovky včetně parametrizace datapanelu
MT7 - Návrh a aplikace zobrazeni technologie a alarmni ks 1obrazovky včetně parametrizace datapanelu
MT8 - Návrh a aplikace zobrazeni technologie a alarmní

. ks 1obrazovky včetně parametrizace datapanelu
Návrh komunikace, konfÍAurace dat, ks 1
Odzkoušeni, odladění algoritmů, alarmů a parametrů
MTI a ž MT8 (8xPLC) a komunikace na 16 TCP/lP adres ks 1
(8x PLC a 8x Datapanel)
SW činnosti na UV pracejovice (PLC - DT1, DT2, DTH
a OPl, OP2 a OT-H + Server aplikace + Vizualizace
ControfWeb 6 (velin)
Staženi, diagnostika a rozbor původního SW " začleněni
l doplnění nových komunikačních signálů a povelů v PLC "d 1

aDT1 Z MTI až MT8
Uprava stávají aplikace datapanelů a upgrade v DT1 sad 1

Úprava stávají aplikace datapanelů a upgrade v DT2 sad 1
a

""~"~..,

r

L
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PS 05.3 Software " oRtopřevodníkY
SO 05.1 Kalové Iaquny-odtěženi nevyhov.zeminy, zhutněný násyp vhodnou zeminou, odp.št
Přemcstění kabelu

. . . . sadUpráva stávají aplikace datapanelu a upgrade v OT-H 1
a

Úprava stávají vizualizace na velínu CW 6, server -
Vizualizace technologie, trendy, alarmy, parametrizace a sad 1
komparace hladin, otáček FM a
Uprava stávají vizualizace na velínu CW 6, klient -
Vizualizace technologie, trendy, alarmy, parametrizace a sad 1
komDarace hladin, otáček FM a
Upráva, kontrola a dop|nění importu a exportu dat do sad 1
Serveru. zajištěni ukládání stavů a naměřených hodnot a
Odzkoušeni a odladění komunikace, vizualizace a sad 1
ukladání dat a

r r

SO 05 1 Kalové iagy 1Y-odtěžení nevyhov.zeminj, zhutněný násýp vhodnot. zem nou, odp.š
4 C-ľ 'Bi 3olióí- UU1 hloubeni jam nazap hor -1Můmj (odtézenl M3 556,620
5 C-i Ji oôl příp |eplvost hloub jam nezap hor4 M3 556,620
6 C-Ĺ 6Z3Ôí 1(ii- (101 vodorov pŕem.vykopku do 50Om 4 (oďvoz M3 556,620
7 c-16230ĺ ióľ- 001 vodorov p/em.výkopku do 5(X)m 4 (navezen| M3 556,620

11 Ui6/i0ľ lOZ- 001 nak|adan| výkopku přes 1ôUm3tř. 1-4 (nevyhovujici !V!3 556,620
12 c-i 6/1Ul "! u2- (juĺ nakládáni vykopku přes iôOm3tt1-4 (vyhovujlc| N43 556,620

c-'l l 'l íoi 1ol- čjôí nasypy soudr hut. ýE)ps (odtézena vyhovuµci zemina !vl3 556,620
14 C-i/i2(jĹZU'|- uúĺ ulozem sypaniny na skladku K/l3 556,620

VRNi-ľ Návštěva geotechnika, 1. a 2. série zkoušek, navrn hod 8,000
VRNI-Ž Zpráva z výsledku zatěZovacich zkoušek hod 6,000
VRN1-3 LJoprava (Strakon|ce-µracejovlce) kus 1,000
\/RN1-4 Zkouška zátéZova kus 4,0ÔÔ
VRNi-b Vyhodnoceni zkoušek kus 4,000
\ŇŇĹ-6 tjoprava C.Budéjovíce - F'racejovtce a zpět kus 2,000

rremcslen] KäDějú
1 C/4MÓÔi Montáž - trubka, krabice, kabel, zapojeni hod 8,000
2 3457136g trubka kabu/lex k 16'0 ruda m 3,000
3 34mi2ó kabe/st/ový s Aljadrem 1 KV 4x25mmž m 30,000
4 M-ALMA 1-1 Rrabíce Abox 160 8iÓ-4/O roz. šedá kus 2,000

,

m '

L

SO 05.7 - Osvětlení kalových lagun - změna
'/4SiMÔÓi Stozar Vu 133j6(j, stupňovíty, vetknuty, výška nad teren jsou 4,000
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PS 05.3 Software " optopřevodníkY
SO 05.1 Kalové laquny'-odtěženľ nevy'hov.zeminy, zhutněný násyp vhodnou zeminou, odp.ště
Přemc-stěni kabelu

C/4.Ui h,ľb(N Upráva a dopinéni rozvaděče RM j - pojistkový' odpinač s sou 1,000
C/4.Ôí Sv|t|d|o reliektorove LELJ 2U(JW, 4ÔÓÓK, INS sou 4,000
C/UJ2fdó(R Bdovy Cu 3x6 m 105,000
c/(!.(jžKlo()(j Svorka paska-paska SR Z kus 8,000
C ,'4.02NIŮ0/ Svorka paska-drát SR 3 kus 8,000
c: ,'Ĺl.02$..!00b Svorka pňpojovaci su kus 4,000
Š ,"4.02K·¶00ý Ant|korozn| nátěry a lzo|ace vývodů sou 1,000

, '//i5li1tl Jadrove vrty äamantovymi korunkami do Li i0(j mm do m 0,800' !"/.·'1!,1216 Jackove vrty dovrchnt dlamantovým| korunkami do b 1UO m 0,200

r V'

SO 06.3 Vodovodní rozvody - oplocení vodních zdroiů, upřesněnj
59233/ i /8 deska i)/otovä betonova 245x5xzg Cm" kus 124,000
59233119 deska plotova betonova 2Ĺ)ox5xžý cm kus 1,000

; ?132/t)12 pietívo drátěné p/asnhkované se čtvercovými oky m 457,200
, 34tši0í z.ú) Osazeni vrat a vratek k opioceni na ocelove sloupky do 8 kus 8,000

55:n12342 orána kovová (jvouk//a/ová 36Ubxi /51) mm , Yýp/ň kus 8,000
120 /6/992,103 lvlontäz atypických zameCnickych konstrukcí hmotnosfi kg 572,540

Sloupky poz/nkovane a pop/astovane,barva RAL 60UĽJ s ks 162,000
1411!.'g16'8 S' otipky pozmkovane a pop1astovane,barva kAL 6'00Š s ks 6,000
7.11 1Ĺ)g1/2 Vzpěra pr. 3El,'i,Z5 mm dl. Zu m pozinkovaná a ks 120,000

1/'6/'"61123 Montáz zábradii rovného z trubek do ocelově konstrukce m 9,000
j553 1a1140,"í Zábradlí' vc. kotv/c/cn prvku a Žárového pozlnkován/ kg 116,370
3.i8' 71 q30 Osazeni ramoveho op|ocenl výŠky do 2 m ve sklonu m 2,000

i 553141140.'2 Svařený rám ri,8m vC. kotv/c/ch prvku a Zärového kg 34,620
127 g!;8/'ŕ'l/101 F'řesun hmot pro zamečnické konstrukce v objektech v t 0,994

SO 06.3 Vodovodní rozvody - změna rozměru pok|opů na VS4 a VS6
99 55243Ĺ/(ů)Ó poklop uzamykate/ny 6OÓ"YÔÔ mm kus 2,000

r V

Osazenl Křj/Cl desky na VŠZ t 1,469
SE'EČ Ĺ /'re/a zákrytová deska na zhlaví studny VS2 kpl 1,000

99 552a34400 poklop uzamyka/e/ny 6'00'9Ô(J mm kus 1,000
106 Přesun hmot pro truoni vedeni z trub z plastickych hmot t 1,622

'/6/ 996805 bemontaZ atypickych zameCnickych konstrukci kg 512,000

SO 06 3 Vndnvodní rn7vôd\l. dnnlněni nréifa 7ákrvt dAqkv VS2

SO 05.1 Kalové laq|uny- upřesnění výztuže a bednění
27 C-3803É)6Z41- 1jĺ 1j bed kompi kon neomi't bv pI rov ztiž mž 118,310
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j
PS 05.3 Software " optopřevodnlkY

.SO 05.1 Kalové ĹaqunY-odtěžení nevyhov.zeminy, zhutněný násyp vhodnou zemtnou, odp.štěrko
Přemostění kabelu

28 c-:jg035624z- Ói 5 bed komp| kon neomít bv pI rov odb MZ 118,310
29 C438036Ĺ006- úl É) vyzt komplet Kce ocel 1ó SOb % kg/m3 - dle tabulky l 9,229

93í ý94 1 io k§snéni prostupu potrubí bobtnajlcim tésnénim (l x 3,14 m 6,590
42 C-9%i42Z5K (ji5 přesun nádrZ monoht v -25m l 10,634

.V' "
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PS 05.3 Software " optopřevodniky
SO 05.1 PSO 05.1 PSO 05.1 K SO 05.1 ŕSO 05.1 PSO 05.1 PSO 05.1 Kalové Iaguny-odtěženľ nevyhov.zemlny
Přemostění kabelu
SO 05.2 - Osvětlení kalových lagun - změna
SO 06.3 Vodovodní rozvody - oplocení vodních zdrojů, upřesnění
SO 06.3 Vodovodní rozvody - změna rozměru poklopů na VS4 a VS6
SO 06.3 Vodovodní rozvodý- doplnění prefa zákryt.desky VS2
SO 05.1 Kalové laguny- upřesnění výztuže a bedněni

1 291 711,18

X

1 291 711,18

!\
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TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvoj a výstavba as.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 vqv
Upravna vody Pracejovice

ZMĚNOVÝ LIST č.23a - Stanovisko TDS
Stavebn'j objekt: ps 05.3 sřtp

SO 05.1 Kalové laguny
SO 05.2 Osvětlení kalových lagun
SO06.3 Vodovodní rozvody

Datum převzetí: 1. 11. 2019
20. 11. 2019- čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací,
rozpočet

Zdůvodnění změny:
Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z důvodu odlišné
skutečnosti od projektu ZDŠ.

Požadavek zhotovitele: po připorMnkování + 1 788 301,48 KČ (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TOS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění
prací byly použity položky z SOD, položky z ceníku URS a jednotlivé kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 1 788 301,48 KČ (bez DPH) i

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: 20. 11. 2019
' r:e " ' ::-'" Ý ' 7 ·

d
t' " ' ' · ' ť

"datum,'pb is " ' '
" (

Objednatel: sQuh|así l

,C

bŕ "" ,""
datum, podpis
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Úpravna vody Pracejovice

změnový list č. 23b Datum předloženi 20.11. 2019zhotovitelem

Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

386 21 STRAKONICE

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

. Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGILZhotovlte| Vídeňská 108, 619 00 Brno

b

Charakbr změny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: PS 05.3 SŘTP

SO 05.1 Kalové laguny
SO 05.2 Osvětleni' kalových lagun
SO06.3 Vodovodní rozvody

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodnění změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z
důvodu odlišné skutečnosti od projektu zdš.

Finanční dopad změny: - 496 590,30 Kč Navýšenil úspora l bezezměny

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
Č.2 - projektová dokumentace (s vyznačením umístěni)
Č.3 - stanovisko TOS

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

.

' ' l l'" Sweco Hydroprojekt as.ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

i 20 ,'
: y

elng.Petr Jerhot 2 2 'J11- .,'ĹÝ'! Ing.Vaclav Houska l

Datum: Datum: ii' -" I- 1(j" "
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

1~--~ Změnu schvaluji l
' "";.'1 q

A ý

',J L_~ " .. . " " ; '"Ĺ) "
,:,;;""'::.; .' '":'"' \j'ŕ" ( ' '

"C b e. w "k. i' tmy .;;j

Jaroslav G _ la " Mgr. Břetislav Hrdlička
Datum: Datum:

Schvalovací proces:

7měnovy :ist č ?3b st' 1 l 1



Změnový list č. 23b odpočty
změnový list č. Z3 b odpočty ceikem
PS 05.3 Software " optopřevodníky
SO 05.1 Kalové !aAuny-odtěžení nevyhov.zeminy, zhutněný násyp vhodnou zeminou, odp.štěrkopísku
Přemostěni kabelu
SO 05.2 - Osvětleni kalových lagun - změna
SO 06.3 Vodovodní rozvody - oploceni vodních zdro ú, upřesnění
SO 06.3 Vodovodní rozvody - změna rozměru pokiopů na VS4 a VS6
SO 06.3 Vodovodní rozvody- doplnění prefa zákryt.desky VS2
SO 05.1 Kalové laguny- upřesnění výztuže a bednění

PS 05.3 Software + optopřevodníky

SO O5.1 Kalové jaA"ny-odtěžení nevyhov.zeminy, zhutněný násyp vhodnou zeminou, odp.štěrkopísku
C-635111215- 011 násyp podlaha štěrkopis 0-4 zhutněn (49,5 x 18,4 x 0,05 -

37 O 198,75 = -153,21m3) M3
C-998142251-

42 O 015 přesun nádrž monolit v -25m T

stožáŕ vo 1'í3/60 stupňovitý, vetknutý, výška nad terén 6 m. soubo
1 c74.01m002 výložník 2x1000 mm úhel 90° " manžeta r

Stožár VO 133/60, stupňovitý, vetknutý, výška nad terén 6 m, soubo
2 c74.01m003 výložník 3x1000 mm úhel 90° + manžeta r

Svorkovnice pro připojeni dvou 5-žilových kabelů do prÚřezu 10
mm2, pojistkový odpinač válcových pojistek do 32 A 3p"N na soubo

3 C74.01M004 DIN liště pojistkové vložky 3x2A gG r
výbojkový reflektor 250W, lP66 do vnějšího prostředí, včetně soubo

4 C74.01M005 sodíkové výbojky 150\n a držáku na výložník stožáru r
výbojkový reflektor 250W, lP66 do vnějšího prostředí, včetně soubo

5 C74.01M006 sodíkové výbojky 150w a držáku na výložník stožáru r
Vypínač 400V/16A/4p, IE' 55 vnější prostředí včetně držáku pro soubo

6 C74,01M007 montáž na stožár VO r
Montáž, uvedeni do provozu včetně drobného potřebného soubo

7 C74.01M010 materiálu r
8 c74.02m001 silový Cli 3x2,5 m

Přemostění kabelu

SO 05.2 - Osvětlení kalových lagun - změna

l
Í

.j



výkop jámy pro stožár VO 600X600X1000, 100 mm štěrkového soubo
21 C46M010 lože r

Betonový zák|aa pro stožáry VO 600x600x900 včetně
odvodňovací trubky d 20 mm, 2x prostupů poro kabely d 50 mm soubo

22 C46M011 a antikorozního obetonování stožáru 200 mm nad úroveň terénu r .

SO 03.3 Vodovodní rozvody - opiocení vodních zdrojů, upřesněni
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z p|astických hmot otevřený 3

106 998276101 výkop t
Osazení ze desky pĹotové s boční opěrou do lože z betonu 0

107 916231113 prostého m
108 592331'200 deska plotová betonová 290x5x29 cm kus 0

Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s 0
115 767911130 napÍnacími dráty, výšky do 2,0 m m

pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované + PVC 50 x 2,5 4
116 313257200 X 1800 mm m
117 313257201 napínací drát pozinkované + PVC pr.3,5 m 0
118 313257202 vázací drát pozinkované + PVC pr 1,4 v cívce po 50 m kus 0

Sloupky pozinkované a poplast()vané,barva RAL 6005 s 0
121 141109170 plastovou čepičkogúchytkou drátu pr. 48/1,5 mm dl. 2,7 m ks

Vzpěra pi: 38/1,5 mm dl. 2,5 m pozinkovaná a 0
poplastovaná,barva RAL 6005 s plastovou krytkou

122 141109171 vč.př/s/ušenstvi (čepička,kíytka,úchytka drátu,hákový šroup) ks

SO 06.3 Vodovodní rozvodý - změna rozměru poklopů na VS4 a VS6
98 552434420 poklop uzamykatelný 600*600 mm

SO 06.3 Vodovodní rozvody- doplnění prefa zákryt.desky VS2
98 552434420 poklop uzamykatelný 600"600 mm

SO 05.1 Kalové laguny- upřesnění výztuže a bednění

kus 0

jkus
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l TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábkžni 4, 150 56 Praha 5

Úpravna vody Pracejovice

yS

, .

l ZMĚNOVÝ LIST č.23b - Stanovisko TOS
b

Stavební objekt: ps 05.3 sřtp
SO 05.1 Kalové laguny
SO 05.2 Osvětleni kalových lagun
SO06.3 Vodovodní rozvody

t

Datum převzetí: 1. 11. 2019
20. 11. 2019- čistopis po připomínkách

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací,
rozpočet

Zdůvodněni změny:
Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z důvodu odlišné
skutečnosti od projektu ZDŠ.

Požadavek zhotovitele: po připorMnkováni - 496 590,30 KČ (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění
prací byly použity položky z SoD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 496 590,30 KČ (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schváleni. Tento list nebude fakturován, bude pouze
odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: 20. 11. 2019

Objednatel: souhlasí l

S, . k'... . :

C
, .,. . .

. ť ; '

" ' ":' ·' " 'i ','\' "

datum, podp'" ( "" :')
.

,, Cq(
datum, podpis
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Úpravna vody Pracejovice

změnový list č. 24a Datum předloženi 07. 05. 2020zhotovitelem

Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

386 21 STRAKONICE

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGIL
Zhotov|te| Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charakter měny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: SO 05.1 Kalové laguny

SO 06.1 jímací objekt
SO 06.2 Infiltrace
SO06.3 Vodovodní rozvody

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodnění změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z
důvodu odlišné skutečnosti od projektu ZDŠ.

Finanční dopad změny: 690 900,79 kč Navýšeníl úsp~~eT~Ry

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 - projektová dokumentace (s vyznačením urMstění)
Č.3 - stanovisko TDS
č. 4 - zápis z TKD s vyznačením ZL
č. 5 fotodokumentace (před realizací, během realizace a po realizaci)

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

VODOHOSPODÁŘSKÝV= í '°'VOJ A VÝSTAVBA a.s. l jé_

%ä. --: .., Nábřežní 4 &,u
E" "° " ""'"' \íjs'

l ·Be. Patrik Pudil -33- ng.Vaclav Houška
Datum: 12.05.2020 Datum: 12.05.2020
Vyjádřeni zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

Změnu schvaluji l
""' KO' " j; "EĹ>· MĚSTO37

r Strakonice
( '"" '"':' ' " ' '". """ : ,':":, ":::" "" i<% ~C' ;1

I? ':

Jaroslav Gr la Mgr. Břetis av Hrdlička
Datum: 12.0 .2020 Datum: S'. ¥. 27?o

Schvalovací proces:

změnový list č.24a str. 1 /1



Zrrěnový list č. 24a pň"FKm
Změnový list č. 24a připočty celkem
SO 05.1 Kalové laguny - zmenšeni
SO 06.1 jímací objekt - odvětrání
SO 06.2 Infiltrace - odtěžení nevhodné zeminy infjltr.příkopu č.3 , zhutněný násyp vhodnou zeminou
SO 06.2 Infiltrace - odtěženi nevhodné zeminy infiltr.příkopu Č.4 , zhutněný násýp vhodnou zeminou
SO 06.3 Vodovodní rozvodý - demontážní práce ve studni S2
SO 06.3 Vodovodní rozvody - změna rozsahu potrubí
SO 06.3 Vodovodní rozvody- odvětrání studen
SO 06.2 Infiltrace jnfiltračnI kanálý Č.3 a 4 - zúženi dna
SO 06.2 Infiltrace - úprava základů v inf. příkopech Č.3 a 4 změna š.pasu ze 40cm na 25cm
SO 06.3 - Vodovodní rozvody - jádrové vrtání pro Zl
SO 06.2 Infiltrace - sjezdy do infi|tračních kanálů - dopojeni ke komunikaci
Odřezáni ŽB desky studny SI
SO 06.3 Vodovodní rozvody - demontážni práce ve studni S3 a S4
SO 05.1 Kalové laguny - odpočet spádového betonu
Doplnění měření hladiny v JO, tlakové ochrany výtlaku a ochrana před bleskem
SO 06.3 Vodovodní rozvody- odpočet bentonitových pásků z pod zákryt.desek SI, S2, S3, S4,VS4, VS6 0,00

SO 06.1 Jímací objekt - odvětrání
411386611 pI do 0,09 m2 ve stropech - zabetonováni ventilační hlavice ve kus 2,000
953731115 prostupech - chránička 2*0,25m m 0,500
953731311 Odvětráni svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm kus 2,000
56231223 ventilační hlavice DN125 dl. 60cm kus 2,000
977151118 materiálů m 0,500

SO 06.2 Infiltrace - odtěženi nevhodné zeminy infiltr.příkopu Č.3 , zhutněný násyp vhodnou zeminou

47 C-124303104-0 příkopu Č.3 v ti. 20cm-nevyhovující zemina: (150-20) x 3,70 x 0,20 M3 96,200
48 C-124303109-0 001 výk vodoteč tř. 4 přípl lepivost M3 96,200
46 C-171201201-0 meziskládku) M3 96,200
55 167101102 nevýhovujĹcÍ zemina na meziskládku) m3 96,200
50 162301101 4 (odtěžená nevyhovující zemina na meziskládku) m3 96,200
55 C-167101102-0 zemina z meziskládký) M3 96,200
50 C-162301101-0 z meziskládky) M3 96,200
53 C-171101101-0 meziskládky) M3 96,200

SO 06.2 Infiltrace - odtěžení nevhodné zeminy infiltr.přIkopu Č.4 , zhutněný násyp vhodnou zeminou

47 C-124303104-0 příkopu Č.3 v ti. 20cm-nevyhovuiÍcĹ zemina: (150-20) x 3,70 x 0,20 M3 96,200
48 C-124303109-0 001 výk vodoteč tř. 4 přÍp| lepivost M3 96,200
46 C-171201201-0 meziskládku) M3 96,200
55 167101102 nevyhovuiicí zemina na meziskládku) m3 96,200
50 162301101 4 (odtěžená nevyhovujicÍ zemina na meziskládku) m3 96,200
55 C-167101102-0 zemina z meziskládky) M3 96,200
50 C-162301101-0 z meziskládký) M3 96,200
53 C-171101101-0 meziskládky) M3 96,200

SO 06.3 Vodovodní rozvody - demontážní práce ve studni S2

90-1 čerpadla ve studni S2 (likvidaci zdemontovaných Kci zajisti investor) hod 38,500
90-2 Součinnost mechanizace - nákl.auto HR - hodinová zúčtovací sazba hod 8,000

90 891612014 Sanace studně (vyspraveni po demontáži KCI) - předběžná výměra m2 2,000

SO 06.3 Vodovodní rozvody - změna rozsahu potrubí

r 871251121 svařovaných vněišÍ průměr 110 mm m 67,000
286 286131160 10,0 mm m 73,700
R 871311121 svařovaných vnější průměr 160 mm m 11,000
286 286131182 potrubí vodovodní PE100 PN12,5 SDR11 6m, 12m, 160x14,6mm m 12,100
271 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 64,000
R 892273111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubi DN od 80 do 125 m 64,000
R 896541111 Mtž + Dod Folie m 64,000
R 8922041-R Mtž."Dod Vodiče vyh|edávacího m 64,000

SO 06.3 Vodovodní rozvody- odvětráni studen
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SO 05.1 Kalové laguny - zmenšeni
SO 06.1 jímací objekt - odvětrání
SO 06.2 Infiltrace - odtěžení nevhodné zeminy infiltr.přľkopu Č.3 , zhutněný násyp vhodnc·u zeminou

273353111 m2 hl 0,5 m kus 7,000
953731311 Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové ON do 160 mm kus 7,000
56231224 ventilační hlavice DN125, d/.40cm kus 7,000

SO 06.2 tnfiltrace - Infiltrační kanály Č.3 a 4 - zúžení dna
977211111 Řezáni ŽB KCI hl do 200 mm m 4,000

SO 06.2 Infiltrace - úprava základů v inf. příkopech Č.3 a 4 (změna š.pasu ze 40cm na 25cm)
47 C-124303104-0 vykop vodoteči tř. 4 20000-m3 M3 25,290
48 C-124303109-0 vykwodoteč tř. 4 připl lepivost M3 25,290
50 C-162301101-0 vodorov přem.výkopku do 500m 4 m3 12,263
46 C-171201201-0 uloženi sypaniny na skládku M3 12,263
76 457532112 od 16 až 63 do 32 až 63 mm m3 8,550
77 457572312 Filtrační vrstvy z pIsku PR 1,6-4 mm vlhkého se zhutněním m3 34,200

SO 06.3 - Vodovodní rozvody - jádrové vrtáni pro Zl
2 977151121 materiálů m 2,580

SO 06.2 Infiltrace - sjezdy do infiItračnich kanálů - dopojeni ke komunikaci
113107143 Odstraněni podkladu živičného ti 150 mm ručně m2 6,000

54 C-181101101-0 001 úprava piáně zářez tř 4 -zhutněni M2 244,000
564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 200 mm m2 192,000
584121111 Osazeni silničnIch dílců z ŽB do lože z kameniva těženého ti 40 mm m2 192,000
59381004 panel silniční 30OX20QX15 cm (zat/žen/ 30t) kus 32,000
564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 200 mm m2 52,000
564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm m2 52,000
572340111 asfaltovým betonem ACO (AB) ti 50 mm m2 52,000
572340112 asfaltovým betonem ACO (AB) ti 70 mm m2 52,000
573231111 kg/m2 m2 52,000
919732211 Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na stávajÍcÍ m 20,800
919735113 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 20,800
979082220 Pop|atek za skládku suti t 1,896
C-979083117-0 006 vodor přemisť suti skládka 6000m T 1,896
C-979083191-0 006 přípl zkd započatých 1000m >6000 (4 x 2,37t) t 7,584

75 C-998332011-0 321 přes hmot úpr toků/kanály T 205,368

Odřezáni stropu studny SI
Řezáni diamant Ianem m2 6,640
Zapůjčeni centráiy 1,000
Doprava km 126,000
Režiinl nák/adý zhotovitele kpl 1,000

SO 06.3 Vodovodní rozvody - demontážni práce ve studni S3 a S4
767-1 (likvidaci zdemontovaných Kci zajisti investor) kg 1 620,000

SO 05.1 KaÉové laguny - odpočet spádového betonu

Doplněni měření hladiny v JO, tlakové ochrany výtlaku a ochrana před bleskem
Ponorná sonda pro měřeni hladiny (tlakový sÍmač o -16 bar, max
přetížení 6 bar) pitné vody O až 16 m, kabel délky 21 m,

3. 1 dvouvodičové provedeni výst.analogový signál 0-24mA DC s džáky šoub 2
kabelu a sondy na výtlakové potrubí ponorného čerpadla studny a or
vrty
plovákový snímač hladiny pro snímáni dvou hladin (hysteréze),

6 4 kontakty min 230V/6A, délka kabelu 3 m plastové provedení pro šoub 2
pitnou vodu nátok z řeky or

10. 9 SignalizačnI stíněný Cu2x0,7 m 50
Nerez drátěný žlab 100x50 upevnění na strop vc spojovacího a30. 28 . . .. . . m 12upevnovacího materialu (lx zaboceni 90°)
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SO 05.1 Kalové laguny - zmenšení
SO 06.1 jímací objekt - odvětrání
SO 06.Z Infiltrace - odtěženi nevhodné zeminy infiltr.příkopu Č.3 , zhutněný násyp vhodncu zeminou

Úprava v MTI - svorky, oddělovač, ochrana, napájeni, AI vstup soubon 1,00
Doplněni měření tlaku na výstupu z jímacIho objektu
Tlakový snímač 0-6 barů, G1/2", na připravený kohout a návarek ks 1,000
(včetně návarku na potrubí)

10. 9 Signalizační stíněný Cu2x0,7 m 22

30. 28 Nerez drátěný žlab 100x50 upevnění na strop vC spojovacího a. ., . . m 6upevnovacího matenalu (lx zabočeni 90")
Úprava v MTI - svorky, oddělovač, ochrana, napájení, Al vstup šoubor 1,000

Ostatní souvĹsejÍcÍ činnosti
Inženýrská činnost a koordinace (ohledně začlenění nových hod 6,00
navýšovaných položeki
Montážní činnost (ohledně začleněni nových navyšovaných položek hod 32,00
v rozváděčích)
SW činnost a oživení (ohledně začleněni nových navyšovaných hod 16,00
položek)
Dokumentace skutečných stavů (začleněni nových navyšovaných hod 3,00
položek)
Revize, certifikáty, doprava (ohledně začlenění nových hod 6,00
navyšovaných položek)
Zemnicí soustava dle doplněné RDS ELEKTRO

12. 10 Zemnici vodič FeZn 30x4 mm m 12,00
35441996 propojovací svorky FeZn pro zemnící soustavu ks 3,00

pomocný a spojovací materiál kg 0,25
Montážni práce hod 6,70
Vybudováni zemnicích soustav u studni SI, S2, S3 a S4, a šoub 1,00
napojení na ocelové konstrukce rozváděčů, die PD or
Vybudování zemnicích soustav u vrtů VS2, VS4 a VS6, a napojeni šoub 1,00
na ocelové konstrukce rozváděčů, dle PD or
jímací soustava

35441050 Tyčový jímač FeZn 1000 ks 1,00
35441849 Držák tyčového jímače ks 1,00
35441072 Vodič FeZn 8 m 10,00
35441073 Vodič FeZn 10 m 5,00
35431160 propojovací svorky FeZn pro jímací soustavu ks 3,00

pomocný a spojovací materiál kg 0,34
Montážní práce hod 22,00
Ostatní
Inženýrská činnost a koordinace hod 3,00
Dokumentace skutečných stavů hod 4,00
Revize, certifikáty, doprava hod 6,00
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TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvoj a výstavba as.

Nábřežní 4, 150 56 Prdia 5

Úpravna vody Pracejovice

ZMĚNOVÝ LIST č.24a - Stanovisko TDS

Stavební objekt: so 05.1 Kalové laguny
' SO 06.1 jímací objekt

SO 06.2 Infiltrace
SO06.3 Vodovodní rozvody

Datum převzetí:

Specifikace změny:

01. 04. 2020
07. 05. 2020- čistopis po připomínkách

jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací,
rozpočet

Zdůvodnění změny: , ,
Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z duvodu odlišne
skutečnosti od projektu ZDŠ.

Požadavek zhotovitele: po připomínkování + 690 900,79 Kč (bez DPH)
Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K oceněni
prací byly použity položky ze SOD, položky z ceníku URS a jednotlivé kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 690 900,79 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: 12. 05. 2020

VODOHOSPODÁŘSKÝ

=?,',:'ý"^" ·'·
150 56 praha 5 " \

datum, ,mdpis \j\h

Objednatel: souhlasí l Reseukľasi ,19 >cA> . MĚSTOn
.:........ .....Štrakonice

datum, p pis
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Úpravna vody Pracejovice _
_

změnový list č. 24b Datum předložení 07.05. 2020zhotovitelem
Město Strakonice

Objednatel Velké náměstí 2
386 21 STRAKONICE

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGIL

Zhotov|te| Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charakter zpěny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: SO 05.1 Kalové laguny

SO 06.1 jímací objekt
SO 06.2 Infiltrace
SO06.3 Vodovodní rozvody

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodnění změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z
důvodu odlišné skutečnosti od projektu ZDŠ.

Finanční dopad změny: - 3 825 957,82 kč A|a¥ýšeRí/ úspora l beze~Ry

Příiohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 - projektová dokumentace (s vyznačením umístěni)
Č.3 - stanovisko TDS
č. 4 - zápis z TKD s vyznačením ZL
č. 5 fotodokumentace (před realizaci, během realizace a po realizaci)

K

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

"", 2 F""0 r ' VODOHOSPODÁŘSKÝ l ^
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. ., ,i'"-.z -=-? " Nábřežní 4

\150 56 Praha 5 \1' ,'

,Be. Patrik Pudil "33- lng.Vaclav Houška
Datum: 12.05.2020 Datum: 12.05.2020
Vyjádření zhotovitele: Provedeni změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele
i ' ,řj,RKO" =É; >r Z"ěnu schvaluji l Resa¥akg:

r 1~. , ď' V ' K)=,1 :" , ·n - ,.,,,,,,,,,== MESTO 3'
-7

,.·" lĺ '"^ '" ' "" . "' ':"" it' 2,, ĺ , " . Strakoniee.X 1 m
4 \ L.Ĺ" C , ,

/á ""ĽÉ

jaroslav Grm Mgr. Břetislav Hrdlička
Datum: 12.05 020 Datum: ?. y . ĹO2ct)

Schvalovací proces:

Změnový lis'i' č. 24b str 1 l 1



změnový list č. 24b odpočty
Změnový list C. 24 b odpoĹty celkem
SO 05.1 Kalové Ia$ľuny - zmenšení
SO 06.1 jímací ob ekt - odvětrání
SO 06.2 Infiltrace - odtěžení nevhodné zeminy infiltr.příkopu Č.3 , zhutněný násyp vhodnou zeminou
SO 06.2 Infiltrace - odtěženi nevhodné zeminy infiltr.přÍkopu Č.4 , zhutněný násyp vhodnou zeminou
SO 06.3 Vodovodní rozvodý - demontážní práce ve studni S2
SO 06.3 Vodovodní rozvodý - změna rozsahu potrubf
SO 06.3 Vodovodní rozvoďY- odvětrání studen
SO 06.2 Infiltrace - Infiltrační kanálý Č.3 a 4 - zúžení dna
SO 06.2 Infiltrace - úprava základů v inf. přÍkopech Č.3 a 4 změna š.pasu ze 40cm na 25cm
SO 06.3 - Vodovodní rozvodý - ádrové vrtání pro ZJ
SO 06.2 Infiltrace - s ézďY do infiltračních kanálů - dopo enf ke komunikaci
Odřezání Zb deský studny S
SO 06.3 Vodovodní rozvoďY - demontážní práce ve studni S3 a S4
SO 05.1 Kalové la$ľuny - odpočet 8pádového betonu
Doplnění měření hladiný v JO, tlakové ochraný výtlaku a ochrana před bleskem
SO 06.3 Vodovodní rozvodý- odpočet bentonitových pásků z pod zákrYLdesek SI, S2, S3, S4,VS4, VS6

4 C-1313011ÔÉ0 001 hioubeni jam nazap hor 4 -1000m3 I\Á3
5 C-13Ĺ301109-0 001 p/jp lepivost hloub jam nezap hor4 Má
9 C-162701105-0 001 vodorovŮ prem.vykopku do 10000m1-4 Má

001 uložení sypaniny na skládku vC. poplatku za skládku - upřesněni položky
15 C-171201201-1 zadavatelem dle dotazů a odpovědi k zadávací dokumentaci Č.4 M3
17 C-181101102-0 001 úprava pÍaně zářez tl 4 +zhutnén| MZ
23 C-380311531-0 015 kpl Kce Čov beton cÚ/15tl -15an - podkl bet ivlá
24 C-380316231-0 015 kpl Kce Čov bet C25/30 Ĺx3 ti -15cm - späd bet
25 C-380316233-0 015 kpl Kce Čov bet C25/3U N3 ti 30an-sjezdy 1vi3
26 C-380326232-0 015 kpĹ Kce Čov Žb c2š/3ó fx3 ti -äOcm vC diiat spar
27 C-380356241-0 015 bed kompl kon neomit bv pI rov zřiz M2
28 C-380356242-0 015 bed kompl kon neomit bv pi rov ocib M2
29 Č-380361006-0 015 vyzt komplet Kce ocel 10 505 8Ô kg/má ľ
30 C-564861111-0 221 podklad Stérkodrť Šd zhut ti 200mm hÄ2
31 C-564952111-0 221 podklad mech zpevn kam mzk tl150mm M2
32 C-565145121-0 221 asf beton podkl acp16 tl60mm 3m- M2
33 c-569831111-0 221 zpěv krajnic Štérkodrt' tí lOan M2
34 c-569851111-0 221 zpěv krajnic Štérkodrť ti 15cm M2
35 C-573211111-0 221 post/ Ziv spojov asi 0,50-0,70kgm2 M2
36 C-577134221-0 221 asf bet obrus aco11 ii tí 40mm 3m- MŽ
38 C-637121111-0 011 okapovy chodník kaČirek tí lOan M2
40 C-952903112-0 015 vyCiSténl objektu ästir náda kani HÄ2
42 C-998142251-0 015 přesun nädrz monolit v -25m r
44 C-900000000-0 P|astové Šachty pro uzávérý nátoku ks
45 C-900000001-0 Peáorované drenáZn| trubky DN 80 Ra
46 C-900000002-0 Ochranné kompozitní zábradl| v 1,1 m hÁ
47 C-900000003-0 Natokove potrubĹ PE 110/10 (vC Nar armatur chr) M
48 C-900000004-0 Beton jednodluZovy poZerák (vC d|uZ|, zastropenĹ) kpl
49 c-900000005-0 vypoušten| poZeráku Pvc ľ)n 300, bet vyúsť (7 ks) hl

931994110 Tésnenj prostupu potrubi bobtnajicm těsněním (7 x 214 x 0,3 = 6,59 m) m

SO 05.1 Kalové laguny - zmenšení

SO 06.1 jímací objekt - odvětrání

SO 06.2 Infiltrace - odtěžení nevhodné zeminy lnfiltr.přIkopu Č.3 , zhutněný násyp vhodnou zeminou

SO 06.2 Infiltrace · odtěžení nevhodné zeminy infiltr.příkopu Č.4 , zhutněný násyp vhodnou zeminou

SO 06.3 Vodovodní rozvody - demontážni práce ve studni S2

>u Ub.j voaovoam rozv3cjy " zmena rozsanu pquudi
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných

r 871371121 vnější průměr 180 mm m
286131180 potrubí vodovodní PĚ100 PN12,5 SDR11 6m, 12m, 180x16,4mm m

^^ ^^ Db .A e _ . Y _ _ _ _ __ _ L. .L. e

SO 06.3 Vodovodní rozvody- odvětráni studen

SO 06.2 Infiltrace - lnfiltračM kanály Č.3 a 4 - zúžení dna
43 C-121101101-0 001 sejmuti omice přemisténi -50m M3



44 C-167101102-0 001 naklädáni vykopku přes 100m3tČ.1-4 Má 00
45 C-162301101-0 001 vodorov p/em.vykopku do 500m 4 Má 00
46 Č-171201201-0 001 uloženi sypaniny na skĹadku M3 00

132301204 H|ouben| rýh do 2Ô00 mm v hornině tr. 4 objemu ples 5000 m3 m3 60
132301209 Přtplatek za Ĺepivost k hÍoubeni rýh S do 2000 mm v homlne ti'. 4 m3 12
174101101 Zásyp jam, rýh se zhutnén|m m3 10

46 C-171201201-0 001 u[oZen| sypaniny na skládku M3 75
47 C-124303104-0 001 vykop vociote& tt 4 20ÓOO-m3 M3 13
48 C-124303109-0 001 vyk vodoteČ tl. 4 p/|p| lepivost iviá 50
51 C-162701105-0 001 v®orovné p/em.výkopku do 10ÓÔÓm1-4 M3 00

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 36
162701109 1000 m přes 10000 m (odvoz do vzdálenosti19 km - 9x 1147,65 m3) m3

60 C-272313611-0 101 zäk|ady z prost betonu C20/25 m3 00
61 C-272351215-0 101 bed zák|adu ůizeni M2 00
62 C-272351216-0 101 ästranénl MZ 00

Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním fřakce od 16 až 63 00
457532112 do 32 až 63 mm m3
457572312 Fiítra&| vrstvy z pÍsku É'Ř 1,6-4 mm vihkého se zhutněním m3 00

69 C-451571111-0 ä21 íoZe dlaŽ Štérkopisky ti 10cm M2 60
C-465921212-1 3Ž1 dlaZba b cĹesky 90kg U ĹOan M2 00

Meliorační deska 50/25/10cm - změněná položka zadavatelem dle dotazů a 00
H-59227633-3 odpovědi k zadávací dokumentaci č. 4 KS

75 C-998332011-0 321 pres hmot Ůpr toku/kanály l 1

d¶.j up l mrmräcU " ujjvu "a v mu- a &u mjvuu via

132301204 HloubenĹ rýh Š do 2000 mm v hominé tí. 4 objemu p/es 50ÔÔ m3 m3 5
132301209 Přlpiatek za lepivost k h|oljben| rýh do Zó00 mm v homlné tí. 4 m3 6
174101101 2äsyp jam, rýh se zhutnén|m m3 9

60 C-272313611-0 101 základy z prost betonu C20/25 m
75 C-Él98332011-0 321 p/es hmot Ůpr toku/kaná|y I

e^ ^e n [C.[6.^^^ .1.^·. X Ch A X

24 C-3803162áí-0' 015 kpl kcé Čov bet C2Š/30 tx3 ti -15cm - spácj bet Má
42 Č-998142251-0 015 přesun nádá monolit v -25m 'ľ

SO 06.3 - Vodovodní rozvody - Jádrové vrtání pro ZI

SO 05.1 Kalové laguny - odpočet 8pádového betonu

953334118 Bäbtnag pŽísek do pracovnla spar be'tonovych'kcĹ bentonitový 20 x 15 mm m
l #### 998276101 Přesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastických hmot otev/eny vykop t

Dop!ngnf měření hladjn: v JO, tlakové ochraný výtlaku a ochrana před bleskem
Ultrazvuková sonda pro měřeni hladiny, rozsah O až 6 m, min vzdálenost nad

7. 5 hladinou 250 mm, dvoudrátové připojeni 4 - 20 mA dle TP, včetně držáku na soubor
stožár s výložniken hladina řeky

SO 06.3 Vodovodní rozvody- odpočet bentonitových pásků z pod zákrytdesek SI, S2, S3, S4,VS4, VS6
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TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářsky rozvcý a výstavba as.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Y V

Úpravna vody Pracejovice

ZMĚNOVÝ LIST č.24b - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 05.1 Kalové laguny
' SO 06.1 Jímací objekt

SO 06.2 Infiltrace
SO06.3 Vodovodní rozvody

Datum převzetí: 01. 04. 2020
07. 05. 2020- čistopis po připomínkách

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací,
rozpočet

Zdůvodnění změny:
Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z důvodu odlišné
skutečnosti od projektu ZDŠ.

Požadavek zhotovitele: po připorMnkování - 3 825 957,82 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TOS požadavek zhotovitele za opávněný. k ocenění
prací byly použity položky ze SOD.

Cena změny pro odsouhlaseni ZL: - 3 825 957,82 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schváleni. Tento Jist nebude fakturován, bude pouze
odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: 12. 05. 2020

ÉR

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA .S.

^\S Nábřežní 4
i;; 56 Praha 5 \j '

datum, podpis

Objednatel: souhlasí l Re6euMasí
/ňů ,,,:,Z ,,··MĚsto37

Strakonice

Stránka l z I
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Úpravna vody Pracejovice
Datum předloženI 10.02. 2020Zmenový list c. 25 zhotovitelem

Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

386 21 STRAKONICE
TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

. Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGILZhotovlte| Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charaktereměny: Změna termínu dokončení díla
Stavba l objekt l úsek: SO 05 Kalové laguny

SO 06 Jlmánl vody
PS 04 Jlmánl vody - strojní část
PS 05 Jlmánl vody- elektro část a SŘTP

Specifikace změny: Zkrácení doby prováděni díla. Termin dokončení díla do 31.7.2020

Zdůvodněni změny: Vzhledem k tomu, že v průběhu 2. poloviny roku 2019 byly na
základě změn při výstavbě prováděny další vícepráce (i méněpráce), došlo k úpravě
harmonogramu provádění prací a změně termínu dokončení. Doby trvání jednotlivých
prací byly zachovány, popřípadě některé v roce 2020 i zkráceny. Doba provádění byla
zkrácena do data 31.7.2019.

Finanční dopad změny: Na¥ýšemAkpefa l beze změny

Přílohy: Č.1 - žádost zhotovitele
Č.2 - harmonogram
Č.3 - stanovisko TDS

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS

ŕ:" \'orjc.)mj! -'OD/',ŔS
'^'7 M)ZVO,! í .,/.sA

b ., Nábřežni
* -150 se P. . '5

Á ..... ..
lng.Petr Jerhot '
Datum:
Vyjádření zhotovitele:
Podpis a razítko zhotovitele

, Š': e:::rx

R:<C} "'EE!.",.'
, ' "Y : ŕ n', J;" '

'Ĺ :j :("; ifí' í , if"., ' "T ' ' " l '" " 1

>m l' :ZZ i "" ' "'"' ' . í' "í '..m . ....

Ing. Tomáš Kebe'l" (ň
Datum:

Podpis a razítko AD

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha

Táborská 31, 140 16 Praha 4
%20 <_

l lng.Václav Houška

i Datum:

Podpis a razítko objednatele
Změnu schvaluji l F~wakgj

")

It,"" A(_ ,(/ ,
Mgr. Břetislav Hrdličkd

Datum:

, ,. (,)\1,' l:.' Č Z.)
st" " ' 1
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TECHN0LOGYas "
Generální dodavatel staveb

ARKO TECHNOLOGY, a.s.
b

Vídeňská 108

619 00 Brno

V Brně dne 10.02.2020

Věc: Vyjádřerú k úpravě harmonogramu díla ÚV PRACEJOVICE - JÍMÁNÍ

Podpis dodatku č.ll ze strany objednatele proběhl 10.6.2019 - úprava termínu dokončení do byla

tímto dodatkem stanovena do 31.8.2020.

Vzhledem ke skutečnostem, které nastaly po uzavření dodatku č. 11 jsme provedli úpravy
harmonogramu provádění díla ÚV PRACEJOVICE - JÍMÁNÍ.

V této úpravě jsou zohledněny změny, které byly požadovány a odsouhlaseny až po uzavření dodatku

č. 11 (viz. níže, změnové listy Č.18 - 24).

Předložení ZL Č.18 - 24.7.2019

Předložení ZL č. 20 - 24.7.2019

Předložení ZL č. 21 - 18.9.2019

Předložení ZL č. 22 - IOJ0.2019

Předložení ZL č. 23 - 20.11.2019

Předložení ZL č. 24 - 10.2.2020

Tyto požadavky a skutečnosti byly zohledněny v úpravě harmonogramu postupu výstavby ÚV

Pracejovice. Jedná se o prodloužení doby provádění o dobu nezbytnou k provedení úprav projektové

Vídeňská 108, 619 00 Brno, tel.: +420 547 423 211, fax: +420 547423 221, e-mail: arko@ark+brno.w, www.arko-bmo.cz
Akciová společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 296.

IČO: 00219169, DIČ: CZOO219169
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TECHNOLOGYa.s "

Generálni dodavatel staveb

dokumentace změn a provedení víceprací, které bylo nutné provést pro zajištční provozu ÚV

Pracejovice a před prováděním prací dle harmonogramu k dodatku č. 11.

V harmonogramu, který je přílohou dodatku č. 11 je uvedeno přerušení práce od 1.11.2019 do

29.2.2020.

VZhledem ke vhodným kliinatickým podmínkám bylo pokračováno v provádění prací na některých

objektech v době předpokládaného přerušení, to je od 1.11.2019 do 20.12.2019 a od 6.1.2020 do

29.2.2020.

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme zkrácení termínu dokončení o l měsíc, to je dokončení díla

do 31.7.2020.

=J/ 'b""'"'"'" " '" " "" · NŮLĹ '" '.a ' m"

VídeňsU jrj, 6 ý m ľěi.' -'2C' 5¢7 4?3 211,
fax: -t ze S 47 n 2¶ '"'"" " " íil: tmo.cz

Vídeňská 108, 619 (JO Brno, tel.: +420 547 423 211, fax: +420 547423 221, email: arko@arko-bmo.cz, www.arko-bmo.cz
Akciová společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddň B, vložka 296.

IČO: (10219169, DIČ: CZO0219169



HARMONOGRAM ÚV PRACEJOVICE JÍMÁNÍ 2/2020
měsíc ll/2019 111/2019 lV/2019 V/2019 Vl/2019 Vľl/2019 VHU2019 lX/2019
'ý':1·m 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
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KOMUNIKACZ i I l
SO 05.2 ÔlkVČ k&kvých kQUK ĺ

. . _- . ._

SO D6 - JimNm rody , , 'i: l " '" ' 'j : " Ĺ'" "
q r

SO U6 Kmaci b l l .', '
Prám a dodávky HSV
ZemnS práce
SvhW kompktní korwtruke
Vodorovné konatrukce
CKtmtni konstruke práce-bourání ; l

SO 06.2 u - í!,' I! g L' -e! Y, ,I l,', !, .l l,. ' I Ĺ I 1¢1,
Přípravné práce
Vsakovací kanál Č. 1
Vakovwd kanál Č, 2
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Nátokový kmnál 1,1 ' " " "" "'" '" " '" ""
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" '1x·|Q a kotym|| , . . . . _ __._ .
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ps 05.3 SŘTP vyjma vybavení meča
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TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Úpravna vody Pracejovice

ZMĚNOVÝ LIST Č.25 - Stanovisko TOS

Stavebqí objekt: so 05 Kalové laguny
SO 06 Jímáni vody
PS 04 JImáni vody - strojní část
PS 05 Jímáni vody - elektro část a SŘTP

Datum převzetí: 10. 02. 2020
13. 02. 2020- čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Zkráceni doby prováděni díla. Termin dokončeni díla do
31.7.2020

Zdůvodněni změny:
Vzhledem k tomu, že v průběhu 2. poloviny roku 2019 byly na základě změn při výstavbě
prováděny další vícepráce (i méněpráce), došlo k úpravě harmonogramu prováděni prací a
změně termínu dokončení. Doby trvání jednotlivých prací byly zachovány, popřípadě některé v
roce 2020 i zkráceny. Doba prováděni byla zkrácena do data 31.7.2019.

Stanovisko TDS:
Za TDS s aktualizaci HMG souhlasíme, vzhledem k tomu, že v průběhu 2. poloviny roků 2019
byly na základě změn při výstavbě prováděny další vícepráce (i méněpráce), které jsou
v předložené aktualizaci zohledněny. Doby trvání jednotlivých prací byly zachovány,
popřípadě některé v roce 2020 i zkráceny.

Navržený termín předání díla 31.7.2020 je odpovídajÍcÍ.

TDS: 13. 02. 2020

".; ,' VO[jOH(jSPOĽ}ÁŘSKÝ
E C' i?(jZV0,! k \'YSTAY6A as,

Nábřežní

Objednatel: souhlasí l A ""í; .......,
.' podpis

Stránka 1 z 1



Úpravna vody Pracejovice

změnový list č. 26a Datum předloženi 15. 07. 2020zhotovitelem

Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

386 21 STRAKONICE

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGIL
Zhotovitel Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charakte[ změny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: SO 05.1 Kalové laguny

SO 05.2 Osvětlení kalových lagun
SO 06.1 JÍmacÍ objekt
SO 06.2 Infiltrace
SO 06.3 Vodovodní rozvody
SO 06.4 Komunikace
PS 04 Technologická část
PS 05 E/etrotechno/ogická část a ŠŘTP

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodnění změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z
důvodu odlišné skutečnosti od projektu ZDš.

Finanční dopad změny: 2 179 870,80 Kč Navýšenil

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 - projektová dokumentace (s vyznačením umístěnÍ)
Č.3 - stanovisko TDS
č. 4 - zápis z TKD s vyznačením ZL
č. 5 fotodokumentace (před realizaci, během realizace a po realizaci)

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

S!'e;,l;'=::i
15056 Praha5 \j\ Táborská 31, 140 16 Prah 4

l

33- 20 l' ,
Bc. Patrik Pudil lng.Václav Houška l
Datum: 15.07.2020 Datum: 15.07.2020 l
Vyjádřeni zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

Změnu schvaluji l Resa¥akgi
Zir"" " " ®"" /1 RKO "'" =' """ " """"""" " MESTO:n~J It = p Strakonice
Vicjer'ska 1()8. 6i9 DO -l. .ť . .: G?,
s"u " ¥'ř 'ug 4>3.7+;' .?

Jaroš av Grmela "'" Mgr. Bř islav Hrdli a
Datum: 15.07.2020 Datum:;24? ¥. 2o/ů

Schvalovací proces:

Změnový list č.26a str 1 /2



změnový list č. 26a přípočty

Změnový list č. 26a připočty celkem
PS 05 UV Pracejovice, prameniště - Změny v řešeni konstrukce pro rozváděč MTI u jMaciho objektu
SO 05 Kaljaguny a vod.rozvody - odpočet odvozů zeminV na skládku, přípočet odvozů na mezideponii,zás
ZLČ.26 - SO 06.2 Infiltrace - začátek a zakončeni natékaciho příkopu - změna
ZLČ.26 - SO 05.1- Kalové iaguny- prodlouženi stávajIcI kanalizace ON 400
ZLČ.26 - SO 06.4 Komunikace - upřesnění rozsahu
ZLČ.26-SO 06.3 Vodovodní rozvody - prodlouženi odkalovacího potrubí od řadu P1,P2
ZLČ.26-SO 06.3 Vodovodní rozvody- úpravna vody-sondy stáv.inž.sÍtí,oprava zámk dlažby po překop
ZLČ.26 - SO 05.1- Kalové laguny- betonová kanalizace DN 500mm
ZLČ.26 - SO 06.3 Vodovodní rozvody - oplocení jImacIho objektu - změna
zlč.26- so 05.1 Kalový laguny - dlažba ve vodoteči
ZLč.26a-SO 06.2 Infiltrace - Bourání stávajÍcÍho betonového objektu v nátokovém kanálu
ZLČ.26-SO 05 .1 Kalové laguny - odpočet plastových šachet uzávěru, připočet šoupátek, poklopů
ZLČ.26-SO 06.3 Vodovodní rozvody - výroba a osazeni trasovacích tyčí
ZLČ.26-SO 05.2 - Osvětleni kalových lagun - změna k 9.6.2020
PS 04 a 05 Techno|oClická část

DQ IIV Pmrainvir_o Změnv v řešení konstrukce Dřo rozváděč MTI u iimacího obiektu

41. C-981511113-0 006 demol Kce postup rozebráním b M3 1,07
23. "C-380311531-0 015 kpl Kce čov beton c12/15tl -15cm - podkl bet M3 2,21
125. 553141140 Lávka se zábradlím VC. kotvÍcÍch prvků a žárového pozinkováni kg 283,00

SO 05 Kal.laguny a vod.rozvody - odpočet odvozů zeminy na sKlaclKu, pripocet oavozu na meziaeponn,zasypy
7 C-162301101-0 001 vodorov přem.výkopku do 500m 4 M3 1 601,258

11 C-167101102-0 001 nakládáni výkopku přes 100m3tř.1-4 M3 986,248
14 C-171201201-0 001 uloženi sypaniny na skládku M3 615,010

171101101 PS m3 986,248
19 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 6 699,500
22 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4 054,000

171201101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 4 054,000
C-181101102-0 001 úprava pláně zářez tř 4 +zhutněn1 m2 4 780,000

. .

76 C-465921212-1 321 dlažba b desky 90kg ti 10cm M2 10,000
77 H-59227633-3 dotazů a odpovědí k zadávací dokumentaci Č.4 KS 83,000

71 ř SC) 06 2 lnfiltmce - začátek a zakončeni natékacího DřikoDu - změna

ZLČ.26 - SO 05.1- Kalové aguny- prodlouženi stavajlc| Käňanzace ijn 4uu
175101101 m od kraje výkopu m3 2,370
583413320 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída C t 3,792
175101109 za prohozeni sypaniny m3 2,370
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,500
871395221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SNB ON 400 m 5,000
899623151 otevřený výkop m3 0,300

42 C-998142251-0 015 přesun nádrž monolit v -25m T 4,866

.. .. . . A ^ ^

2 113154115 Frézování v místě napojeni na stávajicI komunikaci tl.50mm m2 28,000
572131111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí ti od 20 do 40 mm m2 1 370,000
573231108 Postřik živičný spojovací ze silničnI emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 1 370,000
577144121 z nemodifikovaného asfaltu m2 1 370,000
572341111 betonem ACO (AB) ti 50 mm m2 96,000
566901232 ti. 150 mm m2 96,000
566901242 kamenivem hrubým drceným ti. 150 mm m2 96,000
919735112 Řezáni stávaiÍcÍho živičného krytu hl do 100 mm m 22,000
938909311 živičného m2 1 178,000
938909611 Odstranění nánosu na krajnicích ti do 100 mm m2 170,000

17 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 44,980
18 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 449,800
19 979082220 Poplatek za skládku suti t 44,980

998225111 monolitickým betonovým nebo živičným t 343,696

71 ř .QCJ ,d Knmnnikace - uDřesnění rozsahu

ZLČ.26-SO 06.3 Vodovodní rozvody - prodlouženi odkalovacího potrubí od řadu P1,P2 16 722,55

Strana 1 z 4



PS 05 UV Pracejovice, prameniště - Změny v řešení konstrukce pro rozváděč M"1 u jhnacíh
27 175101101 m od kraje výkopu m3 2,860
28 583413320 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída C t 4,576
29 175101109 za prohození sypaniny m3 2,860
41 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,100
75 871311121 svařovaných vnější průměr 160 mm m 22,000
76 286131182 potrubí vodovodní PE100 PN12,5 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm m 24,200
106 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 6,817

ZLČ.26-SO 06.3 Vodovodní rozvody- úpravna vody-sondy stáv.inz.slti,oprava zarnk cnazoy po jreKoF
113106123 Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 14,000
113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 14,000
133202011 tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 12,000
133202019 hwninách tř. 3 m3 6,000
133302011 tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 m3 12,000
133302019 horninách tř. 4 m3 6,000
174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutněni m3 24,000
451579777 kameniva těženého m2 56,000
566901132 ti. 150 mm m2 14,000
596211110 50 m2 s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. 40mm m2 14,000
916231213 do lože z betonu prostého m 14,000
916991121 prostého m3 0,840
979021112 inženýrských sÍtÍ m 14,000
979051121 překopech inženýrských sítí m2 14,000
998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 9,940

- ... r n n y'

U - U V 'J

132201201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 11,000
132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 5,500
132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 ob,jemu do 100 m3 m3 11,000
132301209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 5,500
171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 15,400
174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,600
175101101 m od kraje výkopu m3 9,890
583413320 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída C t 15,696
175101109 za prohozeni sýpaniný m3 9,890
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,450
899102211 přes 50 do 100 kg kus 1,000
963015141 do hmotnosti 0,5 t kus 1,000
894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000
59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100X10Ox12 cm kus 1,000
894412411 Osazeni železobetonových dÍIcŮ pro šachty skruží přechodových kus 1,000
899103112 zatíženi B125, C250 kus 1,000
811421111 do 20 % DN 500 m 24,500

43 59223018 trouba betonová propojovací dn 500 m 24,500
42 C-998142251-0 015 přesun nádrž monolit v -25m T 35,511

71 ř en 1. Kmlnvá lmiunv- hmonová kanalizace DN 500mm

QLJ VV^J V LPLA4,JV 4V¶AU VU U %,04^ y J J

133202011 tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 o 375
174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutněni m3 0,375

34 272313711 Základové pasu z betonu tř. C 20/25 XF1 m3 0,563
966049831 Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových kus 2,000
966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 2,000
966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m kus 3,000
966071821 m m 2,500
966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocenI p|ochy do 10 m2 kus 1,000
977211111 Řezání ŽB Kci s hl do 200 mm m 0,290
C-981511113-0 006 demol Kce postup rozebráním b M3 0,375
C-979083117-0 006 vodor přemisť suti skládka 6000m T 0,893
C-979083191-0 006 přípl zkd započatých 1000m >6000 t 3,572
C-979098201-0 013 skládkovné beton T 0,893

107 916231113 Osazeni ŽB desky plotové s boční opěrou do lože z betonu prostého m 3,200
106 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,381

348101240 Osazení vrat a vrátek k oplocenI na ocelové sloupky do 8 m2 kus 1,000
348101210 Osazeni vrat a vrátek k oplocenI na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000
55342322 úprava ZN+PVC, vč. brankových sloupků (úprava pro zámek, vložka) kus 1,000

115 767911130 dráty, výšky do 2,0 m m 2,500 83,60 209,00

"71 x 'je e^ nc '2 nhiektn - změna
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PS 05 UV Pracejovice, prameniště - Změny v řešení konstrukce pro rozváděč M"1 u jhnacIho objektu
l 120 767995103 Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 20 kg kg 45,650 0

127 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,079 5

ZLČ.26- SO 05.1 Kalové laguny - dlažba ve vodoteči 8
4 C-131301102-0 001 hloubení jam nazap hor 4 -1000m3 M3 16,000 0
5 C-131301109-0 001 příp lepivost hloub jam nezap hor4 M3 16,000 0
6 C-162301101-0 001 vodorov přem.výkopku do 500m 4 M3 24,000 0

11 C-167101102-0 001 nakládáni výkopku přes 100m3tř.1-4 M3 24,000 0
C-171101101-0 001 násypy soudr hut. 95ps (odtěžená vyhovujIcÍ zemina z meziskládky) M3 8,000 0

14 C-171201201-0 001 uloženi sypaniny na skládku M3 16,000 0
17 C-181101102-0 001 úprava pláně zářez tř 4 "zhutnění M2 205,000 0

C-451571111-0 321 lože dlaž štěrkopísky ti 10cm M2 205,000 0
C-465921212-1 32bdlažba b desky 90kg ti 10cm M2 205,000 0
H-59227633-3 dotazů a odpovědi k zadávací dokumentaci Č.4 KS 1 689,000

42 C-998142251-0 015 přesun nádrž monolit v -25m T 48,414 8

ZLč.26a-SO 06.2 Infiltrace - Bourání stávajÍcÍho betonového objektu v nátokovém kanálu 4
C-981511113-0 006 demol Kce postup rozebráním b M3 7,440 0

K
C-979083117-0 006 vodor přemisť suti skládka 6000m T 17,707
C-979083191-0 006 přípl zkd započatých 1000m >6000 t 70,828 3
C-979098201-0 013 skládkovné beton T 17,707

r" " " " " r" 7 r"""r""""" """r""""""7
2 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop on 100 kus 4,000
3 016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 kus 4,000
4 003 SOUPRA VA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus 4,000
5 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000
6 422913520 poklop litinový Wp 504-šoupátkový kus 4,000
7 857262122 100 kus 8,000
8 286535990 nákružek tlakový lemový ipe d 110 mm vč.toč/'vé příruby kus 8,000
9 877371121 výkop vnější průměr 315 mm kus 8,000

10 W E/ektrospojka PE100 SDR11 110 kus 8,000

ZLČ.26-SO 05 .1 Kalové laaunv - odDočet dastovůch šachet uzávěru. rjřÍtjočet šouDátek. Doklorjů

ZLČ.26-3O 06.3 Vodovodní rozvody - výroba a osazení trasovacích tyčí
133202011 tř. 3, p|ocha výkopu do 4 m2 m3 0,360
174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 0,360

34 272313711 Základové pasu z betonu tř. C 20/25 XF1 m3 0,360
106 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,883
120 767995103 Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 20 kg kg 90.000

767mat-1 tras/rovac/ tyč vC. nátěru (8KS) - dodávka kg 90,000

ZLČ.26-5O 05.2 - Osvětleni kalových lagun - změna k 9.6.2020
c74.02m001 spojka slv-sv 5x1,5 - 5x6 mm2 AL + Cu šroub. kus 1,000
C74.02,02M002 Drát uzemňovací FeZn d 8 mm m 10,000

15 C46.02M001 Korungovaná chránička průměr 50 mm, pevnost 450N/20cm m 100,000

PS 04 a 05 Technologická část
HSV Práce a dodávky HSV minotk množství cena

Servopohony pro vřetenová šoupátka
Servopohon pro vřetenové šoupátko DN 300 ks 2
sojan pro servopohon ks 2
Montáž stojanu a servopohonu ks 2

Rozváděč s elektrovýbavou pro napájeni, jištěni a spínánI ks 1,0
Podpěrné konstrukce (pro rozváděč a kabelové trasy) kg 20,0
Rozšířeni řÍdicího systému pro ovládáni a zpětnou signalizaci ks 1,0
Kabelové trasy m 7,0
Kabelové rozvody m 42,0
Inženýrská činnost, koordinace a doprava 1,0 1
Montážni činnost 1,0
SW činnost a oživení (PLC, dotykový panel, vizualizace ) 1
Dokumentace skutečných stavů, certifikátý, návody 1,0
Revize 1,0
DoplněnÍ injektoru na stávaiÍcÍ obtok injektoru
výroba přechodových kusů pro injektor hod 20,0
Odřezáni nerez potrubí obtoku stávaiÍcÍho injektrou hod 6,0
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PS 05 UV Pracejovice, prameniště - Změny v řešeni konstrukce pro rozváděč M"1 u iímacÍh
Montáž dodatečného injektoru injektoru s potrubím hod 16,0
Napojeni potrubí přívodnÍho vzhuchu do injektoru hod 16,0

42 01.7.3.5 Mezipřírubová uzavÍracÍ klapka ON 100; PN 10 ks 1
Příruba DN 100 PN 10 přivařovací ks 2,0

Domontáže studna SI
2. Demontáž stávajÍcÍch čerpadel, potrubí a armatur kg 1100

Zaslepení potrubí studna SI
Zaslepení potrubí ks 3
Provizorní přepojeni studní S4 a VS4
Hadice tlaková ON 80 m 10,00
připojovací příruba s přechodem na hadici DN 80 vC. spoj. materiálu ks 4,00
Montáž a demontáž hod 12,00

b
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TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvoj a výstaÔa as.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Úpravna vody Pracejovice

ZMĚNOVÝ LIST č.26a - Stanovisko TDS

Stavební ,objekt: so 05.1 Kalové laguny
SO 05.2 Osvětlení kalových lagun
SO 06.1 jímací objekt
SO 06.2 Infiltrace
SO 06.3 Vodovodní rozvody
SO 06.4 Komunikace
PS 04 Technologická část
PS 05 Eletrotechnologická část a ŠŘTP

Datum převzetí: 13. 07. 2020
15. 07. 2020- čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací,
rozpočet

Zdůvodnění změny:
Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z důvodu odlišné
skutečnosti od projektu ZDŠ.

Požadavek zhotovitele: po připomÍnkovánj + 2 179 870,80 Kč (bez DPH)
Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K oceněni
prací byly použity položky ze SOD, položky z ceníku URS a jednotlivé kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 2 179 870,80 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schváleni.

TDS: 15. 07. 2020

. ' VODOHOSPODÁŘSKÝVE ROZVOJ A VÝSTAVBA a.

= . Nábřežní 4"": .. .....JŠ.Č) 56 Praha 5
datum, A0ďp's \\Š

Objednatel:
,Z

souhlasí l

Stránka l z l

,4v, -fc><Č ,
0

atum, pod
MĚSTO 37

Strakonice



Úpravna vody Pracejovice

Změnový list č. 26b Datum předložení 15.07. 2020zhotovitelem

Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

386 21 STRAKONICE

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Sdruženi ARKO - PROTOM - MOTA - ENGIL
Zhotov|te| Vídeňská 108, 619 00 Brno

Charakte[ změny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: so 05.1 Kalové laguny

SO 05.2 Osvětlení kalových lagun
SO 06.1 j/mac/ objekt
SO 06.2 Infiltrace
SO 06.3 Vodovodní rozvody
SO 06.4 Komunikace
PS 04 Technologická část
PS 05 E/etrotechno/ogická část a ŠŘTP

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodněni změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z
důvodu odlišné skutečnosti od projektu ZDŠ.

Finanční dopad změny: -3 729 381,61 kč Na¥ýšeRi/ úspora /be~měRy

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 - projektová dokumentace (s vyznačením umistěnI)
Č.3 - stanovisko TDS
č. 4 - zápis z TKD s vyznačením ZL
č. 5 fotodokumentace (před realizaci, během realizace a po realizaci)

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

V "°dohospodářský Sweco Hydroprojekt
= ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. ústředf prahäS"<-; Nábřežní 4 Táborská 31, 140 16 praha 4

'T "° " ""'" '\\j ' 20 ,l

33-
Be. Patrik Pudil lng.Václav Houška Ngj<

_Datum: 15.07.2020 Datum: 15.07.2020
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

Změnu schvaluji l Re66~uji
® " """"'"""-"-"""'^""' ":""i MESTO37n RKO " 'cm 3,.,3, ·

' '"""' " Strakonice
"" íú'u": ·m1 /7

VkkmřXá 108. 619, (R fOl ,4 " - , -·"" - , i'M
fax: +4éO 547 426

jaroslav Grmela _ """_ Mgr. BřŮislav Hrdli a
Datum: 15.07.2020 ' Datum: M ¥

Schvalovací proces:
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změnový list č. 26b odpočty

změnový list č. 26 b odpočty celkem
PS 05 UV Pracejovice, prameniště - Změny v řešeni konstrukce pro rozváděč MTI u hnacího objektu
SO 05 Kal.laguny a vod.rozvody - odpočet odvozů zeminy na skládku, přípočet odvozů na mezideponii,zásyp
ZLČ.26 - SO 06.2 Infiltrace - začátek a zakončeni natékaciho příkopu - změna
ZLČ.26 - SO 05.1- Kalové laguny- prodlouženi stávající kanalizace DN 400
ZLČ.26 - SO 06.4 Komunikace - upřesněni rozsahu
ZLČ.26-SO 06.3 Vodovodní rozvody - prodloužení odkalovacího potrubí od řadu P1,P2
ZLČ.26-SO 06.3 Vodovodní rozvody- úpravna vody-sondy stáv.inž.sítLoprava zámk dlažby po překop
ZLČ.26 - SO 05.1- Kalové laguny- betonová kanalizace ON 500mm
ZLČ.26 - SO 06.3 Vodovodní rozvody - oplocení jhnaciho objektu - změna
ZLČ.26- SO 05.1 Kalové iaguny - dlažba ve vodoteči
ZLč.26a-SO 06.2 Infiltrace - Bouráni stávaiÍcÍho betonového objektu v nátokovém kanálu
ZLČ.26-SO 05 .1 KaŠvé laguny - odpočet plastových šachet uzávěru, přípočet šoupátek, poklopů
ZLČ.26-SO 06.3 Vodovodní rozvody - výroba a osazení trasovacích tyčí
ZLČ.26-SO 05.2 - Osvětlení kalových lagun - změna k 9.6.2020
PS 04 a 05 Technologická část

~ I mj== RATAps 05 Ů"f F'race|ovlce, pramenčsre · Lmeny v resem KQľ15UU kuc pro m l l u jmtawm' vUj""'"
Oprava a zvětšení stávajÍcÍho základu pro pilíř nátoku z řeky, zhotovení výklenků

64. 59 pro kabelové trasy, betonová směs 5,5 m3 - dveře rozvaděče musí být soubor -1,00
orientovány na sever
Pilíř z betonových cihel 600X600X200 mm s povrchovou úpravou opracovaného
kamene pro podstavec rozvaděče nátoku z řeky rozměry v/š/h 1600x2600x600

65. 60 mm (může být upraveno podle rozměrů navrženého rozvaděče) - dveře soubor -1,00
rozvaděče musí být orientovány na sever včetně zabetonování 2 x nosného rámu
rozvaděčů
Konstrukce z ocelových profilů (např JAKEL 100x100 mm) hmotnost max. 5550
kg - ž. pozinkováno pro upevnění ochranné stínícÍ stříšky z Al vlnité krytiny -
lesklý povrch (max 50 m2), vzdálené min. 150 mm od povrchu rozvaděče,
rozměry v/š/h 4000/3000/3000 mm, sklon střechy 25", boční kryti zadní a

68. 63 bočních stěn rozvaděče 1600 mm od úrovně terénu, ukotvené přírubami na soubor -1,00
betonovou desku, povrchová úprava zinkováním, včetně pochozi plošiny 3000 x
1300 mm se zábradlím a schodů do výšky 1600 mm, montáž včetně potřebného
spojovacího a dalšího materiálu - rozvaděč nátoku z řeky dle podrobného
dílenského návrhu
Sleva kf'l 1,00

SC) us KaljaAunY a voa.rc zvoay - oapocer ocjvqlu zemmy' na >KtäUKU, uuvuzu ria mu"~"t~"" """rrx
9,00 C-162701105-0 001 vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 M3 -529,01
10,00 C-162701105-0 001 vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 m3 -86,00

001 uložení sypaniny na skládku VC. poplatku za skládku - upřesnění položky
13,00 C-171201201-1 zadavatelem dle dotazů a odpovědí k zadávací dokumentaci Č.4 M3 -86,00

001 uložení sypaniny na skládku VC. poplatku za skládku - upřesnění položky
15,00 C-171201201-1 zadavatelem dle dotazů a Qdpovědí k zadávací dokumentaci Č.4 M3 -529,01
20,00 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 -2 645,50
21,00 162701110 Poplatek za skládku zeminy m3 -2 645,50
51,00 162 701 105,00 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4 m3 -866,76

Píplatek za vodorovné přemístěni horniny tř.1 až 4 ZKD 1000m přes 10000 m
162 701 109,00 jodvoz do 19 km) m3 -7 800,80

46,00 C-171201201-0 001 uložení sypaniný na skládku - mezideponice m3 -866.76

^m J " & LrL4ALrnn ^ ^+ ĹA ii unit

vu u vu bO r"'"'""r"" "'"' " ' '"
69,,00 C-451571111-0 321 lože dlaž štěrkopísky ti 10cm M2 -15,00

Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě
451311521 ti. přes 100 do 150 mm m2 -25,00

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
465513227 vyspárováním cementovou maltou, ti. kamene 250 mm m2 -25,00

75,00 |C-998332011-0 321 přes hmot úpr toků/kanály T -23,53

m ĺk eri no 9 Imfiltrmra - zmřáfok m zmknnčenÍ nMékacíhcj DřikoDu - změna

zlc.26 - sej cj6.4 KomunlKzce - upresnenl rozsanu
1,00 113107244 Odstranění f'odkladu pI přes 200 m2 živičných ti 200 mm m2 -1 800,00
2,00 113151115 Odstraněni živičného krytu frézováním pI do 500 m2 ti 60 mm s naložením m2 -1 800,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) ti 160 mm
12,00 565185121 Š přes 3 m m2 -1 800,00
14,00 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 -1 800,00
15,00 573231111 Postřik živičný sf'ojovacÍ ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 -1 800,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 40 mm š přes 3 m z
16,00 577134121 nemodifikovaného asfaltu m2 -1 800,00
17,00 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t -1 087,20
18,00 979082219 PřÍE|atek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t -10 872,00
19,00 979082220 PQp|atek za skládku suti t -1 087,20

ZLČ.26 - SO 05.1- Kalové laguny- prodloužení sÚvajÍcÍ kanalizace ON 400

ZLČ.26-SO 06.3 vodovodní rozvody - prodloužení odkalovacIho potrubí od řadu P1,P2

ZLČ.26-SO 06.3 Vodovodní rozvody- úpravna vody-sondy stáv.inž.sítÍ,oprava zámk dlažby po překop

0,00

0,00



ZLČ.26 - SO 05.1- Kalové laguny- betonová kanalizace ON 500mm

ZLČ.26 - SO 06.3 Vodovodní rozvody - oplocení jímacího objektu - změna

ZLČ.26- SO 05.1 Kalové laguny - dlažba ve vodoteči

ZLč.26a-SO 06.2 infiltrace - Bourání sŮvajÍcÍho betonového objektu v nátokovém kanálu

ZLČ.26-SO 05 .1 Kalové IaAuny - odpočet plastových šachet uzávěru, přípočet šoupátek, poklopů
1,00 C-900000000-0 plastové šachty pro uzávěry nátoku

ZLČ.26-SO 06.3 Vodovodní rozvody - výroba a osazení trasovacích tyčí

0,00

0,00

0,00

0,00

-74 680,00
ks -4 00 l

ZLČ.26-SO 05.2 - Osvětlen kalových lagun - změna k 9.6.2020
Stožár VO 133/60, stupňovitý, vetknutý, výška nad terén 6 m, výložník 1x1000

C74.01M001 mm úhel 90° + manžeta soubor -1,00
C74.01M009 Svítidlo reflektorové LED 200W, 4000K, lP65 soubor -1 00

L Svorka připojovací sp (cena je včetně montáže, montáž dle URS 2018/ll - 81,70
C74.02M008 KČ) kus -1 00

21,00 C46M010 výkop jámy pro stožár VO 600X600X1000, 100 mm štěrkového lože soubor -1 00
Betonový základ pro stožáry VO 600X600X900 včetně odvodňovací trubky d 20
mm, 2x prostupů poro kabely d 50 mm a antikorozního obetonování stožáru 200

22,00 C46M011 mm nad úroveň terénu soubor -1 00

PS 04 a J5 Technoloqická část
Automatický odvzdušňovací ventil DN 2" ks -7,00
Betonový základ pro podstavec rozvaděče rozměry 1000x420x250 mm, výklenky
pro kabelové trasy do vrtu a pro kabelový žlab 150x100 ze základu do země,61 - - . . . . .. . -. . soubor -7,00včetne upevnovacich šroubu pro podstavec rozvadece - dvere rozvadece musí
být orientováný na sever



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvq a výstavba as.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Úpravna vody Pracejovice

ZMĚNOVÝ LIST č.26b - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 05.1 Kalové laguny
' SO 05.2 Osvětlení kalových lagun

SO 06.1 jímací objekt
SO 06.2 lnfiftrace
SO 06.3 Vodovodní rozvody
SO 06.4 Komunikace
PS 04 Technologická část
PS 05 Eletrotechnologická část a ŠŘTP

Datum převzetí: 13. 07. 2020
15. 07. 2020- čistopis po připomínkách

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací,
rozpočet

Zdůvodnění změny:
Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z důvodu odlišné
skutečnosti od projektu ZDŠ.

Požadavek zhotovitele: po pňponMnkováni -3 729 381,61 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění
prací byly použity položky ze SoD.

Cena změny pro odsouhlaseni ZL: -3 729 381,61 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schváleni. Tento list nebude fakturován, bude pouze
odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: 15. 07 2020

';'j " ".7' '"""" VODOHOSPODÁŘSKÝ

ks 150 56 Praha 5 ',
datum, pcžQpis
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Úpravna voay Pracejovice
Doměrkový změnový list ' Datum předložení 31, 07. 2020
přípočtý A,_ __ _ ,.

,
zhotovitelem

Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

386 21 STRAKONICE
TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGILZhotovitel Vídeňská 108, 619 00 Brno
b

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: so 06.2 Infiltrace

SO 06.3 Vodovodní rozvody
SO 06.4 Komunikace
PS 04 Technologická část

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodněni změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z
důvodu odlišné skutečnosti od projektu ZDš.

Finanční dopad změny: 57 352,04 Kč J Navýšenil ú6p~~~RěRy

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 - projektová dokumentace (s vyznačením umístěni)
Č.3 - stanovisko TDS
č. 4 - zápis z TKD s vyznačením ZL
č. 5 fotodokumentace (před realizací, během realizace a po realizaci)
č. 6 geodetické zaměření stavby

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

V.. "odohospodáŕs':S' $meco a.s. )
--T ROZVOJ A VÝSTAVSAě% m Nábřežní 4 "\ ústředl Praha

V 150 56 Praha 5 i Táborská 31, 140 16 Pm 4 '

"" t k " "'"'" 'A 'Be. Patrik Pudil lng.Václav Houška l '
Datum: 31.07.2020 Datum: 31.07.2020 _
Vyjádření zhotovitele: Provedeni změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby
Podpis a razítko zh?to,YiLele7_"'"1 Podpis a razítko objednatele

N) Zmenu schva|uj| l Re&avakgj

~m/' }3======' čí"' a'"
""". ' , , ,. . , -: . , á'áj :,::"" 21'1, j-? áci

a C\¢) 'v" . .,,), k Md9.cz ' · l " l """ '
"Ž, '===_"'"''"' ' ." //{:g '"C C .

' g 'L. & Á

jaroslav Grmela --"Ĺ" Mgr. Bř slav Hrdli 'a
Datum: 31.07.2020 Datum: _ _

Schvalovací proces:

Doměrkový změnový list přípočty str 1 /1
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Doměrkový změnový list přípočty

oomerKQvy y' 'Y4bpký
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů Živičnou směSí ti od 20 do 4Ó

572131111 mm m2 56,909 182,00
573Ž31106 Postřik živičný spojovací ze silničnf emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 56,909 8,90
577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tí 50 mm š přes 3 m m2 56,909 293,00

pi\esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,
998225111 monoliťckýrn betonovým nebo živičným t 11,597 60,60

Ruční šoUpátko DN 80; PN 10 pro pitnou vodu ks 1,00 4 585,00
výtlačné potrubí DN 80 (nem 84X2 - lOm; včetně tvarovek, kpl
spojovacích šroubení, přírub, přírubových spojů a kotveni) 1,00 20 146,00
zpětná klapka kulová DN 80, PN 10 ks l 4380

V ,P, _ . ,i. liet -m-mp

b

í

q

l
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TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvoj a výstavba as.

Náb/eZni 4, 150 56 Piaha 5 YV
Úpravna vody Pracejovice

ZMĚNOVÝ LIST Doměrkový změnový list připočty -
Stanovisko TDS

b

Stavební bbjekt: so 06.2 Infiltrace
SO 06.3 Vodovodní rozvody
SO 06.4 Komunikace
PS 04 Technologická část

Datum přévzetí:

Specifikace změny:

21. 07. 2020
31. 07. 2020- čistopis po připomínkách

jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací,
rozpočet

Zdůvodnění změny:
Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z důvodu odlišné
skutečnosti od projektu ZDš.

požadavek zhotovitele: po připomínkování + 57 352,04 KČ (bez DPH)
Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TOS požadavek zhotovitele za oprávněný. K oceněni
prací byly použity položky ze SpD.

Cena změny pro odsouhksení ZL: + 57 352,U4 KČ (bez DPH)
— .
tds považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schváleni.

TDS: 31, 07, 2020

F & ' "7 VODOHOSPODÁŘSKÝ

US í ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
NábřeZni 4

Riaka 5. "
datu%,podpis \,1

Objednatel: souhlasí l R~uhlam

n'
j@^ /ýí

g:' ' " ' ' " '
atum, podj5/s
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E, %ravna vody Pracejovice

Doměrkový změnový list )Datum předložení
odpočty !zhotovitel,m 31. 07. 2020

Město Strakonice
Objednatel Velké náměstí 2

386 21 STRAKONICE
TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGILZhotovitel Vídeňská 108, 619 00 Brno

"m

i

CharakteĹzměny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti

Stavba l objekt l úsek: SO 06.2 Infiltrace
SO 06.3 Vodovodní rozvody
SO 06.4 Komunikace
PS 04 Technologlcká část

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací, rozpočet

Zdůvodněni změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z
důvodu odlišné skutečnosti od projektu ZDš.

Finanční dopad změny: -129 373,£'7 Kč Na¥ý~/ d$?c~beze~Ry

Přílohy: Č.1 - soupis prací, rozpočet
č.2 — projektová dokumentace (s vyznačením umístěnI)
Č.3 — stanovisko TDS
č. 4 - zápis z TKD s vyznačením ZL
č. 5 fotodokumentace (před realizaci, během realizace a po realizaci)
č. 6 geodetické zaměřeni stavby

K

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

Tij řBY' ES vodohospodářský Sweco Hydroprojekt a.s.
ž"' ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. ůstibdf Praha

F '" Nátřežrí Táborská 31, 140 16 praha 4
#'"= "' " 15C56 Praha5 Ĺ ;i'j

. 20 - )
Bc. Patrik Pudil -33- \ŇÄ lng.Václav Houška l '"u___

Datum: 31.07.2020 Datum: 31.07.2020
Vyjádřeni zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby,

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

E Změnu schvalujilne6~kgi
- . , " : · · F" : '

p .' '< ;' p
,i l

"l . " "á7

ľ,' 'í' -':"' ^"L"4,/
Jaroslav Grmekj Mgr. Břetislav Hrdličk'
Datum: 31.07.2d20 Datum:

Schvalovací proces:
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Doměrkový změnový list odpočt¥

Doměrkový změnový list odpočty

75 Č-91ÉI-Č' Stoka z kamewnového potrubí ON 600, 3 ks Šachet HA -1,560
1 C451571111-0 321 lože dlaž štěrkopísky t! 1ocm M2 -57

C-465921212-1 321 dlažba b desky 90kg tí loan M2 -57
H-59227633-3 Meliorační deska 5Q/25/1oan - měněná položka zadavatelem dle dotazů a odpo KS -470

2 C-998332011-0 321 pře8 hmot úprtokMcanály T -13,45314
Ruční šoupátko DN 65; PN 10 pro pitnou vodu ks -1
Zpétná klapka kulová ON 6Š, PN 10 ks -1
výtlačné potrubí DN 65 (nerez 69x2 - 8m; včemě Narovek, spojovacích šroubení
přírub, přírubových spojů a kotvení) ' kpl -1

l
i h Zkušební provoz kpt -1

l

b
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g TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNĹK^ YV , j!y Vodohospodářsky rozvoj a výstavba as.

) ĺ' "|.:'·' Nábŕežni4 150 56 Praha 5

iÚpravna vody Pracejovice
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'I

ZMĚNOVÝ LIST Doměrkový změnový list odpočty -
Stanovisko TDS

b

Stavební objekt: SO 06.2 Infiltrace
SO 06.3 Vodovodní rozvody
SO 06.4 Komunikace
PS 04 Technologická část

Datum převzetí: 21. 07. 2020
31. 07. 2020- čistopis po připomínkách

i
t

l

Specifikace změny: jednotlivé změny jsou popsané v příloze č. 1 soupis prací,
rozpočet

Zdůvodnění změny:
Změny byly vyvolány požadavky objednatele nebo byly provedeny z důvodu odlišné
skutečnosti od projektu ZDŠ.

Požadavek zhotovitefe: po připonMnkování -129 373,97 KČ (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění
prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlaseni ZL: -129 373,97 KČ (bez DPH))

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a
proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze
odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: 31. 07. 2020

Y% VODOHOSPODÁŘSKÝ
— ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.""" = ' Nábřežní 4 , KW" , H V

\.
150 56 Praha 5 n \

datum?hodpis '."y^

Objednatel: souhlasí l
·'i;z'. y,:/',

dátum, podpiEť
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PLNÁ MOC 2019/11 " " POWER OF ATTORNEY 2019/11

Společnost Mota-engil central EUROPE Česká The company MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká
republika, a.s., lČ: 251 38 189, se sídlem Na hřebenech íl republika, a.s., Company ld.No.: 251 38 189, with registered
1718/8, Nusle, Praha 4, PSČ: 140 00 (dále jen ,,Společnost"), office at Na hřebenech ll 1718/8, Nusle, Prague 4, Postal
jecĹnajÍcÍ pány Ing, Antonio Martinho Ferreira Oliveira, Code' 140 00 (hereafter only "Company"), acting through Ing.
předseda představenstva a Dr. Pedro Vasco Rocha Antonio Martinho Ferreira Oliveira, Chairman of the Board of
Goncalves, člen představenstva, člen představenstva Directors and Dr. Pedro Vasco Rocha Goncalves, Member of

the Board of Directors
zmocňuje tímto Authorizes hereby

Dr, Pedro Vasco Rocha Goncalves Dr. Pedro Vasco Rocha Goncalves,

U'
ja As

a and

Lukáše Janečka Lukáš janeček

do

a

Lukáše Procházku

b

aby zastupovali Společnost jako zmocnitele při všDch
právních úkonech, zejména pak souvisejÍcÍch s niže
uvedenými záležitostmi:

- Nabýváni a zcizováni hmotného majetku
Společnosti a movitých věci,

- Zastupováni Společnosti ve věci uzavíránĹ
změny a ukončování leasingových smluv na
užívání hmotného i nehmotného majetku,

- Zastupování Společnosti ve věci Jednání auzavírání smluv $ bankovními institucemi ve
věci půjček, záruk, zatížení majetku,
reportování finančních dat,

- Zastupováni Společnosti před všemi orgány
finanční a daňové zprávy

- Zastupování Spoiečnosti při všech jednáníchs čnb jako orgánu bankovního dozoru

- Zastupováni Společnosti při všech jednáníchs českým statistickým úřadem

- Zastupování Společnosti při připravě a
vyhotovování pravidelných finančních a
korporátních zpráv,

- Zastupování Společnosti při všech jednáníchse zaměstnanci a rovněž se všemi orgány
statní správy na úseku zaměstnanosti,
sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění
zaměstnanců a ostatních předpisů pracovního
práva, zejména pak k uzavíráni, změnám a
ukončováni všech smluv, uzavíraných ve
smyslu zákoníku práce a s tím swvisejicimi
jednáními s příslušnými orgány státní správy,

- Zastupování Společnosti při všech jednáních
se subdodavateli a obchodními partnery ve
věci projektů realizovaných Společností,

a

Lukáš Procházka

d

to represent the Company as the principal in any and all
legal actions, especially related with the following
matters:

- Acquiring and disposing cif Company's
tangible assets and movables,

- Representing the Company in the matter ofconclusion, amendments and terminations of
contracts on the lease of tangible and
intangible assets,

· Representing the Company in the matter of
negotiations and conclusion of contracts with
bank institutions in the matters of loans,
guarantees, pledges, reporting of financial
data

- Representation of the Company before all
financial and revenue authorities,

- Representation of the Company in the matter
of negotiations with Czech National Bank as
the supervisory authority

- Representation of the Company in the matterof negotiations with the Czech Statistical
Office

- Representation of the Company in the matterof preparaticm and issue of regular financial
and corporate reports,

- Representation of the Company in allnegotiations with employees as well as with all
public authorities competent in the branch of
employment law, social security Ĺaw, health
insurance law and other labor legislation, in
particular to conclude, amend and terminate
all contracts governed by labor code and to
perform any and all legal acts related
therewith vis-á-vis the competent public
authorities,

- Representation of the Company in the
negotiations with Company"s subcontractors,
$upp|jer$ and business partners relating to
pro|ects performed by the Company,

1
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l - ZastupQvání Společnosti ve věci uzavíráni,
změn a ukončováni nájemních smluv na ·
užfvánI hmotného a nehmotného majetku,

- Zastupování Společnosti ve věci uzavírání,
změn a ukončování smluv příkazního typu za
účelem pronájmu movitého i nemovitého
majetku,

- Repmentation of the Company in the matter
of conclusion, amendments and terminations
of rental contracts for use of tangible and
intangible assets,

- Representation of the Company in the matter
of conclusion, amendments and terminations
of agency/broker contracts relating to the rent
of movable assets as well as real estate
assets,

- Representation of the Company in the matterof conclusion, amendments and terminations
of contracts for supply of media (in particular
power supply), supply of telecommunication
services (e.g. 02), supply of payment
terminals (e.g, CCS),

- Representation of the Company in the matter
of conclusion, amendments and terminations
of insurance contracts of all kinds, in particular
the insurance of assets and liabilities.

whereas, the validity of this power of attorney shall be
limited for the period between 1"' January 2020 and 31th
December 2020.

The authorized agents are entitled to represent the
Company In such a way, that that the Company must be
always represented by Dr. Pedro Rocha Vasco Goncalves
together with one of the remaining two authorized
agents.

This power of attorney ha$ been executed in Czech and
English. In the event of any discrepancies between the
language versions of this power of attorney the Czech version
shall prevail.
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l - Zastupování Společnosti ve věci uzavírání,změn a ukončování smluv na dodávky médii
(zejm elektrická energie), dodávky
telekornunikačnlch služeb (např. 02), dodávky

b služeb poskytování platebních terminálů (např.
CCS),

· Zastupování Společnosti ve věci uzavírání,změn a ukončováni smluv na všechny typy
pojištěni, zejména pak pojištěni majetku a
odpovědnosti.

když platnost této plné moci je stanovena na dobu od
01.01.2020 do 31.12.2020.

Zmocněnci jsou oprávněni zastupovat Společnost tak, že
za společnost musí vždy jednat Dr. Pedro Vasco Rocha
Goncalves spolu s jedním ze zbývajIcIch dvou
zmocněnců.

Tato plná moc byla vyhotovena v českém a anglickém jazyce.
V případě rozporu mezi jazykovými verzemi této plné moci
piati česká verze,

F

l

i
i

V Praze, dne l In Prague, on

\

ing. Antonio Martinho Ferreira Oiiveka
Předseda představenstva l Chairman of the Board of Directors

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.
(ověřený podpis l certified signature)

e . >-=: ,~"1"" <·="- -'==~b
Dr. Pedro Vasco Rocha Gcmcalves

Člen představenstva l Member of the Board of Directors
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.

(ověřený podpis l certified signature)

Tuto pinou moc přijímáme: lWe hereby accept t isgowqr of ttorney:
V Praze, dnel In Prague, on . q . Zoäo

-"""""

Dr Pedro Vasco Rocha Goncalves
člen představenstva

t

ukáš janeček

-" ' '< "'"

Lukáš Procházka
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Ověření — legalizace

'l Běžné číslo ovčřovacíknihy O
O

b

ověřuji, že :

Pan Dr, Pedro Vasco Rocha Goncalves, nar. 23.9.1974,
s bydlištěm U Nikolajky 30/382, Praha 5,

!
l
t
i

:
ái

Pan Antonio Martiiiho F e rr e i ra O ii v e Ír a,
nar. 14.5.1957, s bydlištěm Rua do Rega Lameira 38,
4300 Porto, Portugalská republika,

jejichž totožnost byla prokázána platným úředním
průkazem, uznali přede mnou podpis na této listině
za svůj vlastní.

'V

V Praze dne : 13.1.2020

&A'
jana Sixtová .

notářská tajemnice '
pověřená

jUDr. janou Vaňkovou
notářkou v Praze
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