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Zhotovitel stavebních prací pro Mavebni práce/díto ,,ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace"

Ev. č. IS SFŽP: 10062321: ev. č. IS ISPROFIN: 115D112000610; cv. č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

SVAZEK 2
ČÁSTI

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
pro realizaci stavebních prací - díla

,,ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace"

Š

Název projektu:
Evidenční číslo IS SFŽP:
Evidenční číslo IS ISPROFIN:
Evidenční číslo MSC 2007:
Příjemce podpory:

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
10062321
115D112000610
CZ.1.02/1.2.00/09.06094
Město Strakonice

l

I ,

F

č. objednatele:
č. zhotovitele:

Lz - '4"sy

900-076/GD/2012

Tato smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami

Objednatel
Město Strakonice
adresa:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
zastoupený:

Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Česká republika
00251810
CZ00251810
SOB, a.s., pobočka Strakonice
1768038/0300
ve věcech smluvních Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města
ve věcech technických a realizačních Ing. Lukášem Srbem

(dále též jen "objednatel") na jedné straně

a

Zhotovitel
,,Sdruženi ARKO-PROTOM-MOTA-ENG/L"
ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jako vedoucí účastník sdruženi
adresa: Vídeňská 108, 619 00 Brno
IČ: 00219169
DIČ: CZ00219169
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený Richard Mrázek, předseda představenstva

Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
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Zhotovitel stavebních prací pro stavební práce/dilo jíV Pracejovice — rekonstrukce a modernizace"

Ev. č. IS SFŽP: 10062321; ev. č. IS ISPROFIN: 115D112000610; ev. č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

PROTOM Strakonice, s. r. o.
jako účastník sdružení
adresa: Písecká 290, 386 01, Strakonice l
lČ: 43841252
DIČ: CZ43841252
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený Miroslav Procházka, jednatel společnosti

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s.
jako účastník sdruženi
adresa: Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00
lČ: 25138189
DIČ: CZ25138189
bankovní spojeni:
číslo účtu:
zastoupený Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda představenstva

Ing. Filipe A.D.R. Antunes, člen představenstva

(dále jen "zhotoviteľ') na straně druhé

Vzhledem k tomu, že objednatel si přeje, aby stavební práce - dílo ,,ÚV Pracejovice - rekon-
.strukce a modernizace", podporovaná z Operačního programu Zivotní prostředí (dále jen

OPŽP), včetně spolufinancováni ze státního rozpočtu byla realizována zhotovitelem, a že
přijal zhotovitelovu nabídku na provedeni a dokončeni této stavby a odstraněni všech vad na
ní

za cenu ve výši _172 006 579,-KČ bez DPH

_34 401 316,-KČ Kč DPH

_206 407 895,-KČ včetně DPH

Slovy: Dvě stě šest milionů čtyři sta sedm tisíc osm set devadesát pět KČ včetně DPH

z toho rezerva ve výši 10 % činí _17 200 658,-KČ bez DPH,
přičemž podmínkou je, že čerpání rezervy bude v souladu s Implementačním dokumentem
Operačního programu Zivotni prostředí pro vodu, vzduch a přírodu (OPZP)

v termínu pro dokončeni do. 18 měsíců od data předáni staveniště,

které mohou být změněny pouze v souladu s dále uvedenými Obchodními podmínkami,

Dále se objednatel a zhotovitel dohodli takto:

1. Slova a výrazy v této smlouvě o dílo budou mít stejný význam, jaký jim byl přiřazen
v Obchodních podmínkách.

2. o následujících dokumentech se bude mít za to, že tvoří součást této smlouvy o dílo a
jako její součást budou čteny a vykládány s tímto pořadím priority:

¢(

l

C

\r

(
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Zhotovitel stavebních prací pro stavební práce/dilo ,,ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace"

Ev. č. IS SFŽP: 10062321; ev. č. IS ISPROFIN: 115D112000610: ev. č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

3.

a) Dokument smlouvy o dílo podepsaný oběma stranami, s přílohou ,,Obchodní
podmínky - závazné smluvní podmínky" a dalšími přílohami, uvedenými v Ob-
chodních podmínkách (viz odst. XIV .6). '

b) Rozhodnuti o přiděleni zakázky.
c) Oceněný výkaz výměr.
d) Technické specifikace.
e) Výkresy.
f) Ostatní ustanoveni zadávací dokumentace.
Dodatky a memoranda mají prioritu před dokumentem, který upravují. Za správnost a
úplnost zadávací dokumentace podle § 44 odst. 1 Zákona odpovídá objednatel.

Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, tak jak je
v tomto dokumentu uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a
dokonči stavbu a odstraní na ni všechny vady, v souladu s ustanoveními smlouvy o dí-
lo.

IE

Ěrr"

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, jako protihodnotu za provedení a do-
končení stavby a odstranění vad na ni, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve
smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, zejména:
· Zákon Č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen Zákon).
· Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturál-

ních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové ob-
dobí 2007 - 2013 s platností od 1. 1. 2007, vydanou MF ČR.

· Usnesením Vlády ČR č. 1364 z roku 2006, upravujÍcÍm finanční toky pro municipální
příjemce podpory.

· Článkem č. 9 aktualizované Směrnice MŽP ČR Ero předkládáni žádosti, a o posky-
tování finančních prostředků pro projekty z OPZP (aktuálně č. 3/2011, platná od
31.1.2011).

· lmplementačnim dokumentem Operačního programu Životní prostředí pro vodu,
vzduch a přírodu v aktualizovaném znění (aktuálně ze dne 14.12.2011).

· závaznými pokyny pro žadatele a příjemce v platném znění.
· a dalšími. výčet je příkladný.

5. Na důkaz tohoto smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost
podpisem obou stran v následujichn znění:

6, Tato smlouva byja podepsána na základě schválení radou města Strakonice pod
č. usnesení tZc"- ze dne u -b~

Ve Strakonicích dne: .Á·.É .Ž7±-

Objednatel: Město Strakonice

Ing. Pavel Vondrys,
starosta měst' MĚ S T O,3

Pod,i,, k,?j? j'"
b"

Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY a. s.
jako vedoucí účastník sdružení
,,Sdružení ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL"

Richard Mrázek, předseda představenstva
ARKO TECHN9LOGY, as.

/áL)ÁSL " ' RKO" ==
Podp>l !===-=="'Éc|i!a

Vídeňská či I!) [X:) ilí"n If' .U'l) im" 4Z! 211,
:W.: y4 ·' .q qq aa l, h
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Zhotovitel stavebních prací pro stavební práce/dilo ,,UV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace"

Ev. č. IS SFŽP: 10062321; ev. č. IS ISPROFIN: 115D112000610: cv. č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
ARKO TECHNO GY, a.s.

Podpis: b

Miroslav Procházka,/ dnatel , :'(::"'"' = . ,';c':: f;
,.m"PROTOM Strakontc , . r. o- 'K

.' N I {
y.

Podpis: " ,,7>' " " ' "" ""'"
Ľ'Ing. Luis A/ĽtO Barreira da Costa, předseda předsta-

venstva, MOTA-ENG/L CENTRAL EUROPE Česká repub-
lika, a. s.

P,dp,,,

l-,-- L"""-Ľ

MQTA-FN(JL CEN'PAL EL,
Ce»ká repnbfika, as.
N,, P,,nl:rari 1611.'/127, lhgh'Pilľpe A.D.R. Antunes,, člen představenstva, MOTA-
íe1.· +:y) 2(,\ .Yi? 701, Fi!y ""i CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s.
IČO: 251 381 89, ljlC: .L~ -' .,

l l"7" Podµs, 'líim m

r
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Ev. č. IS SFŽP: 10062321; cv. č. IS ISPROFIN: 115D112000610; ev. č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094
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. . . .
j?: '"""."" .,

I SVAZEK 2

l

OBCHODNÍ PODMÍNKY - ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
E

i.!",,. Příloha č. 1 smlouvy o dílo

.j'
. . uzavrené dle § 536 a následujicich Obchodního zákoníku Č.513/1991 Sb., ve znění pozděj-
i- ších předpisů (dále jen ,,obchodní zákoník"), za předpokladu dodržení především těchto zá-

vazných ustanovení:
I,
l' l výše uvedení zástupci obou stran prohlašujI, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy
, 'l nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k

platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejÍcÍch s realizaci díla:

'Ĺ Ing. Lukáš Sřb, el.: "420 724 363 505. e-mail: lukas.srb@mu-st.cz
r

g

' Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řeše-
ním všech problémů souvisejících s realizaci díla (dále též hlavni stavbyvedoucí):
Ing. Josef Březina, tel.: "420 724 219 728, e-mail: josef.brezina@arko-brno.cz

.,

\L Tito uvedeni zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

l. PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO)

1..1 Předrnětem díla se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek aÉ souvisejícich slúžeb, jak je vymezuje zadávací projektová dokumentace, výkaz výměr

";' - oceněný zhotovitelem, nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace.
':i1
'I Předmětem díla je provedení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

)Ŕ .
:jj ,,UV PRACEjOV|CE - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE"

r4

m"q ·.

"":"" íl,

"=" '"=·======== m, _ _
Zadávaci dokumentace d

.
"

.
'":' ·0 dílo o zadavac|ho rizení na zhotovitele stavby — Svazek 2 - Závažne podklady ke srnlouve

M
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Zhotovitel stavebních prací pro stavební práce/dilo ,ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace"

Ev. č. IS SFŽP: 10062321; ev. č. IS ISPROFIN: 115D112000610; ev. č. MSC 2O07: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

Zhotovitel v rámci přípravy nabídky přezkoumal projektovou dokumentaci z hlediska
její správnosti a zavazuje se provést dílo podle ní. Na případně zjištěné nedostatky
bezodkladně upozorni objednatele a zpracovatele projektové dokurrientace.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektováni
obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními
povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.
Do dodávky stavby patří m. j. následujici práce a činnosti:

- zajistit splnění požadavků na povinnou publicitu projektu dle OPŽP,
- vytyčeni veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

- vytyčeni stavby dle souřadnic JTSK oprávněným geodetem,
- zajištění a provedeni všech opatřeni organizačního, bezpečnostního a stavebně

technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména dodržování pra-
videl BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a prováděcích předpisů,

- veškeré práce a dodávky souvÍsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

- ostraha stavby a staveniště, zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního pro-
středí,

- projednáni a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- vypracování dokumentace pro prováděni stavby (dále též realizační dokumen-
tace),

- vypracováni provozního řádu pro zkušební provoz a pro trvalý provoz,
- zajištěni a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - prohlášení o shodě) a
revizi veškerých elektrických zařízeni s případným odstraněním uvedených zá-
vad,

- zajištěni všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a pří-
padných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předáni díla, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsa-
ných technických parametrů díla,

- zřízení a odstraněni zařízeni staveniště včetně napojeni na inženýrské sitě,
- uhrazeni nákladů za odběr vody, el. energii, atd.,
- odvoz a uloženi vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za

uskladněnI

- uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), vC. zápisů o prověření převzetí prací
od správců apod.

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebníchprací např. správcům síti apod., VC. zápisů o prověření převzetí prací od správců
apod.
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Zhotovitel stavebních prací pro stavební práce/dílo ,ÚV Pracejovice — rekonstrukce a modernizace"

· Ev. č. IS SFŽP: 10062321; cv. č. IS ISPROFIN: 115D112000610: ev. č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských síti,
- provedeni čerpací zkoušky a její vyhodnocení, ,
- zajištěni a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povoleni nebo jinýchdokladů,

" nejpozději k datu předání a převzetí staveniště předá zhotovitel plán kontrol arevizi pro celou stavbu odsouhlasený technickým dozorem objednatele,

- veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke kompletní realizaci díla
Součástí realizace díla je zpracováni časového i finančního harmonogramu postupu
prací po týdnech. Návrh harmonogramu je součástí zhotovitelovy nabídky. Před pod-
pisem smlouvy bude tento harmonogram zhotovitelem zpracován podrobněji
po dnech, doplněn o údaje týkající se počtu subdodavatelů, klíčových pracovníků a
po odsouhlasení objednatelem bude přiložen ke smlouvě jako její příloha Č. 2. Na
pravidelných kontrolních dnech bude mimo jiné zhotovitelem předkládán podrobný
měsíční harmonogram.
časový harmonogram m. j. zahrne postup zpracováni realizační dokumentace v sa-
mostatných částech podle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.
Zhotovitel bude předkládat jednotlivé části dokumentace v souladu s harmonogra-
mem ke schváleni objednateli, popř. jeho zástupci (stavební dozor) a stavební práce
na příslušném objektu či souboru zahájí až po schválení dokumentace.

,' Problematika realizace části stavby ,,prameniště (jimiště) úpravny" bude v harmono-
gramu, rozpočtech a dalších relevantních dokumentech pojednána samostatně, od-
děleně od části stavby ,,úpravna". Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout dodateč-
ně o realizaci části stavby ,,prameniště (jimiště) úpravny", která není předmětem do-
tace z OPŽP.

'|.2 Předmět díla je dále a blíže specifikován položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou
součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 3.

|.3 Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, které nejsou zahrnuté
v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro rea-
lizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cilů a parametrů projektu, budou provedeny na
základě písemného požadavku objednatele. Zhotovitel je povinen provést soupis
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro

' návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jim navrhovaných cen (za podmí-
nek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) maximálně dle Sbor-
níků cen stavebních prací, vydané firmou URS PRAHA, a. s., v cenové úrovni platné
v době podáni nabídky, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasenI formou
Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouh|asení má právo na realizaci těchto
změn a na jejich úhradu.
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly
v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

|.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni
Předrnětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zho-
toviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých
pro návřh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jim navrhovaných cen (za
PodWnek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) maximálně dle
Sbomiků cen stavebních prací URS PRAHA, a. s., v cenové úrovni platné v době po-

2

4
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dání nabídky, a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kte-
rém dohodnou i připadnou úpravu termínu předáni díla.

,
|.5 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za

ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za soulad smluvního
vztahu se subdodavate|e s touto smlouvou o dílo odpovídá zhotovitel. Za subdodáv-
ku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými
subjekty pro vítěze zadávacího řIzenI.

|.6 Bez písemného souh|asu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie
nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za
to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo,
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou ško-
du a je povinen na písemné vyzváni objednatele provést ihned nápravu a veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

|.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v souladu se zadávací dokumentaci předloženou objedna-
telem v plném rozsahú seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veš-
keré technické, kva|itativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

|.8 Touto smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedeni díla v ní specifikovaného.
Za řádně (t. j. bez vad) a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví
objednatele) zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

II. PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ
11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Termin zahájení stavebních prací: do 15 dnů od písemné výzvy objednatele;
předpoklad v lednu 2013

Maximálni lhůta výstavby: 18 měsíců od data předání staveniště

Vyklizeni staveniště: do 30 dnů ode dne převzetí díla objednatelem
Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný proto-
kol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je sou-
části předání a převzetí díla.
Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předáni staveniště prostého práv
třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

zahájeni a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostřed-
ků a zajištění dalších zdrojů pro financováni díla. Případné prodloužení terminu do-
končeni díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušeni prací při působeni vyšší
moci a odstraňováni nás|edků jejího působeni. Přerušeni prací pro překážky na stra-
ně zhotovitele a přerušeni prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do sta-
vebního deníku.

11.3 Splněním dodávky stavby (di|a) se rozumí úplné a bezvadné dokončeni stavby, její
vyklizeni a podepsáni zápisu o předání a převzetí stavby včetně předání dokladů
o předepsaných zkouškách a revizích a předání dokumentace skutečného provedeni
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ve třech vyhotoveních " lx v digitální podobě na CD-ROM a další dokumentace, kte-
rá se předává spolu s dilem dle odst. lX.2 této smlouvy o dílo.

11.4 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí
20 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončeni a dílo bude dokon-
čeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně do-
datkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

Ill. CENA DÍLA

Ill.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona Č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

za cenu ve výši

"U
MÁ.,

_172 006 579,-KČ bez DPH

_34 401 316,-KČ DPH

_206 407 895,-KČ včetně DPH

Slovy: Dvě stě šest milionů čtyři sta sedm tisíc osm set devadesát pět Kč včetně DPH

z toho rezerva ve výši 10 % činí _17 200 658,-KČ bez DPH

lll.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty (oceněné výkazy výměr),
zpracované zhotovitelem podle zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby,
která je nedílnou součásti této smlouvy o dílo. jednotkové ceny uvedené v rozpočtu
jsou pevné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované
zhotovitelem do data předání díla. Za soulad položkového rozpočtu se zadávací do-
kumentaci odpovídá zhotovitel.

lll.3 Obě smluvní strany se dohodly, že cena je sjednána za nás|edujÍcÍch dodacích a
kvalitativních podmínek:
Pro navrženou cenu pIati, že mimo ceny použitých materiálů a vlastního provedení

IT díla obsahuje náklady zejména na:

- zajištění vytyčení veškerých inženýrských síti, jejich zabezpečení po dobu vý-
stavby a jejich zpětné protokolárni předání správcům,

- vytyčeni stavby oprávněným geodetem - souřadnice JTSK,m
- bezpečnostní opatřeni (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a veškeré náklady

spojené s prováděním koordinace stavby z hlediska zákona č. 309/2006,

- zajištění zařízeni staveniště a úhrada veškerých nákladů na jeho zřízeni, provo-
zováni a likvidaci,

- geodetické práce, zejména vyhotovení a předání zaměřeni stavby a inženýrských
síti v digitální formě (sitě musí být zaměřeny před záhozem), lx CD ve formátu
MICROSTATION,

- kompletní vyzkoušeni díla včetně provedení předepsaných zkoušek.

. lll.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pou-ze za nás|edujícich podmínek:

Zadávací dokumentace do zadávacího řízeni na zhotovitele stavby - Svazek 2 - Závazné podklady ke smlouvě
o dílo

Strana 9. z celkem 24



Zhotovitel stavebních prací pro stavební práce/dilo ,,ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace"

Ev. č. IS SFŽP: 10062321; cv. č. IS ISPROFIN: 115D112000610; ev. č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

- při celostátní změně DPH, eventuelně jiné daně, majÍcÍ vliv na cenu díla,
- při změnách díla požadovaných objednatelem nad rámec prpjektové dokumenta-

ce, případně při objednatelem vyloučených prací z předmětu plněni,

- při změnách díla vynucených nepředvidatelnými okolnostmi, které nemohla žád-
ná ze smluvních stran ovlivnit na základě zjištěni nových nepředvídatelných sku-
tečnosti

lll.5 Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu (viz ČI. lll.2), které
jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizaci pí-
semně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě).
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu ob-
jednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel
má právo odmítnout jejich úhradu.

Ill.6 Veškeré změny v rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu (viz ČI. lll.2)
budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu změn v rozsahu předmětu díla proti položkovému
rozpočtu, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny
v té výši, kterou použil pro sestaveni návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými ce-
nami jsou nedIlnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3),

- nebudou-li práce, které jsou předmětem změn v rozsahu předmětu díla proti po-
ložkovému rozpočtu, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel
pro stanoveni jednotkových cen změn v rozsahu předmětu díla proti položkovému
rozpočtu ceny vlastní kalkulované, maximálně dle Sborníků cen stavebních prací,
vydané firmou URS PRAHA, a. s., v cenové úrovni platné v době podáni nabídky,

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude
stanovena základni cena změn v rozsahu předmětu díla proti položkovému roz-
počtu. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v do-
bě zúčtováni.

lll.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšeni ceny, jestliže písemně neoznámi nut-
nost jejího překročeni a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšeni ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámeni však
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. zvýšení ceny je možné pouze za pod-
mínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě.

lll.8 Čerpání rezervy bude prováděno v souladu s podmínkami hnplementačniho doku-
mentu OPŽP.

ll1.9 Jakékoliv případné úpravy výše uvedených ustanoveni mohou být provedeny pouze
v souladu se Zákonem a požadavky OPZP.

""' m
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IV. FAKTURACE

lV.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží ob-
jednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis
provedených prací. Po písemném odsouhlaseni objednatelem (objednatel se vyjádři
do pěti dnů po předáni soupisu) vystaví fakturu. Každá předložená faktura bude ob-
sahovat soupis všech stavebních objektů stavby s přehledem průběhu čerpáni fi-
nančních prostředků na každém stavebním objektu po celou dobu provádění stavby,
dále bude mít obvyklé náležitosti daňového dokladu a její nedílnou součásti musí být
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soupis provedených a odsouhlasených prací včetně podkladu k fakturaci, tzn. před-
mětnou část prováděcí projekto.vé dokumentace s barevným výrazněnim fakturova-
ných části a popř. jejich výpočet. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

IV.2 Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou uhrazeny na základě písemně odsou-
hlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše 90%
celkové sjednané ceny díla. zbývajíci část, tj. 10% z celkové sjednané ceny díla za-
platí objednatel po vystaveni konečné faktury zhotovitele. Tu je zhotovitel oprávněn
vystavit po splněni závazku založeného touto smlouvou (po předáni díla) a po před-
ložení bankovní záruky za odstraněni vad v záruční době ve výši 5% ceny díla. Dříve
není zhotovitel oprávněn tuto fakturu vystavit (viz též článek X). Bankovní záruka bu-
de uvolněna takto:
- po odstraněni vad zjištěných v průběhu přejímacího řIzenI bude uvolněno 50 %

bankovní záruky uvolněno do 1 měsíce ode dne odstraněni poslední vady,
- zbývajIcI část 50 % bankovní záruky bude objednatelem uvolněna po uplynutí zá-

ruky na technologickou část díla (v délce 24 měsíců - viz odst. X.3).

lV.3 Konečná faktura musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu zejména:

- výslovný název "konečná faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- celkovou výši dph,
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,
- částku zbývajici k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

lV.4 Splatnost faktur je 60 dnů ode dne doručení objednateli. Za doručení faktury se po-
važuje den předáni faktury do poštovní evidence objednatele.

lV.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasenI množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednate-
lem písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se
kterou souhlasí. Na zbývajici část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majet-
kové sankce vyp|ývajicí z peněžitého dluhu objednatele.

lV.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za
uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s
tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za
případné změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu.

lV.7 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

IV.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli
k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručeni opravené faktury ob-
jednateli.

lV.9 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které
si zcela prokazatelně objednal. Po oceněni objednaných prací zhotovitelem d Ila a po
dosaženi cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, bude
nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené
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v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu prováděni stävebních pra-
c '.

lV.10 Pro oceněni případných víceprací a méněprací je stanoven tento závazný způsob
oceňováni - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení
těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů Urs praha, a. s., a to v cenové
úrovni platné v době podáni nabídky.

V. DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

V.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli je objednatel
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny stavby (bez DPH)
dle této smlouvy o dílo včetně případných dodatků za každý i započatý den prodlení.

v.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je zhotovitel oprávněn
objednateli vyúčtovat smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši .-'i·i

. , .0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě ob-
sahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť' účtován.

. .V.3 Pokud zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, které mají být za- "::·
kryty a tato nebudou provedena z důvodu nepřipravenosti na straně zhotovitele, za-

..platl objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou marně započatou hodí- ."'
nu přítomnosti stavebního dozoru na stavbě. .

V.4 Pokud dojde ke znečištěni okolních pozemků staveniště odpady, zaplatí zhotovitel i
objednateli smluvní pokutu v minimálni výši 10.000,- kč za každý zjištěný případ.

'-Á, 'ql

V.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném terminu zaplatí objednateli smluvní
pokutu 5.000,- KČ za každou vadu a den prodlení. Toto ujednáni platí rovněž při od- '"J
straňováni vad v rámci záruky. -,

·;iV.7 Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit .Jl
druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené smluvní pokuty za

"ikaždý den prodlení.
;j

V.8 Ve všech případech pIati, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu
škody způsobené porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

V.9 Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů od doručení platebního dokladu, který bude mít
.náležitosti obdobné výše uvedeným ustanovením. " !

VI. STAVEBNÍ DENÍK e

Vl.1 Zhotovitel je povinen vést obvyklým způsobem ode dne převzetí staveniště o pracích,
které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plněni smlouvy.
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvod-
něni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést
stavební deník konči předáním a převzetím díla.

VI.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, mimo jiné:
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- název, sídlo, lČ (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, lČ (příp. DIČ) objednatele, ,
- název, sídlo, lČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, lČ (příp. DIČ) technického dozoru,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajIcI se stavby.

VL3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
Vl.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten

den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zá-
jmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyve-
doucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel,
případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo přísluš-
né orgány státní správy.

Vl.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jim pověřený
zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do tři pracovních dnů.

Vl.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zho-
tovitelem, nejpozději do tři pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápi-
sem souhlasí. V případě, že zhotovitel provede do stavebního deníku zápis, který
podstatným způsobem může ovlivnit prováděni stavby nebo její cenu, oznámí nepro-
dleně tuto skutečnost telefonicky objednateli nebo jím pověřené osobě

Vl.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako pod-
klad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VLB Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely
řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník
vIcepraci a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny
změny nebo úpravy díla, které se odchyluji od projektové dokumentace a veškeré ví-
cepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do knihy dodatků a změn uvést stručný, ale přesný
technický popis vicepraci nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a
bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a sníženi ceny. Objednatel se k těmto zápi-
sům vyjadřuje na písemné vyzváni zhotovitele na adresu objednatele uvedenou
v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zá-
pis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přes-
né určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

Vl.9 Stavební deník a knihu dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako
součást plněni díla.
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..
VIl. STAVENIŠTĚ

,Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentaci nebo jiným dokumentem ,..·
pro stavbu a pro zařízení staveniště. '

VILI Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 pracovních dnů od vydání a '
doručení písemného pokynu k zahájeni stavby, pokud se strany písemně nedohoď- "b

,...nou jinak. o předáni staveniště bude proveden samostatný záp!s podepsaný opráv-
něnými osobami zhotovitele i objednatele. '":

Vll.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytyčeni staveniště a během
výstavby na své náklady řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až " l
do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyčeni jednotlivých '. l
objektů a odpovídá za jeho správnost.
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese "
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením Dojde-li k poškození stávají-

.,cích inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedeni
sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

n';VIt.3 Zhotovitel je povinen sezRámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou pří-
, .'..padných podzemních vedeni na staveništi a zajistit jejich vytyčeni vlastním nákla- -

dem. Tyto bud' vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo k' jejich poškozeni. '

Ž
Vll.4 Veškerá potřebná povoleni k užívání veřejných ploch zajišt'uje zhotovitel a nese veš-

keré případné poplatky. Tyto náklady jsou součásti sjednané ceny. ·.
l

Vll.5 jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo pře-
místit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce l
zhotovitel. · 'l

Vll.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen ·'1
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti. !·1

Vll.7 Zhotovitel zajisti v případě potřeby i oploceni staveniště nebo jiné vhodné zabezpe- !
Cení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. .'

Vll.8 Nejpozději do 14 dnů po odevzdáni a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zaři- '
zení staveniště a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. -

l

Vll.9 Provozní, sociálni a případně i výrobní zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel. '
Náklady na vybudování, zprovozněni, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště '
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Vlll.1 Zhotovitel je povinen provést dílo s maximálni odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na
svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a
řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Zhotovi-
tel je při prováděni stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedochá-
zelo k nepřiměřenému obtěžováni vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povi-
nen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezeni vlastníků
nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištěni přístupu
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a příjezdu k objektům, přerušeni zásobováni vodou, elektrickou energii, atd.). Pokud
k těmto omezením bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel všechny vlastníky do-
tčených nemovitosti v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omézenich prokazatel-
ně informovat.

Vlll.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje re-
spektovat veškeré pokyny objednatele. zjisti-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou
nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu
jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za
vzniklou škodu. Objednatel se vyjádři písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této
smlouvě do 72 hodin po doručení vyrozumění.

VIll.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zho-
tovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatři objednatel.

VIII.4 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat prováděni díla. zjisti-li objednatel, že zho-
tovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožado-
vat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k to-
mu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

VIll.5 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této
smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objedna-
tele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

VIll.6 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 dny pře-
dem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákla-
dem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovni dny. Kontrola
ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 5 dnů předem a dohodnuta
oběma stranami.

Vlll.7 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním terminu, který
zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3
dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se za-
krytím vydá objednatel nejpozději do 72 hodin po jejich prověřeni písemně, formou
zápisu ve stavebním deníku. V případě porušeni povinnosti tohoto bodu smlouvy
zhotovitelem má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých
prací v termínu stanoveném objednatelem. Kontrola prováděná objednatelem nezba-
vuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla. Platí v pracovni dny. Kon-
trola ve dnech pracovního volna musí být oznámena 5 dnů předem a dohodnuta
oběma stranami.

Vlll.8 Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v pro-
storu staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i za-
městnanci podzhotovitelů zajistit veškeré úkony vyp|ývajÍcÍ z výše uvedeného zákona
č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a nás|edujicích. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy
souvisejici s realizaci díla a plnit požadavky koordinátora bezpečnosti práce objedna-
tele.
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Vlll.9 Zhotovitel se zavazuje dodržet při prováděni díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objed-
nateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIIL10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpi-
sy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a
náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

Vlll.11 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodava-
telů mající příslušnou kvalifikaci. Porušeni povinnosti definované dle věty předchozí
je považováno za podstatné porušení smlouvy. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádáni objednatele povinen kdykoli ihned doložit.

Vlll.12 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu zachovat pod-
mínky, které předložil ve své nabídce. Zejména se jedná o zachování pojištěni odpo-
vědnosti (viz též odst. Xlll.3 a XIll.7), složeni pracovního týmu (klíčové pracovníky),
certifikáty prokazující kvalifikační předpoklady, subdodavatele, apod. (viz též odst.
|.1). Pokud by mělo u zhotovitele dojit ke změně podmínek, je zhotovitel povinen o
takové skutečnosti bezodkladně informovat objednatele a vyžádat si jeho písemný
souhlas s pokračováním prací, v případě potřeby předložit návrh na úpravu smlouvy
dodatkem.

VIll.13 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn proti
škodám, způsobených jeho činnosti včetně možných škod pracovníků zhotovitele
(článek XIII. této smlouvy). Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých
subdodavatelů. Doklady o pojištěni je povinen na požádáni kdykoli a ihned předložit
objednateli.

Vlll.14 Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjek-
tům především z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývají-
cích ze zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhoto-
vitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak fi-
nančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Vlll.15 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravi-
delných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 2 x
měsíčně.

Vlll.16 Jestliže zhotovitel při prováděni prací narazí na archeologické nálezy, je povinen pře-
rušit práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány státní
správy či jiné oprávněné organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším po-
stupu.

Vlll.17 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí
specifikace podle úvodních ustanoveni katalogů popisů a směrných cen stavebních
prací a montážních ceníků, vydávaných URS PRAHA, a. s.,· jimiž se definuje přede-
psaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou
uvedeny základní ČSN, týkající se předmětných stavebních prací.

Vlll.18 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadáni, budou sjednány za podmínek
shodných se soutěžními podmínkami a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují
ustanoveni této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétni práce výslovně ne-
dohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
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Vlll.19 Zhotovitel provede dílo na vlastni nebezpečí. Nebezpečí škody na díle na objednate-
le přechází převzetím díla. Dílo je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele.
Jednotlivé komponenty se stávají součásti díla okamžikem zabudování.

Vlll.20 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem Č.183/2006 Sb., o územ-
ním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně souvisejí-
cích předpisů.

Vlll.21 Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit výše specifikovanou projektovou doku-
mentací. zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové
dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpo-
vídá za vzniklou škodu.

Vlll.22 Zhotovitel je povinen uchovat kompletní dokumenty vztahujlci se k této stavbě (tj.
zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh (viz též člá-
nek 2. smlouvy), veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dal-
ších dokumentů souvisejÍcÍch s realizaci stavby. Doklady budou uchovány způsobem
uvedeným v zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ne-
bo v zákonu č. 586/1992 Sb., o dani z přijmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smys-
lu ustanoveni § 7b pro daňovou evidenci.

Vlll.23 Zhotovitel je povinen nakládat se vznikajícími odpady v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vést průběžnou evidenci o vznikají-
cích odpadech, tuto evidenci předloží společně s doklady prokazující způsob, jakým
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu při předáni dokončeného díla,

lX. PŘEDÁNÍ DÍLA

lX.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této
smlouvě nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předáni. Objednatel
má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným terminem ukončení dle
této smlouvy.

lX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,
- certifikáty a prohlášení o shodě
- zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provoz-ních zkouškách jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,

- zápis o provedení čerpací. zkoušky a její vyhodnoceni,
- provozní řád pro zkušební i trvalý provoz,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedeni stavby

v počtu 3 parě -lx v digitálním zpracování na CD ROM,

- geodetické zaměřeni provedeného díla v systému MICRO-STATION zpracované
graficky ve 3 vyhotoveních a lx na CD,

- veškeré stavební deníky a související dokumenty.
- další dokumentaci potřebnou pro uvedeni díla do zkušebního provozu, tzn.

zejména vyjádření orgánů státní správy (Hygiena, IBP, Hasiči, popř. TIČR)
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JTyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást P|něni
(t. j. součást předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nei-
ze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat {jako součást svého plněni) veš-

,keré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízeni, certifikáty jakosti,
zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci to- '
hoto řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétni část
díla nepodléhá kolaudačnímu řizenL
Nedodá-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, zaplatí objednateli smluvní po-
kutu ve výši 1.000,- kč za každý doklad a den prodlení. V případě žádosti objednate-

,le je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném terminu (vzhledem k okolnostem) stano- '
veném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudač-
ním řízeni, resp. uvedeni do zkušebního provozu.

lX.3 O průběhu přejímacího řízeni pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede
i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstraněni. Zho- .:·.'1 ;
tovitel je pak povinen odstranit tyto vady v terminu v tomto zápise uvedeném, i když '
tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstraněni v tomto případě nese až do rozhodnutí "'
soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

IX.4 Dílo je považováno za ukončené po ukončeni všech prací uvedených v článku íl této
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady
uvedené v odst. lX.2 této smlouvy o dílo. Pokud jsou v této smlouvě použity terminy ,
ukončeni díla nebo den předáni, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustranné-
mu podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

4

lX.5 Dle platné právni úpravy má být dílo předáno a převzato bez vad. Objednatel může
převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými
nebráni řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

lX.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parame-
trech díla, stanovených projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecně závaz-
nými předpisy.

X. ZÁRUKA

X.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, "na něž
se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci 0'
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaloženi
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil
na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně
na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich do-
drženi písemně trval.

X.3 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na technologickou část díla v délce 24 měsí-
ců, záruku na stavební práce v délce 60 měsíců a záruku na povrchy komuni-
kací v délce 60 měsíců a to ode dne předáni a převzetí díla.
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Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

X.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele (na adrese jeho sídla,
uvedeného v této smlouvě, ve znění jejich případných dodatků). V reklamaci musí být
vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým
způsobem požaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn požadovat především:
a) odstranění vady dodáním náhradního plněni (u vad materiálů apod.) v přiměřené

lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel urči,
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel urči vzhledem

k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanovi termín zahájeni prací),
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupení od smlouvy.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

X.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak,
platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů po ob-
drženi uplatnění vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po
započetí jejího odstraňováni.

X.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklama-
ce odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhů-
ty se považuje za včas uplatněnou.

X.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanove-
ném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocněni
zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veš-
keré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich
vyúčtováni splatného do 14 dnů po jeho doručení nebo zadavatel může náhradu ná-
rokovat z poskytnuté bankovní záruky.

X.8 Opravené dílo nebo náhradní plněni musí rovněž být objednateli předáno dle článku
lX. této smlouvy. Při odstraňováni vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé
komponenty součástí díla okamžikem zabudováni. Vady díla budou odstraňovány
tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

X.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití
vzniku škod, žádat odstraněni vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zho-
tovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady
neodpovida|, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit
a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

X.10 Zhotovitel poskytne bankovní záruku za odstranění vad, a to nás|edujÍcÍm způsobem
(viz též odst. lV.2). Práce budou uhrazeny na základě písemně odsouhlaseného sou-
pisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše 90% celkové sjednané
ceny díla. zbývající část, tj. 10% z celkové sjednané ceny díla zaplatí objednatel po
vystavení konečné faktury zhotovitele. Tu je zhotovitel oprávněn vystavit po splněni
závazku založeného touto smlouvou (po předáni díla) a po předloženi bankovní zá-
ruky za odstranění vad v záruční době ve výši 5% ceny díla. Dřive není zhotovitel
oprávněn tuto fakturu vystavit. Bankovní záruka je vystavena jako bezpodmínečná,
neodvolatelná s plněním na první výzvu oprávněného (objednatele). Vždy po čerpání
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Qz bankovní záruky je zhotovitel povinen do 14 dnů předložit bankovní záruku novou a
'v plné výši. Bankovní záruka bude uvolněna takto:

, .,,', , u, g

t- po odstraněni vad zjištěných v průběhu přejímacího řízeni bude uvolněno 50 % i;
bankovní záruky uvolněno do 1 měsíce ode dne odstranění poslední vady, '::.1

- zbývající část 50 % bankovní záruky bude objednatelem uvolněna po up|ynutí zá- '"jz
ruky na technologickou část díla (v délce 24 měsíců - viz odst. X.3). 'l

X.11 Zhotovitel dále poskytuje bankovní záruku za provedeni díla. Bankovní záruka je vy- :.1
stavena na částku, 5ředstavujÍcÍ minimálně 10 % ceny díla, stanovené v odst. IV.1, . '!
nebo minimálně 10 °0 předpokládané hodnoty díla, pokud je tato vyšší. Bankovní zá- ';
ruka je vystavena jako bezpodmínečná, neodvolatelná s plněním na první výzvu i
oprávněného (objednatele). Vždy po čerpáni z bankovní záruky je zhotovitel povinen 'I
do 14 dnů předložit bankovní záruku novou a v plné výši. Bankovní záruka bude l
uvolněna po předáni díla objednateli podle článku lX.

XI rZMENA A PREDCASNE UKONCENI SMLOUVY ;i

Xl.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboust'ranně potvrzeným ujednáním vy- :
slovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel, pokud
v textu smlouvy není pro konkrétní případ uvedeno jinak. Jiné zápisy, protokoly, q
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná
dohoda o celém obsahu.

Xl.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plněni této smlouvy, je
povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

Xl.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednáni z této
smlouvy vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na
její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k tako-
vému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostI je odstoupení neplatné.

XI.4 Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu poru-
šeni smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručeni odstoupeni smluvní

,straně, která smlouvu takto porušila. q
Za podstatné porušeni smlouvy bude považováno především:
- překročení termínu předáni díla o vice než 80 dnů,
- prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury o vÍce než 60 dnů, h
a další porušeni označené v textu této smlouvy jako podstatné porušeni. V dalších
případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanoveni
§ 345 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.
V případě odstoupeni od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objed-
natele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovÍdajíci této části díla. Zhotovitel je
povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli
do 5 dnů po účinnosti odstoupeni, včetně písemného upozornění na opatření nutná
k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončeni
smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (pře-
devším dle odst. Xl.5), a to vše pod sankci smluvní pokuty (pro případ prodlení zho-
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tovitele se splněním těchto jeho povinnosti) ve výši 20.000,- kč za každý den prodle-
ní.

Xl.5 OdstoupI-Ii některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vy-
p!ývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následujicŕ

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterýmje stanovena cena díla,

- zhotovitel provede finanční vyčís|enÍ provedených prací a zpracuje "dílčí koneč-nou fakturu",

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemněnedohodnou jinak,

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčimu předání díla" a objednatel je povi-nen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit " dílčí přejímací řízení ".
Strana, která důvodné odstoupeni od smlouvy zapřičinila je povinna uhradit druhé
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST

Xll.1 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:
- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízeni v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plněni tohoto

smluvního závazku,
a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.
Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako pod-
statné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto pod-
statné porušeni smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní po-
kutu ve výši 50.000,- kč.

Xll.2 Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude v průběhu její platnosti zveřejňována
v souladu s platnými zákonnými ustanoveními, způsobem, odpovidajÍcĹm zásadám
evidence objednatele.

'm' XIII. VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA

Xlll.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
Xlll.2 Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odst. 2 obchodního zákoníku nese od počátku

zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a ob-
jednatelem.

Xlll.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností při prová-
děni stavby včetně možných škod pracovníků zhotovitele, proti živlům a krádeži a to
ve výši min. 50 mil. KČ. Doklady o pojištěni je povinen na požádání předložit objedna-
teli.

ŤZadávací dokumentace do zadávacího řízeni na zhotovitele stavby - Svazek 2 - Závazné podklady ke smlouvě n
o dílo

Strana 21. z celkem 24



l

. ._. ,.
V ' -

' ¶ ·

Zhotov|te[ stavebnich prac' pro stavebn' prace/chlo ,,ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace,,

í

Ev. č. IS SFŽP: 10062321; ev. č. IS ISPROFIN: 115D112000610; ev. č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2,00/09.06094

' ': t l" É
xni 4 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištěni osob proti úrazu, pojištěni subdodavate]ů " :' "i"¢

v rozsahu jejich dodávky.
Xlll.5 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Xlll.6 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události zhotoviteli veSké

rou součinnost, která je v jeho možnostech "ä?'
. ,Xlll.7 N,áklady na pojištěni díla nese zhotovitel a, má je zahrnl!ty ve sjed.nané ceně pojistě; ' ';ig

ni díla zajisti zhotovitel na kumulovanou častku až do vyše 100 mil. KČ. Toto pojištěnl .. ",.'m
bude platné po celou dobu realizace díla. "4!

' . ' 'ii' " ": '
', ď r

i 7b

XIV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ""':1
" "::j'

XlV.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluv- 'a"
nich stran.

XlV.2 Obě smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim byly ' ,,
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhla- "-
su druhé strany a nepoužiji tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této
smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve , .,

Rznění přepisů jej nahrazujícIch) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluv- '.
nim vztahem seznámit zastupitelé města. Tímto ujednáním není dotčeno ujednání -ji
v odst. Xll.2.

XlV.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím ob- 't
sahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na ",
funkční postaveni osob, které předsmluvní ujednání učindy.

}XlV.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží dva. :

XlV.5 Obě smluvní strany prohlašuji, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašuji, že tato smlouva '
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. - -'

XlV.6 Nedílnou přňohou smlouvy je její:
- příloha č. 1 - obchodní podmínky - tyto závazné smluvní podmínky, i
- příloha č. 2 - časový a finanční harmonogram,
- příloha č. 3 - položkové rozpočty, ,
- příloha č. 4 - bankovní záruka podle článku X.11.

XlV.7 Není-li konkrétni věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací
dokumentaci objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto
zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především obchodním zákoníkem, občan-
ským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se
v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné
spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu
určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními or-
gány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve
vÍce jazycích, budou se smluvní strany řídit verzi v českém jazyce.
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XlV.8 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanoveni této smlouvy stane
neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany
takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným,
pokud možno ve smyslu ustanoveni původního.

XlV.9 Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem
zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručeni takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že
taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zho-
tovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejich případných dodatků), bez ohledu
na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

XlV.10 Tato smlouva by|g podepsána na základě schválení radou města Strakonice pod
č. usneseni c " '" ze dne ·s 7. ·ziz ~..,

Ve Strakonicích dne' .&:..(Z:.±"

UÉ
Mk . "'

Objednatel: Město Strakonice

Ing. Pavel Vondrys, M Ě S T 02,

starosta města Strakonice

Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY a. s.
jako vedoucí účastník sdružení
,,Sdruženi ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL"

Podpis:
.e" ?

Richard Mrázek, předseda představenstva
ARKO TECHN LOGY, as.

"°""> "Č? '?ĽArko" úéí"j
——==—=== iECrt/'jt OGY. u."

Ing. Jiří Svoboda, člen představ¶st.ya,
1CN, 519 CLJ :Si7kj, : $17 4Z3 211ARKO , ECHN OGY, a.s. fi,m mtm 39j,

Podpis:

E

·m

ČMiroslav Procházka, je 't l
PROTOM Strakonice,s""r .

r,
P°'P"' /l/"g

ňu
(') al i, ä:ůŠ

Pisecká 230, ;jtS (ji Slrak(jnlce
ljiC CZ43841252, Tel 3133 313 920

Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda p/bdsta-
venstva, MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká repub-

'""'""' l" l" . "l"
. ·-Y" MOTA-ENG1( CFNTRAL EUROPEPodpřs: C.ecká

a.,,

Ing. Fi//peA.DR. AntuneW
ENG/L CENTRAL EUROPKG%&j£publika, a. s. .7.
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