
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Předání nabídky - POPTÁVAJÍCÍMU 0 dny 28.08. 20 28.08. 20
2 Zpracovíní  nabídky -  INVESTOR -  EKOVA 

ELECTRIC a.s.
14 dny 28.08. 20 11.09. 20

3 Obchodní jednání, vypracování SOD, podpis 
SOD

18 dny 11.09. 20 29.09. 20

4 Zahájení projekčních prací 0 dny 29.09. 20 29.09. 20
5 1.1 PRŮZKUMY STAVBY 15 dny 29.09. 20 14.10. 20
6 Zaměření objektu, digitalizace stavby 15 dny 29.09. 20 14.10. 20
7 Stávající sítě v místě stavby 15 dny 29.09. 20 14.10. 20
8 Geodetické zaměření 10 dny 29.09. 20 09.10. 20
9 1.2. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ 

STAVEBNÍHO POVOLENÍ STAVBY - DSP
155 dny 14.10. 20 18.03. 21

10 Zahájení projektu DSP 0 dny 14.10. 20 14.10. 20
11 Zpracování projektu DSP 35 dny 14.10. 20 18.11. 20
12 Předání DSP na DOSS 0 dny 18.11. 20 18.11. 20
13 1.3 INŽENÝRSKÁ ČINNOST DSP 120 dny 18.11. 20 18.03. 21

14 Zajištění stanovisek DOSS k DUR/DSP 30 dny 18.11. 20 18.12. 20

15 Stavební řízení - vydání rozhodnutí o 
povolení stavby

75 dny 18.12. 20 03.03. 21

16 Vydání rozhodnutí o povolení stavby 
stavby

15 dny 03.03. 21 18.03. 21

17 Vydání SP v PM 0 dny 18.03. 21 18.03. 21
18 1.4 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ 

STAVBY (DPS)
75 dny 18.11. 20 01.02. 21

19 Zahájení projektu DPS 0 dny 18.11. 20 18.11. 20
20 Zpracování projektu DPS 65 dny 18.11. 20 22.01. 21
21 Výkaz výměr + návrh rozpočtu 10 dny 22.01. 21 01.02. 21
22 Expedice dokumentace DPS 0 dny 01.02. 21 01.02. 21
23 POŽADAVEK INVESTORA NA 

REALIZACI STAVBY - PLÁNOVANÁ 
ODSTÁVKA

127,38 dny 22.02. 21 29.06. 21

24 Zahájení odstávky 0 dny 22.02. 21 22.02. 21
25 Odstávka 127,38 dny 22.02. 21 29.06. 21
26 Konec odstávky 0 dny 29.06. 21 29.06. 21
27 Kolaudace 0 dny 29.06. 21 29.06. 21
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