
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Rekonstrukce střechy výrobní haly EKOVA ELECTRIC a.s. 143,75 dny 22.02. 21 29.06. 21

2  PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 42,88 dny 22.02. 21 01.04. 21
20  DEMONTÁŽE 75 dny 15.03. 21 20.05. 21
21  I. Fáze ‐ 2/4 HALY 43 dny 15.03. 21 22.04. 21
40 II. Fáze ‐ 4/4 HALY 45 dny 10.04. 21 20.05. 21
59 MONTÁŽE 73 dny 16.04. 21 19.06. 21
60 I.Fáze ‐ 2/4 HALY 42 dny 16.04. 21 23.05. 21
65 II.Fáze ‐ 4/4 HALY 42 dny 13.05. 21 19.06. 21
70  DOKONČOVACÍ PRÁCE 65 dny 03.05. 21 29.06. 21
71  Dozdívky 24 dny 03.05. 21 24.05. 21
76 VZT 33 dny 21.05. 21 19.06. 21
79 Elektro 35 dny 18.05. 21 18.06. 21
83 Ostatní 41,38 dny 24.05. 21 29.06. 21
87 KOLAUDACE 0 dny 29.06. 21 29.06. 21
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