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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 951/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 201802101/0319/18/VHSaDS

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Společníci společnosti s názvem: „Společnost pro 
výstavbu DVT Andělice“

vzniklé na základě společenské smlouvy ze dne 5.3.2018, za které jedná na základě Plné moci ze 
dne 5.3.2018

Vedoucí společník a správce Společnosti:
IMOS Brno, a.s.
sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00  Brno
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, ředitel závodu Brno - VHSaDS
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX

Společník:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
sídlo: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupený: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu Plzeň
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934
(dále jen „zhotovitel“)



DVT Andělice, ř. km 3,200 – 3,800 Pocinovice, rekonstrukce úpravy Dodatek č. 5 k SoD

strana 2 (celkem3)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 6. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „DVT Andělice, ř. km 3,200 – 3,800 
Pocinovice, rekonstrukce úpravy“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 
ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále též jen 
„smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla 
v souladu s čl. II. odst. 2. a odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných 
překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran.
Hlavním důvodem k prodloužení termínu pro předání a převzetí dokončeného díla jsou 
povodňové situace vzniklé v období června, července a srpna 2020, které způsobily škody na 
stavbě a které musely být odstraněny s časovým odstupem až po opadnutí zvýšených vodních 
stavů. Některé již dokončené práce musely být prováděny opakovaně.
Dalšími důvody prodloužení termínu dokončení díla je dokončení oddrenážování opěrných zdí, 
které je možné provést až po realizaci souběžných kanalizačních stok A3 a B3, jejichž 
investorem je obec Pocinovice a nutnost provádění dodatečných prací, hlavně pak provedení 
barevného nátěru zábradlí opěrných zdí, požadovaného úsekem památkové péče Městského 
úřadu Domažlice. Změna rozsahu díla spojená se souvisejícími dodatečnými pracemi bude 
řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo. 
 

II.

Tento dodatek č. 5 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně 

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
a) zahájení prací:

bez zbytečného odkladu po předání staveniště.

b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 30.10.2020.

c) předání a převzetí dokončeného díla: 
nejpozději do 16.11.2020.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 5 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 5 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
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Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami  účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne ………………… V Brně dne ……………..

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………
XXXXXXXXXX Za IMOS Brno, a.s.
ředitel sekce investiční Ing. Robert Suchánek 
Povodí Vltavy, státní podnik předseda představenstva 

……………………………………….……………………
Za POHL CZ, a.s., odštěpný závod Plzeň
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne 5.3.2018
Za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva


