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SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo 
č. 29/2019/RR/Mu

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Renata Mikolašová, starostka
Tel.:

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

E-mail:

Tel.:
Zbyněk Bajnar, místostarosta

E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.:
E-mail:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Ivo Karkoška
Sídlo Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
Zapsán v obchodním rejstříku: nezapsaná v obchodním rejstříku 
IČ: 62323873
DIČ: CZ7304195239
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., expozitura Bílovec
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ivo Karkoška
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Karkoška
Tel.:
E-mail:
Sídlo: Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
(dále jen „Zhotovitel")

- společně označováni jako „smluvní strany"

1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 23.1 předmětné smlouvy o dílo na následující změně 
smlouvy o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 23. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
29/2019/RR/Mu ze dne 19. 5. 2020, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 
18. 6. 2020, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 1. 7. 2020 a ve znění 
dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 31. 7. 2020 na provedení zakázky zhotovení



stavby „Expozice středověku v suterénu zámku, Zámecká č. p. 660, Bílovec“, týkající se opravy 
administrativní chyby v součtu DPH a součtu ceny vč. DPH, takto:

Článek 6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, odst. 6.1.1, se mění takto:

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši:

Cena bez DPH zákonné DPH Cena vč. DPH

Cena díla 3 412 731,22 Kč 716 674,00 Kč 4 129 405,00 Kč
Dodatek č. 2 + 819 721,38 Kč + 172 141,49 Kč + 991 862,87 Kč

- 503 240,21 Kč - 105 680,44 Kč - 608 920,65 Kč
Dodatek č. 2 celkem 316 481,17 Kč 66 461,05 Kč 382 942,22 Kč
Dodatek č. 3 + 159 206,51 Kč + 33 433,37 Kč + 192 639,88 Kč

- 34 411,29 Kč - 7 226,37 Kč - 41 637,66 Kč
Dodatek č. 3 celkem 124 795,22 Kč 26 207,00 Kč 151 002,22 Kč
Dodatek č. 4 + 56 154,07 Kč + 11 792,35 Kč + 67 946,42 Kč

- 90 665,17 Kč - 19 039,69 Kč - 109 704,86 Kč
Dodatek č. 4 celkem - 34 511,10 Kč - 7 247,33 Kč - 41 758,43 Kč
Konečná cena 3 819 496,51 Kč 802 094,27 Kč 4 621 590,78 Kč

(slovy: třimilionyosmsetdevatenácttisícčtyřistadevadesátšest a 51/100 korun českých, bez DPH)

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 29/2019/RR/Mu.

4) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

5) Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada města Bílovec dne 
12. 10. 2020 usnesením č. RM/1295/47/2020.

V Bílovci dne 20. 10. 2020 V Bílovci dne 20. 10. 2020

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Mgr. Renata Mikolašová, Ivo Karkoška
starostka
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Z á k la d  p ro  

s n íž e n o u  D P H

Z á k la d  p ro  z á k la d n í 

D P H
DPH celkem Cena celkem %

D.0.0 Vedlejší a ostatní náklady 0 140 500,00 29 505,00 170 005,00 4

0 Vedlejší a ostatní náklady 0 140 500,00 29 505,00 4

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 0 2 058 290,49 432 241,00 2 490 531,49 60

SO 01 Soubor stavebních zásahů 0 1 858 432,08 390 270,74 2 248 702,82 54

SO 02 Soubor stavebních zásahů - světlík 0 199 858,41 41 970,27 241 828,68 6

D.1.4 Technika prostředí staveb 0 1 213 940,73 254 927,55 1 468 868,28 36

1 Zdravotně technické instalace 0 123 974,68 26 034,68 150 009,36 4

2 Vzduchotechnika 0 96 200,05 20 202,01 116 402,06 3

3 Silnoproudá elektrotechnika 0 993 766,00 208 690,86 1 202 456,86 29

Celkem za stavbu 0 3 412 731,22 716 673,56 4 129 404,78 0

ZL Změna 1

1 m.č. 05 VP 318 631,46 66 912,61 385 544,07

1 m.č. 05 MP -24 623,96 -5 171,03 -29 794,99

2 m.č. 06 VP 55 071,87 11 565,09 66 636,96

2 m.č. 06 MP -3 577,48 -751,27 -4 328,75

3 m.č. 04 VP 217 704,06 45 717,85 263 421,91

3 m.č. 04 MP -27 460,77 -5 766,76 -33 227,53 oprava

4 m.č. 01-03 VP 52 219,99 10 966,20 63 186,19

4 m.č. 01-03 MP 0,00 0,00 0,00

5 elektroinstalace VP 176 094,00 36 979,74 213 073,74

5 elektroinstalace MP -447 578,00 -93 991,38 -541 569,38

Celkem za VP 819 721,38 172 141,49 991 862,87

Celkem za MP -503 240,21 -105 680,44 -608 920,65

Celkem za VP+MP 316 481,17 66 461,05 382 942,22

Celkem za VP-MP 1 322 961,59 277 821,93 1 600 783,52

Celkem za stavbu 3 729 212,39 783 134,60 4 512 346,99

ZL Změna 2

6 světlík VP 159 206,51 33 433,37 192 639,88

6 světlík MP -34 411,29 -7 226,37 -41 637,66

Celkem za VP+MP - změna 2 124 795,22 26 207,00 151 002,22

ZL Změna 3

7 úprava ocel. kcí a elektr. v m.č. 01-06 VP 56 154,07 11 792,35 67 946,42
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7 úprava ocel. kcí a elektr. v m.č. 01-06 MP -90 665,17 -19 039,69 -109 704,86

Celkem za VP+MP - změna 3 -34 511,10 -7 247,33 -41 758,43

Celkem za VP 1 035 081,96 217 367,21 1 252 449,17

Celkem za MP -628 316,67 -131 946,50 -760 263,17

Celkem za VP+MP 406 765,29 85 420,71 492 186,00

Celkem za VP-MP 1 663 398,63 349 313,71 2 012 712,34

Celkem za stavbu 3 819 496,51 802 094,27 4 621 590,78

opraveno

3 412 731,22 
316 481,17 
124 795,22 
-34 511,10 

3 819 496,51

716 673,56 
66 461,05 
26 207,00 
-7 247,33 

802 094,27

0,00

4 129 404,78 
382 942,22 
151 002,22 
-41 758,43 

4 621 590,78

0,00
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