
  

 

  

 
 
 

DODATEK Č. 1  

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Výstavba PZS km  7 2 ,1 4 3  ( P5 2 4 7 )  a  
76,028 (P5251) trati Jaroměř –  Stará Paka“ 

Sm luvní st rany: 

Sm luvní st rany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
(dále jen „Objednatel“ )  
 
číslo smlouvy: E617-S-3616/ 2019 
ISPROFOND:  3273514800 /  5523520032 

 

A 

 

AŽD Praha s.r .o. 
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C 14616 
bank. spojení:  xxx 
zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci 
(dále jen „Zhotovitel“ )  
 

Korespondenční adresa:  
Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10  

(dále jen „Zhotovitel“ )  

číslo smlouvy: 350-PVO/ 2019   

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené zveřejněné v regist ru 

sm luv dne 26.9.2019 na zhotovení stavby s názvem   „Výstavba PZS km  7 2 ,1 4 3  ( P5 2 4 7 )  a  

76,028 (P5251) trati Jaroměř –  Stará Paka“  
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být 
tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1: 
 

1. PŘEDMĚTU DODATKU  

1.1 Z důvodu zrušení výluky této stavby v 05-06/2020 na základě požadavku dopravců na 
výlukové poradě 12.2.2020 a přidělení výluky pro uvedenou stavbu v novém  term ínu  

7.9-25.11.2020 se smluvní st rany dohodly změně Lhůty pro dokončení stavebních 
prací, Celkové lhůty pro dokončení Díla a úpravě Harmonogramu postupu prací 
Sm louvy o dílo.   

1.2 Dále došlo na základě schváleného změnového listu č. 1 a v souladu s § 222 ZZVZ ke 

změně rozsahu předmětu plnění a s t ím  i souvisej ící úprava Ceny Díla.   

1.3 Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující 
změně Sm louvy: 

mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY body 3 .3  a 3 .7 ., které nově zní takto:     

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH dle Sm louvy:   11 897 992,00 Kč 

Změna Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 1:   -3 762 050,16 
Kč 

Cena Díla  bez DPH dle dodatku č. 1:  8  1 3 5  9 4 1 ,8 4  Kč 

slovy:    osm milionůstotřicetpěttisícdevětsetčtyřicetjedna korun českých 
osmdesátčtyři haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

 

3.7. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části v term ínech uvedených v harm onogram u 
obsaženém  v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harm onogram  postupu 
prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů 
či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací 
j sou následuj ící:  

 Celková lhůta pro dokončení Díla končí dne 25.2.2021 (dokladem 
prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 
Obchodních podm ínek) . 

 Lhůta  na dopracování Projektové dokum entace pro provedení stavby 
( PDPS)  činí 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

 Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č. 2  b)  Sm louvy 

 Lhůta pro dokončení stavebních prací  končí dne 2 5 .1 1 .2 0 2 0  (dokladem  
prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá 
plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  
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 Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 
podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání 
osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného 
provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

 Lhůty stanovené v odst . 8.3.3 Všeobecných technických podm ínek na realizaci a 
lhůty stanovené v odst . 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této 
Sm louvy nepoužij í. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných 
nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění 
Díla mohly vzniknout mimo ceny za dodatečné práce dle změnového listu. Zhotovitel 

nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo 
jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní 
organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data 
nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis 
nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv 
na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost 
subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost 
berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.  

2.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnost i. 

2.3 Je- li nebo stane- li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, 
nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. 
Sm luvní st rany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné 
nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té 
doby platí úprava příslušných právních předpisů. 

2.4 Strany projednaly a souhlasí s dodatkem jako celkem, stejně tak i s každým  

jednot livým  ustanovením . Dodatek vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou 
neplatnost dodatku nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna 
st rana.     

2.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v regist ru sm luv. 

2.6 Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy v příslušném rozsahu doplňující 
a nahrazující přílohy smlouvy:  

Příloha č. 4 sm louvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1 

Příloha č. 5 sm louvy – Harm onogram  postupu prací – změna dle dodatku č. 1 

Soupisy prací ke změnám dle ZL 1 
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2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

 

Sm luvní st rany prohlašuj í, že se s obsahem  tohoto dodatku seznám ily a že s ním  souhlasí. 

 

 

 

V Olom ouci dne  19.10.2020                   V Praze dne 9.10.2020 

 

………………………………….…………    ………………………….………………. 

Ing. Miroslav Bocák       I ng. Pet r Faltus 

ředitel organizační jednotky    obchodní ředitel 
Stavební správa východ    AŽD Praha s.r .o.,  
Správa železnic,                           na základě plné moci 
státní organizace 
 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla  

 

 

 

 



Rekapitulace ceny

Stránka 1 z 1

Cena díla za zhotovení stavby
Méněpráce        
ZL č. 1

Vícepráce ZL 

č. 2
SOD včetně 
ZL č. 1

Název  objektu
Budoucí 
majitel

Cena objektu [Kč]

Železniční zabezpečovací zařízení
PS 01 PZS v km 72,143 SŽDC 5 584 369 3 566 042,16 0 2 018 326,84
PS 02 PZS v km 76,028 SŽDC 5 373 745 0 0 5 373 745

Stavební část:
SO 01 Hromosvod RD PZS v km 72,143  SŽDC 196 008 196 008,00 0 0,00

Všeobecné konstrukce a práce
SO 98-98 Všeobecný objekt SŽDC 743 870 0 0 743 870
SoD celkem 11 897 992 8 135 941,84

 V Praze dne

Podpis   

„ Výstavba PZS km 72,143 (P5247) a 76,028 (P5251) trati Jaroměř – Stará 
Paka“  

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o.

Číslo objektu

Stavba:
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harm onogram  postupu prací 

 

 

 



ID Název úkolu Doba trvání

1 Výstavba PZS km 72,143 (P5247) a 76,028 (P5251) trati Jaroměř – Stará Paka 543 dny
2 Zahájení stavby 0 dny
3 Dokumentace PDPS 90 dny
4 Realizace stavby 420 dny
5 Dokumentace skutečného provedení, posouzení interoperability a bezpečnosti 92 dny

3.10. 25.11.
26.11. 25.2.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Čtvrt. 2, 2019 Čtvrt. 3, 2019 Čtvrt. 4, 2019 Čtvrt. 1, 2020 Čtvrt. 2, 2020 Čtvrt. 3, 2020 Čtvrt. 4, 2020 Čtvrt. 1, 2021 Čtvrt. 2, 2021

AŽD Praha s.r.o.

Výstavba PZS km 72,143 (P5247) a 76,028 (P5251) trati Jaroměř – Stará Paka. HMG verze A1



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1171598

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2e09237e-c505-4a25-85ba-b6b5de9bc3f8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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