
Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. UHROVA

Část Práce HSV

ZMĚNOVÝ LIST č.: 14

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum : 26.6.20

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

SCHVÁLENÁ CENA  94 507,69 Kč bez DPH

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

Připraveno :
STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o

Stanislav Kostka

Očekávané datum schválení :

příslušenství.

Odpočet dodávky kamer je z důvodu realizace kamerového systému ze strany společnosti OVANET a. s. (koncepce zakladatele Statátárního město Ostrava)

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet méněprací a víceprací

POPIS :

Bourací práce ŽB konstrukcí v prostoru zadní brány ( nad rámec zadavací dokumentace ), Dodávka nových obrubníků nad rámec

původního zadání, náhrada dřevěných  prahů (MPC) za přechodové lišty. Odpočet  dodávky kamer, videorekordéru a souvisejícího

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : investorem
DŮVOD:

POZNÁMKY :

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : Práce nezahrnující SOD - Odpočet kamer , odpočet prahů  ,  Bourací práce , dodávky obrubníků


