
Projekt: SPP

Objednatel: PM

Dodavatel Pokyn č. 1

Stavební objekt: 

Předmět změny:

Žádost vznesl: Dodavatel

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

26.9.2021

0,00 Kč

+ 0,00 Kč

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet NE - 0,00 Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)
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Za Dodavatele: Za Objednatele:

Datum: 8.10.2020 Datum: 7.9.2020

V zastoupení Siebert + Talaš, spol. s.r.o. Letiště Praha a.s.

Jméno: Podpis:

Pozice/Funkce: Jméno:

Podpis: Pozice/Funkce:

Podpis:

Jméno:

Pozice/Funkce:

na základě pověření

na základě pověření

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

 

Prodloužení lhůty dle čl. 2.2. SoD je nutné z důvodu 1) Koordinace řešení únikových tras z Terminálu 1 v úrovni 1PP - v příloze č.4 SoD - Specifikace stavby bylo zadáno řešit trasu úniku při požáru z budovy T1 - 

administrativní nástavby až na volné prostranství. V rámci přípravy DSP vznesl Zhotovitel požadavek z PBŘS na úpravu únikových tras z T1 na volné prostranství z části 1PP a bylo nutné prověřit skutečný stav (kapacity 

osob, skutečná obsazenost jednotlivých prostor, technické provedení a funkčnost stávajících únikových tras) v celém 1PP Terminálu 1. Nad stávající řešení únikových tras z T1 byly do koordinace zahrnuty i investiční 

akce plánované v následujících 5ti letech, tak aby nedošlo ke zmařeným investicím a úniková trasa plnila svoji funkci i v blízké budoucnosti bez dodatečných finančních nákladů. 2) Zisk dotace z operačního programu 

Životního prostředí - z důvodu stanovení parametrů pro splnění požadavků dotačního programu na Fasádní systém, přepočtu teplotechnických vlastností  energetickým specialistou, řešení fasádního systému v několika 

variantách, bylo zjištěno, že navrhované paramentry fasádního systému vycházející z architektonické studie nevyhovují zisku dotačního titulu. Z tohoto důvodu bylo nutno fasádní systém přeřešit do parametrů umožňující 

zisk tothoto dotačního titulu. Tyto činnosti 1) a 2) způsobí prodloužení lhůty vypracování předmětu díla 1.3.2, 1.3.3,1.3.4 o 42 kalendářních dnů. Změna nebude mít vliv na cenu díla.

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Změna lhůty dodání pracovní verze Dokumentace pro stavební povolení Stavby, Kompletního katalogu materiálů a výrobků a Informačního modelu stavby aktualizovaného a odpovídajícího svými parametry, zejména 

úrovní detailu grafických a negrafických informací dle čl. 2.2 

Předmět díla v SOD čl.  1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,  dále lhůty pro vypracování předmětu díla dle čl. v SOD 2.2.; Příloha č.4  k SOD - Specifikace stavby

Administrativní budova Terminálu 1 "Bonbonek"

Rekonstrukce Bonbonek

Letiště Praha a.s.

Siebert + Talaš, spol. s.r.o.

229700.00

Prodloužení  lhůty dodání pracovní verze Dokumentace pro stavební povolení Stavby, Kompletního katalogu materiálů a výrobků a Informačního modelu stavby aktualizovaného a odpovídajícího svými parametry, 

zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací z původních 120 kalendářních dnů dle čl.2.2 na 162 kalendářních dnů.

Nový termín dokončení celého Díla:

Prodloužení lhůty dodání  z čl 2.2 předmětu díla 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4  v SOD ze 120 kalendářních dnů na 162 kalendářních dnů

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY (dopad na milník nebo celkový termín): ANO




