
   

>=: Statutární město Ostrava ,
Wu“ 1 .

1) _, m; fl' gr

n/lěSÍSky obvod Hrabova Ěůášá sídla _

Číslo smlouvy objednatele: 801319/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 190171

Identifikátor veřejné zakázky: Pl9V00000004

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

 

Statutární město Ostrava MORYS s. r. o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Korejská 894/9

Příjemce: Městský obvod Hrabová 702 00 Ostrava - Přívoz

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava — Hrabová

zastoupen Igorem Trávníčkem, zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem

starostou výkonným ředitelem, na základě Plné moci

ze dne 9.12.2019

  

IČO: 00845451 IČO: 42864771

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ42864771

Peněžní ústav: v Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

 

dále též jen objednatel dále též jen zhotovitel

Obsah smlouvy

Cl. I

1. Smluvní strany považují dodatek č. 1 vč. všech příloh ze dne 25. 8. 2020 (dále jen jako „dodatek č.

1“) ke smlouvě o dílo č. 801319/2019 (190171) ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“), jenž

byl zveřejněn v registru smluv dne 27. 8. 2020 za absolutně neplatný z důvodu neschválení dodatku

6. 1 Zastupitelstvem městského obvodu Hrabová. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento

dodatek č. 2 v následujícím znění.

Cl. II

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII Cena díla, odst. 5 a 6 smlouvy o dílo 6. 801319/2019 (190171)

ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 2 na realizaci stavby

„Zhotovitel Mateřské školy“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby

v rozsahu dle přílohy 6. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní 61. VII, odst. 1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 60 824 193,82 Kč

DPH 12 773 080,70 Kč

Cena celkem vč. DPH 73 597 274,52 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1/3 Dodatek č. 2 - „Zhotovitel Mateřské školy“

  



2/3

Statutární město Ostrava ,

Městský obvod Hrabová ĚĚĚĚŽŠŽĚŠÉŠŠ

2. Dle čl. XIX. odst. 9 Smlouvy o dílo se smluvní strany zavázaly pro případ, že kterékoliv ustanovení

této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným bez zbytečných odkladů nahradit takové

ustanovení novým. Smluvní strany berou na vědomí, že ust. § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006

Sb., upřesňující čl. VII. odst. 6 Smlouvy o dílo pozbylo platnosti. Smluvní strany berou rovněž na

vědomí, Že zmšené ust. zák. č. 137/2006 Sb., se nahrazuje § 222 zák. č. 134/2016 Sb. zákona o

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, čímž se mění čl. VII odst. 6 a nově zní:

Cena podle čl. VII odst. 1 platné smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec

množství nebo kvality uvedene vpředané projektové dokumentace stavby a vPříloze č. 1 této

smlouvy, a to ve výši a za podmínek vustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III Závěrečné ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského

obvodu Hrabová usnesením č. 15/173 ze dne 23.9.2020

2. Ostatní články smlouvy o dílo č. 801319/2019 (19071) ze dne 19. 11. 2019 zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

vregistiu smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv

zajistí městský obvod Hrabová.

6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. l — Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2 — Evidenční list změny stavby č. 01 — 13

Příloha č. 3 — Plná moc pro Ing. Jiřího Šmidáka, výkonného ředitele

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

.. - , l7 “» /„7 *

Datum: ZU 10 202” Datum: ýó- 76) ' /- Á—Ú

Místo: Ostrava Místo: Ostravě

    
Igor Trávníče

starosta

  

  

na základě plnej-hoci

? /

\\_/

Dodatek č. 2 - „Zhotovitel

  



 

Evidenční list změny stavby

 

  

Název a evidenční číslo stavby: .
Číslo změny stavby:

Číslo SO/PS/

/ čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SG CQ I 1

 

EG CC Příprava 211231115353

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava. MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20. IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,lČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12. Moravská Ostrava. 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

 

 

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Vyhodnocení dřevin zpracovné Ing. Bc. Pavlem Dostálem dne

2.10.2018 (Sp. zn. 03960/2018/7) 3 x Objednatel

2) Stavební deník 1x TDS

3) Stavební deník VCP/MP
1 x Zhotovitel

4a) Vyjádření AD
1 x Projektant (autorský dozor)

4b) Vyjádření TDS

5) Fotodokumentace

6) Rekapitulace rozpočtu MPNCP

7) Změnový rozpočet MP - rozpočet

8) Změnový rozpočet VCP- rozpočet      
Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis:

Dne 18.12.2019 byly zahájeny Po zahájení práci na likvidaci vzrostlé zeleně, včetně likvidace vzniklé odpadové dřevní hmoty bylo zjištěno že je nutné

vykácet vzrostlou zeleň ve větším rozsahu. Rozsah prací byl stanoven a zpřesnén předaným protokolem — Vyhodnocení dřevin zpracované Ing. Bc, Pavlem
Dostálem dne 2.10.2018 (Sp. zn. 03960/2018/7), a samostatnou pochůzkou na stavbě za účasti lng, Bc. Dostala. Výše popsaný rozsah byl zpracován do

rozpočtu, který je součástí tohoto ZL.

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr, neodpovídá stavu vzrostlé zeleně na stavbě. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné
výstavby při realizaci díla MŠ.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLlV   
Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil . , , Procentuální podíl

Ménépraci ZL k celkové cena “athoványCh V'ceprac' Víceprací ZL k celkové
„ rešeneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Ménéprací

Cena Méně—prací a Viceprací
řešeného ZL

řešeného ZL

      
-72 441,28 -0,12% 213 334,36 ' 0,36% 140 893,08
 

  

  



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Čislo SO/PS /

/ čislo změny SO/PS:

 

sýry-Jaga:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

 

:

;C: 51 / 1:-

   8-23 0% íximfostavire MS. vč zoom. rošnstaiace—s...sprosté

 

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova' 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, lČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, lČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava—Přívoz, lČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace 016-608 Elektroinstalce uzemnění 3 x Objednatel

2) Stavebnídenik
1 x TDS

3) Stavební deník VCP/MP
1 x Zhotovitel

4a) Vyjádření AD
1 x Projektant (autorský dozor)

4b) Vyjádření TDS

5) Fotodokumentace

6) Rekapitulace rozpočtu MPNCP

7) Změnový rozpočet VCP- rozpočet    
 

Popis a zdůvodnění změny:

 
 

Pogis:

Při pokládce uložení zemnioích pasku dle PD - 016-608 Elektroinstalace uzemnění bylo zjištěno, že množství nutné pro zajištění objektu je výrazně vyšší,

než předpokládal projekt. Skutečně množství uloženého zemníciho pasku neodpovída množství uvedeném ve výkazu výměr

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace - výkaz výměr, neodpovídá skutečnému množství Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci

dila MŠ.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV   
Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil

Méněprací ZL k celkové

ceně stavby

Procentuální pod íl

Viceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Viceprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

       0,00 0,00% 40 736,40 0,07% 40 736 40             

 

       



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Číslo sozps /

/ číslo změny SO/PS:

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SC? [š'i I 1

 

EC} 0'? i\ševostavbe MS vč zpevněných šížtich - a s_t :„rr' “"a .   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, lČO: 27814742

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace D.1.1-104 půdorys ŽLB věnce 1.NP,

2.NP; D.1,1-101 pudorys zakladu 3 >< Objednatel

2) Stavební deník 1 x TDS

3) Stavební deník VCP/MP 1 x Zhotovitel

4a) Vyjádření AD 1 x Projektant (autorský dozor)

4b) Vyjádření TDS

5) Fotodokumentace

6) Rekapitulace rozpočtu MPNCP

7) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

8) Změnový rozpočet MP— rozpočet     
 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis:

Dne 4.62020 byly zahájeny práce na ŽB konstrukcích věnců a průvlaků dle PD D.1.1-104 půdorys ŽLB věnce 1.NP, 2.NP. Při kontrole výměr pro potřebné

množství tepelné izolace obvodových pásu a průvlaku (překladů) byl zjištěn nesoulad potřebného množství oproti výkazu výměr. Tento rozdíl je uveden v

soupisu prací VPC. Dále při kontrole výměr zateplení soklu (obvodového základového pásu) byl opět zjištěn nesoulad ve výměře oproti nutnému množství

zateplení obvodu základového pásu. Tento rozdíl je vyčíslen v soupisu prací VCP.

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace - výkaz výměr, neodpovídá skutečnému množství , Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci

díla MŠ.

 

časový vliv na pinění SOD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl Cena navrhovan'ch Vice raci Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové „ - . y p Vícepraci ZL k celkové
„ reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Ménéprací Cena Méněprací a Vioeprací

řešeného ZL řešeného ZL

 

-48 175,29 -0,08% 96 073,06 0,16% 47 897,77     
 

  

  



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

Číslo SO/PS/

Íčíslo změny SO/PS:

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

  

SO Gí Novostavba HŠ vc zpev “mým-_; ploch — a stavební část

 

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019: číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova' 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, lČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,lČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, lČO: 27814742

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace D.1.1-1Dí půdorys základů, vedení

kanalizace Revize 02 15.4.2020 3 x Objednatel

2) Stavebnídenik

3) Stavební deník VCP/MP

1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Zápisy za KD

53) Vyjádření AD 1 x Projektant (autorský dozor)

5b) Vyjádření TDS

6) Fotodokumentace

7) Laboratorní testy

8) Rekapitulace rozpočtu MPNCP

9) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

10) Změnový rozpočet MP. rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Změna výšky monolitického základu — po likvidaci stávající asfaltové plochy, byla polohopísné a výškopisné vytýčena stavba a následně prověřena její

výška (+(-0,0) vůči okolním objektům a přípojkam kanalizace. Dále byly provedeny zemní sondy k zjištění základových poměrů při patě základového pásu.

Při těchto sondách v podzakladí byl nalezen systém stávajících drenáží. Na základě těchto zjištění bylo nutné provést jiný způsob založení byl stanoven

nový způsob založení monolitického základového pásu s upravenou výškou (snížení výšky ze 400mm na 300mm) a byl pňdán hutněný podsyp f O—90mm s

hutněním na Edef2 min 20Moa - viz KD.č 7 a SD VCP/MP 6.3.2020.

Výměna stávajícího podloží - po likvidací stávající asfaltové plochy, po provedení zemních sond, bylo rozhodnuto o odebrání vzorků stávajícího škváro—

struskového násypu, pro zjištění jeho fyzikálních a chemických vlastností. Následně byly provedeny odběry vzorků, které byly dále vyhodnocovány

akreditovanou laboratoří. V průběhu trvání laboratorního posouzení byli na stavbě dále provedeny geotechnické posudky. Na základě zjištěných výsledků

je nutno provést výměnu za účele ověření nutnosti výměny výše uvedené podkladní vrstvy. Výsledky laboratorních zkoušek a posudků jsou uvedené v
vařila-pa b\knófx 7|

Zvýšení základových konstrukcí- Pří výškovém vytýčení stavby a zejména při kontrolním měření přípojných mist splaškové kanalizace, byl zjištěn

výškový nesoulad nutný pro provedení spádové splaškové kanalizace, GP zpracoval revizi ležaté kanalizace v podzákladí a revizí přípojky kanalizace. Na

základě této revize, při dodržení minimálního spádu kanalizačního potrubí, došlo ke změně výšky stavby +l-0,0 z 235,700 na +0,25 - 235.950 m.n.m.

Základové konstrukce se doplnili jednou řadou ztraceného bednění +0,25m a plocha pod základovou deskou se doplnila hutněným zásypem s Edefz min
"u .. ..

 

Odůvodnění změny:

Změna výškv monolitického základu - snížení hloubkv založení vzhledem ke stávaiícímu drenážnimu svstému.

Výměna stávajícího podloží- na základě výsledku laboratorních posudků, bylo rozhodnuto o odebrání stávajícího podkladu v celé ploše podzákladí .

Zvýšení základových konstrukcí- změna výšky založení objektu byla nutná pro bezpečné odvedení splaškové a dešťové kanalizace z objektu MŠ a

návazných zpevněných ploch v areálu MŠ.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Procentuální podíl . , , Procentuální podíl

Méně prací ZL k celkové Cena navrhovanych VicepraCI Víceprací ZL k celkové
řeseneho ZL

ceně stavby cené stavby

 

 

Cena navrhovaných Méněpraoí
Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL
řešeného ZL

  -383 111,95 -0,64% 1 720 974,31 2,87% 1 337 862,36    

  

  



 

Evidenční list změny stavby

 

  

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

_ ] Číslo SO/PS/
fx.- 1.2!”);313 =.: “:

* “€* “ * / číslo změny sows:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

EC; 3’: I 1
SO 01 líšcvostavba RE? vů zpevněných gr,—toci; —- a stavební část

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019. číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch

Revize 01 29.6.2020
3 X Objednatel

2a) Vyjádření AD
1 x TDS

2b) Vyjádření TDS
1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace fOZPOČÍU MPNCP 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP— rozpočet

     
Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis:

Dne 29.6.2020, byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace zpevněných ploch - D.1.1—117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020.

V této revizi byly upraveny rozměry teras, chodníku a návazných obrub.

Odůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace vyvolaná úpravou založení objektu a výškovým návaznostem okolního terénu kolem objektu MŠ.

Požadavek objednatele.

  časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podil . , . Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové Cena „3222712213225ícepram Víceprací ZL k celkové

ceně stavby ceně stavby

Cena navrhovaných Ménéprací
Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL
řešeného ZL

      
-418 581,86 -0,70% 277 591,60 0,46% -140 990,26

  

 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

  

Název a evidenční číslo stavby: Cislo změny stavby:

ŽŠ , , _. „. . Čislo SO/PS/
rc" it's. *“: ,3 Fimimvi. tis. *‘iétiianfws

( * * \" E a “ s“ ' * “ /čislo změnySO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): E"

Sit? íš'š l 1
SO 01 Novostavba LES ví: zpevněných rior — a “arena) část

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,lČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, lČO: 27814742

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Vzorkovací list 009 — střešní krytina, PD D„1.1-106 půdorys

střechy
3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD
1 x TDS

2b) Vyjádření TDS
1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rozpočtu MPNCP
1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

     
Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis:

Při vzorkování střešní krytiny, byl zjištěn nesoulad skutečných výměr střešní krytiny pultových střech oproti PD a výkazu výměr. Chyba VV se týká výměr

skladby pultových střech včetně podkladních vrstev a bednéni. Následně byl zpracován rozdilový rozpočet, který je součástí tohoto změnového listu.

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr, neodpovídá skutečnému stavu. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při

realizaci díla MŠ.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl Cena navrhovan'ch Více raci Procentuální podíl

Méněpraci ZL k celkové _ „ . y p Víceprací ZL k celkové
„ reseneho ZL _

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného Zl.

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

      -1 103 045,13 -1,84% 2 098 486,77 3,50% 995 441,63

  

  



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

 

 

Číslo SO/PS /

/ čislo změny SO/PS:

“: i? {é /

Čislo změny stavby:

 

 
 Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby,

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, lČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9. Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

 Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

 Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Vzorkovací list 008 — hliníkové výplně otvorů, Výkresy hliníkových

výrobků

3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD a TDS

1 x TDS

2b) Vyjádření AD a TDS

1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP
1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

     
Popis a zdůvodnění změny:

 Popis:

Při vzorkování hliníkových výrobků, byly dohodnuty konstrukční změny ve způsobu dělení skel, úpravy způsobu otevírání dveřních křídel. Následně byl
zpracován rozdílový rozpočet, který je součástí tohoto změnového listu.

Odůvodnění změny:

Změny v konstrukci, dělení a úprav způsobu otevírání dveří hliníkových výplní, byly navrženy v rámci optimalizace způsobu používáni, údržby a možné
snadnější výměně případných poškozených skel či rámu.

 časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové

ceně stavby

Procentuální pod íl

Vícepraci ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Vícepraci

řešeného ZL

Cena Méněpraci a Vícepraci

řešeného ZL

 

  
-200 748,00 -0,34% 0,00 0,00% -200 748 00        

 

 
  

 



 

Evidenční list změny stavby

 

  

Název a evidenční čislo stavby:
Čislo změny stavby:

Číslo SO/PS/

I čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

€*? G1 I 1
    EEO 'Ílš Nár./ostalvba í'x'í pevně-"tých pio-oh » a celek“ část

  
 
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova' 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, lČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava—Přívoz, IČO: 27814742

 

 

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) PD D.1.1-115 Výkres podhledů 1.NP Revize 05 2 3.6.2020

3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD

1 x TDS

2b) VyjádřeniTDS
1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP
1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

     
Popis a zdůvodnění změny:

 Popis:

V průběhu stavby byla projednána změna konstrukcí SDK podhledů v celém objektu MŠ. Tato změna je zakreslena v revizní PD D.1.1-115 Výkres podhledů
1.NP Revize 05 z 3.6.2020. Následně byl zpracován změnový rozpočet, který je součástí tohoto změnového listu.

Odůvodnění změny:

Úpravy podhledů byly vyvolané zpřesněnim skladby podhledů a konstrukce střešního pláště pultových střech.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , , . Procentuální podíl

Ménépraci ZL k celkové Cena navrhovanych VicepraCl Vícepraci ZL k celkové
. reseneho ZL

cene stavby
ceně stavby

Cena navrhovaných Meněpraci

řešeného ZL

Cena Méněpraci a Víceprací

řešeného ZL

 

-1 129 545,03 -1,89% 1 053 902,43 1,76% -75 642,60     
 

 
 

  



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SG ů'í Běží—lze

 

 

Číslo SO/PS/

/ číslo změny SO/PS:

 

Číslo změny stavby:

 

  
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby,

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, lČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava „IČO: 42864771

uzavřené dne 19.11.2019, čislo smlouvy objednatele: 80131912019; číslo smlouvy

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, lČO: 27814742

 

 

Přílohy:

Revize 01 29.6.2020

2a) Vyjádření AD

2b) Vyjádření TDS

 

3) Rekapitulace rozpočtu MPNCP

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP— rozpočet

1) Projektová dokumentace D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch

Počet paré:

3x

1x

1x

  

Příjemce :

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:

 Popis:

Odůvodnění změny:

Dne 296,, byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace zpevněných ploch - D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020. V
této revizi byly upraveny rozměry teras, chodníku, návazných obrub a rozměrů piskovišť. (Zmenšení výměr)

Změna projektové dokumentace vyvolaná úpravou založení objektu a výškovým návaznostem okolního terénu kolem objektu MŠ,

  časový vliv na plnění SoD: NEMÁ vuv

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Meněpraci

řešeného ZL

Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

cené stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

 

-298 586,65 

 

 -0,50%  216 486,00  0,36%

 

 -82 100,65

 

    



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 i\lovoeíevbe říší—; vč a;;zevněrzýcř ploch

 

Číslo SO/PS/

/ čislo změny SO/PS:

 

Číslo změny stavby:

 
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 80131912019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava „IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12. Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

 

 

4) Změnový rozpočet MP- rozpočet

  

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Pr01ektova dokumentace D.1.1. - 102A Pudorys 1.NP rewze A 3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD
1 x TDS

2b) Vyjádření TDS
1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rozpočtu MPNCP 1 x Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis:

Odůvodnění změny;

Tato změna byla vyvolána úpravou provoznich vlivů při výdeji jídel a příjmání nádobí.

Dne 29.6.2020, bylo rozhodnuto o neprovedení roletových Žalůzii v m.č. 1.45 jídelna do 1.43 mytí nádobí a 1.44 výdej jidel. K této změně byl vyhotoven

odpočtový rozpočet, který je přílohou tohoto změnového listu

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ vuv

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

 

-127 794,96   -0,21%  0,00

 

0,00% -127 794,96 

 

 

  



 

Evidenční list změny stavby

 

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

. . Čislo sozps /

Revosta. „ a

/ čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): “g *;

.. {:1 I 1  
SO t),-"; Mox/osíavbs— ms vč :.;covnčnýcš “ach — :: etavešmí cást

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, lČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, lČO: 27814742

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace - D.1.1—131 Výpis prvků_20200622_03

01 20.6.2020 Revize 7 3 X Objednatel

2a) Vyjádření AD
1 X TDS

2b) Vyjádření TDS
1 X Zhotovitel

3) Rekapitulace TOZPOČÍU MP/VCP 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

     
Popis a zdůvodnění změny:

 

Pogis:

Dne 22.6.2020, byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace D.1.1-131 Výpis truhlářských prvků_20200622_03—4 01 20.6.2020 Revize 7. V

této revizi byla změněna konstrukce vestavěných skříní T26 — 29 — úpravy rozměrů a hloubkyjednotlivých sestav. Dále byl změněn i počet dotykových

interaktivních tabuli ze čtyř na 1ks — viz. přiložená revize truhlářských prvků.

Odůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace vyvolaná způsobem využívání vnitřních prostor, včetně vnitřního vybaveni vestavěným nábytkem.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil , . . Procentuální podil . . . ,

Méněprací ZL k celkové cena ne;;ZŽÉ'ĚŽCĚC/meprac' Víceprací Zl. k celkové cena Merteprazi aZV‘CepraC'

cené stavby ceně stavby resene 0 L

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

     
-1 315 074,97 -2,20% 1 014 220,00 1,69% -300 854,97 

  

  



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Číslo SO/PS/

/ číslo změny SO/PS:

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

f
}

L í'řv l 1\

 

íššlš- GT Přípojka tešeíoner if;

  
 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 80131912019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, lČO: 27814742

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace - 8007 přiojka telefonu Cetin

3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD
1 x TDS

2b) Vyjádření TDS
1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace TOZPOČÍU MP’VCP 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

    
 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis:

Dne 2.9.2020 bylo projednáváno provádění přípojky společnosti CETlN as. vedené v PD pod označením 8007.

, Odůvodnění změny:

Bylo dohodnuto, že tento stavební objektu nebude realizovat zhotovitel stavby. Společnost CETlN a.s. provede jen položení chráničky pro do budoucna možné

napojení budovy MŠ na jejich sítě. V současné době se s připojením na tuto společnost nepočítá. Z tohoto důvodu bude objekt SO 07 tímto odečtena z

předmětu díla zhotovitele stavby.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ vuv

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl . , , Procentuální podíl

Méněpraci ZL k celkové Cena navrhovanych VlcepraCl Vícepraci ZL k celkové

v reseneho ZL -
cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Ménéprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Viceprací

řešeného ZL

 

-98 458,50 -0,16% 0,00 0,00% -98 458,50     

 
 

  



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

„„ „_ J“, p,. razéz- „r...„_.k.. .;. . - r_,.- ,

Ž\2(ř\'5.?5."vízňí'šřc- PM. final-T531313, ”E, LTC :uHÚš'CJ

 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO C-Q Dptccem, Zahradní sklad

 

Číslo SO/PS /

Íčíslo změny SO/PS:

 

Čislo změny stavby:

Í
)

5
%
-

 
 

Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,lČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, lČO: 62305433

Js PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava—Přívoz, lČO: 27814742

 

 

Přílohy:

1) Projektová dokumentace - SOOS Zahradní sklad

Za) Vyjádření AD

2b) Vyjádření TDS

3) Rekapitulace rozpočtu MPNCP

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

   

Počet paré: Příjemce :

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis:

sklad.

Odůvodnění změny:

Zahradní sklad nebude realizován z důvodu úpravy provozu a potřeb na zahradách a terasách MŠ.

Dne 2.9.2020 bylo s budoucím uživatelem dohodnuto, že není potřeba realizovat výstavbu samostatného objektu vedeného pod označením 8009 zahradni

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLlV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Meněprací

řešeného Zl.

Cena navrhovaných Viceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Viceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněprací a Viceprací

řešeného ZL

 

-612 781,61 -1,02%  

 

 0,00

 0,00%

 

-612 781,61 

 

  



PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem —jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

timto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka _ výkonného ředitele

   a C Jen zmocnenec

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bezjakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona

vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž abyjednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy,

právnickými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem l.l.2020 a platí do 31.12.2030.

V Ostravě 9. prosince 2019

 

lng. Pavel Mrhač

jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě 9. prosince 2019

   ng. in m a’

/
výkonný ředitel

 


