
 

 

Příloha č. 3 

Harmonogram projekčních a inženýrských prací 
Se zahrnutím víceprací dle Dodatku č.2 

 
 

ID Název úkolu  Doba trvání  Zahájení  

1 
Celková délka provádění díla 1380 dní  01.11.2018 

2 
STS - zpracování studie  150 dní  

2a 
STS – dopracování studie a 
zapracování úprav zadání  

90 dní  na výzvu Objednatele 

3 
DUR - aktualizace AST dle aktuální 
podoby UP, dopracování  

40 dní  na výzvu Objednatele 

3 
DUR - zpracování dokumentace k 
odsouhlasení  

140 dní 
  

4 
DUR - zajištění stanovisek DO  220 dní   

5 
DUR - zajištění vydání UR 140 dní   

6 
DUR - zajištění UR v PM  40 dní   

7 
DSP - zpracování dokumentace k 
odsouhlasení  

140 dní na výzvu Objednatele 

8 
DSP - zajištění stanovisek DO a 
podání žádosti o SP 

165 dní   

9 
DSP - zajištění vydání SP 140 dní   

10 
DSP - zajištění SP v PM  40 dní   

11 
DPS - Dokumentace pro provedení 
stavby k odsouhlasení  

165 dní na výzvu Objednatele 

    všechny časové údaje jsou uvedeny v kalendářních dnech 
  

 
Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu výstavby.  


