
I Plzeň SWIETELSKY stavební s.r.o.3 <

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2020/000801 ze dne 18. 2. 2020

Číslo smlouvy objednatele: 2020/000801/2
Číslo smlouvy zhotovitele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně

adresa:
zastoupený:

Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupen:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vl. 8032 
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
48035599 
CZ48035599
odštěpným závodem Pozemní stavby ZÁPAD,
Ing. Petrem Šolcem, vedoucím odštěpného závodu 
Pozemní stayby ZÁPAD, Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zástupce pověřený jednáním ve věcech 
a) smluvních: Ing. Petr Šolc
b) technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k  č .  2
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Cl. I.

1. Dne 18. 2. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 5. 5. 2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla -  
rozšíření rozcvičovny na atletickém stadionu v Plzni, a dále závazek objednatele 
zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu (dále jen „Smlouva").

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provedení dodatečných prací, které 
nebyly součástí původních zadávacích podmínek, jakož i méněprací. Změna 
předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší 
specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru stavebníka, která 
tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných 
stavebních prací a méněprací pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Celková cena „méněprací" činí částku 129 349,12 Kč bez DPH.

4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 141 361,20 Kč bez DPH.

5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 12 012,08 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. 
S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém 
rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené 
cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 19 387 585,83 Kč

slovy: devatenáct milionů tři sta osmdesát sedm tisíc pět set 
osmdesát pět českých osmdesát tři haléře_________________

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb„ 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednateli a 
jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich 
pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými 
podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb„ 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
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Přílohy:
Příloha č. 1 -  Zpráva technického dozoru stavebníka
Příloha č. 2 -  Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací

V Plzni dne ...... V Plzni d n e ..........? .P .  .tIQ: 2 0 2 0 ........

Za objednatele: Za zhotovitele:

statutární město Plzeň SWIETELSKY stavebW s.r.o.
Odbor správy infrastruktury MMP 

Ing. Veronika Krupičková, MBA 
vedoucí odboru

Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu 

Pozemní stavby ZÁPAD



Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce: Rozšíření rozcvičovny na atletickém stadionu v Plzni

Místo stavby: Atletický stadion města Plzně 
Vejprnická ulice 1253/36, 318 00 Plzeň

Objednatel: statutární město Plzeň 
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně 
Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: AS Projekt, spol. s.r.o.
Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň 
10:41636473

HIP:
■/

Ing. arch. Pavel Němeček, CSc. 
Ing. arch. Daniel Němeček

Generální dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČ: 48035599

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. 
Křimická 105, 318 02 Plzeň 
IČ: 40526178



Odůvodnění změny díla:

1. Elektrický pohon otevírání oken v západní fasádě

V rámci zvýšení bezpečnosti a komfortu užívání objektu provozovatelem je navrženo otevírání oken 
v západní fasádě pomocí elektrického servopohonu. Tím bude umožněno bezproblémové dálkové 
ovládání otevírání oken, které jsou umístěny v cca 5m výšce nad podlahou rozcvičovny.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce 24 283,00 Kč bez DPH 
Méněpráce 0,00 Kč bez DPH

2. Požární hydrant

Na základě zpřesněného stanoviska HZSČR není nutné instalovat požární hydrant v prostoru rozcvičovny. 
Méněpráce jsou materiály a dodávky související s instalací hydrantu. Vícepráce jsou náklady na 
zaslepení připraveného potrubí.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce 2727,50 Kč bez DPH 
Méněpráce 76849,12 Kč bez DPH

3. Navíjení plachty

V rámci zvýšení bezpečnosti a komfortu užívání objektu provozovatelem je navrženo ovládání navíjení 
ochranné plachty pomocí elektrického servopohonu. Původně navržené dvě ručně navíjené rolovací 
plachty u koulařského sektoru budou nahrazeny jednou plachtou pevnou a druhou, zvětšenou, elektricky 
ovládanou. Tím bude umožněno bezproblémové dálkové ovládání vytahování a stahování plachty pro 
účely tréninku sportovců.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce 102489,90 Kč bez DPH 
Méněpráce 52500,00 Kč bez DPH

4. Montáž WiFi y

V rámci zvýšení komfortu užívání objektu provozovatelem je navrženo doplnění WiFi antény na střešní 
plášf rozcvičovny.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce 11860,80 Kč bez DPH 
Méněpráce 0,00 Kč bez DPH

V Plzni dne 30. 09. 2020
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T

Stavba:
Kraj:
M ě s to /o b e c :

P.č. i KóipOtožký ~ J

S W IETELSK Y stavebn í s. r. o.
Pozemní stavby ZÁPAD - OBLAST PLZEŇ - Jih 
Zemská 259
337 01 Ejpovice Datum: 20.9.2020

Elektrický pohon otevírán í oken v západní 
fasádě
R o z š íře n í ro z c v ič o v n y  n a  a t le t ic k é m  s ta d io n u  v  P lzn i na  S k v rň a n e c h

P lz e ň s k ý

P lz e ň

výj/jJtí pí S - ^ íÍ74:̂Í.Í:'.' P í ■ - a'‘v - díl ót Koyá̂ -: .Lpěna ceíkem
P Ř IP O Č E T 24 283,00

1
2
3
4
5
6 
7

Fl Pohon pro otevíráni oken ks 4,000 1 800,00 7 200,00
Kabel CYKY-J 3x1,5 m 120,000 31,25 3 750,00
instal.krabice na povrch ks 4,000 82,00 328,00 

6 240,00lišta vkládací m 120,000 52,00
Drobný úložný a montážní materiál kpl 1,000 1 850,00 1 850,00
jistič ks 1,000 355,00 

4 560,00
355,00

montáž kpl 1,000 4 560,00

----------------- ------

—

----------------------------------------------- C E L K E M  S O U P IS  V Ý K O N U  I 24 283,00

Za zhotovitele: Za Objednatele:

tS Ě



S W IE T E L S K Y  s taveb n í s. r. o.
Pozemní stavby ZÁPAD - OBLAST PLZEŇ - Jih 
Zemská 259
337 01 Ejpovice Datum:

P o žárn í h yd ran t
S tavba: R o z š íř e n í r o z c v ič o v n y  n a  a t le t ic k é m  s ta d io n u  v  P lz n i n a  S k v rň a n e c h  

Kraj: P lzeňský  
M ěsto /ob ec: P lzeň

2 0 .9 .2 0 2 0

■p.Čr I Kód položky • Zkrácený popis MJ Vým ěra < Cena jednotková i Cena celkem

O D E Č E T -76 849.12

722 V n itřn í vodovod
1 722130233R00 Potrubí ztrub.závit.pozink.svařovan. 11343.DN 25 m -3,000 714,00 -2 142,00

2

3

722130234R00 Potrubí ztrub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m -37,000 747,60 -27 661,20

722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m -16,000 68,04 -1 088,64

4 722131933R00 Oprava-propojeni dosavadního potrubí závit. DN 25 kus -1,000 453,60 -453,60

5 722131934ROO Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus -1,000 550,20 -550,20

6 722181212RT8 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, prúm.25 m -3,000 84,32 -252,95

7 722181212RU1 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, prům. 32 m -37,000 92,61 -3 426,57

8 722190223R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 soubor -1,000 3 459,75 -3 459,75

9

10

722254201RT3 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, prům. 25/30 kus -1,000 10 972,50 -10 972,50

722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m -40,000 44,31 -1 772,40

1 1 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m -40,000 32,76 -1 310,40

12 722238514R00 Zednické výpomoci na vnitřním vodovodu hod -80,000 262,50 -21 000,00

13 722268611R00 Objímka s pryžovou vložkou kus -30,000 75,50 -2 264,85

14 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t -0,741 666,75 -494,06

P Ř ÍP O Č E T 2 727,50

1 722173233 Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 25x2,8 mm m 5,000 473,00 2 365,00

2 283771110 izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 9 mm m 5,000 15,30 76,50

3 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 
slepenými 1 x tl izolace do 25 mm

m 5,000 57,20 286,00

C ELK EM  S O U PIS  VÝK O N U  I -74 121,62

Za zhotovitele: Za Objednatele:



S W IE TE LS K Y  stavebn í s. r. o.
Pozemní stavby ZÁPAD - OBLAST PLZEŇ - Jih 
Zemská 259
337 01 Ejpovice Datum: 8.9.2020

Navíjení p lachty
Stavba: Rozšíření rozcvičovny na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech 
Kraj: Plzeňský 
Město/obec: Plzeň

; Kód položky. ;i" Š - s K H i ^ .:.; b:; Čenajedn.ótkóvá Cena celkem

■ ■:: ;■ o d p o č e t -52 500.00
1 V006 D+M navíjecího zařízení pro plachtovinu do výšky 6,2m ks -2,000 26 250,00 -52 500,00

102 489.90

1 V005 D+M těžké pvc plachtoviny s logem města Plzně, plošná hmotnost 
1300q/m2 m2 3,750 315,00 1 181,25

2 D+M navíjecího zařízení pro plachtovinu do výšky 6,2m na el. Pohon ks 1,000 63 250,00 63 250,00
3 D+M ocelové konstrukce pro montáž plachet kg 213,000 140,76 29 981,88
4 210R23 kabel CYKY 3Jx2,5 m 23,000 39,38 905,74
5 kabel CISI ovládací 4Jx1 m 14,000 18,40 257,60
6 krabice pro zázuvku ks 1,000 27,00 27,00
7 zásuvka 230V ks 1,000 181,00 181,00

8 210R09 Elektroinstalační trubka plastová ohebná P20, nízká mechanická 
odolnost 320N, kompletní včetně příchytek, spojek m 12,000 109,04 1 308,48

9 iistič 16A/1/B ks 1,000 304,75 304,75
10 drobný spoj.mat. kpl 1,000 216,20 216,20
11 úprava rozvaděče kpí 1,000 644,00 644,00
12 montáž kpl 1,000 4 232,00 4 232,00

C E L K E M  S O U P IS  V Ý K O N Ů  I 4 9  98 9 ,9 0

Za zhotovitele: Za Objednatele:



S W IE TE LS K Y  stavebn í s. r . o.
Pozemní stavby ZÁPAD - OBLAST PLZEŇ - Jih 
Zemská 259 
337 01 Ejpovice Datum: 8.9.2020

PBI

Stavba:
Kraj:
M ě s to /o b e c :

M ontáž W ifi
R o zš íře n í ro z c v ič o v n y  na  a t le tic k é m  s ta d io n u  v  P izn i na  S k v rň a n e c h
P lze ň s k ý
P lze ň

:si. i<ód položky . ..... Výměra ... . Cena jednotková Ji: ̂
PŘÍPOČET 11 860,80

1 Demontážní a montážní práce hod 15,000 472,50 7 087,50
2 FTP cat 5E m 60,000 10,50 630,00
3 Zařezávací spojka FTP ks 1,000 115,50 115,50
4 Ohebná chránička UV 16mm m 2,000 42,00 84,00
5 Krabice protec 100x100 ks 1,000 157,50 157,50
6 Výložník na zeď 40cm, výška 16cm ks 1,000 724,50 724,50
8 Drobný spotřební materiál (vruty, bindery, silikon, bandimex, svorky, 

tex) kpl 1,000 1 050,00 1 050,00
9 Pronájem vysokozdvižná plošina kpl 1,000 1 575,00 1 575,00
10 Doprava montážního vozidla km 32,000 13,65 436,80

C E L K E M  S O U P IS  V Ý K O N Ů 11 86 0 ,80

Za zhotovitele: Za Objednatele:


