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KE SMLOUVĚ O DÍLO 13B)


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

Tocháček, spol. s r.o., IČ: 44 96 13 67
sídlo: Slovinská 36, 612 00 Brno
jednající ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
jako „zhotovitel“

Premabule
Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba „Revitalizace budovy Moravské zemské knihovny v Brně“. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je nutné provést změnu části předmětu díla, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Změna uvedená v tomto dodatku je přípustnou změnou závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.
Změny dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb.
Změnový list č.28
SO01 - Obnova atria - Oprava schodiště v atriu a hydroizolační řešení

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně části předmětu smlouvy, která není podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 písm. c) z.č. 134/2016 Sb., protože její potřeba vznikla v důsledku okolností – nevhodné povahy místa plnění zjištěné zhotovitele v průběhu provádění díla, kterou zhotovitel ani objednatel jako zadavatel nemohli s náležitou péčí předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně součet všech hodnot všech změn dle § 222 odst. 5 a 6 z.č. 134/2016 Sb. dohodnutých stranami v dodatcích č. 1-5 a uvedené v tomto dodatku č. 6 je nižší než 50% původní hodnoty předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel při provádění části díla SO 01 Obnova atria – zjistil, po provedení zkoušky vodou (nutná zkouška pro řádné provedení díla vzhledem k povaze místa plnění), že přes stávající schodiště v době před prováděním díla opakovaně protékala voda a dále se dostávala do vrstvy HI. Toto znamená nevhodnou povahu místa plnění pro řádné provedení díla, protože následky tohoto zatékání ovlivňují způsob provádění díla a toto není možné v této části díla provést způsobem sjednaným ve smlouvě (položkovém rozpočtu).
3. Zhotovitel na  nevhodnou povahu místa plnění dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku upozornil  objednatele dle § 2594 z.č. 89/2012 Sb. na kontrolním dnu č. 30 dne 10.8.2020 (tuto nevhodnost nemohl zhotovitel zjistit dříve, protože zkoušku vodou nemohl provést dříve než dokončil práce na HI a měl zahájit práce na schodišti). Tato nevhodná povaha místa plnění překáží zhotoviteli v řádném provádění díla, a proto zhotovitel v souladu s § 2594 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. přerušil provádění díla. Dílo ke dni zjištění této nevhodnosti je v takové fázi rozestavěnosti, že zhotovitel nemůže práce na díle přerušit jen z části a provádět dílo v jeho jiných částech do doby vyřešení nevhodné povahy místa plnění, ale musí dílo přerušit zcela, protože práce na díle jsou mimo SO 01 Obnova atria provedeny.
4. Objednatel po upozornění zhotovitele, dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zjistil, že problém s prostupem vody přes stávající schodiště není v projektové dokumentaci, která je podkladem pro provedení díla nijak řešen, protože stávající vrstvy HI probíhaly pod monolitickou konstrukcí schodiště a projektová dokumentace nebrala dostatečně v potaz stávající vrstvy schodiště a možné pronikání vody do konstrukcí.  Z tohoto důvodu není řešení tohoto problému zahrnuto v sjednaném díle se zhotovitelem (není součástí výkazu výměr), a proto řešení tohoto problému je nutnou změnou sjednaného díla, která je dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb. a uzavřené smlouvy o dílo nutná. Objednatel proto vyzval dle čl. IV. uzavřené smlouvy zhotovitele jako odbornou firmu k navržení řešení této nevhodnosti místa plnění vhodným způsobem pro řádné provedení díla dle sjednané smlouvy.                                                                                                                                      
5. Zhotovitel posoudil různé způsoby odstranění výše uvedené nevhodné povahy místa plnění a sdělil objednateli, že tuto nevhodnost lze řešit dvěma způsoby:
a) osazením jiného profilu ukončení HI – tento způsob řešení dle zhotovitele však nezabrání po dokončení díla poškození a degradace vrstvy tepelné izolace, která není odolná proti vodě a tím i poškození díla v budoucnosti, protože toto by znamenalo, že v zimních měsících by došlo vlivem nízkých teplot k vytvoření tlaku zmrzlé vody na tepelnou izolaci, což by způsobilo nenávratné škody na celé skladbě tepelné izolace. Z tohoto důvodu tento způsob řešení nevhodnosti místa plnění zhotovitel nedoporučuje.
b) vybouráním stávajících pískovcových stupňů, obnažením monolitické k-ce schodů, provedení reprofilace a následné nanesení hydroizolační stěrky. Svislá izolace (Evalon) bude vytažena na svislé stěny schodiště a opatří se systémovými lištami. Nášlapná vrstva schodiště bude nově provedena z pískovce. Tento návrh řešení zabrání pronikání vody přes schodišťové těleso, čímž dojde k zabránění poškození díla v budoucnosti v souvislosti s místem plnění. Z tohoto důvodu tento způsob řešení nevhodnosti místa plnění zhotovitel doporučuje jako vhodný.
6. Objednatel posoudil zhotovitelem sdělené způsoby řešení nevhodnosti povahy místa plnění uvedené v tomto dodatku a dospěl k závěru, že nevhodnost místa plnění bude odstraněna způsobem doporučeným zhotovitelem dle čl. I. odst. 5 písm. b) tohoto dodatku. 
7. Zhotovitel na základě rozhodnutí objednatele o způsobu řešení nevhodnosti povahy místa plnění vypracoval dle čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo ocenění tohoto způsobu řešení a předložil objednateli jeho ocenění změnovým listem č. 28 vč. rozpočtu. Cena tohoto způsobu řešení činí 248.992,- Kč.
8. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel provedení odstranění nevhodnosti povahy místa plnění uvedené v tomto dodatku způsobem jím navrženým v čl. I. odst. 5 písm. b) tohoto dodatku, tj. vybouráním stávajících pískovcových stupňů, obnažením monolitické k-ce schodů, provedení reprofilace a následným nanesením hydroizolační stěrky, svislá izolace (Evalon) bude vytažena na svislé stěny schodiště a opatří se systémovými lištami, nášlapná vrstva schodiště bude nově provedena z pískovce. Tento způsob zabrání pronikání vody přes schodišťové těleso.
9. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení odstranění nevhodnosti povahy místa plnění dohodnutý v tomto dodatku (způsobem dle čl. I. odst. 6 písm. b) je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a předmět smlouvy po tomto odstranění nevhodnosti povahy místa plnění je možné provést řádně a v kvalitě uvedené ve smlouvě.
10. Smluvní strany se dohodly na ceně za odstranění nevhodnosti povahy místa plnění dle tohoto dodatku ve výši 248.992,- Kč, přičemž rozsah těchto prací vč. ceny je rozepsán ve změnovém listu č. 28 a rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
11. Odstranění nevhodnosti místa plnění sjednané stranami v tomto dodatku je součástí předmětu smlouvy dle uzavřené smlouvy.
12. Zhotovitel prohlašuje, že záruka sjednaná smluvními stranami ve smlouvě se vztahuje i na odstranění nevhodnosti povahy místa plnění uvedeném v tomto dodatku.
13. Smluvní strany se dohodly s ohledem na přerušení provádění díla uvedeného v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku (KD 30), že zhotovitel zahájí práce na přerušeném díle do 1 dne ode dne podpisu tohoto dodatku. 
14. Smluvní strany se dohodly s ohledem na § 2594 odst. 3 z.č. 89/2012 Sb., že doba  plnění se prodlužuje do 31.12.2020, přičemž zhotovitel prohlašuje, že tato doba je doba dostatečná pro řádné provedení díla vč. odstranění nevhodnosti místa plnění dle tohoto dodatku a nemá tak právo na prodloužení o dobu vyvolanou přerušením v celé délce přerušení. Zhotovitel dále prohlašuje, že tato doba plnění zohledňuje i dodržení vhodných technologických postupů pro řádné provedení všech prací na díle v klimatickém období od podpisu tohoto dodatku až do sjednaného termínu dokončení díla.
15. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.

II.
1. S ohledem na čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:
čl. II .odst. 6 doba plnění se mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo (dokončit a předat bez vad do 31.12.2020 (vč. odstranění nevhodnosti místa plnění)

III.
Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 248.992,- Kč bez DPH. 
2. Smluvní strany se dohodly, že změna předmětu smlouvy dle tohoto dodatku je uvedena v příloze tohoto dodatku – změnovém listu vč. rozpočtu.
3. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
4. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškerá ustanovení smlouvy o dílo vč. záruky se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku a zhotovitel tak poskytuje záruku za dílo i za odstranění nevhodnosti povahy místa plnění uvedeného v tomto dodatku tak, jak je uvedena ve smlouvě o dílo.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy o změně jednotlivých částí díla vč. výkazu výměr těchto změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne  


Za objednatele:						Za zhotovitele:
