
Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU
č. 039

Název změny:

Informační panel a prodloužení chodníku

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:
zástupce ve věcech technických:

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, Klentnice
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, správcem společnosti

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený:

Vypracoval: Ing. Pavel Procházka

V Kuřimi dne: 11. března 2019

Za zhotovitele převzal: Dne: 11.3.2019



 
 
1. Stručný popis požadované změny: 
Obě změny jsou součástí stavby „okolí“ 
 
Informační panel: 
Dodat a osadit informační panel, typ mmcité CL 170, provést přívod elektrického kabelu 
5CX.10mm včetně 2ks chrániček DN 50, rozebrat a znovu provést dláždění kamennou 
dlažbou v nezbytném rozsahu pro osazení panelu a podzemní přívod elektro.   
 
Prodloužení chodníku: 
Provést prodloužení dlážděného chodníku včetně podkladních vrstev. Celkem jde o asi 26 m2 
chodníku. 
 
 
2. Odůvodnění požadované změny: 
 
Informační panel mmcité s osvětlením je nutný pro informovanost veřejnosti. 
 
Prodloužení chodníku je nutné pro bezpečný přístup návštěvníků budovy a zimní údržbu. 
Není součástí projektu komunikací a má být součástí budoucí rekonstrukce náměstí. Z 
provozních důvodů nelze na rekonstrukci náměstí čekat a prodloužení chodníku musí být 
provedeno před zahájením provozu SKC. 
  
3. Vyjádření TDI k požadované změně: 
 
 
TDI s provedením změny souhlasí. 
 
 
4. Vyjádření GP k požadované změně: 
 
GP nemá námitek a s požadovanou změnou souhlasí. 
 


